

לכבוד
משתתפי המכרז

הנדון: מכרז ממוכן (מקוון) מס' 31/25 לביצוע פרויקט נתיבי איילון המושבות מקטע 9 לרבות הקמת גשר פלדה הודעת הבהרה מס' 4 - מענה לשאלות הבהרה

חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מס' 4 - מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו במסגרת המכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), כדלקמן:

1. המועד האחרון להגשת הבהרות נדחה ליום **4.6.2025** עד השעה 12:00 צהריים.
2. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום **30.6.2025** עד השעה 12:00 בצהריים.
3. התייחסות החברה לשאלות ההבהרה שהתקבלו במכרז, הינן כמפורט להלן:

מס'ד	סעיף	נוסח השאלה	תשובה
חוברת תנאי המכרז			
1.	1.3.2	מבוקש להבהיר אם קיים או נדרש היתר בניה או הרשאת מבנה דרך, לצורך ביצוע העבודות מושא המכרז. ככל שכן – מבוקש לקבוע כי האחריות לכך מוטלת על החברה.	קיימת הרשאה למבנה דרך חתומה בתיק תוכניות האדריכלות של הגשר, יש לשים לב להתניה שעל הקבלן להסיר בסמוך למועד תחילת ביצוע העבודות-לבקשת העירייה.
2.	2.6.1.3	מבוקש להפחית את הסך הנדרש במסגרת סעיף זה ב-20 מיליון ₪, כך שבמקום 80 מיליון ₪ יבוא 60 מיליון ₪.	הבקשה נדחית.
3.	2.6	בסעיף קטן (ד)(2) להבהרות שמתחת לתנאי הסף, נקבע כי בפרויקטים רלוונטיים אשר העבודות בהם החלו לפני יום 1.1.2019, יוכרו רק עבודות שבוצעו החל מיום זה ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מבוקש למחוק את סעיף קטן (ד)(2) זה. הותרת סעיף קטן (ד)(2) זה על כנה מצמצמת את כמות המציעים שיוכלו להגיש הצעתם במסגרת המכרז ולפגוע בתחרות שלא לצורך.	הבקשה נדחית.
4.	13.1.3 ונספח א2	מבוקש כי אישור עריכת הביטוח יומצא 7 ימים לפני תחילת ביצוע העבודות / צו התחלת עבודה (המועד המאוחר מבין המועדים). המצאת אישור ביטוח בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הזכייה אינו ריאלי.	הבקשה נדחית.
5.	14.2	מבוקש למחוק את החל מהמילים: "על אף האמור" ועד המילים: "(כהגדרתו בחוזה ההתקשרות)".	הבקשה נדחית.
6.	נספח א2	מבוקש להחליף את המילים: "פוליסות הביטוח המפורטות בו" במילים: "פוליסה ביטוח עבודות קבלניות ו/או אישור הביטוח".	הבקשה נדחית.
7.	נספח 9	בסעיף ד' מבוקש למחוק את המלל "בגילוי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל" ולהחליפו במלל שלהלן: "בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 570 בדבר העסק החי של לשכת רואי חשבון בישראל".	הבקשה מתקבלת, רואה החשבון רשאי לבצע שינוי זה באישור.

8.	נספח 9	למציע קיימים דו"חות כספיים מבוקרים בשנת 2024, ולכן מבוקש לשנות את התקופה כך שזו תתייחס לדו"חות כספיים מבוקרים בשנים 2022, 2023 ו-2024.	ככל שבמועד האחרון להגשת הצעות יש למציע דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2024, אז זוהי "שנת הכספים האחרונה" שלו, ועל ר"ח המבקר לשנות את השנים ל-2022, 2023 ו-2024, ולמחוק את סעיף ה'.
9.	נספח 9	1. מבוקש להחליף את צמד המילים הריני לאשר- לצמד המילים הרינו לדווח (גם בסעיף א וגם בסעיף ה) 2. בהתאם לסעיף ה- הדוח יאשר את הנתונים הכספיים לשנים 22-24 ולא 21-23 כמו שכתוב בנוסח האישור. 3. מבוקש להוסיף אחרי הדוחות הכספים את המילה מאוחדים.	1. הבקשה נדחית. 2. ראו מענה לשאלה הקודמת. 3. הבקשה נדחית.
הסכם			
10.	1.2.5	הסיפא של הסעיף סותר את הוראות ההסכם הנוגעות להפסקת עבודה. לכן מבוקש למחוק את המשפט: "בצבור תקופת עצירת העבודות זו לא תשולם כל תמורה נוספת לקבלן."	הבקשה נדחית.
11.	4.4	מבוקש להוסיף בסיפא של המשפט: "בכפוף לכך שזכויות הקבלן לא ייפגעו".	הבקשה נדחית.
12.	5.1.10	מבוקש למחוק את הפסקה, שכן היא סותרת את הוראות השינוי על פי ההסכם.	הבקשה נדחית.
13.	5.1.24	מבוקש למחוק את סעיפים 5.1.24.3 ו-5.1.24.4, שכן הם גורמים לחוסר ודאות בפרויקט ובתכולות העבודות, כנגזרת לכך.	הבקשה נדחית.
14.	5.1.25	מבוקש למחוק את הסעיף.	הבקשה נדחית.
15.	6.2 6.3 6.4	בכל הסעיפים האלה, מבוקש לשנות את הסעיף כך שאחריות הקבלן תהיה רק על פי דין.	הבקשה נדחית.
16.	10.5.3	מבוקש לפרסם הסכם משולש מחייב.	הבקשה נדחית.
17.	14.7	נוסח הסעיף עומד בסתירה לסעיף 00.22 למוקדמות, נא בדיקתכם.	הבקשה נדחית, אין סתירה.
18.	16.3.7	מבוקש להבהיר כי במקרה שנגרם עיכוב כתוצאה מהאמור בסעיף, אזי הקבלן יהיה זכאי להארכת משך ותמורה נוספת.	הבקשה נדחית.
19.	16.3.8	מבוקש להוסיף לסעיף – "ובלבד שהדבר אינו פוגע בעבודות הקבלן המתוכננות".	הבקשה נדחית.
20.	16.3.9	מבוקש להוסיף כי הקבלן יהיה אחראי רק להסדרי התנועה שבוצעו או הוצבו <u>על-ידו</u> .	הבקשה נדחית.
21.	20.1 20.2	מבוקש לקבוע כי תוך 3 י"ע ממועד חתימת הקבלן על החוזה ומילוי התנאים לחתימת החוזה על-ידו, מתחייבת החברה לתתם על החוזה.	הבקשה נדחית.
22.	22.1.1	מבוקש להבהיר כי החברה תעמיד לרשות הקבלן ממועד צה"ע את כל שטח הפרויקט כשהוא נקי מכל פולש או גורם אחר.	הבקשה נדחית.

23.	22.2.1 22.3.1	מבוקש לשנות סעיפים אלה כך שאחריות הקבלן תהיה רק על פי דין.	הבקשה נדחית.
24.	22.4.1 22.5	מבוקש לפרסם את המידע הקיים בידי החברה בנוגע לממצאים ועתיקות באיזור הפרויקט.	למיטב ידיעת החברה, לא קיימות עתיקות בשטח הפרויקט. התקבל אישור מרשות העתיקות לביצוע העבודות, בכפוף לפעולה ע"פ ההנחיות הכתובות באישור. המסמך צורף למסמכי המכרז בתיק האישורים.
25.	25.3.4	1. מבוקש להפחית את ימי העסקים לתחולת מנגנון הפסקת העבודות מ-8 י"ע ל-3 י"ע במשך חודש קלנרי אחד. 2. כמו כן, מבוקש להוסיף כי הקבלן יהיה זכאי לתקורות אתר (בכפוף לחשבוניות והוכחות) עבור הפסקת העבודה, וזאת בנוסף לעלויות שצוינו בסעיף.	הבקשות נדחות.
26.	26.5	מבוקש לשנות את מועד ההודעה מ"מייד" ל-5 י"ע.	הבקשה נדחית.
27.	26.10	מבוקש למחוק את הסיפא של הסעיף.	הבקשה נדחית.
28.	27.9	מבוקש לשנות את הסעיף כך שאחריות הקבלן תהיה רק על פי דין.	הבקשה נדחית.
29.	29.3	מבוקש לשנות את מועד ההודעה מ"מייד" ל-5 י"ע.	הבקשה נדחית.
30.	29.5	מבוקש להוסיף כי החברה תעביר תשובה מנומקת לבקשה בתוך 5 י"ע ממועד הגשת הקבלן.	הבקשה נדחית.
31.	30.2	מבוקש להפחית את שיעור ההנחה מ-15% ל-10%.	הבקשה נדחית.
32.	31.5.9	מבוקש להוסיף כי המזמינה תעביר תשובה מנומקת לבקשה בתוך 5 י"ע ממועד הגשת הקבלן.	הבקשה נדחית.
33.	31.5.14	מבוקש להפחית את מועד התשלום מ-75 ימים ל-30 ימים. מדובר בפרק זמן בלתי סביר.	הבקשה נדחית.
34.	31.5.17	מבוקש למחוק את הסעיף בנוגע לפיקדון. יש בידי החברה 2 ערבויות ביצוע וכן 5% משכר החוזה משולם בכל מקרה רק בחשבון הסופי. התוספת של הפיקדון לחברה, המהווה כעיכבון, מכביד על התזרים בפרויקט.	הבקשה נדחית.
35.	31.6.11	מבוקש להפחית את מועד התשלום מ-150 ימים ל-30 ימים. מדובר בפרק זמן בלתי סביר.	הבקשה נדחית.
36.	31.7	מבוקש לקבוע תמריץ כספי עבור הקדמת לוי"ז, וכן תמריץ כספי עבור היעדר תביעות – סה"כ 10% משכר החוזה.	הבקשה נדחית.
37.	34.4.1	מבוקש להוסיף כי חילוט הערבות תיעשה רק במקרה בו הקבלן הפר הפרה יסודית של החוזה אשר לא תוקנה על -ידו בתוך 14 י"ע ממועד ההתראה בכתב של המזמין.	הבקשה נדחית.
38.	14.2.35	מבוקש להוסיף – לא תיקן את ההפרה.	הבקשה נדחית.

הבקשה נדחית.	מבוקש להאריך את המועד מ-10 ימים ל-14 ימים.	14.3.35	39.
הבקשה נדחית.	מבוקש למחוק את הסעיף.	35.16	40.
הבקשה נדחית.	כוח עליון – מבוקש למחוק את הסיפא של המשפט, שכן אין חשיבות אם נגרם כתוצאה ממלחמה נזק פיזי לפרויקט או שנסיבות המלחמה גורמות לעיכובים בפרויקט.	36.1.2	41.
הבקשות נדחות.	1. מבוקש למחוק את הרישא של הסעיף: "מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי דין". 2. מבוקש לשנות את הסעיף כך שאחריות הקבלן תהיה רק על פי דין. 3. מבוקש להוסיף כי הנזק יקבע לפי החלטה שיפוטית – פס"ד שלא עוכב, ובכפוף לזכות התגוננות של הקבלן.	37.1.1	42.
הבקשה נדחית.	מבוקש לשנות את הסעיף כך שאחריות הקבלן תהיה רק על פי דין.	37.2.2	43.
הבקשות נדחות.	1. מבוקש לשנות את הסעיפים כך שאחריות הקבלן תהיה רק על פי דין. 2. מבוקש להוסיף כי הנזק יקבע לפי החלטה שיפוטית – פס"ד שלא עוכב, ובכפוף לזכות התגוננות של הקבלן.	37.3.1 – 37.3.3 37.4.1 37.5.1 39	44.
הבקשה נדחית.	מבוקש למחוק את הרישא של הסעיף: "מבלי לגרוע מהאמור בחוזה ומאחריותו על פי דין".	38.1	45.
הבקשה נדחית.	מבוקש להאריך את המועד מ-14 ימים ל-30 ימים.	44.3	46.
הבקשה נדחית.	מצב חירום ועבודות במצב חירום: 1. סעיף 3 - מבוקש למחוק את הסעיף. 2. סעיף 5 - מבוקש למחוק את הסיפא של הסעיף. 3. סעיף 7 - מבוקש למחוק את הסעיף.	נספח ט"ד	47.
התקבלו בקשות שונות לשינויים בנספח הביטוח. הבקשות שהתקבלו באות לידי ביטוי בנספח הביטוח המעודכן המצ"ב כנספח א' להודעת הבהרה זו והמציעים יהיו רשאים לתקן את אישור הביטוח בהתאם.		נספח ט"ז -	48.
מסמך המוקדמות			
שמירה על כביש השירות פתוח לכל משך העבודות.	ברשימת התכולות - בסעיף הסדרי התנועה צוין "תוך שמירה על כביש השירות לאצטדיון", מבוקש להבהיר מה הכוונה בשמירה? מה מצופה מהקבלן?	00.03	49.
חח"י החלה את העבודה לפני כחודש, מסיימת את ביצוע התשתית בשבועות הקרובים והוזמנו התטז"ים, צפי סיום עבודה כחודשיים בקירוב אך החברה אינה יכולה להתחייב ללוחות זמנים של חח"י.	מבוקש להבהיר מתי תשלם חח"י את העבודות מטעמה בפרויקט.	00.03.03.01	50.
אין שינוי בנוסח הסעיף.	מבוקש לפרט אילו עבודות נוספות מתוכננות במסגרת זכות הברירה הנתונה לה לפי ההסכם, וכן מה היקפן. כמו כן מבוקש להוסיף, כי תוספת עבודות תזכה את הקבלן בתמורה נוספת וכן בהארכת משך.	00.04	51.

52.	00.06.01.1	מבוקש לשנות את המשפט: "על מנת שלא לגרום להפחית כמה שניתן להפרעות למשתמשי הדרך"	הבקשה מתקבלת.
53.	00.08	מבוקש להוסיף, כי ההחזר ייעשה בתוספת ריבית חשכ"ל והצמדה.	הבקשה נדחית.
54.	00.09.07	מבוקש לפרט מהם המועדים שנקבעו מול גורמי התשתית וחח"י בפרט להשלמת ההענקות והטיפול בתשתיות שלהן (על-ידן).	חח"י – בביצוע. בזק - צפי תחילת ביצוע יוני 25, צפי סיום ספטמבר 25. פרטנר-אשר מבצעים תשתית עבור סלקום והוט – נכנסים לביצוע יחד עם בזק (יוני 25) באותו צפי סיום ביצוע (ספטמבר 25). עם זאת החברה אינה יכולה להתחייב ללוחות זמנים של גורמי חוץ והמועדים לעיל הם צפי בלבד, שאינו מחייב את החברה.
55.	00.09.08	מבוקש למחוק את המשפט בסיפא לסעיף – "לקבלן לא תהא כל טענה..."	הבקשה נדחית.
56.	00.09.09	מבוקש לפרסם דוח קרינה באיזור ביצוע העבודות.	דוח קרינה מבוצע כאשר יש מבנה קבע, לדוגמא - במידה ומשרדי שטח ההתארגנות מתוכננים באזור קווי מתח גבוה, נדרש דוח קרינה, ואילו השטח המסומן כאופציונאלי בתכניות אינו כזה. הנחיות עבודה בקרבת קווי מתח גבוהה מצוינים באישור תיאום התכנון שהתקבל מחברת חשמל. האישור צורך למסמכי המכרז בתיק האישורים ויש לפעול על פיו.
57.	00.09.10	מבוקש להבהיר כי העבודות המפורטות בסעיף הן בתכולת העבודה של חח"י ולא של הקבלן.	תיאום תכנון בוצע ואושר ע"פ כלל הנתונים הידועים לחברה עד היום, עבודת הטמנת הרשת בצומת העיפרון הינה העבודה היחידה שחח"י מבצעת בעצמה, ככל ויעלו עבודות נוספות לצורכי הגנה על תשתיות קיימות במהלך הביצוע הן יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבון, כמובן בתיאום עם חח"י והמזמין.
58.	00.09.11	מבוקש למחוק את הסעיף, שכן החברה ערכה תיאומים וקיבלה את אישור צד ג' לביצוע העבודות לאחר שתואמו, בין היתר, ואושרו מיקום התשתיות הקיימות על-ידי בעלי התשתית בעצמם.	הבקשה נדחית.
59.	00.09.16 00.10.03.5 00.12.02	מבוקש לשנות את הסעיף כך שאחריות הקבלן תהיה רק על פי דין.	הבקשה נדחית.
60.	00.09.17.6	מבוקש למחוק את הסעיף.	הבקשה נדחית.
61.	00.09.18.1	מבוקש להפחית את המועד להגשת התוכניות מ-120 ימים ל-60 ימים.	הבקשה נדחית.
62.	00.10.02.1	מבוקש לפרט אילו פרויקטים בכוונת החברה להוסיף, שכן הקבלן לא יכול להתחייב לכך שאם תוסיף החברה פרויקטים בתוך האתר או בסמוך	הבקשה נדחית. פרויקטים צפויים כרגע – פורטו, לרבות שלושה פרויקטים נוספים שהוצגו במסגרת מפגש

המציעים (ושלא צוינו בסעיף 00.10.02.3): 1. פרויקט מתחם קרסו - מגדל משרדים בסמוך לצומת העיפרון. 2. תכנון עתידי לביצוע סקייט פארק ע"י עיריית פתח תקווה באזור גבול ביצוע בדופן הדרום מערבי של הפרויקט. 3. ביה"ס לנהיגה - ביה"ס לנהיגה מועתק צפונית לגבול הביצוע הצפוני בזרוע המערבית של זבולון המר.	לו ואלה ישפיעו על הפרויקט, אזי לא תעמוד לו זכות הארכת משך או סעד אחר. על כן מתבקשת החברה למחוק את המילה: "שיתוספו".	
קיים בתוך דוח ביסוס וקרקע (נספח 1 למסמך המוקדמות).	מבוקש לפרט מידע בנוגע למי תהום באיזור הפרויקט.	63. 00.10.04.2
כן, כאמור בסעיף 00.12 להסכם הקבלן אחראי בלעדית בכל הנוגע לאיתור ושימוש בשטחי התארגנות, לרבות עבור מחנה הקבלן ועבור שטח להרכבת חלקי הגשר. בסעיף 01.94.99.0014 לכתב הכמויות קיים הקצב לשכירת השטח והחזרת המצב לקדמותו.	האם על הקבלן לדאוג לשכירת שטח ההתארגנות?	64. 00.12.02
הבקשה נדחית.	נוסח הסעיף אינו ברור וסותר הוראות אחרות בחוזה לגבי שירותים בהם מחויב הקבלן לספק לקבלנים אחרים / ממונים. מבוקש לתקן את הסעיף כך: "הקבלן מתחייב לתת לגורם המתואם את כל הסייע האפשרי <u>שירותי קבלן ראשי בקבוע בהסכם</u>".	65. 00.15
הבקשות נדחות.	1. מבוקש למחוק את היעדר הסעד של תמורה נוספת והארכת משך לקבלן במקרה בו הוא יתבקש להפסיק את העבודות בעקבות עבודה של גורם צד ג'. 2. מבוקש למחוק את סעיף 6 שהוא כוללני מדי.	66. 00.15
על הקבלן לוודא כי כל הציוד המובא על ידו לאתר הפרויקט יהיה מבוטח.	מבוקש להבהיר כי האמור מתייחס לציוד המובא על ידי הקבלן לאתר, ושאינו מהווה חלק בלתי נפרד מעבודות הפרויקט.	67. 00.20.03.15
מצורפת כנספח ד' טבלת טיפול בתשתיות מעודכנת (נספח 3 למסמך המוקדמות), ראו חידוד בסעיפים 41 ו-42 עדכונים מסומנים בצהוב. כמו כן, תשומת לב המציעים כי הוספה לתיק התכניות תוכנית חתכים תיאום מערכות 4001 ברשימה.	מעיון בתוכנית תיאום המערכות ובטבלת טיפול בתשתיות מבוקשת הבהרה בנושא תשתיות התקשורת בתחום הפרויקט.	68. נספח 3
המפרט הטכני המיוחד		
המפרט דורש ריתוכים מלאים וחלקים מתאימים לצביעה. ראה דרישת המפרט תקן ISO 8501-3 Pre blasting steel preparation Grade P3, המסביר איך לגמור T ולהשחזר את הריתוך קלות שיתאים לצביעה מקצועית.	השחזת ריתוכים - מבוקשת הבהרה לסעיפים - במפרט הצבע יש סעיף "השחזת ריתוכים". בפרויקט יש מס' סוגי אלמנטים חלקם קונסטרוקטיביים וחלקם אדריכליים (קרניז) וכן ישנם ריתוכי השקה וריתוכי מילאת וכו'. מבוקש להבהיר מה הכוונה במושג השחזת ריתוכים? לאילו אלמנטים? לאיזה סוג ריתוך ולאילו רמה?	69. פרק 11 פרק 19
המענה מצורף כנספח ג' לשאלות הבהרה - מענה לסתירה בין מפרט צבע (פרק 11) לבין ההנחיות בתוכניות הקונסטרוקציה.	נראה כי ישנה סתירה בין ההנחיות המופיעות בתוכניות הקונסטרוקציה של הגשר בנושא אופן חיבור פינות לבין ההנחיות לאופן חיבור פינות המופיעות במפרט הצבע (פרק 11), נא הבהרתכם.	70. פרק 11 פרק 19

71.	פרק 19	נראה כי ישנה סתירה בין שיטת הביצוע המוצעת במסמכי המכרז לבין תוכנית מס' NAFL-P-RAE-ST-009-000MSHVT-DD-7001-00, מבוקש לחדד את שיטת הביצוע המוצעת במסגרת המכרז.	מצורף נספח ב' לשאלות הבהרה- הבהרה בנושא שיטת הביצוע המוצעת במסמכי המכרז.
כתב הכמויות			
72.	כללי	מבוקש לבחון מחדש את כלל סעיפי היחיד בכתב הכמויות, כדי שישקפו מחירי שוק מקובלים היום בענף, לרבות עלויות פלדה ועלויות אספקת ציוד ומערכות שמקורם מחו"ל, או לחלופין- לאשר הצעת תוספת מחיר העולה על 10%.	הבקשה נדחית.
73.	02.02.97.9000	מבוקש לקבל מידות מפורטות כולל מודל 3D של נציבי הקצה בכדי לתמחר את הסעיף.	המידות המבוקשות של הניצבים וקירות הכנף, כולל הערות ופרטים מופיעים בגיליונות הבאים: 7020-00, 7021-00, 7022-00, 7025-00, 7026-00, מודל IFC מצורף כעת לרשימת התוכניות ולתיק התוכניות, ניתן להיעזר במודל אך הנציב במודל מיועד כרפרנס בלבד, דיוק ופירוט הנציב מופיע בתכניות. בכל אי התאמה בין מודל הנציב לבין תוכניות הנציב במידה ויש, יגברו התכניות.
74.	02.06.97.9002	חסרים פרטים, מבוקש לקבל פרט - כבלי העיגון, סנדלי כבלים, סיומת הרשת בבלוק הקצה עם מסגרת נירוסטה, אביזרי העיגון והמתיחה של הכבלים.	הפרטים אכן חסרים בתכניות שפורסמו למכרז - גיליונות 7033-7034 עודכנו ומצויות כעת בתיק התכניות. עוד יצוין כי על אף שבמפרט המיוחד רשום שהרשת בקוטר 2 מ"מ, וקוטר הכבלים הוא 16 מ"מ, התכניות מראות רשת בקוטר 1.5 מ"מ, וקוטר הכבלים הוא 10 מ"מ - יש להיצמד למופיע בתכניות בנושא זה ולא לקטרים שמופיעים במפרט.
75.	2.19.97.9000, 9001	ביחס למותחנים / מערכת מוטות ע"פ סעיפים 9001/ 9000 כמשתקף מטה, האם במסגרת ההוראה ל-ש"ע ניתן לייבא את המוטות מייצרן ידוע ומבוקר מסין?	הדרישה היא למוטות מתיחה תוצרת חברת ANKER SCHROEDER או ש"ע. בנושא מוצרי ש"ע באופן כללי בפרויקט ראו סעיף 00.04.6 למפרט הטכני המיוחד (מסמך ג'2) וסעיף 14.10 להסכם הקבלני. בקשר למערכת מוטות המתיחה, יש לקרוא את דרישות המפרט סעיף 19.11 כל עוד עומדים בדרישות הסעיף אפשר להציע מערכת אחרת, אין דרישה לארץ ייצור מסוימת/ פסילה של ארץ ייצור מסוימת, אך יש לוודא שעומדים במפרט כולל ניסיון עבר וכולל תעודות ETA ספציפיות לקטרים שמספקים לפרויקט.

נספחי הודעת הבהרה זו:

נספח א' – נספח ביטוח מעודכן (נספח ט"ז לחוזה)

נספח ב' – הבהרה בנושא שיטת הביצוע המוצעת במסמכי המכרז

נספח ג' – מענה לסתירה בין מפרט צבע (פרק 11) לבין ההנחיות בתוכניות הקונסטרוקציה

נספח ד' – טבלת טיפול בתשתיות מעודכנת (נספח 3 למסמך המוקדמות)

מסמך זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם

שם המציע: _____

חתימת המציע: _____

תאריך: _____