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 פרויקט הקו החום
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 רשימת המתכננים והיועצים 

 

  

 תחום
שם 

 המתכנן
 טלפונים דוא"ל חברה

 yardenl@Epstein.co.il 054-3300742 אפשטיין ובניו     לביאירדן  מנהל פרויקט  

 orb@Epstein.co.il 050-4707037 אפשטיין ובניו  אור ברזילי  תכנון   מנהל

פיזי,  מתכנן מוביל ,

  ,מערכותמתאם 

 וניקוז  

 Yoav-d @amymetom.co.il 054-7332877 אמי מתום   יואב דגני 

 תנועה 
פוליאנה  

 חאלק 
 israel@matop.co.il 054-3419599 אמי מתום 

 Yoav-d @amymetom.co.il 054-7332877 אמי מתום   יואב דגני    הסדרי תנועה  

 adimiller@mbtlv.com 054-4614957 מילר בלום   עדי מילר  נוף 

 arie@sapireng-c.com ' 052-2536843 ספיר הנדסה  אריה מלר  חשמל ותאורה  

 bakar.dg@gmail.com 050-5602882 ת.ר.י דורון גנץ  תקשורת  

 תכן מבנה  
נועם  

 וינשטין  
 noam@noya-eng.co.il 054-3200267 נויה הנדסה ומחקר 

 yakov@tichnun.com 054-9449372 תכנון מהנדסים   יעקב בורמן   קונסטרוקציה  

 Erez@eklp.co.il> 052-6408054>  ארז קפלן  ארז קפלן  אגרונום 

 office@bmp-eng.co.il 04-6288924 פ הנדסה .מ.ב זיו חרס  קרקע וביסוס  

 knemida@knemida.co.il 050-8274344 קנה מידה   זאב וייס    8מקטע   -מדידות

 8.1מקטע   -מדידות
 אורי חן ציון 

 אורי חן ציון  
office@uhz.co.il 

 
09-7410505 

mailto:yakov@tichnun.com
mailto:office@bmp-eng.co.il
mailto:office@uhz.co.il
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 רשימת מסמכים 

 מסמך שאינו מצורף                                    המסמך המצורף  המסמך

  חוברת תנאי המכרז )על נספחיה(  מסמך א'

הסכם התקשרות קבלני ונספחיו   מסמך ב'

החוזה/ההסכם/ההסכם )להלן: "

 "( הקבלני

 

  

 מסמכים מקצועיים משלימים:  מוקדמות )מסמך זה(  1מסמך ג'

ישראל   (1) נתיבי  של  הכללי  הלאומית  המפרט  החברה 

בע"מ   תחבורה  או  ישראל   נתיבי)"לתשתיות   "

 במהדורה המעודכנת ביותר; "( "ינת"

הכחול(   (2) )הספר  בנייה  לעבודות  הכללי  המפרט 

 במהדורה המעודכנת ביותר; 

גננות ונוי בהוצאת משרד  הגדרת סטנדרטים לשתלי   (3)

)"  החקלאות המזון    "(החקלאות   משרדוביטחון 

 במהדורתו האחרונה; 

משרד   (4) בהוצאת  נוי"  צמחי  "רשימת  חוברת 

 החקלאות במהדורתה האחרונה;   

בדרכים   (5) עבודה  באתרי  דרך  עוברי  להגנת  הנחיות 

התחבורה  –עירוניות   משרד  והבטיחות    בהוצאת 

 במהדורתו האחרונה;  "(התחבורה משרדבדרכים )"

התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים להצבה   (6)

 בדרך של משרד התחבורה במהדורה האחרונה; 

בין  (7) -הנחיות להסדרי תנועה לאתרי עבודה בדרכים 

 ובדרכים עירוניות;  ירוניותע

תקניים  " (8) חומרים  של  והשמה  לבחירה  הנחיות 

הבין הוועדה  של  דרכים"  משרדית להתקני  -לסימון 

 ובטיחות;תנועה 

 .  יםהמיוחד יםתקנים ומפרטים המצוינים במפרט (9)

  מפרטים מיוחדים  2מסמך ג'
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 מסמך שאינו מצורף                                    המסמך המצורף  המסמך

 כתב )" כתב כמויות ומחירים מסמך ד'

 "(הכמויות

 

  ותיק תכניותרשימת התוכניות  מסמך ה'

  של בטיחות ניהול למערכת דרישות מסמך ו'

 קבלנים 

 

  נספח נוהל איכות  מסמך ז'

הנחיות בטיחות וגהות  נספח נוהל  מסמך ח'

    בעבודה

 

  נספח נוהל בטיחות בתנועה  מסמך ט'

 מפורט של הקבלן  בסיסי לוח זמנים  נספח נוהל לוח זמנים  מסמך י'

ויצורף לאחר אישור  כמפורט בחוזה יוכן ע"י הקבלן 

 " מפורט  -  המזמין כ"לוח זמנים בסיסי

מסמך 

 י"א

  נספח נוהל ניהול סיכונים 

מסמך 

 י"ב

נספח נוהל הפעלת מערך פקחי תנועה  

 ומשטרה 

 

מסמך 

 י"ד

  מפרט אחזקה נספח 

מסמך 

 ט"ו

  קשרי קהילה, מיתוג ופרסום 

  דוח חקירת קרקע ותכן מבנה 1נספח 

  דו"ח לוגים קידוחי מבנה  2נספח 

  מפרט מחיקת צבע של סימון דרכים  3נספח 

  רשימת הפרויקטים הגובלים 4נספח  

  אזורים מוחרגים  5נספח  

מפרט הריסות מבנים במסגרת  6נספח  

 הפקעות 

 

טבלת חלוקה עקרונית בין קבלן   7נספח  

 ראשי לקבלני מערכות בפרויקט

 

  עקרונות תכנון הסדרי תנועה זמניים  8נספח  

  נוהל פתיחה לתנועה נת"צ שמאלי  8.1נספח  
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 מסמך שאינו מצורף                                    המסמך המצורף  המסמך

  נספח סביבה   9נספח  

  ניטור כלי עבודה  10נספח  

מפרט עבודות סביבת תחנה בתחום   11נספח  

 המתע"ן 

 

הקו   -סביבת התחנות בקווי המתען 12נספח  

 הכחול והחום 

 

  חוברת פרטי תחנות  13נספח  

  חשמל מתע"ן  14נספח  

  חשמול סככות מהיר לעיר   15נספח  

  נספחי כריתת עצים ושימור עצים 16נספח 
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 תוכן עניינים 

 1 .......................................................................... מוקדמות ומפרטים מיוחדים 

 3 ........................................................................... רשימת המתכננים והיועצים 

 4 ........................................................................................... רשימת מסמכים 

 8 .......................................................................................... מוקדמות  00.00

 57 .................................................................................. מתקני חשמל  08.00

 123 .......................................................................... תשתיות ותקשורת  18.00

 128 ................................................................................. עבודת סלילה  51.00

 140 ........................................................................................ קווי מים  57.00
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 מוקדמות  00.00

 תיאור הפרויקט והעבודות .00.01
 

 תיאור כללי של הקו החום  .00.01.01

הקו החום הינו פרויקט המקודם על ידי המזמין שמהותו הקמה והפעלה של קו מערכת 

(, כחלק מרשת קווי מערכת תחבורה עתירת נוסעים )מתע"ן(  BRTאוטובוסים מהירה )

מתוכנן לחבר בין מערב העיר ראשון לציון ועד לתחנת לוד  במטרופולין תל אביב, אשר  

"(. הקו החום מתוכנן לעבור במרכזי הערים ראשון  הקו החוםגני אביב במזרח )להלן "

 לציון, באר יעקב, רמלה ולוד. 

)נת"צ שמאלי או מת"צ צידי או רת"צ  ציר העדפה מרכזי  במסגרת הקו החום יקודם 

 חום.תוואי הקו ה  – 1איור רצועת המתע"ן( לאורך הציר שתואר לעיל. ראה 

 תוואי הקו החום – 1איור 

 

 חלוקת הקו החום לפרויקטים .00.01.02
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לציון    –פרויקט הקו החום המערבי   • בין רחוב מרילנד בראשון  מתוכנן להתבצע 

בקצה    44(( ועד לחיבור עם כביש  120)הכולל חיבור למסוף ראשל"צ )ראה תת"ל  

 רחוב הרצוג בראשון לציון. 

מתוכנן להתבצע בין צומת ניר צבי    –פרויקט הקו החום המזרחי בעיר באר יעקב   •

, כאשר תוואי זה כולל הקמת גשר מעל מסילת הברזל  200ועד לחיבור עם כביש  

 באזור כיכר חתני פרס ישראל בבאר יעקב.

רמלה   • בעיר  המזרחי  החום  הקו  כביש    –פרויקט  בין  להתבצע  ועד    200מתוכנן 

 לחיבור עם רחוב דרור/אפריאט בלוד.  

מתוכנן להתבצע בין החיבור לעיר רמלה    –פרויקט הקו החום המזרחי בעיר לוד   •

 )רחוב דרור/אפריאט( ועד לתחנת הרכבת לוד גני אביב. 

מתוכנן להתבצע מסוף אחד בקצה המערבי של הפרויקט,    –  פרויקט מסופי תח"צ •

מסוף ראשל"צ", מסוף שני באזור צריפין ומסוף שלישי בסמוך לתחנת הרכבת לוד  

 גני אביב.  

מכרז  מובהר בזאת כי מקטעים ומסופים אלו אינם חלק מתכולת הפרויקט מושא  

 זה. 

 

 חלוקה למקטעים של פרויקט הקו החום המערבי  .00.01.03

ל מחולק  המערבי  החום  הקו  במסגרת   9  -פרויקט  כאשר  להלן,  כמפורט  מקטעים, 

" )להלן:  הביצוע  מטלת  נשוא  מס'הפרויקטהפרויקט  מקטעים  יבוצעו   )"RL04-05   

 להלן.  2ראה איור  "רוטשילד מערב".

 

 חלוקת פרויקט הקו החום המערבי למקטעים  – 2איור 

WBS סגמנט שם מקטע  עיר 

RL01 אבא אבן ורחוב  סופרלנדתחנת הקצה ב  1000מתחם ה  ראשל"צ ,

 הטכנולוגיה ועד לחיבור לרחוב רחבעם זאבי  

RL02 רחוב רחבעם זאבי ומשה דיין   דיין   -זאבי  ראשל"צ 

RL03 רחוב לוי אשכול ורבין   לוי אשכול   –רבין  ראשל"צ 

RL05 - 04  מעבר תחתי גן רווי ורחוב רוטשילד  רוטשילד מערב  ראשל"צ 

RL06  רחובות הכרמל, אחד העם, המייסדים ומדרחוב   רוטשילד מזרח    ראשל"צ

 ברוטשילד 

RL07 רחוב ירושלים עד לחיבור לשכונת נרקיסים   ירושלים   ראשל"צ 

RL08 שכונות נרקיסים כולל רחוב ההדרכה   נרקיסים   ראשל"צ 

RL8.1 44רחוב הרצוג עד לחיבור לכביש  הרצוג  ראשל"צ 
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RL8.2 שכונת נוריות בראשל"צ נוריות   ראשל"צ 

 

 

 
 תרשים התמצאות :  .00.02

 

 

 

 תיאור העבודות בפרויקט .00.03

המערבי  החום  הקו  של  ונרקיסים  הרצוג  מקטעי  ביצוע  את  כוללת  הפרויקט    תכולת 

 .  לעיל(  2)כמשמעותם בטבלה שבאיור 

 :מבלי לגרוע מיתר מסמכי החוזה, הפרויקט כולל כדלהלן

מתקנים קיימים בתחום גבולות  מדידה וסימון של האתר כולל   .00.03.01
 הביצוע טרם תחילת ביצוע. 

איתור תשתיות קיימות עיליות ותת קרקעיות בתחום האתר בכל אמצעי כולל חפירה  .00.03.02

 וגישוש ואישורם מול בעלי התשתית טרם תחילת ביצוע. 

תכנון, אישור, תיאום וביצוע של קידוחי ניסיון בתחום האתר עבור תכנון הקבלן ו/או   .00.03.03

 הנחיית המזמין. כולל תוכנית קידוחים, תיאום הנדסי והסדרי תנועה זמניים. 
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מהמזמין.  .00.03.04 שתועבר  פרוגרמה  לפי  קרקע  דיגום  קידוחי  וביצוע  תיאום  אישור,  תכנון, 

התכולה כוללת תכנית קידוחים, תיאום הנדסי, הסדרי תנועה זמניים, בדיקות מעבדה 

 והגשת דו"ח מסכם לאישור המזמין. 

טיפול בקרקע מזוהמת בהתאם למסמכי המכרז ובהתאם להנחיות הרשות הרלוונטית,  .00.03.05

 כולל הטמעה של תוצאות סקר קידוחי דיגום קרקע בתחום האתר. 

תכנון, אישור, תיאום וביצוע הסדרי תנועה זמניים לצורך ביצוע העבודות כולל תאורה  .00.03.06

זמנית, גידור כולל מיתוג, שילוט, אבטחה, בטיחות וכד' כולל תאום ואישור מול רשות 

 התמרור הרלוואנטית, המשטרה וכל גורם אחר ע"פ דין.

תכנון, אישור, תיאום וביצוע העתקת תחנות אוטובוס קיימות ככל הנדרש עבור הסדרי   .00.03.07

 התנועה הזמניים כולל תיאום מול הרשות הארצית לתח"צ.

תכנון, אישור, תיאום וביצוע רמזורים זמניים בכל הצמתים המושפעים מהסדרי התנועה  .00.03.08

 הזמניים ככל הנדרש כולל תיאום מול זכיין ההפעלה לתח"צ.

ביצוע רמזורים סופיים, כולל תיאום מול הזכיין של רשות התמרור הרלוונטית מטעם  .00.03.09

 הרשות המקומית ו/או נתיבי איילון ו/או אחר בהתאם להנחיית המזמין.

 ביצוע העתקה ו/או תשתית חדשה לתשתיות רמזורים ועמודי רמזור.  .00.03.10

 ביצוע תשתית חדשה לרמזורי גל ירוק.  .00.03.11

פירוקים של מתקנים קיימים, ובין היתר מעקות, שלטי פרסום, עמודי תאורה, ריהוט  .00.03.12

והובלה  פינוי  אישור,  תיאום,  יכלול  הפירוק  וכיו"ב.  להריסה  קיימים  קירות  רחוב, 

 למיקום הנבחר ע"י בעלי המתקנים.  

מודגש כי הקבלן נדרש לתאם מול בעלי שלטי הפרסום מיקום חלופי וסופי על פי שביעות   .00.03.13

 רצונם ובהתאם לחוקי התנועה והמגבלות. 

טיפול בעצים קיימים )העתקה, כריתה, שימור( בתיאום מול הרשות המקומית ופקיד   .00.03.14

 היערות, כולל פיקוח אגרונום של הקבלן, על פי תוכנית סקר עצים שתאושר ע"י המזמין.

שטחים  .00.03.15 תפיסת  במסגרת  גובלים  מבנים  ופינוי  הריסת  וביצוע  תיאום  אישור,  תכנון, 

העתקת  הריסות,  פירוקים,  היתר  ובין  הפרויקט  עבור  הדרך  זכות  למימוש  שהופקעו 

 תשתיות, בנייה מחדש )שיפוץ( של מבנים נותרים. 

 עבודות עפר חפירה מילוי הידוק ויישור שטח.  .00.03.16

טיפול   .00.03.17 גדר,  קירות  תמך,  קירות  תמך,  לקירות  וחיפוי  ו/או  כלונסאות  בטון  עבודות 

 בקירות בחזיתות מבנים לפינוי וכל הדרוש להסדרת קירות וגדרות בקו גבולות הפרויקט. 

מדופנת  .00.03.18 חפירה  כולל  העבודות,  ביצוע  עבור  זמני  דיפון  וביצוע  תיאום  אישור,  תכנון, 

 לתשתיות, תכנון ע"י מהנדס מבנים מטעם הקבלן. 

ביצוע העתקה ו/או תשתית חדשה של תשתיות ניקוז תת קרקעיות כולל חיבורה למערכת  .00.03.19

 העירונית הקיימת וניקוז כביש.
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המים  .00.03.20 תאגידי  מול  בתיאום  ומים  ביוב  לתשתיות  חדשה  תשתית  ו/או  העתקה  ביצוע 

 העירוניים. 

ביצוע תשתית חשמל תת קרקעית לצורך הטמנה של רשת חשמל עילית, ארונות חשמל   .00.03.21

שנאים   לחדרי  חיבור  וכיו"ב,  בטון  גומחות  חל"בים,  תשתיות  תטזי"ם,  )פילרים(, 

פי תכנון מאושר של חברת החשמל  על  או קיימים בשטח  המוקמים בפרויקט מקביל 

"(, כבילה מלאה בכל התשתיות חח"י " או "חברת החשמללישראל בע"מ )לעיל ולהלן: "

ותיאום עם חברת חשמל לחשמול התוואי. כמו כן, יידרש פירוק עמודי חשמל קיימים 

 בתיאום עם חברת חשמל. 

עם  .00.03.22 שסוכמו  במיקומים  )תט"ז(  זעירות  טרפו  תחנות  וביצוע  תיאום  אישור,  תכנון, 

 העירייה וחברת חשמל. 

ביצוע או העתקת תשתית חדשה לתשתית תקשורת הוט ובזק תיאום ואישור מול בעלי   .00.03.23

 התשתיות טרם תחילת הביצוע ותיאום פיקוח תוך כדי העבודות. 

 עירונית ותקשורת נתיבי איילון. ביצוע תשתיות חדשה עבור תקשורת  .00.03.24

והכנות  .00.03.25 העירייה  של  לביטחון  החברה  לתשתיות  חדשה  תשתית  ו/או  העתקה  ביצוע 

 לחיבור לעמודי תאורה עבור הרשות המקומית.

ביצוע העתקה ו/או תשתית חדשה לתשתיות תאורה כולל תשתית תת קרקעית ועמודי   .00.03.26

 תאורה. 

 ביצוע עבודות שילוט עירוני )רחובות וכד'( ושילוט לדרכים. .00.03.27

עבודות קרצוף וריבוד, סלילה, מצעים לתשתיות אספלט, תמרור, סימוני צבע, אבני שפה   .00.03.28

 וכיו"ב. 

המתאימה  .00.03.29 ובכמות  בגודל  בפרויקט  לשתילה  עצים  להכנת  משתלה  מול  התקשרות 

 בהתאם להנחיות המפרט המיוחד. 

 עבודות פיתוח נופי כולל בין היתר ריצוף, ריהוט רחוב, שתילה, תשתיות השקיה.  .00.03.30

שפה,   .00.03.31 אבני  מצעים,  )פילר(,  חשמל  חיבור  לתשתיות,  הכנה  כולל  מתע"ן  רציפי  הקמת 

שתילה וריהוט רחוב, מערכות נלוות והצבת סככות לתחנה בסטנדרט מהיר לעיר ו/או  

סטנדרט מתע"ן ו/או סככות בהתאם לנספחים י"ב, י"ג וי"ד וט"ז המצורפים למסמכי  

 המכרז.

)פילר(, מצעים,  .00.03.32 חיבור חשמל  כולל הכנה לתשתיות,  ציבורית  הקמת תחנות לתחבורה 

אבני שפה, שתילה וריהוט רחוב, מערכות נלוות והצבת סככות לתחנה בסטנדרט מהיר  

המצורפים  וי"ד  י"ג  י"ב,  לנספחים  בהתאם  סככות  ו/או  מתע"ן  סטנדרט  ו/או  לעיר 

 למסמכי המכרז. 

 . הקמת צוות קשרי קהילה לליווי עבודות הקבלן בהתאם למסמכי המכרז .00.03.33

)"טבלת חלוקה עקרונית בין קבלן ראשי   נספח חעבודות הכנה לקבלני מערכות בהתאם ל .00.03.34

 לקבלני מערכות בפרויקט"(. 
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הקמת תחנות לתחבורה ציבורית מחוץ לרצועת המתע"ן )במדרכות( כולל בין היתר הכנה   .00.03.35

לתשתיות, חיבור חשמל )פילר(, מצעים, אבני שפה, שתילה וריהוט רחוב, מערכות נלוות 

ספק  עם  ישירה  בהתקשרות  הקבלן  ע"י  לעיר  מהיר  בסטנדרט  לתחנה  סככות  והצבת 

 תחנות המאושר ע"י המזמין. 

נת"צ(  .00.03.36 )בתוואי  המתע"ן  ברצועת  ציבורית  לתחבורה  תחנות  סביבות  להקמת  עבודות 

 בתיאום מול קבלן המערכות בהתאם לנספחים י"ב, י"ג וי"ד המצורפים למסמכי המכרז.

תחנות לתחבורה ציבורית כולל בין היתר הכנה לתשתיות, חיבור חשמל )פילר(, הקמת   .00.03.37

מצעים, אבני שפה, שתילה וריהוט רחוב, מערכות נלוות והצבת סככות לתחנה בסטנדרט 

 מהיר לעיר ע"י הקבלן בהתקשרות ישירה עם ספק תחנות המאושר ע"י המזמין. 

השלמת נוהל פתיחה לתנועה מלא של נת"צ שמאלי בהתאם להנחיות משרד התחבורה  .00.03.38

 ואישורו מול הגורם הרלוונטי.

אחזקת מקטעים עד להשלמת מסירה לגורמים ו/או השלמת בפרויקט בהתאם להנחיית  .00.03.39

 המזמין ולפי מסמך ח )"מפרט אחזקה"(. 

העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה, לרבות השגת וקבלת אישורים מהרשויות   .00.03.40

תשתית,  חברות  התחבורה,  משרד  משטרה,  עירייה,  כגון:  העניין,  ומבעלי  המוסמכות 

עם קבלנים  גובלים, תאום  ושוכרי מגרשים  בעלי  נת"י,  נת"א,  לרבות  רשויות תמרור, 

בלת כל האישורים לביצוע העבודה לפי כל אחרים העובדים באתר ובאתרים סמוכים וק

 דין, למעט היתרים אשר לגביהם יצוין במפורש במסמכי המכרז שיטופלו ע"י המזמין. 

 

 במסגרת חוזה זה, יבוצעו בין היתר העבודות המפורטות להלן, כולן או חלקן:  .00.03.41

 עבודות פירוק והריסה;  •

 עבודות קידוחים ובדיקות קרקע על פי הנחיות המזמין; •

 עבודות עפר, חפירה, החלפת קרקע מילוי והידוק;  •

 עבודות סלילה וקרצוף;  •

 ואקוסטיים וכלונסאות;עבודות בטון, דיפון, קירות תומכים   •

 ביצוע מובילי מים ותעלות ניקוז; •

 עבודות ניקוז, כולל התאמות ושינויים במערכות ניקוז קיימות;  •

 עבודות גישוש בהתאם לצורך; •

 עבודות חשמל, בקרה, תקשורת, תאורה ותאורה זמנית;  •

 גינון והשקיה, עקירות, גיזום והעתקת עצים;  –פיתוח נופי  •

 סימון, הסדרי תנועה זמניים, תמרור, שילוט זמני לזמן ביצוע; -הסדרי תנועה  •

 עבודות פלדה, גשרים ושילוט; •
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 עבודות העתקה ומיגון של תשתיות קיימות בהתאם להנחיות המזמין;  •

 עבודות נוספות בהתאם לדרישת המזמין.  •

 

ובכלל    במסמכי המכרזביצוע העבודה יכלול את כל הדרוש לביצוע הפרויקט בשלמותו כהגדרתו  .  00.03.42

זאת השגת כל האישורים מהרשויות המוסמכות, כגון: רשות התמרור, רשות הניקוז, עיריית ראשון לציון,  

ועדה מקומית / מחוזית, המזמין, משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, רשות העתיקות, בעלי תשתיות,  

כל דין וכולל תיאום עם קבלנים  תאגידי מים מקומיים, רט"ג, קק"ל וקבלת כל האישורים לביצוע העבודה לפי  

 אחרים העובדים במרחב העבודות לפי דרישת המזמין והכל בהתאם לאמור במסמכי החוזה. 

 הקמת שטח התארגנות באתר המוצע ע"י הרשות המקומית.. 00.03.42.01

 עבודות הכנה, עבודות עפר, עבודות פירוקים, גידור ובטיחות.  . 00.03.42.02

עבודות סלילה ופיתוח, כולל קרצוף עמוק, חפירה לתחתית מבנה, סלילה וריבוד למבנה  .  00.03.42.03

מלא ו/או שיקומי, כולל הסדרי התנועה הזמניים והסופיים, סימון, צביעה, שילוט ותמרור, הסדרה  

 ורמזור של צמתים לאורך הציר.

 עבודות גינון והשקיה, שתילה וכריתה/העתקה  של עצים.. 00.03.42.04

 פירוק אבני שפה ומדרכות/איי תנועה קיימים וביצוע אבני שפה ומדרכות חדשות.   00.03.42.05

 הנחת קווי ניקוז וקולטנים.  00.03.42.06

 עבודות  חשמל, תאורה, תקשורת ובקרה.  00.03.42.07

 ביצוע עבודות להנחת קווי תקשורת עירוניות. 00.03.42.08

 ביצוע רציפי  תחנות  00.03.42.09

 ביצוע עבודות להזנת כבלי חשמל לתחנות חכמות.  00.03.42.10

 הגנה על תשתיות קיימות.  00.03.42.11

 עבודות לביצוע רמזורים זמניים וסופיים לרבות תשתיות אלקטרוניקה לרמזורים.  00.03.42.12

עבודות עזר ועבודות זמניות שאינן מפורטות אך נדרשות לביצוע מושלם של הפרויקט    00.03.42.13

 לפי המפרטים והתוכניות. 

 

 דגשים כלליים  .00.04

תשומת לב הקבלן כי יתכנו שינויים בין התכניות שיועברו לביצוע במהלך תקופת   .00.04.01

. בכל מקרה, ולמען הסר  למסמכי המכרזההתארגנות לבין סט התכניות המצורף  

החפירה   והיתרי  האישורים  כל  את  לקבל  הקבלן  באחריות  כי  מובהר  ספק, 

הדרושים מכל החברות השונות, בהתאם לתוכניות העדכניות שיועברו לו על ידי  

 המזמין.  

מובהר כי בכדי לבצע שתילה, במהלך הפרויקט או בסיומו, של עצים מתאימים   .00.04.02

בגודלם, על הקבלן להתקשר מול משתלה לצורך אספקת העצים לשתילה באתר.  
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מידע בדבר סוג, גודל וכמות העצים יועברו לקבלן עם מועד צה"ע . הקבלן ידאג  

 להשלים התקשרות זו עד סוף תקופת ההתארגנות  

יבצע הריסת מבנים    – הריסת מבנים   .00.04.03 יורה לו המזמין, הקבלן  במקומות בהם 

כ המצורף  מפרט  לפי  הפרויקט  עבודות  עבור  השטח  תפיסת  ז  לצורך  נספח 

 )"מפרט הריסות מבנים במסגרת הפקעות"(. 

( יועברו במסמך ייעודיי של המזמין דרך בקרת איכות  RFIשאלות של הקבלן )   .00.04.04

 של הקבלן להבטחת איכות ומנה"פ מטעם המזמין.    

העצים   .00.04.05 את  לסמן  אחראי  יהיה  והקבלן  לשימור,  עצים  קיימים  האתר  בתחום 

לצורך.   בהתאם  הסימנים  את  ולתחזק  העצים,  שימור  מפרט  פי  על  לשימור, 

אגרונום הקבלן ידווח באופן תקופתי על מצב העצים בפרויקט וינחה את הקבלן  

 לטיפול בהתאם לצורך ובהתאם להנחיות אגרונום המזמין. 

 כל תשתיות התקשורת עבור קווי המתע"ן יבוצעו כתשתית משוריינת נגד נברנים. .00.04.06

 

 

 

 עבודות קבלני מערכות  .00.05
מבלי שיהווה מצג ו/או התחייבות כלשהי של המזמין, להלן תיאור כללי של קבלני מערכות שעשויים  

 לפעול ושל תכולת עבודתם: 

 תיאור כללי  .00.05.01

 הפרויקט יפעלו באתר קבלני מערכות, כמפורט להלן:לצורך ביצוע  .00.05.01.1

 קבלן מצלמות אכיפה לנת"צ ותקשורת.  .00.05.01.1.1

 קבלן רמזורים.  .00.05.01.1.2

 "( קבלני מערכות)להלן: "

קבלני המערכות יופעלו על פי אחת החלופות, לפי שיקול דעתו הבלעדית   .00.05.01.2

 של המזמין, שלהלן: 

המערכות,  .00.05.01.2.1 קבלן  ובין  המזמין  בין  התקשרות  של  בדרך 

סעיף   להוראות  תופנה  הלב  תשומת  זה  לחוזה   10ולעניין 

 )שיתוף פעולה עם קבלנים אחרים באתר(  

בדרך של התקשרות ישירה בין הקבלן ובין  קבלן המערכות,  .00.05.01.2.2

לחוזה   10.5.3ולעניין זה תשומת הלב תופנה להוראות סעיף  

 )קבלן משנה ממונה(.  

  7נספח חלוקת העבודה העקרונית בין הקבלן לקבלני המערכות מפורטת ב .00.05.01.3

   )"טבלת חלוקה עקרונית בין קבלן ראשי לקבלני מערכות בפרויקט"(.

 –דגשים בנוגע לקבלן הרמזורים  .00.05.01.4
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a.  .קבלן הרמזורים יאושר ע"י נתיבי איילון 

b.  שימוש במאגר    לעשותנתיבי איילון  בכוונת נכון למועד פרסום המכרז

לפי שיקולה הבלעדי ותנחה את הקבלן בדבר    40/21הקבלנים זוכי מכרז 

 הקבלן לעבודות הפרויקט. 

c.  :קבלנים במאגר זה הינם 

 ר.ס. תעשיות.  -

- IPI. 

 מנורה.  -

 וימזור.  -

קבלן הרמזורים יעמוד בדרישה לממשק בין תכנון הרמזורים  -

)ליסה( למנגנון הרמזור לביצוע הורדה ישירה ללא צורך בתכנות  

 ידני. דרישות להוכחת היכולת יועברו לאחר השלמת שלב התכנון. 

 

 תכולת עבודות כללית קבלני המערכות .00.05.02

ותקשורת   .00.05.02.1 לנת"צ  אכיפה  מצלמות  מצלמות    – קבלן  של  התקנה 

 אכיפה, כבילה ומערכות למצלמות האכיפה.

רמזורים   .00.05.02.2 ברמזורים    – קבלן  העדפה  ניהול  מערכות  של  התקנה 

וחיבורו למערכת שליטה, כרגע במנת"מ נתיבי איילון בסבידור )תל  

 אביב(.

 

 

   שלבי ביצוע  .00.06

באחריות הקבלן לבצע את כל העבודות והפעילויות המופיעות בתוכניות הביצוע ובמסמכי המכרז והחוזה  

 .  בכל המקטעים הפרויקטוהנדרשות לצורך ביצוע מושלם של 

 .  8נספח על הקבלן לתכנן ולאשר את כל הסדרי התנועה בהתאם ל 

והפעילויות   .00.06.01 ובאחריות הקבלן לכלול את כל העבודות  תיאור הפעילויות להלן הינו כללי בלבד 

של   מושלם  ביצוע  לצורך  והנדרשות  והחוזה  המכרז  ובמסמכי  הביצוע  בתוכניות  המופיעות 

 הפרויקט. 

 מובהר, כי על הקבלן לאשר ולתכנן את כלל ההסדרים בכל המקטעים,  ולעבוד במקביל.  .00.06.02

 

 :  8שלבי ביצוע מקטע  .00.06.03

 הינם כדלקמן: 8מקטע שלבי הביצוע העקרוניים לביצוע 

   – 1שלב  .00.06.03.1
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נסיעה צמצום   בהתאם   נתיבי  התנועה  הנתיבים  כולל  )הסטת  במס'  לתכנית    שינוי  בהתאם 

והסדרת המדרכות  , הרחב  (המאושרת ב   ה  דופני החתך.החתך  אופניים   שני  ,  סלילת שבילי 

 עצים וכו'העתקות , ביצוע תשתיות

 

   – 2שלב  .00.06.03.2

סעה עד למצב רוחב סופי )הסטת התנועה בהתאם יצמצום המפרדה הקיימת במרכז המ

עמודי  ביטול  ביצוע תשתיות   ,  ) הנתיבים בהתאם לתכנית המאושרת  שינוי במס'  כולל 

 במסגרת הנ"ל  יושלמו סלילות באזורים הנדרשים עפ"י תכנית.. תאורה, עצים וכו'

 
 –  3שלב  .00.06.03.3

 . ופתיחה לתנועה השלמות לתצורה סופית ביטול כיכרות, רמזור צמתים,

 

 :  8.1שלבי ביצוע מקטע  .00.06.04
 

 שלבי הביצוע העקרוניים לביצוע העבודה הינם כדלקמן:

   – 1שלב  .00.06.04.01
צמצום המפרדה הקיימת במרכז המיסעה עד למצב רוחב סופי על הצמתים )הסטת התנועה 

בהתאם ללא שינוי במס' הנתיבים ( , במקביל הרחבת החתך בדופן הצפוני והדרומית, בעיקר 

 בניית קירות חדשים והכנה להסטת הטיילת בשלב הבא.

 עבודה על המפרדה במרכז הכביש, ביטול עמודי תאורה, עצים וכו'. 

   – 2שלב  .00.06.04.02
 עבודה על המדרכות הקיימות וצמצום הנתיבים פנימה לצורך עבודה על התשתיות במדרכה.  

 באזורים הנדרשים עפ"י תכנית. במסגרת הנ"ל  יושלמו סלילות

 –  3שלב  .00.06.04.03
 השלמות לתצורה סופית. 

מראש ובכתב על ידי  שתאושר     חלק משלבי הביצוע יכולים להתבצע גם במקביל בהתאם להצעת הקבלן

 דרישת המזמין.בהתאם לאו  ,המזמין

 

 

 כללי  .00.06.05

יודגש כי שלבים אילו הינם הצעה בלבד והקבלן רשאי להציע הסדרי תנועה ככל   .00.06.05.01

הנדרש לטובת ביצוע העבודות. למען הסר ספק מובהר כי באחריות הקבלן לאשר  

 את כל ההסדרים מול כל הגורמים הרלוונטיים, ובכללם המזמין.  
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מובהר כי על הקבלן לתכלל את כלל עבודות קבלני המערכות במסגרת לוח הזמנים   .00.06.05.02

 ובמסגרת שלביות הביצוע.  

מודגש כי על הקבלן להביא בחשבון בהצעתו ביצוע בשלבים של התשתיות השונות,   .00.06.05.03

הן ביחס לשלבים המפורטים והמשתמעים מהן והן ביחס לשלבים נוספים, ככל  

שיידרשו, והן ביחס לביצוע חציות כבישים, התאמת רומי מכסים ועבודות נוספות  

 יות. אשר לא באו לידי ביטוי בשלבי הביצוע המפורטים בתוכנ 

חלק משלבי הביצוע יכולים להתבצע גם במקביל בהתאם להצעת הקבלן או   .00.06.05.04

 דרישת המזמין. 

התנועה  .00.06.05.05 להסטת  נוספים  שלבים  תתי  יש  שלב  להתקדמות    בכל  בהתאם 

הפרויקט  מנהל  ובאישור  הקבלן  מתכנן  דעת  לשיקול  ובהתאם  הביצוע 

 . והמזמין

 

 

 משימות הקבלן טרם צו התחלת עבודה  .00.07

ה .00.07.01 על  חתימה  מנהל לאחר  רשאי  עבודה,  התחלת  צו  הוצאת  ובטרם  חוזה 
חלקן   או  הבאות  המשימות  את  להשלים  מהקבלן  לדרוש  הפרויקט 

 בהתאם להנחיות שימסרו:

 ואישור הסדרי תנועה.תכנון  •

 היתרי חפירה והיתרי ביצוע מכלל הגורמים   הוצאת •

 היתרי כריתה הוצאת  •

 

 עבודות אלו או חלק מהן ישולמו על בסיס סעיפי כתב הכמויות ודרישות החוזה.

 

 

 הנחיות ביצוע, לוח זמנים ודוחות מעקב   .00.08
 הנחיות המזמין לתכנון לוח הזמנים לביצוע הפרויקט:

אחד הן לנרקיסים והן להרצוג, אולם לכל אחד בפרויקט זה יימסר צו התחלת עבודה   .00.08.01

 מהמקטעים יש משך אחר ואבני דרך ייעודיות לו.  

על הקבלן לתכלל את כלל העבודות בפרויקט במשך שהוגדר לכל אחד מהמקטעים, כולל   .00.08.02

תקופת ההתארגנות  מסירה סופית לעירייה, לבעלי התשתית ולמזמין. מובהר לקבלן, כי 

 והשגת האישורים נכללת במשך ביצוע הפרויקט. 

מפורט לפרויקט יוגש ויאושר כלוח זמנים בסיסי בהתאם להוראות    -לוח זמנים בסיסי   .00.08.03

בסעיף   הקבועים  הזמנים   15ולמועדים  לוחות  בנוהל  וכמפורט  זמנים"(  )"לוח  לחוזה 

 )מסמך י'(. 
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המזמין   .00.08.04 מול  ולאשרם  מהמקטעים,  אחד  לכל  זמנים,  לוחות  שני  להציג  הקבלן  על 

 באמצעות הנהלת הפרויקט.  

 ניהול לוחות הזמנים יבוצע בהתאם למסמך י' )נוהל לוחות זמנים(.  .00.08.05

 מבנה לוח הזמנים  יכלול:  .00.08.06

 התארגנות.   .00.08.06.1

 ביצוע עבודות תשתית.   .00.08.06.2

 השלמת עבודות קבלני מערכות.   .00.08.06.3

 השלמות לקראת פתיחה לתנועה לפי נוהל מסירות נת"צ שמאלי.   .00.08.06.4

 פתיחה לתנועה והשלמת מסירות.   .00.08.06.5

הקבלן ייקח בחשבון, במסגרת לוחות הזמנים, את המועדים בו ימסור המזמין לקבלן   .00.08.07

 מוחרגים"(.  םאזורי)" 6נספח  המוחרגים, כמפורט באזורים האת 

הקבלן יתכנן ביצוע במספר ראשי עבודה נפרדים באזורים השונים של הפרויקט במקביל,  .00.08.08

 ובעבודות יום ולילה בהתאם לסוג העבודה והלוגיסטיקה הנדרשת בפרויקט זה.  

לצורך עמידה בלוחות הזמנים החוזיים, יעמיד הקבלן את הכמות הדרושה של כוח אדם,  .00.08.09

 ציוד וחומרים לביצוע הפרויקט ובמשמרות ככל שיידרש. 

מובהר, כי על הקבלן לקחת בחשבון כי ביצוע שני המקטעים הינו במקביל וכי עליו לתכנן   .00.08.10

 את עבודתו בהתאם.  

עצמו.   .00.08.11 בפני  עומד  מקטע  לכל  הזמנים  עיכוב  לוח  שום  יאושר  מסוים  לא  בגין  במקטע 

ללא התקדמות במקטע   שני המקטעים במקביל,  ועל הקבלן לקדם את  ולהיפך,  אחר, 

 תלות אחד בשני, בהתאם ללוח הזמנים שנקבע לכל מקטע בנפרד.  

להנחיותיה   .00.08.12 בהתאם  ותבוצענה  המשטרה  להנחיות  בהתאם  תתוכננה  לילה  עבודות 

המעודכנות ובשעות שתאושרנה על ידי המשטרה ורשות התמרור. במידה ויתאפשרו יותר 

לילות עבודה במהלך השבוע על ידי הרשויות השונות, על הקבלן לנצל לילות אלה לקידום 

ולם לקבלן כל תוספת עבור עבודה בלילות  העבודה ולקיצור לוח הזמנים בהתאם. לא תש 

וקיצור זמנים בגין עבודה בלילות הנוספים שיתאפשרו, והדבר לא יחשב כהחשה בביצוע  

זה  לעניין  זה.  בעניין  שהיא  כל  לטענה  זכות  כל  תהיה  לא  לקבלן  כי  יובהר  הפרויקט. 

 ישראל"(.  לחוזה )"שעות העבודה, עבודות לילה, שבתות וחגי   9תשומת לב להוראות סעיף  

 

 
לצורך עמידה בלוחות הזמנים החוזיים הקבלן חייב לעבוד עם צוותי עבודה מלאים, במקביל   .00.08.01

 . בכל מקטעי העבודה ובמשמרות, ככל שיידרש

  .להסכםיבוצעו בהתאם  עבודות לילה .00.08.02
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 אבני דרך  .00.09
 בהתאם לאמור במסמכי המכרז, על הקבלן לעמוד בכל אבני הדרך הן בהרצוג והן בנרקיסים.  

 :  8. להלן פירוט אבני הדרך במקטע 00.09.01

 

 

  

 : 8.1. להלן פירוט אבני הדרך במקטע 00.09.02

 

 

 

 דוחות מעקב .00.10

א"ד חוזית 

 מס'
 תיאור

סיום בחודשים 

קלנדריים 

 מצה"ע

 2 סיום התארגנות   1

 8 , ביצוע העבודות במדרכות  1השלמת ביצוע שלב  2

 13 ביצוע העבודות במפרדה   2השלמת ביצוע שלב  3

4 
 השלמת ביצוע גיאומטריה סופית  

פתיחה לתנועה על פי נוהל פתיחה לתנועה  
 מת"ח מקטע נרקיסים 

15 

5 
פתיחה לתנועה על פי נוהל פתיחה לתנועה  

 מת"ח מקטע נרקיסים 
17 

 19 השלמת מסירות   6

א"ד חוזית 
 תיאור מס'

סיום בחודשים 
קלנדריים 

 מצה"ע

סיום התארגנות וגמר אישור תוכנית הסדרי   1
 הרצוג  8.1תנועה זמניים במקטע 

2 

השלמת פריסת הסדר תנועה ופירוקים ראשון    2
 הרצוג  8.1במקטע 

4 

 8 השלמת תשתית ניקוז במפרדה כולל חציות   3
 11 השלמת סלילת שכבות תחתונות במפרדה   4
 RW 804 17השלמת ביצוע ראש כלונס קיר   5
 23 הסדרת גיאומטריה סופית בצמתים  6

השלמת נוהל פתיחה לתנועה ומוכנות להפעלה    7
 הרצוג לפי נוהל נתצ שמאלי 8.1במקטע 

26 
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בכל חודש, דו"ח חודשי הכולל את הנספחים    05-הקבלן יגיש בכל חודש, ועד ל .00.10.01

 להלן )לכל הפחות(:

 )"נוהל לוחות הזמנים"(.  ד'עדכוני לוחות זמנים בהתאם למסמך  .00.10.01.01

טבלת השוואה בין מועד אבני דרך החוזיות ללוח הזמנים הבסיסי העדכני   .00.10.01.02
 של הקבלן. 

 תכנית פעילות ויעדים לחודש הקודם )מעקב ביצוע( ולחודש הבא. .00.10.01.03

למעבר   .00.10.01.04 משוער  ומועד  )באקסל(  זמניים  תנועה  הסדרי  של  מעקב  טבלת 
להסדרי תנועה זמניים שלב הבא או הסדרי תנועה לביצוע עבודות קצרות  

 )לילות, חציות וכד'(. 

 טבלת מעקב וסטטוס של תכנון והיתרים באחריות הקבלן. .00.10.01.05

מטעם   .00.10.01.06 מערכות  מתאם  ע"י  שנערכה  מעודכנת  תשתיות  איתור  תכנית 
 הקבלן. 

סטטוס טיפול בפניות הציבור וקשרי קהילה, ועדכון תכנית קשרי קהילה   .00.10.01.07
 לחודש הקרוב. 

 דו"ח עלויות לעבודות התאגיד והעירייה.   .00.10.01.08

תזרים המזומנים   .00.10.01.09 הלו"ז המאושר.  על  מזומנים חודשי המבוסס  תזרים 
יכיל את צפי הביצוע מתחילת הפרויקט ועד לסיומו וכן את הביצוע בפועל.  

 הקבלן יעדכן את תזרים הפרויקט בכל חודש. 

המעודכנים לחודש התשלום המבוקש במסגרת החשבון    צירוף הנספחים  .00.10.01.10
המוגש על ידי הקבלן למזמין הוא תנאי הכרחי להחתמת החשבון כשנתקבל  
הנספחים   ללא  למזמין  שיוגש  חודשי,  חשבון  ולתשלומו.  המזמין  ידי  על 

 כאמור לעיל, לא יתקבל ולא ישולם. 
 

 

 הסדרי תנועה זמניים   .00.11

זמניים.    18הקבלן מופנה לסעיף   .00.11.01 תנועה  בדבר הסדרי  באחריות  להסכם 
הסדרי תנועה זמניים נוספים הקבלן לקחת בחשבון בהצעת המחיר תכנון  

 ככל ויידרש בהתאם לאילוצי השטח והוראות המזמין.
תכנון הסדרי התנועה, כולל פריסתם, יבוצע ע"י מהנדס תנועה מטעמו ועל   .00.11.02

עם  חשבונו מיד  סיור  יבצע  הקבלן  מטעם  התנועה  מהנדס  הקבלן.  של 
הסדר  ביצוע  כי  בכתב  ויאשר  חדש  תנועה  הסדר  כל  פריסת  השלמת 

 התנועה נעשה בהתאם לתוכניות המאושרות על ידי הרשויות. 
המדריך   .00.11.03 פי  על  יהיו  לשימוש,  יורשו  אשר  התנועה,  ואביזרי  הציוד  סוגי 

להסדרי תנועה באתרי עבודה בדרכים עירוניות בהוצאתו המעודכנת על  
 ידי הועדה לבחינת התקני תנועה ובטיחות להצבה בדרך.

קיימים מרכיבי עבודה אשר אין לגביהם התייחסות במסגרת ההצעה הראשונית של המזמין  .00.11.04

לקבלת  בבקשתו  עבורן  גם  מפורטות  תוכניות  להגיש  נדרש  הקבלן  התנועה.  הסדרי  לתכנון 

 האישורים המתאימים לצורך ביצוע העבודה. 

התוכניות הכלולות בסט לביצוע הינן הצעה ראשונית למידע בלבד ולא תהיה לקבלן כל דרישה  .00.11.05

ו/או תביעה בנושאי הקצב, תקציב ושינוי משך הפרויקט בגין שינוי בשלבי הביצוע והסדרי  

 התנועה המוגדרים בתוכניות אלו, כולל הצורך בהסדרי ביניים. 
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הגובלים  .00.11.06 הפרויקטים  עם  בממשקים  התנועה  הסדרי  תכניות  את  לעדכן  הקבלן  באחריות 

 בהתאם למצבם באותה עת ולאשרן טרם הפעלת שלב ביצוע.

סימון הסדרי התנועה על כביש או דרך יבוצע באמצעות אביזרים תקניים. מחיקה ו/או צביעה   .00.11.07

גוף   כל  או  הפרויקט  מנהל  המקצועי,  המפקח  ע"י  שיידרשו  ככל  יבוצעו  הכביש,  של  זמנית 

( חודשים 4מוסמך אחר. הסימונים יחודשו בהתאם לצורך ובכל מקרה לא יאוחר מארבעה )

ן זמני עשוי להיות בגוון לבן או כתום בהתאם להחלטת המזמין או בין חידוש לחידוש. סימו

 המקומית  התמרוררשות 

י"ד .00.11.08 בטבלה  למפורט  בהתאם  יהיו  סימון  חומרי  של  מינימליים  תפקוד  ב"הנחיות   1ערכי 

משרדית להתקני תנועה -לבחירה והשמה של חומרים תקניים לסימון דרכים" של הוועדה הבין

 ובטיחות. 

לצורך  .00.11.09 הרמטיות  סגירות  גם  יתכנן  הקבלן  התנועה,  הסדרי  תכנון  במסגרת  ויידרש,  במידה 

המוסמכות  הרשויות  כלל  מול  מלא  תיאום  תוך  והכל  יום  עבודות  או  לילה  עבודות  ביצוע 

 הרלוונטיות.

ולשביעות  .00.11.10 אם לדעת מנהל הפרויקט, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש 

. החלטה בנושא זה תיעשה לפי שיקול דעתו  רצונו, הוא רשאי למסור את הפעלתם לקבלן אחר

ידו, ללא כל זכות ערעור של הקבלן. כמו כן בכל מקרה שלדעתו של מנהל הפרויקט העבודה  -על

נעשית שלא בהתאם לתנאים הבטיחותיים המתאימים, או באיכות הנדרשת, או אם הקבלן  

 . העבודה  לא תיאם מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות, הוא רשאי להפסיק מידית את

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, על כל הנחיות הבטיחות שיקבל   .00.11.11

מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה וזאת בין אם 

נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, ובין אם שנמסרו לו באמצעות נתיבי איילון עפ"י תיאום 

 ן והרשויות, כאמור לעיל ועל פי האמור בהסכם.בין נתיבי איילו

 

 תשלומים למפקחי רשויות / בעלי מערכות/שוטרים ופקחי תנועה   .00.12

החזר הוצאות  , וזאת למעט  יעשה על חשבון הקבלןתשלום בגין פיקוח רשויות על עבודות הקבלן וצד ג'  

עבור פיקוח של רשות העתיקות. הפעלת שוטרים ופקחי תנועה  ותשלום עבורם שהקבלן יהיה זכאי לו  

 . המצורףיתבצעו על פי הנספח במסמך י"ב 

 

 עבודה בסמיכות לתשתיות קיימות, עיליות ותת קרקעיות  .00.13

לאורך תוואי הפרויקט קיימות, בין היתר, תשתיות חשמל וקרקעיות, תקשורת, מים וביוב  .00.13.01

 וניקוז אשר מיועדות להעתקה או לשימור, בהתאם למוצג בתכניות שצורפו למסמכי המכרז.  
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כי במהלך ביצוע העבודות תידרש שמירת מרחקי בטחון מקווים  .00.13.02 על הקבלן לקחת בחשבון 

חיים אשר טרם בוטלו, בהתאם לדרישות של בעלי התשתיות, או קווים המיועדים לשימור,  

באופן שאינו מסכן או פוגע בקווים הקיימים. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעליו לעמוד בלוחות 

הפרויקט תוך עמידה בכל הדרישות וההוראות המיוחדות הנובעות  הזמנים שנקבעו לביצוע  

שלביות   הנדרשים,  העבודה  מרחקי  לרבות  קיימות,  ומערכות  לתשתיות  בסמיכות  מעבודה 

ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  מראש  מוותר  והוא  מכך,  כתוצאה  העבודות  ופיצול  הביצוע 

 תביעה בנושא.  

פרויקטים  .00.13.03 או  התשתית,  בעלי  של  הקבלנים  עם  בממשק  עבודה  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

סדורה   תכנית  ויכין  יתאם  הקבלן  שתידרש.  ככל  חצרים,  בהפרדת  התחשבות  תוך  גובלים 

ומפורטת מול בעלי התשתית, על כל הנובע מכך, בין היתר בהשפעה על לוחות זמנים, הסדרי  

 .תנועה זמניים, בטיחות באתר ועוד

החדשות   .00.13.04 התשתיות  עבור  הכבילה  ובמועדי  התשתיות  העתקת  סיום  במועדי  יתחשב  הקבלן 

 לצורך תכנון סדרי העבודה ולוחות הזמנים שלו. 

מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, על כל הנחיות הבטיחות שיקבל   הקבלן .00.13.05

מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה וזאת בין אם  

נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, ובין אם שנמסרו לו באמצעות נתיבי איילון עפ"י תיאום 

 ויות, כאמור לעיל ועל פי האמור בהסכם.בין נתיבי איילון והרש

בקרבת קווי מתח גבוה על הקבלן לקבל אישור מחברת החשמל לתנאי העבודה מתחת וליד  .00.13.06

קווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לביצוע עבודות מתחת ובאזור קווי  

 המתח הגבוה. יש לעבוד בנושא זה בהתאם למסמך "מידע להיתר חפירה" של חח"י.

על הקבלן לשמור אפשרות גישה מלאה מחוץ לשטחי העבודה והגידור עבור חברת החשמל,   .00.13.07

 לטיפול ופינוי העמודים הקיימים בתחום האתר. 

-בטרם יחל הקבלן בעבודות כלשהן, עליו לוודא את מיקומם המדויק של המתקנים, העל והתת .00.13.08

רקעיים הקיימים בשטח, כגון: צינורות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, טלפון וכדומה. מערכות  ק

הצנרת התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות, אך הסימון הוא אינפורמטיבי בלבד  

ל המזמין אחראי  אלה  ואין  נתונים  של  ודיוקם  תיאום   –נכונותם  בתכניות  מצוינים  גם אם 

ולקבל  ידי רשות מוסמכת. על הקבלן לעדכן תכניות אלו  על  נבדקו/ אושרו  הנדסי שהוגשו/ 

 אישור ממתכנני המערכות השונות ומבעלי התשתיות בטרם יתחיל בביצוע העבודה בפועל.

התוכניות,  .00.13.09 עדכון  אחרי  ורק  וכיו"ב  גישוש  חפירות  באמצעות  יעשה  הנ"ל  המתקנים  איתור 

קבלת האישורים מבעלי התשתיות, הגשת תכנית חפירות וקבלת אישור מנהל הפרויקט, יתחיל  

הגישוש   עבודות  מינימלי.  ברוחב  תבוצענה  החפירה  עבודות  בפועל.  העבודות  בביצוע  הקבלן 

 הפרויקט.העמוק תבוצענה בתחילת  
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חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות מנהל הפרויקט או מי מטעמו ומפקח מיוחד מטעם הרשות  .00.13.10

 קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל.-האחראית על המערכת התת

 תיאום והזמנת מנהל הפרויקט והמפקח המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן ועל חשבונו. .00.13.11

הצינורות   .00.13.12 לגילוי  החפירות  הקבלן.  ידי  על  תבוצענה  עמוק,  גישוש  כולל  הגישוש,  חפירות  כל 

קרקעיים או השימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילויים יהיו באחריות הקבלן  -והכבלים התת

 ועל חשבונו.

טיפול באלמנטים  .00.13.13 לגבי  ולהוראות הרשויות המוסמכות  להנחיות  מופנית  לב הקבלן  תשומת 

מנהל  -התת ידי  על  לעת  מעת  לידיעתו  שיובאו  וכפי  בתכניות  כמסומן  והעיליים,  קרקעיים 

 הפרויקט.

 בכל מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו/או עילית כלשהי, עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן  .00.13.14

כל הרשויות הנוגעות בדבר ו  המזמין  , הוא יתקנה באופן מידי לשביעות רצוןו/או מי מטעמו

ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י מנהל הפרויקט ו/או על ידי הרשויות ובכפיפות להוראות מנהל 

שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. הפרויקט ויישא בכל האחריות הכספית ו/או אחריות מכל סוג  

 אחריותו של הקבלן כאמור לעיל היא בלעדית. 

 תיאום מערכות מטעם הקבלן .00.13.15

להכין    .00.13.15.01 יהיה  באחריותו  אשר  מטעמו,  מערכות  מתאם  למנות  הקבלן  על 

ולערוך את התוכניות המלאות של כלל המערכות החדשות בפרויקט, ולהטמיע  

מערכות אלו בתכנית תיאום המערכות המבוססת על תכניות לביצוע מטעם  

 המזמין.

כולל    .00.13.15.02 התשתית,  לקווי  התכניות  הכנת  לצורך  המדידה  ביצוע  כי  מובהר 

 התשתיות המועתקות ע"י גורמי צד ג', מוטלת על הקבלן.

הקבלן, באמצעות מתאם המערכות מטעמו, יהיה אחראי לוודא תאימות    .00.13.15.03

התכניות לתשתיות המוצגות בתכניות לביצוע ויתריע בפני המזמין על נקודות  

או אזורים בהם קיימת אי התאמה בין התשתיות שיש להניח בפועל לבין אלו 

אמה שתוכננו במקור, במידה שקיימים.  הקבלן יתריע על מקומות בהם אי הת

למיקום   שמותאם  באופן  הפיזי  התכנון  לתיקון  הכרח  לדעתו  יוצרת  זו 

באותם   הפיזי  התכנון  לתיקון  הצעה  מתן  תוך  בפועל,  החדשות  התשתיות 

התצורה   לבין  בפועל  החדשות  התשתיות  בין  להתאמה  יוביל  אשר  מקומות 

תכנון  יגיש  הקבלן  אלו.  באזורים  לביצוע  כניסתו  בטרם  הנדרשת  הפיזית 

את  עקרוני   לעדכן  מנת  על  מקומות,  באותם  הפרויקט  מנהל  לאישור  מוצע 

התכניות לביצוע בהתאם לשינוי המוצע. אם אכן יחליט מנהל הפרויקט, על  
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בסיס שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את התכניות לביצוע, יעביר מנהל הפרויקט 

 לקבלן תכניות עדכניות לביצוע.

התייחסות הקבלן כאמור לעיל תתבצע בטרם כניסת הקבלן לכל שטח בו    .00.13.15.04

מבוצעות עבודות לביצוע תשתיות באתר הפרויקט. על הקבלן להתריע על כל  

מיד  במידה שתתגלה,  בפועל,  הביצוע  לבין  לביצוע  התכניות  בין  אי התאמה 

  לאחר ביצוע הבדיקה ועם זיהוי אי ההתאמה. ההחלטה בנושא עדכון התכניות 

בהתאם להתרעת הקבלן הינה בסמכות מנהל הפרויקט בלבד, והכרעתו בנושא  

 זה תהיה סופית. 

מובהר כי לקבלן לא תעמוד כל טענה או תביעה בגין עיכוב בלוחות זמנים    .00.13.15.05

בכל הקשור לעיכובים הנוגעים לבדיקת אי ההתאמות, התרעה לגביהן והכנת  

מדובר   אם  ובין  ידו  על  שבוצעו  בתשתיות  מדובר  אם  בין  העדות,  תכניות 

ך ביצוע בתשתיות שבוצעו ע"י בעלי תשתיות או גורמי צד ג' והכל בשים לב למש

 העתקת קווי תשתיות תקשורת וחח"י כמפורט לעיל.

 

 תשתיות בקרה   .00.14
כל מקרה שבו מתוכננת העתקה או ביטול של תשתית בקרת תנועה קיימת, כולל בין 

, וגלאים  היתר מצלמות קיימות אשר מחוברות למנת"מ המזמין ו/או הרשות המקומית

 נדרש תיאום מולן חטי. עוד מובהר כי: 

ו/או   .00.14.01.01 התשתית  העתקת  תכנית  את  המזמין  לאישור  להגיש  הקבלן  על 

יום לפני מועד ההעתקה    120המצלמות ו/או הגלאים )לפי העניין( לכל הפחות  

 המתוכנן ביחס לכל אחד מהמועתקים.  

כל עבודה, אשר תתבצע על תשתיות הבקרה, תתבצע רק לאחר קבלת אישור   .00.14.01.02

הפחות   לכל  וזאת  המזמין  של  מלא   ותיאום  תחילת    14מראש  טרם  יום 

 ביצועה. 

העבודה כוללת תכנון וביצוע חיבור חלופי זמני לתשתית המצלמות, הגלאים   .00.14.01.03

 והתקשורת. 

על הקבלן לשמר את מערכת העברת האינפורמציה של מצלמות הבקרה בכל   .00.14.01.04

 משך ביצוע הפרויקט. 

 

 

 

 תנאי האתר  .00.15

 תיאור השטח .00.15.01
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שכ' נרקיסים ושצ"פים לאורך  מתקנים הנדסיים,  השטח הינו שטח עירוני בסביבת   .00.15.01.01

 בשני צדי הדרך. 

להישמר. על הקבלן לבצע  תיעוד   המתוכננים   קיימיםבשני צדי הדרך קיימים קירות   .00.15.01.02

בכל   שיגרם  נזק  כל  בשטח.  העבודות  תחילת  טרם  המקטע   לאורך  הקירות  כל  של 

 תקופת העבודות באחריות הקבלן  .

 

הפרויקט מבוצע בתחום כבישים ומדרכות קיימות כולל כניסות הן של הולכי רגל  .00.15.01.03

והן של כלי רכב למגרשים ובתים הקבלן יאפשר, בכל עת, תנועה רציפה וסדירה של כל 

באישור  ברירה,  בלית  לתנועה.  מהפרעות  הניתן  ככל  וימנע  הרגל  והולכי  הרכב  כלי 

 ו מזעריות.  מנה"פ, יבטיח הקבלן כי הפרעות התנועה יהי

המסומנים  .00.15.01.04 האתר  לגבולות  בהתאם  המזמין  ידי  על  יקבעו  העבודה  אתר  גבולות 

לו  הדרושות  העבודות  לרבות  העבודות,  את  לבצע  רשאי  הקבלן  הביצוע.  בתכניות 

לצורך ההתארגנות, עבודות מוקדמות ועבודות הביצוע אך ורק בתחום האתר אשר 

 יימסר לקבלן ע"י המזמין. 

תנאי השטח ידרשו גם עבודת ידיים לחפירה, פינוי וכדומה. הקבלן יביא בחשבון את  .00.15.01.05

הצורך בביצוע עבודות ידיים ככל שיידרש במסגרת ביצוע העבודות בפרויקט, ובכלל 

קרקעיים, כגון קווי תקשורת, חשמל, מים, ביוב, ניקוז -זה בסביבת המתקנים התת

 צורך בעבודת ידיים )כלול במחירי היחידה(.וכדומה. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור ה

 

 פרויקטים המבוצעים בתחום ביצוע הפרויקט ופרויקטים גובלים .00.15.02

מבוצעים,  .00.15.02.01 להיות  יכולים  הפרויקט  במרחב  כי  לעובדה  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 

בשלבים כאלה ואחרים, פרויקטים עירוניים נוספים כגון התחדשות עירונית או תמ"א 

עם .  38 הביצוע  את  לתאם  יהיה  ובאחריותו  בנושא  לתביעה  עילה  תהיה  לא  לקבלן 

 אותם פרויקטים.  

נוספות לא   .00.15.02.02 הוצאות  או  עיכובים  במסגרת  בכסף  או  בזמן  תוספת  לקבלן  תאושר 

 . שעלולות להיות לקבלן כתוצאה מתיאום עבודות עם אותם פרויקטים

כי   .00.15.02.03 מובהר  החברה,  מצד  התחייבות  ו/או  מצג  שיהווה  רשימת  מבלי 

כ מצורפת  זה  מסמך  הפצת  במועד  כאמור  הידועים  ה'הפרויקטים    נספח 

  . לקבלן לא תהיה עילת תביעה במידה שיתווספו, או  למסמך המוקדמות 

 יגרעו, פרויקטים מהרשימה.

 

 מקטע אתר מוחרג  .00.15.03
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אזורים המוגדרים בנספח ו' כאזורי אתר מוחרג לא יועמדו לרשות הקבלן   .00.15.03.01

צה"ע מסירת  בהתאם    בעת  המאוחר  לכל  הקבלן  לרשות  יועמדו  והם 

למועדים המפורטים בנספח . הקבלן יורשה לעבוד באזור אשר הוגדר כ"אתר  

או   בעצמו  המזמין,  ידי  על  הקבלן  לרשות  העמדתו  לאחר  רק  מוחרג" 

באמצעות מנהל הפרויקט, וזאת בכפוף להוראות המזמין ומנהל הפרויקט  

 מטעמו.  

על הקבלן להביא בחשבון בתכנון אופן ביצוע הפרויקט ובתכנון לוח הזמנים   .00.15.03.02

מוחרג.   כאתר  המוגדר  השטח  מלוא  של  לחזקתו  מאוחרת  קבלה  לביצועו, 

כי קבלת החזקה במקטע אתר המוחרג במועד מאוחר כאמור, לא   מובהר 

תהווה עילה לעיכוב בביצוע הפרויקט והשלמתו במועד שנקבע או לדרישת  

 וספת.  תשלום נ 

הקיימים   .00.15.03.03 והמבנים  האלמנטים  של  ופינוי  הריסה  על  אחראי  יהיה  הקבלן 

האתרים   בתחום  הפרויקט  עבודות  את  ויבצע  ישלים  האתר,  בתחומי 

שלו   הביצוע  ובשלביות  הזמנים  בלוחות  הביצוע  את  ויכלול  המוחרגים, 

 , ללא תוספת הארכת משך. 7בהתאם למועדי המסירה המפורטים בנספח 

 

 עבודה בקרבת תנועה קיימת .00.15.04

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שתנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא הגבלה(, תנועת  .00.15.04.01

מכני   ולציוד  העבודה  לאתר  רבה  בסמיכות  מתנהלות  רגל  והולכי  אופניים  רוכבי 

 שמופעל על ידו. 

על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור על שלמותם של  .00.15.04.02

רוכבי   של  שלומם  הרכב,  ולא  כלי  באתר  המבקרים  לרבות  הרגל,  והולכי  האופניים 

לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנועת רוכבי האופניים ו/או לתנועה 

 המוטורית, בכפוף להסדרי התנועה המאושרים. 

להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התוכנית  .00.15.04.03

המאושרת להסדרי תנועה, ובהתאם להוראות מנהל הפרויקט. מעקות הבטיחות יהיו 

 נספח ט"ו לחוזה. –מצוידים בגדרות הסתרה ובטיחות בהתאם לנספח קשרי קהילה 

על הקבלן להתאים את סוג הציוד לאזור העבודה ולאופייה, כולל שימוש במכונות  .00.15.04.04

 וציוד קטן המתאים לעבודה ברצועות צרות וקטנות במידת הצורך. 

במקומות בהם יתאפשר הדבר תעשנה עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים. בכל  .00.15.04.05

מקרה, כל פעולה של הנחת צנרת תשתית, תעשה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. 

 מוטלת על הקבלן האחריות לקבלת אישור המשטרה, הבעלים והרשות המקומית.
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ההסדרים הנ"ל, המאושרים ע"י המשטרה, אינו פוטר את הקבלן מאחריותו ביצוע   .00.15.04.06

, של הקבלן ו/או הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו

מטעמו, מי  והגידור,   של  המעקות  תוואי  המגודרים.  ובשטחים  הפרויקט  בתוואי 

התמרור והשילוט ישתנו מעת לעת, בהתאם לשלבי הביצוע של הפרויקט ולפי הסדרי 

 .התנועה שבכל אחד מהשלבים

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות והשערים, התמרור והשילוט, בהתאם  .00.15.04.07

אורך  לכל  ושלמותם  ניקיונם  על  לשמור  מטעמו,  התנועה  ומהנדס  הפיקוח  להערות 

 תקופת הביצוע. 

כי   .00.15.04.08 יובהר  חשבונו,  ועל  באחריותו  לאתר  הכניסות  כל  על  לשמירה  ידאג  הקבלן 

השמירה והפיקוח על הכניסות לאתרים אינו חלק ממערך הפקחים אשר יבוצע במימון 

 של המזמין.

 

 עבודה במים .00.15.05

 מחירי היחידות כוללים עבודה במים מכל מקור שהוא.

במהלך ביצוע הפרויקט, יתכנן ויבצע הקבלן עבודות ניקוז ארעיות בכל   –ניקוזים   .00.15.05.01

אמצעי דרוש. העבודות יאפשרו לקבלן ביצוע תקין של מערכות הפרויקט. על הקבלן 

 להגיש תכנית הסדרי ניקוז זמניים לאישור המזמין ורשות הניקוז.  

על הקבלן לשמור על רמת שירות של הדרך כנגד הצפת המיסעה לכל אורך שלבי  .00.15.05.02

 הביצוע. לא יאושר לבטל קולטנים או מערכת ניקוז קיימת ללא הצגת פתרון אחר. 

מטעמו  .00.15.05.03 מתכנן  באמצעות  ארעית  ניקוז  תכנית  יכין  הקבלן  בכך,  צורך  יהיה  אם 

מהמזמין   אישורה  לקבל  תתייחס   ומהעירייהובאחריותו  התוכנית  לציון.  ראשון 

 לשלב/שלבי הביצוע ותוכנית העבודה ותיושם בשטח כתנאי לתחילת ביצוע העבודות.  

לטיפול   .00.15.05.04 עבודה  מנהל  בראשות  צוות  חשבונו  ועל  הצורך  בשעת  יפעיל   מידיהקבלן 

כלי הצמ"ה אשר יהיו   .באירועי גשם חריגים והצפות. בעת התראה על אירוע גשם חריג

 משאבת ניקוז, ביובית, בובקאט, מחפרון ובאגר.  בכוננות הינם:

 

 סטטוטוריקה .00.16

למעט  .00.16.01 ומאושרות  קיימות  סטטוטוריות  תכניות  של  הדרך  זכות  בתחומי  יבוצע  הפרויקט 

וקיימת   המקומית  רשות  ע"י  שאושרו  שב"צ  או  שצ"פ  של  קרקע  ביעודי  בודדים  מיקומים 

 היתכנות סטטוטורית .  
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 עבודה בקרבת מבנים קיימים   .00.17

תשומת לב הקבלן כי בתחום ובגבולות האתר קיימים מבנים קיימים המשמשים   .00.17.01

 למגורים ו/או תעסוקה ו/או מסחר וכיו"ב.  

המבנים   .00.17.02 של  חזותי  צילום  באמצעות  קיים  מצב  תיעוד  לבצע  יידרש  הקבלן 

מהנדס   ע"י  סמוכים  במבנים  נזק  סקירת  יבצע  וכן  האתר,  בתחום  הגובלים 

מצב   דו"ח  יגיש  הקבלן  העבודות.  ביצוע  תחילת  לפני  ויתעדם  מטעמו  מבנים 

 יום מיום צ.ה.ע.   30מבנים לכל הפרויקט למפקח עד 

והמתקנים,   .00.17.03 המבנים  כל  של  תרשים  היתר  בין  יכלול  קיים  מצב  תיעוד  דוח 

הגובלים באתר העבודה. מבנה/מתקן כולל גם גדרות וקירות תומכים. הקבלן  

מדובר   המבנה/המתקן.  בשלמות  הפוגם  קיים,  אחר  נזק  או  סדק  כל  יאתר 

באיתור נזקים, שאפשר לאתרם באמצעים סבירים, ובעזרת עין בלתי מזוינת.  

הקבלן יתעד את הנזק על ידי צילום מתאים, יסמן את מיקום הנזק ע"ג התרשים  

 שלעיל, וישייך את הצילום לסימון בתרשים. 

הקבלן יהיה אחראי לשמור על תקינות המבנים בתחום האתר לאורך כל שלבי   .00.17.04

 הביצוע. 

הקבלן יבצע סקר מבנים חיצוני ו/או פנימי במבנים לגביהם  ככל וידרש,  בנוסף,  .00.17.05

 יורה לו המזמין.  

, צילום ומדידה של  1:50מדידה חיצונית של המבנה בקנ"מ    –סקר חיצוני יכלול   .00.17.06

דו"ח   ע"י מהנדס מבנים מטעם הקבלן,  נזקים וסדקים  חזיתות המבנה, סקר 

 הערכת נזק למבנה עקב ביצוע העבודות בקרבתו. 

יכלול   .00.17.07 פנימי  בקנ"מ    –סקר  הפנימי  המבנה  שטח  כל  של  צילום  1:50מדידה   ,

מטעם   מבנים  מהנדס  ע"י  וסדקים  נזקים  סקר  המבנה,  פנים  כל  של  ומדידה 

 הקבלן, דו"ח הערכת נזק למבנה עקב ביצוע העבודות בקרבתו.

 

 חפירה זמנית .00.18

עבודה   .00.18.01 במרחקי  התחשבות  כולל  שניתן,  היכן  באתר,  פתוחה  זמנית  חפירה 

 נאותים, תבוצע עפ"י ההנחיות שלהלן: 

יועץ   .00.18.01.01 להנחיות  בהתאם  תבוצע  באתר  זמנית  פתוחה  של  חפירה  הקרקע 

  הקבלן ובאחריותו וע"פ כל דין.

ציוד   .00.18.01.02 או  לאנשים  יתאפשר  שלא  לוודא  באתר  העבודה  מנהל  באחריות 

 לרדת לתחתית חפירה באתר בשיפועים התלולים יותר מהנ"ל. 

החפירה   .00.18.01.03 ראש  של  המינימלי  המרחק  קיימים,  לאלמנטים  בסמוך 

מ', והשיפוע בשכבות    1.5מגדר/קיר תומך/מדרכה/כביש/קווי תשתית יהיה  
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יהיה חוליות  1:1.5   חרסיתיות  ובשכבות  עבודה  1:2,  מרווחי  בתוספת   ,

 נאותים. 

במידה והתנאים באתר אינם מאפשרים ביצוע חפירה פתוחה זמנית כנ"ל,   .00.18.01.04

ההנחיות   עפ"י  דיפון  יתכנן  הקבלן  הדרוש,  העבודה  במרווח  גם  בהתחשב 

    להלן.

בעונת הגשמים ולאחריה, כאשר מפלס המים הכלואים מעל השכבה  .00.18.01.05

החרסיתית יהיה בעומק רדוד, ייתכן שיהיה צורך לתכנן ניקוז/שאיבה  

 של תחתית החפירה, ע"מ לאפשר עבודה בסביבה יבשה.

 

 :לפני תחילת העבודות על הקבלן .00.18.02

תת .00.18.02.01 תשתיות  בשטח  קיימים  שלא  יש  -לוודא  הצורך  ובמידת  קרקעיות 

במידת   שורשיהם,  על  עצים  ממקומם  לעקור/להעתיק  להעתקתם,  לדאוג 

 הצורך, במטרה לשמרם.

 לקבלת שתית טבעית.  לסלק מילוי קיים, פסולת וכל המטרדים המפריעים .00.18.02.02

מפרט לביצוע העבודות והנחיות נוספות יהיו בהתאם להנחיות ובהתאמה   .00.18.02.03

 של נתיבי ישראל.  51עם מפרט הבינמשרדי/מפרט 

בכל מהלך העבודה נדרשת שמירה על כל כללי הבטיחות בהתאם לנהלים   .00.18.02.04

 גדרות מגן במידת הצורך.  מקובלים. יש להביא בחשבון יצירת

עומק החפירה הנדרשת יתחשב גם בדרישה למצעים מתחת לאלמנטים   .00.18.02.05

 הקונסטרוקטיביים וגם בחפירות עתידיות להעתקת אלמנטים קיימים. 

גובלים   .00.18.02.06 לשיפועים  מתייחסים  לעיל  שניתנו  והפרמטרים  הערכים 

שיפועי מדרונות   פתוחות.  חציבות  וחפירות/  קונסטרוקטיביים  באלמנטים 

של   הקרקע  יועץ  ידי  על  הקבלן  באחריות  הם  למסעות,  בסמוך  וסוללות, 

 הקבלן. 

מטר, תשולם לקבלן תוספת לפי    2.5במקרה של חפירה לעומק העולה על   .00.18.02.07

עבור   הדרוש  כל  את  תכלול  העבודה  זה  במקרה  הכמויות.  בכתבי  הסעיף 

 ביצוע חפירה זמנית עם מערכות תמיכה הנדרשות לביצוע העבודות. 

 

 

 
 התארגנות   .00.19

לביצוע   .00.19.01 הנדרשים  ההיתרים  כל  קבלת  היתר,  בין  כוללת,  באתר  התארגנות 

המקומית,   מהרשות  התארגנות  תכנית  אישור  ומנהל  העבודות,  המזמין 

הפרויקט ו, הקמת משרדים עבור המזמין ומי מטעמו, גידור אתר העבודה, גידור  
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ניהול לפרויקט, הגשה   עצים ושטחים המיועדים לשימור, הגשת ואישור צוות 

הכנת   לו"ז,  לנוהל  בהתאם  ובסיסי  ראשוני  לו"ז  הגשת  ב"א,  תכנית  ואישור 

בטיחות   אמצעי  התקנת  לאישור,  מלא  סיכונים  סקר  כוללת  בטיחות  תכנית 

 באזורי העבודה ופריסת הסדרי התנועה בהתאם לתכניות. 

 

 שטחי ההתארגנות  .00.19.02

 אם שטח עבור אתר התארגנות.  יהמזמין בשיתוף עיריית ראשון לציון  ת .00.19.02.01

 תשלום ארנונה או שכירות עבור השטח שהועמד לרשות הקבלן. יהיה ע"ח הקבלן. .00.19.02.02

לצרכי הקבלן, השגת כל האישורים הדרושים הכשרת שטח ההתארגנות כך שיתאים   .00.19.02.03

ורישיון העבודה הדרוש לרבות היתר בניה, הכשרת דרך גישה, גידור האתר, שמירה 

וכלולים 24/7על האתר   וביוב הינם באחריות הקבלן  , חיבור מים, חשמל, תקשורת 

 במחירי היחידות. 

במידה והשטח המוצע לא מתאים לקבלן מאיזה שהיא סיבה, רשאי הקבלן להציע  .00.19.02.04

)עד   הפרויקט  בקרבת  להיות  צריך  השטח  אחר.  התארגנות  מגבולות   500שטח  מ' 

הפרויקט( וצריך לקבל את אישור המזמין והרשות המקומית. כל ההוצאות בגין השטח 

 הנ"ל יחולו על הקבלן. 

מובהר, כי המזמין רשאי להתנות את התארגנות הקבלן בשטחי התארגנות בתנאים  .00.19.02.05

 נוספים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

עוד מובהר, כי שינויים באתרי ההתארגנות במהלך תקופת הביצוע, לרבות העתקת  .00.19.02.06

המבנים וחיבורם מחדש למערכות וכל עבודה נוספת, יבוצעו על חשבון הקבלן ולא כל 

 תמורה נוספת בעבור הנ"ל.

תוך   .00.19.02.07 הקבלן  באחריות  המזמין  ע"י  תאושר  ההתארגנות  שטחי  של  י"ע   14תוכנית 

 מצה"ע.

 להלן עיקר הפעילויות הנדרשות מהקבלן במהלך תקופת ההתארגנות:  .00.19.03

תוך   .00.19.03.01 המזמין  אישור  וקבלת  באתר  ההתארגנות  תכנית  יום    21הכנת 

קלנדריים. התכנית תכלול את סימון הגידור, מקומות האחסון, משרדי אתר,  

ויציאה   לאתר  כניסה  נקודות  זמניות,  חפירות  זמני,  מילוי  זמניות,  דרכים 

לכבישים,   בטיחות  גידור  פעילות,  שטחי  גידור  וחשמל,  מים  חיבורי  ממנו, 

 סעות, למדרכות או אחר. למי

 הכנת שטח ההתארגנות וגידורו. •

 הכשרת דרכי גישה מאספלט או שווה ערך.  •

 השגת היתרי ביצוע לחפירה וכל היתר או תיאום אחר הנדרשים על שמו.  •
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טרם  • ואישורו  בסיסי  כלו"ז  לאישור  העבודה,  לביצוע  מפורט  זמנים  לוח  הצגת 

 תחילת העבודות עצמן. 

אישור תכניות הסדרי תנועה בזמן ביצוע על ידי הרשות המקומית  •

והמשטרה, בהתאם ללוח הזמנים המפורט שהוצג ע"י הקבלן ואושר ע"י  

 .המזמין

ממונה  • ספקים,  משנה,  קבלני  העבודה,  צוותי  ואישורם:  מטעמו  הגורמים  הצגת 

 בטיחות, יועץ הסדרי תנועה )וקבלן משנה, אם רלבנטי(, מערך בקרת איכות וכו'.

 בדיקת המדידות שנמסרו לו ואישורן וביצוע מדידות מקדימות ע"פ הצורך.  •

ביצוע   • שיטת  הצגת  זה  ובכלל  באתר  לעבודה  הבטיחות  תכנית   METHOD) הצגת 

STATEMENT.) 

ורשימת  • הזמנים  ללוחות  בהתאם  העבודות  לביצוע  הדרושים  חומרים  הזמנת 

 (.SUBMITAL LIST)ההגשות 

 גילוי תשתיות קיימות לאורך התוואי. •

הצגת התקשרות מול משתלה לשתילת העצים, בהתאם   •

מנהל   ו/או  המזמין  מול  שאושרה  העצים  וכמות  לסוג 

 הפרויקט. 

צילום ותיעוד המצב הקיים של השטח וסביבתו למניעת   •

תביעות מכל סוג שהוא, כגון תביעות עתידיות של דיירים  

 על נזקים כתוצאה מהעבודה.

  45הכנת סקר סיכונים ואישורו על ידי נתיבי איילון תוך   •

ימים קלנדריים ממתן צו התחלת עבודה בהתאם למסמך  

 י"א )"נוהל ניהול סיכונים"( 

הצגה ואישור על ידי נתיבי איילון של תכנית בקרת איכות,   •

עבודה    45תוך   התחלת  צו  מתן  ממועד  קלנדריים  יום 

 בהתאם למסמך ז' )"נספח איכות"(. 

הצגת תכנית הבטיחות ואישורה על ידי נתיבי איילון תוך   •

ימים מיום מתן צו התחלת עבודה בהתאם למסמך ח'   45

ט'  ולמסמך  בעבודה"(  וגהות  בטיחות  הנחיות  )"נוהל 

 )"נוהל בטיחות בתנועה"(.  

 שנמסרו לו על ידי נתיבי איילון ואישורן.  המדידות בדיקת •

 . השלמת כל המטלות המוטלות על הקבלן לשם התארגנות לביצוע •
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ימים טרם תחילת ביצוע עבודות, יתאם הקבלן עם אגף אחזקה ברשות   14 •

המקומית סיור ומועד לקבלת האחריות על אחזקת הכביש והמדרכה בגבולות  

 הפרויקט. 

 
 הקבלן דרישות תכנון שיחולו על  .00.20

על הקבלן לבצע תכנון מפורט ותיאום הנדסי של עבודות או פריטים בהתאם לדרישות המזמין, ובין 

 היתר לעבודות כגון: 

התמרור   .00.20.01 רשות  איילון,  בנתיבי  אישורם  כולל  זמניים,  תנועה  הסדרי  של  מפורט  תכנון 

 והמשטרה.

 דיפונים זמניים לחפירה לתשתיות. .00.20.02

 תשתיות נחצות.עיגון של \תליה זמנית .00.20.03

 ניקוזים זמניים לכל משך תקופת הביצוע עד להשלמת מערך הניקוז למצב סופי. .00.20.04

 תאורה זמנית של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים, כולל בצמתים.  .00.20.05

 במידה ויידרש, חיבור חשמל זמני לרמזורים ותאורה קבועה או זמנית.  .00.20.06

 תכנון אתר ההתארגנות על פי שלבי הביצוע השונים.  .00.20.07

 תכנון פיגומים וטפסות לכל היציקות. .00.20.08

 תכנון יסודות.  .00.20.09

תכנון וביצוע של קידוחים אופקיים למערכת ניקוז. ככל שהקבלן יחליט לשנות את התכנון  .00.20.10

 . ועיריית ראשון לציון  המוצע ע"י המזמין עליו לאשר זאת מראש מול המזמין

 שילוט זמני המתוכנן ומבוצע ע"י הקבלן.  .00.20.11

 תכנון תערובות הבטון.  .00.20.12

לבעלי   .00.20.13 ונגישות  זמניות  גישה  דרכי  לרבות  זמניים,  עבודה  זמניות ומשטחי  גישה  דרכי  תכנון 

 מוגבלויות.

מפורטות   .00.20.14 ייצור  תכניות  ו(,  DRAWINGS  SHOP )תכנון  מעקות  על  גדרות\בדגש  ותחנות ,  או 

 .מתע"ן

 

מלאה   בהתאמה  יבוצעו  והן  הקבלן,  של  הבלעדית  באחריותו  הינן  הנ"ל  התכנון  עבודות 

 לתוכניות שהוכנו במסגרת התכנון הקבלני ואושרו לביצוע ע"י מנהל הפרויקט. 

התכנון המפורט והתיאום ההנדסי יבוצעו ע"י מהנדסים מטעם הקבלן. על המהנדסים להיות 

בישראל  כחוק  רישיון  ובעלי  הרלוונטי  במרשם  רשומים  הנ"ל,  התכנון  בתחומי  מומחים 

להלן. הקבלן יגיש למזמין את החישובים,    שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.כמפורט בסעיף  



 

 
 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 
 חטיבת הרשת המטרופולונית

 
 

34עמוד    

  

  8.1+  8מקטע   מערביקו חום  -מסמך ג'  

 
 

 
- ידי המהנדסים הנ"ל ובמקרה ורלבנטי, על -המפרטים והתוכניות לביצוע כשהם חתומים על

 ידי "המהנדס האחראי לביצוע השלד".

 

 

 אחזקת האתר בזמן ביצוע   .00.21

 אחזקת האתר תבוצע בהתאם לכל תחום הביצוע כמוגדר בתכניות.  .00.21.01

מרכזיים ועומסי תנועה. ייתכן ומקטעי דרך שהושלמו יפתחו  העבודה מתבצעת בנתיבים   .00.21.02

 לתנועה והסדרי התנועה ישונו מדי פעם. 

כל   .00.21.03 עם  כוננות  צוות  בפרויקט  במפגעים  לטיפול  מידית  בזמינות  להעמיד  הקבלן  על 

ימים בשבוע, כל השנה, כולל בשבתות   7שעות ביממה,    24האביזרים הנדרשים, זמין  

וחירום  בטיחות  ליקויי  של  מידי  ולתיקון  להתערבות  השונות(  הדתות  )של  ובחגים 

שיון העבודה. מובהר כי עלות צוות דחופים בכל מקום שבאחריות הקבלן ובהתאם לרי

הכוננות הינה על חשבון הקבלן, כי הינה כלולה במחירי היחידות שבכתב הכמויות וכי  

 הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף עבורו. 

במידה ויידרש לחסום נתיב לצורך טיפול במפגע בטיחותי יודיע הקבלן למוקד פקחים  .00.21.04

 לצורך הזמנת פקחים. 

 הנושאים הדורשים אחזקה וניקיון במהלך תקופת הביצוע הינם באחריות הקבלן, כגון:  .00.21.05

 פינוי רכבים המפריעים לתנועה ו/או לביצוע העבודות  בתוואי.   .00.21.05.01

מרכביהם במרחב הדרך, בין  הסדרי התנועה הזמניים והקבועים על כלל   .00.21.05.02

היתר בתחום המסעות, מדרכות, שבילי אופניים, איי תנועה, מעבר הולכי  

 רגל, כניסות לבתים ועסקים(.

 תאורה קבועה וזמנית )כולל עלות החשמל(.   .00.21.05.03

 ניקיון ותחזוקת מערכת הניקוז של הכביש.  .00.21.05.04

 ניקיון הכביש והמדרכות.  .00.21.05.05

 תיקונים דחופים במסעה.  .00.21.05.06

 גינון וגיזום.  .00.21.05.07

 ניקיון עם הקפדה על אזורי יציאה/כניסה מאתרי העבודה. .00.21.05.08

הלב   .00.21.05.09 תשומת  ההודעה.  קבלת  עם  מידי  באופן  יטופל  בטיחותי  מפגע  כל 

מופנית לכך שאי טיפול כנדרש במועד של איזה מהנ"ל עשוי לגרור חיוב  

לסעיף   בהתאם  מוסכמים  בפיצויים  )"פיצויים    42הקבלן  לחוזה 

 מוסכמים"(.  

 

 

 אזהרה  גידור ושילוט  .00.22
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 עם כניסתו לעבודה, יגדר הקבלן את האתר, בהתאם לתכניות הסדרי התנועה הזמניים. .00.22.01

תקופת  .00.22.02 כל  במשך  וניקיונן  ליציבותן  התקינה;  לאחזקתן  ידאג  הגדרות,  את  יקים  הקבלן 

התקנת   כולל  הביצוע,  שלבי  צרכי  לפי  שהיא  כמות  בכל  למקום  ממקום  להעברתן  הביצוע; 

שילוט הפניה לדרכים הנגישות בזמן העבודות; לפירוקן וסילוקן בתום העבודות ו/או כאשר  

 יורה זאת מנהל הפרויקט.  

גידור מתחם אתר התארגנות הקבלן, משרדי מנהל הפרויקט, כולל שער הולכי רגל ושערי רכב,  .00.22.03

מ', והיא    2יהיה עשוי עמודי מתכת )זוויתנים( ואיסכורית )איסכורית לבנה(. גובה הגדר יהיה  

 תהיה יציבה ותמנע לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך לשטח העבודה.  

כל מרכיבי האתר והציוד ללא יוצא מן הכלל לרבות מכלי תדלוק, פחי אשפה וערימות פסולת   .00.22.04

 לסילוק יהיו בתוך השטח המגודר. 

  2גדר הפרדה כלפי תנועה מוטורית תהיה גדר רשת ע"ג מעקה בטיחות תיקני. רום הגדר יהיה   .00.22.05

מ' לפחות ממפלס הדרך הסמוכה. נוסף על האמור, יוצבו שערי כניסה ויציאה מהאתר עפ"י 

תכנית הסדרי התנועה הזמניים המאושרים. הגדר תהיה ממותגת בהתאם לדרישות מסמך  

 קשרי קהילה. –ט"ו 

 
גדר רשת שלא ע"ג מעקה תותר באזורים בהם לא מבוצעת חפירה לעומק כנגד תנועת כלי רכב  .00.22.06

או כחיץ בין אתר עבודה לתנועת הולכי רגל. הכל בהתאם לתכניות הסדרי התנועה הזמניים 

 שיאושרו עבור כל שלב ושלב. 

 
 לקבלן לא תהיה זכות להשתמש בגדר לצורכי פרסומת מכל סוג שהוא.   .00.22.07

על הגדרות יציב הקבלן שלטי אזהרה כנדרש בחוק. צפיפות השלטים וגודלם יהיה בהתאם  .00.22.08

 להנחיות מנהל הפרויקט, ובאין הנחיה מיוחדת לפי הדין.

אזהרה יותקן גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות לצנרת וכוכים מסוגים שילוט   .00.22.09

שונים. במקומות של חפירות פתוחות יש להציב בנוסף גם תאורת אזהרה מהבהבת בהתאם 

 לתכניות הסדרי התנועה הזמניים המאושרות או שיאושרו.

 

 
 תיאום עם גורמים ורשויות .00.23

לפחות   פיקוח  ולהזמין  זה  מכרז  מושא  העבודות  ביצוע  את  לתאם  הקבלן  לפני   7באחריות  ימים 

 העבודה מכל הגורמים והרשויות הרלוונטיות.  
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וכו רישיונות חפירה, המתנה למשגיחי הרשויות  זמן  התיאום עם הרשויות, קבלת  יהיה במסגרת   ,'

ביצוע העבודה ולא יהוו עילה להארכת משך זמן ביצוע. העלויות של מילוי כל תנאי הרשויות כלולים 

 במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד. 

הקבלן מתחייב לתת לגורם המתואם את כל הסיוע האפשרי. כמו כן, לא תהיה לו כל תביעה במידה  

 ויתבקש להפסיק עבודתו בעקבות עבודתו של אותו גורם, בין היתר: 

העתיקות   .1 ולהזמין    –רשות  לתאם  הקבלן  על  העבודות,  וטרם תחילת  לחזקתו  קבלת האתר  עם 

 פיקוח רשות העתיקות לכל העבודות הדורשות פיקוח )בהתאם לדרישות רשות העתיקות(. 

 חברת חשמל. .2

 חברות התקשורת.  .3

 חברת מקורות  .4

 תאגידי המים והביוב של הרשויות המקומיות.  .5

 אגפי העיריה השונים .  .6

 כל גורם אחר, בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט.  .7

 

 

 
 שילוט תדמית  .00.24

חשבונו   .00.24.01 על  ויציב  יכין  העבודה    –הקבלן  ביצוע  תקופת  עשויים  2למשך  הדמיה  שלטי 

מ' )הגודל הסופי יקבע ע"י המזמין(, מוצבים   x 5 4מ"מ ובגודל מרבי של  2מאלומיניום בעובי 

בשיטה הדיגיטלית )כל הגוונים(   כולל תמיכות נדרשות. ההדפסה תהיה 6על צינורות בקוטר "

האור   מחזיר  סוג  איילון.  נתיבי  בביצוע  אשר  בפרויקטים  המוצבים  שלטי ההדמיה  כדוגמת 

 .DGיהיה מסוג יהלום 

 עבודת השילוט כוללת:  .00.24.02

 עבודות הדמיה .1

הדמיה למצב הסופי של הפרויקט על פי תכניות האדריכל ו/או התכנון הפיזי תעשה על ידי  

 חברה שהוסמכה לכך ושתאושר על ידי המזמין. 

 עיצוב השלט         .2

סמלי   של  הדמיה  תפקידים יכלול  בעלי  ביצוע,  מועדי  הפרויקט,  ביצוע  מהות  הרשויות, 

 ופרטים נוספים שיקבעו על ידי מנהל הפרויקט ו/או המזמין.

 ייצור השלטים     .3

 יבוצע על ידי חברה שהוסמכה לכך ושתאושר על ידי המזמין. 
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נוסח השלט יקבע ע"י המזמין ויימסר לקבלן לצורך ביצוע השלטים. מובהר בזאת, שייתכן  .00.24.03

 והשלטים יהיו בנוסחים שונים. 

ע"י   .00.24.04 ויאושרו  יקבעו  הצבתם  ומיקום  הכיתוב  הצבעים,  צורתם,  השלטים,  של  הסופי  הגודל 

 המזמין. 

מ' או   1x1x1שלטי הפרויקט המפורטים בתת פרק זה, יתבססו על יסודות בטון זמניים בגודל   .00.24.05

יותר או בכל צורה אחרת בהתאם להנחיות מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן ועל חשבונו, 

ובלבד שלא יהוו מפגע או יפריעו למהלכה התקין של העבודה או משתמשי הדרך. היסודות  

יהיו מעל פני השטח ו/או עפ"י דרישות המזמין והרשויות. ביסוס השלטים ויציבותם הפיזית 

 קבלן. הינה באחריות ה

עלות השלטים ובכלל זאת תשלום אגרה בגינם, פירוקם, העתקתם במקרה הצורך וסילוקם   .00.24.06

 יום מסיום הפרויקט, כלולה במחירי היחידות.  30מהאתר בתום 

מט,    ס"מ בויניל  X  350ס"מ    85מיד עם סיום הפרויקט יכין הקבלן מדבקה בגודל מירבי של   .00.24.07

עם כיתוב המודיע על השלמת העבודה, אשר תודבק על השלטים. נוסח המדבקה וגודלה הסופי 

סיום  כלימים מ  30יימסר לקבלן לקראת השלמת הפרויקט. השלטים יפורקו ויסולקו בתום  

 העבודה, ולאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט. 

 
 אנשי מפתח וצוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תיאום  .00.25

 הצוות הניהולי וקבלני המשנה –כללי  .00.25.01

רשאי  כל    .00.25.01.01 יהיה  אשר  הפרויקט,  מנהל  של  באישורו  מותנה  הביצוע  צוות 

ו/או מכל   לפסול כל אחד מהצוות שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית 

וכיו"ב(,   עבר  ניסיון  המזמין,  עם  יחסים  התנהגות,  )לרבות  אחר  סביר  טעם 

 .העבודהלרבות לאחר תחילת ביצוע 

מנהל  יתקיימו   .00.25.01.02 בהשתתפות  העבודות,  תיאום  לצורך  שוטפות  ישיבות 

קבלני   הקבלן,  הנ"ל.  הביצוע  וצוות  המזמין  מטעם  המתכננים  הפרויקט, 

המשנה וכל אחד מעובדיו המוסמכים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני ומנהלי,  

מחויבים להשתתף בישיבות התיאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן שיידרש  

הפרויקט. כמו כן, על הקבלן להזמין לישיבות את קבלני המשנה  על ידי מנהל  

האספקה   הייצור,  פעילויות  לתיאום  הנחוצים  המוצרים  ו/או  הציוד  וספקי 

 .והביצוע

 מנהל הביצוע ומהנדס הביצוע .00.25.02
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הביצוע מטעם הקבלן ישמש כמנהל ביצוע אשר יפעל כנציגו הרשמי  נהל  מ .00.25.02.01

באתר. הקבלן  כל    של  במשך  קבוע  באופן  באתר  להימצא  הביצוע  מנהל  על 

מנהל   עם  ומלא  הדוק  קשר  תוך  לעבוד  יהיה  ועליו  העבודות  ביצוע  תקופת 

והמזמין.   על  הפרויקט  כ"אחראי  הביצוע  מנהל  באמצעות  ישמש  הקבלן 

תשכ"ה והבניה,  התכנון  חוק  פי  על  מתוקף 1965-הביצוע"  לחתום,  ועליו   ,

 .תפקידיו על כל מסמך המחויב ע"י כל רשות מוסמכת

 

על מהנדס הביצוע להיות בעל רישיון מהנדס בתוקף, בעל    -מהנדס הביצוע    .00.25.02.02

תואר ראשון לפחות בהנדסה אזרחית, רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים  

)כשהתעודה האמורה תקפה על שמו( מהנדס הביצוע יהיה בעל ותק מקצועי 

לפחות    5של   מתוכן  אזרחית,  הנדסה  עבודות  ביצוע  בניהול  לפחות,    5שנים 

וע עבודות הנדסה אזרחית בלפחות פרויקט אחד של תשתית  שנים בניהול ביצ

מלש"ח עבודות    50-שבוצעה בסביבה עירונית בהיקף שלא יפחת מתחבורתית  

שמהנדס הביצוע יהיה הנדסאי מוסמך וזאת  ניתן יהיה לבחון  . כמו כן  קבלניות

שנים לפחות בניהול ביצוע של עבודות    10בתנאי שהינו בעל ותק מקצועי של  

של  הנדסה   אחד  פרויקט  לפחות  האחרונות  השנים  בחמש  וניהל  אזרחית 

 .מלש"ח 60-תשתית תחבורתית בסביבה עירונית בהיקף שלא פחות מ

 

 

הביצוע .00.25.02.02.1 ומהנדס  הביצוע  מנהל  באמצעות  אחראי,  על   ,הקבלן 

הביצוע עצמו ועליו לאשר את גמר העבודה וביצועה על פי דרישות הרישוי  

והדין ועל פי התכניות המאושרות והוא אחראי למילוי כל הדרישות של  

 הרשות המקומית וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעודת גמר.  

00.25.02.03. PMO -  הביצוע עוזר מנהל 

ימים ממועד צו תחילת העבודה    15ימונה תוך    הביצועעוזר מנהל  

 הראשון.  

  3יהיה בעל תואר ראשון רלוונטי וניסיון של    הביצועעוזר מנהל  

 שנים לכל הפחות בניהול של פרויקטי תשתית.  

 מלאה.  עוזר מנהל הפרויקט יועסק על ידי הקבלן במשרה

 

 מנהל עבודה מוסמך  .00.25.03



 

 
 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 
 חטיבת הרשת המטרופולונית

 
 

39עמוד    

  

  8.1+  8מקטע   מערביקו חום  -מסמך ג'  

 
 

 
עבודה    .00.25.03.01 כנדרש  מנהל  והסמכה  כישורים  בעל  ויהיה  כחוק  ימונה  מוסמך 

. כמו כן, יהיה מנהל  1988-בתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה(, תשמ"ח

פרויקטים לפחות של    2שנים בניהול    5העבודה בעל ניסיון מקצועי של לפחות  

מלש"ח עבודות    20-תשתית תחבורתית בסביבה עירונית בהיקף שלא יפחת מ

 מלש"ח בהתאמה..  10שר כל פרויקט בודד לא יפחת מעלות של  קבלניות כא

לאגף  הודעה  ונשלחה  במקומו  אחר  מונה  אם  אלא  עבודה,  מנהל  יוחלף  לא 

הפיקוח על העבודה על דבר הביטול והמינוי, והעתק מההודעה ישלח למנהל  

 .הפרויקט

למנהל העבודה המוסמך, ובהתאם לדרישות מנהל הפרויקט, ימונו  בנוסף    .00.25.03.02

 :מנהלי עבודה נוספים, כמפורט להלן

 .עבודה למשמרות יום ולילהמנהלי  .00.25.03.02.1

ו/או  מנהל   .00.25.03.02.2 נוספים  קבלנים  של  לבטיחות  אחראי  שיהיה  עבודה 

 ., ככל שאלו יועסקו ע"י אחרים.אחרים בשטח המוגדר לעיל

יק על חשבונו מודד מוסמך במשך כל תקופת הביצוע. המודד יהיה הקבלן יעס  -  מודד מוסמך .00.25.04

שנים לפחות בפרויקטים של סלילה וגישור, וקבוצת מדידה עם ציוד    10ניסיון מקצועי של  בעל  

בדיוק " לצורך    )שניה אחת(.  1מלא,  בכל שעות העבודה באתר בהתאם  על המודד להימצא 

מנהל הפרויקט לכל    ולוחות הזמנים של הקבלן ו/או לפי הנחייה של מנה"פ, ולעמוד לרשות

 . שעות 24סוג מדידה שתידרש בהתראה מראש של 

הקבלן ימנה למשך כל תקופת הביצוע ממונה על הבטיחות    -  ממונה על הבטיחות בעבודה .00.25.05

פי תקנות   -הכשרתו והשכלתו הינם על בעבודה, אשר יעמוד בכל הדרישות הבאות במצטבר:

הבטיחות(, התשנ"ו על  )ממונים  העבודה  על  הפיקוח  כשירות    1996-ארגון  בעל אישור  והינו 

שנים   10בתוקף; בעל השתלמות ענפית לבניה ובנייה הנדסית; בעל ותק מקצועי של לפחות  

בלפחות   בעבודה  פרויקטים של תשתיות תחבורתיות;    5שבמהלכן שימוש כממונה בטיחות 

 . מובהר בזאת שמנהל עבודה באתר לא יכול להיות ממונה בטיחות

 .בנספח בטיחות בתנועהכמפורט  –בתנועה  בטיחותיועץ  .00.25.06

בעל תואר ראשון או הנדסאי מוסמך לפחות בתחומים ניהול ותעשיה   -  זמניםלוחות  יועץ   .00.25.07

לפחות   של  ניסיון  בעל  יהיה  היועץ  כן,  כמו  הנדסה.  זמנים    5ו/או  לוחות  כמנהל  שנים 

תשתיות  עבודות  ביצוע  כלל  מהם  אחד  לפחות  כאשר  תחבורתית  תשתית  של  בפרויקטים 

 . בתחום עירוני כולל קירות תמך ומובלי ניקוז

יעסיק    –איכות סביבה    ממונה .00.25.02.01.1 איכות    ממונההקבלן 

מורשה אדריכל  או  מהנדס  איש  ,  הסביבה,  להיות  שמתפקידו 

וגורמי   הפרויקט  מנהל  לבין  בינו  הסביבתי  בנושא  הקשר 
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מומחים    / היועצים  עבודות  את  לתאם  השונים,  הרגולציה 

סביבתיים בהתאם לצורך, לפקח על מילוי דרישות כל דין, לרכז  

נושא הדיגומים והאנליזות, להתריע בדבר אי התאמות,  את כל  

על   קפדנית  לשמירה  מודעותם  ולהגביר  עובדים  להדריך 

לחקור   רשומות,  ולתעד  לרכז  השונות,  הסביבתיות  הדרישות 

תאונות בעלות השלכות סביבתיות ולהמליץ על צעדים למניעת  

 .הישנותם
שנים    5ניסיון של  להיות בעל    על ממונה איכות הסביבה .00.25.02.01.2

בניהול ופיקוח סביבה של לפחות פרויקט תשתיות אחד, שהיה  

מעל   של  בהיקף  ביצוע,  ו/או    100בשלב  קלה  לרכבת  מלש"ח, 

כביש עירוני ו/או רכבת בתחום עירוני, ואשר הכין ואישר לפחות  

 מסמך סביבתי אחד.  

הפרויקט    -אקוסטיקה  יועץ .00.25.02.01.3 כי  הקבלן  לב  לתשומת 

יועץ אקוסטי למזעור   מבוצע בתוך תווך עירוני וכי עליו למנות 

 הרעש בעת עבודות ההקמה.  

ימים ממועד צו   15מנהל סביבה ואקוסטיקה ימונה תוך  .00.25.02.01.4

 התחלת עבודה. 

 בעל ניסיון רלוונטי לפרויקט.   – כמויות מוסמךחשב  .00.25.08

 שנים לפחות.   5על הקבלן להעסיק חשב כמויות שיהיה מהנדס אזרחי עם ניסיון של 
 

 

 מתכננים מטעם הקבלן   .00.25.09

מטעמו   .00.25.09.01 המתכננים  כלל  את   למנות  הקבלן  צו    10על  מועד  לאחר  ימים 
 התחלת העבודה.  

  –מהנדס תנועה  .00.25.09.02
זמניים אשר   תנועה  וביצוע הסדרי  לתכנון  תנועה  בכל על הקבלן להעסיק מהנדס  יעמוד 

 :הדרישות הבאות במצטבר 

רשויבעל    .00.25.09.02.1 מהנדס  המהנדסים    תעודת  בפנקס  הרשום  בתוקף 

מתכנני  במאגר  המפורטות  החובה  בדרישות  עומד  וכן  והאדריכלים, 

 .( של המזמין2התנועה )דרג 

ותק מקצועי כמתכנן תנועה של    המהנדס להיות בעל  עלבנוסף,     .00.25.09.02.2

, וכן  שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב רק מיום קבלת התואר(  5לפחות  

פרויקטים של תשתית תחבורתית,    5תכנן הסדרי תנועה זמניים בלפחות  
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מ׳ )אורך( כל אחד, כולל תכנון של לפחות צומת   1,000בהיקף של לפחות  

 . השנים האחרונות 5אחד בכל פרויקט, במהלך  

מובהר, כי בכפוף לאישור המזמין בכתב ובהתאם לשקול דעתו הבלעדי, הקבלן יהיה 

בשלב  וכמפקח  בתנועה  בטיחות  כיועץ  גם  ישמש  אשר  תנועה  מהנדס  להעסיק  רשאי 

 .הביצוע

 .  העבודה התחלת צו מועד  לאחר ימים 10 התנועה מהנדס את למנות הקבלן על

 

 מתאם מערכות   .00.25.09.03
 - מטעם הקבלן הראשי   (מתאם מערכות)מנהל תחום תשתיות ורשויות  .  00.25.09.03.01

בעל ניסיון בניהול, תיאום וקידום בתחום הטיפול בתשתיות צד ג' ורשויות בפרויקטים 

לפחות   של  מצטבר  בהיקף  מע"מ  80תחבורתיים  כולל  לא  קבלני,  (ביצוע   ,)מלש"ח 

 .גופי תשתית ומוסדות תכנוןלרבות הכרות עם אופי העבודה מול 

בפרט   הפרויקט,  שלבי  כל  למשך  המערכות  תיאום  את  לתכנן  המערכות,  מתאם  על 

 במהלך שלבי הביצוע. 

תחנה  לכל  מערכות  תיאום  תכנית  להכין  הקבלן  מטעם  המערכות  מתאם  על  בנוסף, 

 ותחנה כמפורט בנספח.  

בנוסף אחראי מתאם המערכות מטעם הקבלן על הטמעת תכניות תיאום המערכות וכן  

 האיזמיידים המעודכנים בשלבי הביצוע לכל שלב. 

 מתכנני תשתיות .00.25.09.04
וביוב.  00.25.09.04.01 נ   -  מתכנן מים  בעל  של  יהמתכנן  לפחות   5סיון מקצועי  שנים 

  .קטי תשתיות תחבורה דומיםיבפרו

ותקשורת  .  00.25.09.04.02 חשמל  תאורה,  תשתיות  נ  -מתכנן  בעל  סיון  יהמתכנן 

 .שנים לפחות בפרויקטי תשתיות תחבורה דומים 5מקצועי של 

 

ככל וידרש להפעיל את מתכנני התשתיות היבשות והרטובות, ישולם  

 מסך עלות השינוי בגין התכנון.  5%לקבלן 

 

לצורך פיקוח ובקרה על הסדרי  בעל הסמכה כנדרש על פי דין,    -טיחות בתנועה  מפקח ב .00.25.10

 . התנועה הזמניים בפרויקט, והבטחת עמידתם באישורי הרשויות המוסמכות

 .בהתאם להסכם הקבלני ולמסמך ז' –בקרת איכות מנהל  .00.25.11
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הקבלן ימנה צוות בקרת איכות חיצוני בהתאם למסמך ז' )נספח   .00.25.11.01.1

ימים ממועד קבלת צו התחלת   15תוך   לחוזה,  'ז  לחוזה ולנספח   איכות"( 

 עבודה. 

בקרת איכות אשר הינו מהנדס אזרחי רשום    מנהלהקבלן ימנה   .00.25.11.01.2

שנים בניהול איכות בפרויקטים של תשתיות    10בעל ניסיון מצטבר של  

לטיפול   המתוכננות  תשתיות  העתקת  הכולל  בנויה,  עירונית  בסביבה 

ניקוז, ביוב, מים, תשתיות   ומ"נ, תקשורת,  בפרויקט הנ"ל )חשמל מ"ג 

  200- ות קבלנית שלא תפחת מעירוניות וכו'(, אשר לפחות אחד מהם בעל 

 מלש"ח. 

 

  – סיכונים מנהל .00.25.12

הקבלן ימנה מנהל סיכונים אשר יהיה אחראי לניהול הסיכונים בפרויקט   .00.25.12.01

 ניהול סיכונים(. נוהל א )" י  מסמךבהתאם למפורט ב

להשכלה   .00.25.12.02 מוכר  במוסד  לפחות  ראשון  תואר  בעל  יהיה  הסיכונים  מנהל 

 גבוהה, בתחומי הניהול ו/או הכלכלה ו/או המדעים.  

לפחות   .00.25.12.03 של  ניסיון  בעל  יהיה  הסיכונים  ניהול    5מנהל  בתחומי  שנים 

ותשתיות   בינוי  פרויקטי  בשלושה  בלפחות  סיכונים  ניהול  ו/או  פרויקטים 

    השנים האחרונות. 10מלש"ח ומעלה כל אחד, במהלך   100בהיקף של  

 

 –אגרונום וקבלן גינון  .00.25.13

עצים   .00.25.13.01 העתקת  עצים  שימור  בצמחיה,  הקשורות  העבודות  ביצוע  לצורך 

שתילות וכו' יעסיק הקבלן אגרונום מוסמך בעל ניסיון בפעילויות הנדרשות  

 במפרט הנוף.  

. 

 

 מנהל קשרי קהילה   .00.25.14

ימנה    .00.25.14.01 לריכוז    מנהלהקבלן  אחראי  יהיה  אשר  קהילה  קשרי 

)"נספח    ט"ווטיפול בנושא קשרי קהילה וכן בדרישות המפורטות במסמך  

 קשרי קהילה"(.  

לפחות    מנהל  .00.25.14.02 שנתיים  של  ניסיון  בעל  יהיה  הקהילה  קשרי 

במקצועות שעניינן הסברה, הדרכה, דוברות, מתן שירות לקוחות, טיפול  

 בפניות הציבור.  



 

 
 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 
 חטיבת הרשת המטרופולונית

 
 

43עמוד    

  

  8.1+  8מקטע   מערביקו חום  -מסמך ג'  

 
 

 
 ימים ממועד צו התחלת עבודה.   15מנהל קשרי קהילה ימונה תוך   .00.25.14.03

  נגישותיועץ  .00.25.15

על הקבלן להעסיק יועץ נגישות מתו"ס )מבנים תשתיות וסביבה( בעל תעודה עם   .00.25.15.01

 . שנים לכל הפחות 5סיון של ינ

לתחומים  בנוסף   .00.25.15.02 מומחים  ויועצים,  מהנדסים  הקבלן  יעסיק  לעיל  לאמור 

 . המיוחדיםספציפיים, בהתאם לדרישות המפרטים 

 

 בטיחות וגהות .00.25.15

בטיחות וגהות העובדים ומשתמשי הדרך והסביבה הינה ערך עליון בכל פעילות של המזמין 

והקבלן מתחייב לפעול בתחום זה על פי כל דין ועל פי מסמכי החוזה בהקפדה יתרה. ככלל, 

לפגוע  מבלי  הזמנה.  כל  לפני  מראש  המזמין  לאישור  יובאו  בפרויקט  הבטיחות  מעקות 

עקות, כולל בהסדרי התנועה הזמניים, יהיו מצוידים בגדר  בכלליות האמור לעיל, כל המ

)נספח ט"ו לחוזה(  ובטיחות. לעניין זה המציעים מופנים למסמך קשרי קהילה  הסתרה 

ולנספח נוהל הנחיות בטיחות וגהות בעבודה )מסמך ח' לעיל( ונוהל בטיחות בתנועה )מסמך  

 ט'(. 

 

 פינוי פסולת ועודפי עפר  .00.26

 יכלל .00.26.01
 

, לאתר שפיכה  הפרויקט  מנהלאו לפי דרישת    תעודפי החפירה יסלק הקבלן מידיאת יתרות   .00.26.02

רק לאחר    יבוצעמורשה או לאתר מורשה למחזור פסולת. פינוי עודפי עפר ופסולת מהאתר  

  שעות מראש. 48שיעשה לפחות   הפרויקט מנהלתיאום עם 

אחריות הקבלן לפינוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא מוחלטת. אחריות זאת   .00.26.03

 כל גורם אחר כגון נהגים וכד'. אוקבלני המשנה מטעמו  ידי על שיבוצעו  עבודותכוללת גם 

לקבלן   .00.26.04 ישולם  נוסף  לא  פסולת  כל תשלום  של  פינוי מהאתר  :  להלן   המפורט  לרבותעבור 

החפור   בחומר  הקיימת  למבנה    הכלולפסולת  לתשתיות,  לרבות  חפירה,  בגין  בתשלום 

סעה ומבני דרך; פסולת כתוצאה מהעבודות השונות של הקבלן והקבלנים האחרים; יהמ

פסולת בטון ו/או ברזל כגון גשרי שילוט ועמודי תאורה, ריצופים ואבני שפה וכיוצא באלו  

שיפורקו בהתאם לתוכניות הפרויקט ולא יוחזרו למקומם או שנמצאו בקרקע ללא קשר 

 ח לפני תחילת העבודות.לפרויקט; פסולת הנמצאת על פני השט
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זמני של  המחירי היחידה כוללים את כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים, העירום   .00.26.05

ה מורשה ומאושר על ידי  יכחומר החפירה, סילוק הפסולת והחומרים העודפים לאתר שפ

 המשרד לאיכות הסביבה, לרבות תשלום אגרות, היטלים וכו'.

הפסולת   .00.26.06 הטענת  טרם  הפסולת,  משאיות  לשקילת  גשר  מאזני  באתר  להתקין  הקבלן  על 

שת שקילה  תעודת  ולהנפיק  יאשר יולאחריה  לא  הפרויקט  מנהל  הפרויקט.  למנהל  מסר 

חשבונות שיגיש הקבלן, מבלי שצורפו אליהם אישורים חתומים על ידי אתר מאושר לסוג  

החברה  שם  הפינוי,  תאריך  ייכתב  באישור  שהוא.  מקור  מכל  פסולת  פינוי  על  הפסולת, 

כל   להגיש  חייב  הקבלן  ומשקל.  )כתובת(  עפר  ועודפי  פסולת  מקור  את  )הקבלן(,  שבוע 

 .הפרויקט למנהלהאישורים 

 רשימת משאיות מורשות  .00.26.07

הפרויקט .00.26.08 למנהל  ימסור  המועסקות   ,הקבלן  מורשות  משאיות  רשימת  לכך,  יידרש  באם 

כל   למילוי  אחראי  ויהיה  הרשימה  על  יחתום  הקבלן  מהאתר.  ופסולת  אדמה  בפינוי 

ברשימה. המופיעות  המשאיות  על  החלות  שלא   ההוראות  משאיות  העסקת  תורשה  לא 

 מופיעות ברשימה שאושרה מראש על ידי מנהל הפרויקט.

, לאחר קבלת  גרע משאיות מהרשימה(יוסיף או  יהקבלן יעדכן את הרשימה מפעם לפעם ) .00.26.09

 .  אישור מנהל הפרויקט

 ניקוז עודפי בנטונייט  .00.26.10

הקבלן ידאג לניקוז יעיל וקליטה של    אין להרשות בשום פנים ואופן גלישת עודפי בנטונייט. .00.26.11

כל .  על פי האמור במפרט המיוחד ובהתאם להנחיות יועץ הסביבה מטעמועודפי בנטונייט  

גלישת בנטונייט כאמור תנוקה מידית עד להנחת דעתו של יועץ הבטיחות של הקבלן ומנהל 

 הפרויקט. 

 אכיפה וקנסות  .00.26.12

המשאיות    על .00.26.13 תנועת  של  ובקרה  רישום  באתר  העבודות  ביצוע  במהלך  לנהל  הקבלן 

 המועסקות בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר. 

י .00.26.14 אשר  שלא  יקבלן  ונהגים(  מטעמו  המשנה  קבלני  ידי  על  או  )בעצמו  פסולת  משליך  מצא 

בהתאם  באתר לפינוי פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה ייקנס 

באותו שטח    תאת כל הפסולת שנמצא  הקבלן לפינוי בנוסף וזאת,  לחוזה 42להוראות סעיף 

 שבו השליך את הפסולת. 

שא הקבלן בכל יעל ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, י  מידית הקנס ינוכה   .00.26.15

והנזקים שי בגין הפרת  יההוצאות  דין בדבר שפיכת גרמו  וכן הוראות כל  ההוראות הנ"ל 

 .פסולת
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 מבנה מנהלת הפרויקט, חב' הבטחת האיכות, משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים  .00.27

כל העבודות המפורטות בסעיף זה יראו אותן ככלולות בהצעת המחיר של הקבלן, והוא לא   .00.27.01

 יהיה זכאי בגינן לכל תמורה נוספת. 

 תכנון האתר:  .00.27.02

 התכנון המפורט של המחנה יוכן על ידי הקבלן ויוגש לאישור מנהל הפרויקט.  .00.27.02.01

בקנ"מ   .00.27.02.02 הקבלן  ידי  על  שתוכן  ההתארגנות  שטח  תכלול   1:250תכנית  לפחות 

 התייחסות לנושאים הבאים: 

 תנוחת שטח המחנה, פתרונות ניקוז ודרך גישה על גבי תכנית טופוגרפית.  •

 גידור היקפי ושערים  •

 אזורי אחסון חומרים ומלאי. •

מבנה   • לרבות  מחסנים(,  שומר,  ביתן  )משרדים,  וחיבורם מבנים  ומטבחון,  שירותים 

 לתשתיות.

 תכנון פתרונות למניעת זיהום קרקע מדלקים, בנטוניינט ושמנים )מאצרות(.  •

 טיפול בביוב ובמי קולחין.  •

 כללים לטיפול בפסולת ואשפה ולאופן סילוקן ומחזורן. •

 מתקני ייצור )כגון מגרסות, מערבלים וכו'(.  •

 משטחי חנייה ודרכי גישה ברכב וברגל. •

 ניקוז, בדגש על פתרונות לא מזהמים ומניעת שלוליות מים עומדים.  •

 מניעת רעש, זיהום אוויר, רעידות וזליגת תאורה אל מחוץ לאתר. •

 מניעת מטרדי אבק.  •

 מניעת שריפות. •

על  • המבוססים  הביצוע  שלבי  לכל  זמניים  תנועה  הסדרי  ופירוט  לכבישים  בטיחות  גידור 

 תכניות הסדרי התנועה הסופיים.

 

גבי  .00.27.02.03 על  מוצבים  אם  גם  אטומות,  מאצרות  בתוך  יוצבו  והשמנים  הדלק  מכלי  כל 

 מבנים.
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ובבטיחות מרבית אין לאכסן חומרים שאינם  .00.27.02.04 יאוכסנו באופן מסודר  בניה  חומרי 

 שייכים ישירות לעבודה במקום.

נאותים  .00.27.02.05 שירותים  באתר,  המועסקים  לעובדים  חשבונו,  על  להסדיר  הקבלן  על 

רצונו של בהתאם לתקנות   וכן לשביעות  והביטחון החברתי  והנחיות משרד הרווחה 

 מנהל הפרויקט. 

ידו  .00.27.02.06 על  המועסקים  לעובדים  נאותים  אכילה  מקומות  חשבונו,  על  יסדיר  הקבלן 

מנהל  של  רצונו  לשביעות  זאת  אף  הפרויקט,  הנהלת  ממשרדי  המרוחק  במקום 

 הפרויקט.

ישהה  .00.27.02.07 הלילה  שומר  השומר.   מגורי  למעט  מגורים  יאושרו  לא  הקבלן  במחנות 

 בתחומי המחנה בלבד. לא תותר החזקת כלבים )או כל בעל חיים אחר, בר או מבוית(.

 משרדי מנהל הפרויקט והצוות מטעם המזמין:  .00.27.03

להקים בעצמו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו מנהל על הקבלן   .00.27.03.01

מבנה   הפרויקט,  מנהל  והוראות  מפורטות  דרישות  לפי  ולתחזק  הפרויקט 

יביל )לא מכולות( לשימוש מנהל הפרויקט, המפקחים, נציגי המזמין, צוות  

לעבודה  היתר  בין  מתאים  ושיהיה  והיועצים  המתכננים  איכות,  הבטחת 

דין לצורך הקמת    ון או תשלום במידה ויידרשו עפ"ימשרדית. כל היתר, רישי

בצמוד   –המבנה   להכשיר  הקבלן  על  הקבלן.  על  חלה  להשגתם  האחריות 

כלי רכב    4-למבנה מנהל הפרויקט משטח חניה מאספלט עבור לא פחות מ

 . לשימושם הבלעדי של מנהל הפרויקט ואורחיו

 רשימת החדרים והציוד הנדרשים: .00.27.03.02

 2-מ"ר, מחולק ל 16.0-חדר עבור משרדו של מנהל הפרויקט, בשטח נטו שלא יקטן מ •

 עמדות: למנהל הפרויקט ולמזכירה.

 מ"ר. 10.0 -שלא יקטן מחדר עבור המפקח, בשטח נטו  •

 מ"ר. 10.0- חדר עבור נציגו של המזמין, בשטח נטו שלא יקטן מ •

 מ"ר.   20 -חדר ישיבות בשח נטו שלא יקטן מ

 מ"ר.  10 -חדר עבור נציג הבטחת איכות בשטח נטו שלא יקטן מ

חדר שירותים ננעלים, שיכללו אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של מנהל הפרויקט  •

 ואורחיו. השירותים יחוברו למערכת הביוב. 

מ"ר שיכלול ברז וכיור )לרבות  14-חדר שישמש מטבח / חדר אוכל בשטח נטו שלא יקטן מ •

מסוננים או אחרים מותאמים  –נקודת מים ונקודת ביוב(, מקרר, מתקן למים חמים/קרים 

לשתייה, קומקום חשמלי, מיקרוגל, כיריים חשמליות, משטח עבודה, ארונות תחתיים/ 
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כסאות. כמו כן כוסות חד פעמיות למים קרים  10-מ' לפחות ו  1.8עיליים, שולחן באורך 

 וחמים באופן שוטף כחלק מהציוד המתכלה. 

 מ'. 36Xמחסן בגודל  •

חדר   .00.27.03.02.01 קירור  כל  אוורור,  לפעולת  אויר  מיזוג  במתקן  יצויד 

מתקני   2כ"ס לפחות. בחדר הישיבות יותקנו    2וחימום בהספק של  

 . מיזוג כמפורט לעיל

וציוד תקין, באישורו של מנהל הפרויקט ולשביעות ריהוט   .00.27.03.02.02

 : רצונו, אשר יירכש על ידי הקבלן ועל חשבונו

 

הכוללת   • פקסימיליה(,   + צילום  מכונת   + סורק   + )מדפסת  מדפסת משולבת 

דפי   על  הדפסה  דוA3-ו  A4יכולת  הדפסה  כולל  לחיבור  -,  ואפשרות  צדדית, 

 . wi-fiהמחשבים אליה באמצעות רשת 

 ליטר. 16-מגרסת נייר בעלת מיכל בנפח של לא פחות מ •

ציוד משרדי וציוד מתכלה הכולל בין היתר: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס,  •

שדכן עם סיכות, מחורר, מספריים, אטבים, מתקן עם סרט הדבקה, נעצים, 

בגודל   צילום  ודפי  עפרונות, טושים מחיקים, קלסרים, תיקי קרטון  עטים, 

A4  ו-A3 מנהל ע"י  שתידרש  כמות  בכל  למדפסות,  חליפיים  דיו  מיכלי   ,

 .הפרויקט

 

 :עבודה וציוד היקפי לכל חדר / עמדת עבודה התקנת תחנת .00.27.03.02.03

על הקבלן לספק ולהתקין בכל אחד מהמשרדים/ עמדות העבודה כמפורט לעיל 

 תחנת עבודה וציוד היקפי כמפורט להלן. הדרישות טכניות תהיינה כדלקמן: 

 ס"מ כל אחד, כולל מגירות. 180/70שולחן משרדי במידות  •

 בכל חדר. 4 –כיסאות משרדיים  •

 .HDMIכולל חיבור  23מסך " •

מגה לפחות + חיבור לקו טלפון   40קו גישה לאינטרנט מהיר ברוחב פס של   •

 וספק שירותי אינטרנט + נתב אלחוטי.

 מכשיר טלפון קווי לכל אחת מהעמדות כמפורט לעיל. •

 ארון ננעל. •

 לוח מחיק. •
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 פח אשפה. •

 לוחות עץ מהוקצעים, קבועים על גבי קירות החדר לתליית תוכניות.  •

הציוד הנ"ל יהיה רכושו של הקבלן. יודגש כי הקבלן מחויב לתקינות הציוד באופן 

שוטף ולטפל בכל בעיה באופן מיידי. בסיום הפרויקט ועם סיומו של החוזה יוציא 

 הקבלן את הציוד מאתר העבודה.

 

   רמת גימור של המבנים: .00.27.03.02.04

גבס +  -, קירות פנים חזיתות החוץ יצופו בטמבורטקס או שו"ע  •

קרמיקה, חלונות )בכל חדר חלון( אלומיניום במידות   -סופרקריל לבן, רצפה 

ס"מ לפחות. החלונות חייבים לעמוד בדרגת אטימות גבוהה כנגד   100/100

 לכל חדר.  LEDגופי תאורה פלורסנטיים/ -אבק, תאורה 

המבנים יהיו מסוג הניתן לפירוק, אטומים, מבנייה או חומר אחר מבודד   •

מבחינה טרמית אשר יקבל את אישור מנהל הפרויקט. בכל חדר יותקנו סורגים  

מ"מ בעלת מנעול מטיפוס  1.5על כל החלונות, כל דלת תהיה מפח מכופף בעובי 

כוח חירום,  תאורת  תאורה,  חשמל,  נקודות  חדר  בכל  בריח".   2ולפחות    "רב 

 נקודות תקשורת בכל חדר לטלפון לקו חיצוני, פקס' ואינטרנט בכל נקודה. 

הקבלן   .00.27.03.02.05 הדרושה על  חשמל  מערכת  של  להתקנתה  לדאוג 

לעבודה הסדירה של המשרדים, שתכלול נקודות מאור ומנורות עם  

וחיבורי קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו    LEDנורות פלואורסנטיות/

 .שימוש נאות ויעיל, כולל החלפת מנורות שרופות, במידת הצורך

 כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר המתקן   .00.27.03.02.06

 פחת.

 .יחובר למערכת מים ולמערכת הביוב העירוניתהמבנה  .00.27.03.02.07

המתכלה המבנה   .00.27.03.02.08 הציוד  ומסודר,  נקי  באופן  יוחזק  כולו 

יחודש ויסופק ע"י הקבלן באופן שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון  

היום השירותים -השוטף,  המשרדים,  לרבות  המבנה  של  יומי 

 .והמטבחון

 ציוד אישי למבקרים:  .00.27.03.02.09

לספק   ידאג  מפיברגלאס   5הקבלן  עבודה  כובעי  )א(  להלן:  כמפורט  בטיחות  בגדי   מערכות 

זוגות נעלי בטיחות במידות שונות.    5תקניים בצבע צהוב ; )ב( אפודים זוהרים בצבע כתום; )ג(  

 מערכות ביגוד בטיחות שהתבלו יוחלו ע"י הקבלן. 
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 מערכת אזעקה: .00.27.03.02.10

הקבלן יתקין מערכת אזעקה למשרדי מנהלת הפרויקט הכוללת לוחות מקשים, חיישן בכל 

חדר וצופרים בהתאם. כמו כן, יסופק ע"י הקבלן ציוד כיבוי אש תקני בכל החדרים וידאג 

 לאישורים המתאימים. 

 באתר: ציודה השארת המשרד לרבות  .00.27.03.02.11

ואישור חשבון   הקבלן מחויב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודה עד בדיקה 

 סופי, כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור מנהל הפרויקט. 

העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום במהלך העבודה   .00.27.03.02.12

חיבורם   לרבות  בכללותם,  שהקים  הארעיים  המבנים  את  האתר 

למערכות העירוניות כך שיתאימו במקומם החדש בהתאם להוראת 

 . מנהל הפרויקט, כל זאת ללא כל תמורה נוספת

הקבלן  שיקום   .00.27.03.02.13 ומחנה  ההתארגנות  אתר  של  בתום   –נופי 

השימוש יסתום הקבלן את כל הבורות, ינקה ויפרק את המחנה מכל 

מראש  אישור  קבלת  לאחר  הפרויקט,  מנהל  מבנה  כולל  מרכיביו, 

והקרקע  במידה  המקוריים.  לגבהים  יוחזרו  הקרקע  פני  ובכתב. 

תיחוח    ס"מ לפחות ולוודא  40מופרת יש להחליף את הקרקע בעובי  

לעומק   תוכניות   60מלא  פי  על  יבוצעו  ושתילה  זריעה  לפחות.  ס"מ 

 . הפיתוח והאדריכלות שיוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי המזמין

 
 דגימות, בדיקות ודגמים   .00.28

 עבדות הבדיקה מ .00.28.01

פי תכנית הבדיקה והבחינה  .00.28.01.01 הפעלת מעבדות הבדיקה הן באחריותו של הקבלן, על 

שאושרה ע"י מנהל הפרויקט. המעבדות תבצענה את כל הבדיקות השוטפות לטיב 

ובדיקת חומרים המסופקים לאתר החומרים, טיב המלאכה, בדיקות שונות באתר  

 ותספקנה כל ציוד הנדרש לביצוע בדיקות בשטח. 

חברת בקרת האיכות החיצונית )צד ג'( שיפעיל הקבלן תדווח על תוצאות הבדיקות  .00.28.01.02

 במקביל לקבלן ולחברת הבטחת האיכות של המזמין.

 מנהל הפרויקט בלבד רשאי לאשר המשך עבודה לפי תוצאות הבדיקות.  .00.28.01.03

על הקבלן לקחת בחשבון בלו"ז המפורט את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה  .00.28.01.04

 עקב בדיקות המעבדה והמתנה לתוצאותיהן. 

 תשלום עבור בדיקות  .00.28.02

 המזמין יתקשר ישירות עם המעבדות בהתאם לצורך ביצוע בדיקות הבטחת איכות. .00.28.02.01
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התיאומים  .00.28.02.02 כלל  לביצוע  אחראי  יהיה  הקבלן  כי  מובהר  מהאמור,  לגרוע  מבלי 

 והפעולות הנדרשות לצורך תיאום והתנהלות מול המעבדות על חשבונו. 

בדיקות של חומר, ייצור  וציוד המובאים לאתר ישולמו על ידי הקבלן, למעט בדיקות  .00.28.02.03

 בטון מובא.

 
 עבודות לדוגמא .00.28.03

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו "עבודות לדוגמא", להדגמה חזותית ובדיקה מוקדמת 

ה"עבודות  במסגרת  לביצוע  לדרוש  רשאי  המזמין  אמיתי.  בגודל  ביצוע  חלופות  של 

לדוגמא" חלקים ופריטים בודדים מתוך העבודה, כגון סוגים שונים ריצוף, אבני שפה, 

עבודה  כל  או  ויציקות  תאורה  עמוד  המיוחדים.   מעקות,  במפרטים  הנדרשת  אחרת 

הסופי   הדגם  של  קבלתו  עד  לדוגמא"  ה"עבודות  את  ולבצע  לשפר  מתחייב  הקבלן 

שיאושר לביצוע ע"י המזמין ורק לאחר מכן לבצע את אותו חלק בעבודה על פי הדגם 

המאושר. העבודות לדוגמא המאושרות לביצוע או אספקה תשמרנה עד סיום העבודות 

 בפרויקט.

 

 

 

 

 
 הבטחת איכות / בקרת איכות   .00.29

 מערכת בקרת איכות  .00.29.01

שעות לפחות    180הקבלן יעסיק על חשבונו חברת בקרת איכות חיצונית בהיקף משרה מלאה )

בחודש(, אשר תאושר ע"י מנהל הפרויקט, להקמה ולניהול מערכת בקרת האיכות, החברה   

תהיה אחראית על בדיקת כל העבודות והחומרים שישמשו לפרויקט זה. המערכת תתואר  

תכלול גם תרשימים. התוכנית תוגש ע"י הקבלן למנהל  באמצעות תכנית בקרת איכות אשר  

הפרויקט יחד עם תכנית ההתארגנות המפורטת ולוח הזמנים, הכל בהתאם למפרט הכללי  

פרק   וגישור,  ז להסכם    00.02לסלילה  ולנספח  נת"י,  לבקרת איכות   –של  הנחיות המזמין 

 הקבלן.  

 

 מערכת הבטחת איכות של המזמין .00.29.02
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המזמין יפעיל מערכת הבטחת איכות שתוודא את פעולתה התקינה של בקרת האיכות של  

הקבלן. בקרת האיכות תדווח למנהל הפרויקט במקביל להבטחת האיכות של המזמין, הכל 

 ניהול תיעוד בפרויקט ותוכניות עדות.   בהתאם למסמכי החוזה,

 ניהול תיעוד  .00.29.03

מערכת   באמצעות  הפרויקט  תיעוד  את  ינהל  )דוגמת  הקבלן  מרשתת  מבוססת  ממוחשבת 

נט" או מערכת דומה( כפי שיורה לו המזמין. תיעוד הפרויקט יכלול לכל הפחות את  -"רמדור

הבאים: האיכות,   המודולים  בקרת  ותוכניות,  מסמכים  ניהול   ניהול  עבודה,  יומני  ניהול 

 , ניהול אי התאמות.RFI תהליכי 

 יומני  עבודה ודוחות איכות ובטיחות יוגשו אך ורק באמצעות המערכת. 

כמספר   במערכת  לשימוש  משתמש  חשבונות  מספר  חשבונו  על  הקבלן  ירכוש  כך,  לצורך 

חשבונות   3-המשתמשים הדרושים לו לביצוע העבודה השוטפת, ובלבד שמספר זה לא יקטן מ

 המפקח מטעם המזמין, מנהל/מהנדס הביצוע ועבור בקרת האיכות(.\)עבור מנהל הפרויקט

לא יאושרו יומני עבודה ודוחות איכות ובטיחות באם לא יוצג אישור תקף על רכישת מודולים 

אי התאמות,RFI)מודול בטיחות,     אלו וניהול  איכות  יומני  , בקרת  ומודול  ניהול האיכות 

 עבודה(. 

יודגש שלמרות שההתקשרות לרכישת המערכת הינה בין הקבלן לבין ספק המערכת, מנהל 

הפרויקט יהיה מנהל המערכת בפועל ולו בלבד תהיה הזכות המלאה והבלעדית לקבוע את  

ההפעלה  מדיניות  על  בלעדי  באופן  ולהחליט  השונות  בספריות  לצפייה  ההרשאות  מתן 

 והשימוש במערכת. 

 

 

 תכניות עדות .00.29.04

ביצוע,   שלב  כל  בתום  איילון,  נתיבי  והנחיות  לדרישות  בהתאם  עדות  תכניות  יכין  הקבלן 

מודד   ע"י  ותאושרנה  תוכנה  הנ"ל  התכניות  הסופי.  השלב  ובתום  מנה"פ,  להנחיות  בהתאם 

אלמנטים   ורק  אך  תכלולנה  בלבד,  ארציות  קואורדינטות  רקע  על  הקבלן,  מטעם  מוסמך 

 disk onעל גבי החסן נייד    DXFאו    DWGזמין בקבצי  שנמדדו לאחר ביצוע ותימסרנה למ

key)  בפורמט )GIS   כפי שייקבע ע"י המזמין ובהדפסה בשני העתקים צבעוניים על נייר לבן

בחתימת הקבלן והמודד המוסמך אשר הכין אותם. התכניות תחתמנה ע"י המתכנן הרלוונטי  

יום לאחר גמר העבודה    60תוך    ואח"כ תועברנה למנהל הפרויקט. התכניות הסופיות תימסרנה

ולפני הוצאת תעודת גמר. המדידה הנ"ל, לאחר אישורה ע"י המתכנן/ים הרלבנטי/ים, תשמש 

כבסיס לחישובי הכמויות ומסירתה לידי מנהל הפרויקט היא תנאי הכרחי ומוקדם לבדיקה 

 ואישור חשבונו הסופי של הקבלן.
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בקנ"מ מודפס  עותק  למסור  יידרש  המודד    1:250  הקבלן  ע"י  חתומה  העדות  תכנית  של 

 המוסמך שהכין אותה. 

 

 מחשוב תכניות העדות   .00.29.04.01

, בהתאם לדרישת הגוף המקבל את תכניות AutoCadתכניות העדות יוכנו בתוכנת   .00.29.04.01.01

 העדות ובהתאם לאמור לעיל.

תכניות העדות יוכנו על גבי קבצי התכנון, שיימסרו על ידי המתכנן. קבצי התכנון  .00.29.04.01.02

לעבודת השרטוט. קבצי התכנון לא יעברו כל עריכה או שינוי על ידי   XRef  -ישמשו כ

 הקבלן/ המודד או מי מטעמם וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן.

ניסיון ב .00.29.04.01.03 ואשר ישמש איש קשר   AutoCad  -הקבלן/המודד ימנו אדם אחראי בעל 

 לשאלות והנחיות בנושא מחשוב תכניות העדות. 

של  .00.29.04.01.04 גרפית/ אלפאנומרית בהתאם למפרטי השרטוט  עריכה  יעברו  תוכניות העדות 

 נת"א אשר יהיו בתוקף ביום המסירה.

מפרט .00.29.04.01.05 פי  על  יהיו  השרטוט  יהיו \מספרי  אשר  איילון  נתיבי  של  השרטוט  הנחיות 

 בתוקף ביום המסירה. 

קבצי העדות כולל עותק קשיח יועברו למתכנן לאישור סופי לפני מסירת הקבצים  .00.29.04.01.06

 והשרטוטים לנת"א. 

 המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את נכונות הביצוע.  .00.29.04.01.07

הגשת הקבצים והעותקים הקשיחים לרבות מספר העותקים תהיה בהתאם לנהלי  00.22.04.1.8

 . נתיבי איילון, כפי שיהיו בתוקף באותה עת

לאחר   המזמין  רשאי  זה,  סעיף  בדרישת  עומד  אינו  והקבלן  להכין   60במידה  יום, 

 12%תכניות עדות על כל האמור בסעיף זה ע"י אחרים, על חשבון הקבלן ובתוספת  

 דמי טיפול.

 תיעוד ביצוע הפרויקט   .00.29.05

, החל ממועד תחילת עבודתו ועד לסיומו המלא של 24/7תיעוד רציף,    יוודאהקבלן   .00.29.05.01

 הפרויקט.

משלשה  .00.29.05.02 צילומים  באמצעות  העבודה  שלבי  כל  ואת  עבודתו  תחילת  יתעד  הקבלן 

 סוגים: 

צילומי אויר צבעוניים של אתר העבודה, אחת לחודש )או בהתאם לדרישת  .00.29.05.02.01

מנה"פ( ובסיום הפרויקט. על הקבלן לקחת בחשבון צילומי אוויר נוספים, בהתאם 

 בקריטריונים הבאים: להנחיות מנהל הפרויקט. צילומי האוויר יעמדו 

 ס"מ לפיקסל.  3-5צילום אורתופוטו ברזולוציה של  •

 מאורתופוטו בעיבוד אוטומטי או ידני.  DTM/DSMמודל גבהים  •
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על פי דרישה. "סיור וירטואלי" הכולל    מצילום רחפן  (3D)מודל תלת מימדי   .00.29.05.02.02

מעלות מהאוויר, במספר נקודות בהתאם לדרישות מנהל   360צילום בזווית של  

הפרויקט, בכל גיחת צילום. כמו כן יילקחו צילומי וידאו צבעוניים בכמות ואיכות 

כ באורך  סרט  עריכת  יאפשרו  הצילומים   15  -אשר  ביצוע  הפרויקט.  לכל  דקות 

 "י הקבלן עם דובר נתיבי איילון. בפועל יתואם ע

צילומי   .00.29.05.02.03 יצולמו  בלוח הזמנים  המוגדרת  פעילות  תחילת  ובכל  לחודש  אחת 

STILLS .דיגיטליים צבעוניים ויועברו למנהל הפרויקט 

על הקבלן להציב באתר העבודה מערכות צילום וידיאו שיכסו את כל אתר העבודה  .00.29.05.03

למשך כל תקופת ביצוע הפרויקט, לרבות מתקני תליה בגובה. כל זאת להנחת דעתו 

 להסכם.  11.6של מנהל הפרויקט, וכמפורט בסעיף 

 כל מערכת מורכבת מארבעה חלקים:

 מערכת שידור אלחוטית  2.1

 מערכת שידור אלחוטית )רצוי סלולארית( ללא מגבלה של נפח. 2.1.1

 ניתנת להתקנה חיצונית כולל בתנאים קשים כגון אבק ו/או חום   ניידות: 2.1.2

 שעות ללא מתח. 12-מצברים לאחזקה של המערכת לפחות למערך  2.2

 אפשרות לחיבור פאנל סולארי. 2.2.1

 מערכת טעינה מהירה.  2.2.2

 מתאים.  אוורורזיווד בארגז חיצוני כולל  2.2.3

 מצלמה איכותית חיצונית  2.3

 מגה פיקסל.  5 – רזולוציה 2.3.1

 , עדשה אנטי סטאטית.IP 66עמידה בתנאי חוץ  –עמידות  2.3.2

משתנה לפי דרישת לקוח   –מעלות    360מעלות ועד    30  - משתנה מ  –זווית צפייה   2.3.3

 באתר.

 פריים. 25  –מספר פריימים בשנייה  2.3.4

 אודיו דו כיווני באתר. –אודיו  2.3.5

חיבור לאתר אינטרנט כולל צפייה של מספר רב של אנשים במקביל   –חיבוריות   2.3.6

 ללא יכולת לשנות את הגדרות המצלמה וללא צורך בהתקנה של תוכנות צד שלישי.

 יכולת הקלטה מקומית על המחשב והקלטה על שרת מרכזי.  –הקלטה  2.3.7

 אתר אינטרנט ייעודי, שמציג וידאו חי מהמצלמות   2.4

 הצגת מידע נוסף כגון לוגו של הפרויקט / מזג אויר / תאריך שעה. 2.4.1

התקנתם  2.4.2 המצלמות,  הצילומים,  ביצוע  עבור  תמורה  כל  לקבלן  תשולם  לא 

 וחיבורם לתשתיות הקיימות, תחזוקתם השוטפת והבטחת פעולתם ברצף. 
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מערכת ניהול אינטרנטית נרכשה ע"י מזמין העבודה, ותועמד לרשות הקבלן, בהתאם  2.5

כולל הסבר   . לפני התחלת העבודה תועבר הדרכה על השימוש במערכת  להחלטת מנה"פ

על אופן הזנת הנתונים על ידי הקבלן. הנתונים הבאים יוזנו למערכת הניהול של המזמין 

 ע"י הקבלן: 

 מדידות מודד הקבלן יוזנו לפחות פעם בשבוע.    2.5.1

בשבוע. הקבלן יידרש תמונות תיעוד שלבי העבודה יוזנו למערכת לפחות פעם   2.5.2

)לפני  הפרויקט  מנהל  להנחיות  בהתאם  תמונות  באמצעות  האתר  את  לתעד 

 יציקות, לפני מילוי, תיעוד בטיחות, וכדו'(, ולהעלות את התמונות למערכת. 

כלי הצמ"ה אשר יופעלו ע"י הקבלן בפרויקט לצורך עבודות החפירה ועבודות   2.5.3

או   Leica iCON 3Dמסוג   Machine Control 3Dהמילוי המצוידים במערכת 

במכשור שימוש  יעשה  עבור   ש"ע.  הכביש,  של  בשכבות  המילוי  עבודות  עבור 

ביצוע שיפועי מדרונות, ועבור עבודות חפירה בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט. 

כל המידע יוזן למערכת הניהול בזמן אמת. הקבלן יידרש להזין למערכת נתוני  

ה ממערכות  יופקו  אשר  מנהל    Machine Control-מדידה  להנחיות  בהתאם 

 הפרויקט.

 (. 2.01על הקבלן להזין למערכת את תצלומי האוויר )כפי שמפורט בסעיף  2.5.4

 

 

 דיווחים .00.30

 דו"ח פעילות חודשי  .00.30.01

פורמט  לכל חודש עוקב    5-הקבלן מחויב להגיש למנהל הפרויקט דו"ח פעילות חודשי עד ה

 הגשת הדו"ח יתואם עם מנהל הפרויקט ויוגש בהתאם להנחיותיו.

 הדו"ח יכלול בין היתר: 

 עמידה בלו"ז לרבות ניתוח הלו"ז המקורי אל מול הלו"ז בפועל )תכנון מול ביצוע(. •

 )ע"פ נוהל סקר סיכונים(. ניתוח סיכונים וחסמים  •

 (. Sניתוח תזרים כספי של ביצוע מול התכנון )כולל דיאגרמת  •

מצטברות  • ביצוע  כמויות  פירוט  לרבות  הקודם  בחודש  שבוצעה  הפעילות  לגבי  דיווח 

 בדיסציפלינות השונות. 

 דיווח מאזן עבודות עפר בהתאם לנהלי המזמין.  •

 צפי פעילות לחודש הקרוב. •

 ניתוח התאמה של תכנון מול ביצוע, משמעויות והצעות לפתרון. •

 סטאטוס טיפול במכלול התחומים: תכנון, ביצוע, טיפול במטרדים ובתשתיות וכו'. •
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סטטוס טיפול בהערות הפיקוח מטעם מוסד התכנון, בהערות הפיקוח העליון, בהערות  •

 בקרת איכות ובתיקון אי התאמות.  

 תיאומים מול גורמי צד ג'.  •

 

 בטיחותדו"חות  .00.30.02

לפחות אחת לחודש    הקבלן יכין דיווחי בטיחות הן בתנועה והן בעבודה, יעבירם למנה"פ

לנוהל הבטיחות המצורף למסמכי  באופן שוטף, בהתאם  בליקויי בטיחות באתר  ויטפל 

 המכרז.

 דו"חות איכות / בקרת איכות .00.30.03

 הדו"חות בנושאי איכות יוגשו בהתאם לדרישות מסמך זה.

 

 

 

 סיום הפרויקט .00.31

סעיף   .00.31.01 גם  ראו   ( החוזה  במסמכי  כמוגדר  הינו  הפרויקט  ב'    27סיום  הסכם    –במסמך 

 ההתקשרות הקבלני(. 

 תהליך מסירת הפרויקט יתבצע על פי הוראות ההסכם ונוהלי המזמין.   .00.31.02

00.31.03.  

חודשים. אחריות   12בהסכם ההתקשרות הקבלני, היא    28תקופת הבדק, בהתאם לסעיף  

במפרטים המיוחדים, תהא על פי הנדרש    המצוינותהקבלן למוצרים או עבודות מסוימות  

 . באותם מפרטים. אין באמור לעיל לגרוע מאחריות הקבלן למבנה על פי החוק

 

 

 אופני מדידה מיוחדים  .00.32

אלא אם נאמר במפורש אחרת, כלל העלויות הנובעות מהדרישות האמורות בפרק המוקדמות כלולות  

 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן תשלום בנפרד.  

תשלום בגין עבודות עשוי להיות משולם בהתאם להגדרת הסעיף ולא לפי הפרק אליו משויכת העבודה.  

 הרלוונטיים.  8משולמות לפי סעיפי פרק  18כדוגמה, עבודות הבקרה והתקשורת המתוארות בפרק 

בעבור עבודות זמניות הנדרשות לצורך הביצוע כגון הקמת קירות תומכים זמניים ופירוקם, מילוי  

זמני וסילוקו, סילוק מי תהום והגנות למיניהן לא ישולם בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידות של  

 . כתב הכמויות
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 חתימת הקבלן:  _______________________                                                             
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 
 חטיבת הרשת המטרופולונית

 
 

57עמוד    

  

  8.1+  8מקטע   מערביקו חום  -מסמך ג'  

 
 

 
 מפרט מיוחד  -2מסמך ג

 מתקני חשמל  08.00

 תיאור הפרויקט והעבודות 08.01

 הנחיות ומפרטים 

 עירונית ונתיבי איילון עבודות חשמל, תאורה, רמזורים ותקשורת     08פרק  

 כללי 08.01

 

 תאורה

 , מתוכנן ביצוע מתקן תאורה חדש. RL08בראשון לציון בקטע שכ' נרקיסים ב

עד    4העבודה כוללת ביצוע מתקני תאורה חדשים המבוססים על עמודי תאורה בגבהים שונים של  

 , לרבות התשתיות חדשות לתאורה.LEDמטר עם זרועות וגופי תאורה בטכנולוגיית  12

עמודי התאורה יהיו מסוג "אבן גבירול" בחתך מרובע מאלומיניום. עמודי התאורה המשולבים עם  

רמזורים או/ו זרוע שוט לפנסי הרמזור, או עם מצלמות ביטחון יהיו עמודים מחוזקים בחתך ועובי  

 דופן מוגדלים. זרועות לעמודי התאורה יהיו לפי תוכנית פרטים.

 

מטר עם    12קיימת תאורה המבוססת בעיקר על עמודי תאורה בגובה  שכ' נרקיסים  ב    - מצב קיים  

הצמתים,   באזור  ובמדרכות  מרכזי  תנועה  באי  נמצאת  הקיימת  התאורה  תאורה.  וגופי  זרועות 

 התאורה הקיימת תפורק במסגרת הפרוייקט. 

 

 אחזקת מתקני התאורה בזמן הביצוע:

מתקני התאורה הקיימים בתחום הפרוייקט השייכים לעיריית ראשון לציון יועברו לאחריות הקבלן  

מחיר   הביצוע.  בגמר  לרשות  מסירתם  עד  הקבלן  ע"י  יתוחזקו  והחדשים  הקיימים  והמתקנים 

 האחזקה כלול  במחיר הסעיפים ללא כל תוספת.  

 

לפני פירוק או הפסקת פעולת מתקני תאורה קיימים )זרועות וגופי תאורה( על עמודי חשמל יבוצע  

התאורה  מתקני  יפורקו  מכן  לאחר  ורק  זמני  תאורה  מתקן  ו/או  הסופי  התאורה  מתקן  ויופעל 

 הקיימים. 

 

 תשתית לרמזורים וגל הירוק
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בצמתים מתוכננת תשתית צנרת ושוחות לרמזורים והכנה לגלאים. בין הצמתים מתוכננת 

 תשתית של צנרת ושוחות עבור הגל הירוק. 

 

 תשתית למצלמות וצנרת מסחרית

לאורך הרחוב תבוצע תשתית תקשורת של מצלמות ותשתית צנרת המסחרית של נתיבי 

 איילון.
 רשת חשמל החשמל 

גבוה.   מתח  קרקעית  תת  חשמל  ורשת  עליון,  מתח  העילית,  החשמל  רשת  קיימת  מהרחוב  בחלק 

 רשתות החשמל ישארו ללא שינוי.

 

 הזנות חברת חשמל 

מרכזיית   לארונות  חשמל  חברת  הזנת  עבור  צנרת  תשתית  בהכנת  צורך  יש  הפרוייקט  במסגרת 

המתוכננות.   האוטובוס  תחנות  סככות  של  בהזנות  צורך  יש  בנוסף  הרמזורים,  ולמנגנוני  התאורה 

 בחציות הכביש תונח צנרת עבור חברת החשמל לפי התוכנית.

 

 פירוק מתקני תאורה קיימים

הקבלן יעביר את כל המתקנים הקיימים המפורקים למחסני העירייה וידאג לקבל אישור בכתב  

 מהמחסן על קבלתם. 

בסיום השימוש במתקני התאורה הזמנית יפרק הקבלן את כל הציוד ויפנה אותו למחסן של 

 הקבלן.

 

 הנחיות ומפרטים 08.02

 

 כל העבודות יבוצעו בכפוף למפרט זה והמפרטים המיוחדים המפורטים להלן: 

פרק   08.02.01 טכני  תת  -  08מפרט  ובקרה,  חשמל  תאורה,   02פרק  -מתקני  ומתקני  מערכות 

 במהדורתו האחרונה והעדכנית.

 האחרונה מחייבת. מפרטי חברת חשמל המצורפים כנספחים. מהדורתם  08.02.02

העשויים   08.02.03 וזרועותיהם  דרכים  למאור  עמודים  ואספקת  לייצור  מיוחד  טכני  מפרט 

 מאלומיניום או פלדה בהוצאת נתיבי ישראל נתיבי ישראל חברה הלאומית לדרכים 

החשמל  08.02.04 מתקן  של  תקינה  להפעלה  הדרושים  האביזרים  כל  את  כוללים  הקבלן  מחירי 

בכפיפות לתוכניות, למפרט הטכני כדלקמן, לתקנים הישראליים, לחוק החשמל תשי"ד,  
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זה. לגבי אופני   -  1954 לגבי מתקנים מסוג  וחברת "בזק"  ולכל דרישות חברת החשמל 

 מדידה ותכולת מחירים ראה פרק אופני מדידה מיוחדים בהמשך.  

 סעיף שמודגש בו שם היצרן או הספק, הכוונה היא לדגם המצוין או שווה ערך.  08.02.05

 כל החומרים חייבים להיות תקניים ולשאת תו תקן מוטבע וברור.    08.02.06

 

 צוות הקבלן  08.02.07

הקבלן המבצע מצהיר בזה שיש ברשותו הידע והצוות לביצוע העבודה. כמו כן מתחייב 

 הקבלן להקצות כוח אדם לביצוע העבודה בהתאם לדרישות כמפורט להלן:  

החשמלית   08.02.07.01 התשתית  עבודות  לכל  במקום  עבודה  רישיון   -מנהל  בעל  חשמלאי 

 "הנדסאי". 

על הקבלן למסור לפי דרישת המזמין צילום של רישיונות לביצוע עבודות חשמל של  08.02.07.02

 העובדים.

החלפתו  08.02.07.03 ולדרוש  הקבלן  מעובדי  עובד  לפסול  המפקח  של  זכותו  העבודה  במהלך 

 באחר. 

 הקבלן יהיה מאושר לעבודות חברות התקשורת, ויציג מסמך המעיד על כך.  08.02.07.04

 מרכיבי העבודה  08.02.08

טרפו  08.02.08.01 חדרי  להתקנת  ו/או  צנרת  הנחת  לצורך  קיים  כביש  תעלות/פתיחת  חפירת 

 קרקעים, כמסומנים בתוכניות. -ומיתוג  תת

 העתקות תשתיות תקשורת של חברות התקשורת השונות.  08.02.08.02

אספקה, הובלה והנחת צנרת לתאורה ומוליכי הארקה אופקית מנחושת בחפירה  08.02.08.03

 והשחלת כבלים בצינורות. 

 אספקה, הובלה והתקנה של תאי מעבר והנחת שרוולי מעבר בחציות כבישים.  08.02.08.04

בגבהים  08.02.08.05 וגבוהים  רגילים  תאורה  לעמודי  בטון/כלונסים  יסודות  וביצוע  תכנון 

 כמפורט בתוכניות. 

 

אספקה, הובלה והתקנה בשלמות של עמודי תאורה ורמזורים בגבהים המפורטים  08.02.08.06

 בתוכניות, כולל זרועות, על יסודות בטון. 

מערכות  08.02.08.07 כולל  גבוהים  תאורה  עמודי  של  העתקת  ו/או  והתקנה  הובלה  אספקה, 

הורדה אינטגרליות, מערכת בלימת חירום, כתר ,גופי תאורה, ציוד  ולוחות הפעלה 

 וכיו"ב.

ביצוע הגנות על עמודי תאורה במשך כל שלבי ביצוע העבודה ע"י מעקה הגנה זמני  08.02.08.08

 בהתאם להנחיות ודרישות הפיקוח. 
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אספקה, הובלה, התקנה והפעלה בשלמות של מגשי אבטחה, פנס.י תאורה כולל כל  08.02.08.09

 האביזרים הנלווים להפעלה מושלמת.

 אספקה התקנה וחיבור של מערכת הארקה אופקית ואלקטרודות הארקה.  08.02.08.10

פירוק מתקני תאורה קיימים כמפורט בתוכניות ובתאום עם חברת נתיבי איילון  08.02.08.11

ועיריית ראשון לציון. ביצוע ניתוקים וחיבורים בהתאם לתוכניות, הובלת כל הציוד 

 המפורק למחסני העירייה או לכל מקום אליו יורה המפקח.

והפעלה של מרכזית תאורה החדשה, לרבות יחידות קצה אספקה, הובלה, התקנה   08.02.08.12

 לבקרה ע"פ הנחיות חברת נתיבי איילון ועיריית ראשון לציון.

 התחברות למתקני תאורה קיימים כמפורט בתוכניות. 08.02.08.13

של  08.02.08.14 הכנות  כולל  ומנהרות  בגשרים  ותשתיות  יסודות  הארקת  מתקני  של  ביצוע 

מעברי צנרת כמפורט בתוכניות המנחות והגשת תוכניות מפורטות לביצוע לאישור 

 של המזמין והמתכנן.  

 ביצוע מתקן תאורה מתחת לגשר . 08.02.08.15

העתקות  08.02.08.16 שינויים,  כולל  הביצוע  לשלבי  בהתאם  זמנית  תאורה  מתקני  ביצוע 

והתאמות ע"פ שלבי הביצוע. הקבלן נדרש להגיש תוכניות לאישור המזמין מראש 

 וכן לתאם כל העבודות עם חברת נתיבי איילון ועיריית ראשון לציון. 

 

טיפול בהזמנת בודק מוסמך ותשלום בגין הבדיקה, ותיקון כל הליקויים שיתגלו  08.02.08.17

 ללא תוספת תשלום, העברת ביקורת הפעלת התאורה ומסירתה למזמין. 

טיפול מול חברת החשמל להעברת ביקורת להפעלת תחנות האוטובוסים והסככות   08.02.08.18

 ומסירתה למזמין. 

צנרת   08.02.08.19 והנחת  הובלה  וקבלת אספקה,  פעולה  שיתוף  כולל  החשמל,  חברת  עבור 

 הנחיות לביצוע עבודות ממפקח של חברת החשמל. 

הובלה ממחסני חברת החשמל של כבלי מתח נמוך וגבוה, הנחת הכבלים בחפירה  08.02.08.20

ו/או השחלת כבלים בצינורות בהתאם המוגד בתוכניות, כולל שיתוף פעולה וקבלת 

 הנחיות לביצוע עבודות ממפקח של חברת החשמל. 

במסגרת  08.02.08.21 החשמל  חברת  עבור  ומיתוג  טרפו  חדרי  של  והתקנה  אספקה  תכנון, 

אישורים  וקבלת  תוכניות  הגשת  כולל  החשמל,  בתוכניות  וכמסומנים  הפרויקט 

למזמין  מסירתם  עד  השלבים  כלל  כוללת  עבודה  החשמל.  ומחברת  מהרשויות 

 ולחברת החשמל. 

יסודות התחנות אוטובוסים, קירות,  08.02.08.22 לרבות  שונים,  למבנים  יסוד  ביצוע הארקת 

 גשרים ומובלים ניקוז ו/או ביוב בהתאם לתוכניות המפורטות. 
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עירונית, לתקשורת  08.02.08.23 ותאי בקרה לתשתית תקשורת  והנחת צנרת  אספקה, הובלה 

וגל  לרמזורים  איילון, תשתית  לנתיבי  עירונית למצלמות אכיפה, תקשורת ראשי 

ו/או  בתוכניות  המופיעים  ואחרים  ומפעיל(  )מסחרית  חוץ  לתקשורת  הירוק, 

 עתידיות שהמזמין יקבע. 

למערכת  08.02.08.24 ועמודים  וגלאים  כבלים  הנחת  צנרת,  והנחה  התקנה  הובלה,  אספקה, 

 רמזורים וגל הירוק, בהתאם לתוכניות.

 תכנון וביצוע קידוחים, אספקת והשחלת צנרת כמסומן בתוכניות.  08.02.08.25

 

 אחריות 08.03

 הציוד,  ,המוצרים של התקינה פעולתם ולכושר  ולטיב העבודה לטיב אחראי יהיה הקבלן

 . ידו על שסופקו מהם חלק החומרים וכל

 . סופי וביצוע חומרים , עבודה , שרופות נורות זה ובכלל פגום אביזר כל הקבלן יתקן ויחליף

 והמזמין מנהל הפרויקט י " ע קבלתו , המתקן אישור מיום החל להלן כמפורט תהיה האחריות

 כמפורט. הפרויקט מנהל י" ע סופית מסירה  פרוטוקול וחתימת

 

 שנים. 5  –לכבלי חשמל ותקשורת   08.03.01

 

 שנים.  10 -גופי תאורה לתאורת לד ולרמזורים  08.03.02

 

 שנים.  10לדרייברים  -ציוד הדלקה לגופי תאורה )דרייברים(  08.03.03

 

סוג   08.03.04 מכל  וזרועות  ורמזורים  תאורה  כל    -שנים    10  -עמודי  יראה  לא  זו  סימן בתקופה 

 לחלודה.

 

 שנתיים מיום קבלת המתקן ע"י המזמין.    –מרכזיות ולוחות חשמל   08.03.05

 

בחדש  08.03.06 הוחלף,  ופריט אשר  יוחלף בחדש,  פגום  ימצא  פריט אשר  כל  בתקופת האחריות 

והכול על חשבון הקבלן. כל פריט    -תחול עליו אחריות מחודשת החל מתאריך ההחלפה  

תוך    תתוקן  עבודה  וכל  יוחלף  ההודעה.    48פגום  מתן  מיום  חול  בימי   שעות 

 

 חדרי טרפו  08.03.07
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 תקופת הבדק:   08.03.07.01

חודשים, למעט אם נקבעה תקופה אחרת במסמכי המכרז או בצו התחלת העבודה,  12 

 שמניינה מיום הוצאתה של תעודת השלמה לפרויקט כולו או ביחס לאותו אתר.

, הקבלן יהיה אחראי לכל פגם או ליקוי 08.02.07.01מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  08.03.07.02

 -בעבודות שמקורם בעבודה או בחומרים שיתגלה בעבודות במשך כל התקופות כדלקמן 

 שתחילתן עם השלמת מבנה חדר הטרפו כולו )להלן: "תקופת האחריות"(:   -לפי העניין 

i.   .צנרת, כולל מערכת הסקה ומרזבים: שנתיים 

ii. ( שנים. 7חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט: שבע ) 

iii. ( שנים. 3מכונות, מערכות מיזוג אוויר, מנועים ודודים: שלוש ) 

iv. ( שנים. 3קילוף חיפויים: שלוש ) 

v. ( שלוש :)( שנים. 3שקיעת מרצפות )כללי 

vi. ( שנים. 3שקיעת מרצפות בחניות ובמדרכות ובשבילים: שלוש ) 

vii. ( שנים. 3סדקים עוברים בקירות: שלוש ) 

viii. ( שנים.  3קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים: שלוש ) 

ix. .כל פריט שלא נזכר לעיל: שנתיים  

או נתגלו בעבודות הפרויקט, תוך כדי תקופת הבדק, נזק, פגם, ליקוי, קלקול,  נתהוו 08.03.07.03

מגרעת, שגיאות וטעויות המנועות את השימוש בחדר הטרפו ו/או בתשתיות, שנבעו 

לדעת מנהל הפרויקט ו/או המזמין מביצוע שלא בהתאם להוראות החוזה ו/או עקב כל 

, יתקנם הקבלן, על חשבונו, בהתאם למועד ו/או במי מטעמו סיבה אחרת התלויה בקבלן

 ולהוראות שייקבעו על ידי המזמין או מנהל הפרויקט לעניין זה.

 

 

   שלבי ביצוע תשתיות תת קרקעיות  08.04

 התקנת מערכת חשמל, פיקוד ותקשורת תת קרקעית תבוצע בהתאם לתהליך הבא:

 חציבה באתר.הצגת האישורים וההיתרים הדרושים מהרשויות עבור חפירה ו/או  08.04.01

 סימון תוואי החפירה וכל האלמנטים הקשורים למתקן או מערכת הרלוונטית.  08.04.02

 אישור המפקח בכתב לתוואי החפירה ולסימון כולו.  08.04.03

 חפירה בהתאם לאמור במפרט הטכני ובכתב הכמויות. 

 במקביל לצנרת בחפירה. Cu35הנחת צנרת, השחלת חוטי משיכה, הנחת גיד הארקה   08.04.04

 אישור המפקח בכתב לביצוע עד שלב זה.  08.04.05
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 כיסוי בשכבות כאמור במפרט הטכני.  08.04.06

 השחלת כבלים.   08.04.07

 אישור המפקח לביצוע.   08.04.08

 

 סימון בסיסים לעמודי תאורה ותוואי החפירה:  08.05

על הקבלן לסמן ע"י מודד מוסמך את מיקום וגובה עמודי התאורה שיש להציב לפי חוזה זה 

באמצעות מוט סימון בצבע אדום עם מספר העמוד בשטח העבודה ולסמן בעזרת יתדות על גבי  

מ' מתיל   5מצע החפירה את תוואי החפירה והקידוחים. אין לסמן עמוד במרחק קטן מאשר  

 מ' מ מתיל חיצוני של קו חשמל מתח נמוך עילי.   2.5 -גבוה עילי ו  חיצוני של קו חשמל מתח

 

 חפירות ותעלות 08.06

בסעיף   משרדי  הבין  במפרט  המפורט  לפי  יבוצעו  העפר  עבודות  של   08.02כל  עפר"  "עבודות 

 (.08המפרט הכללי למתקני חשמל )

תת וצינורות  כבלים  להנחת  ובהתאם -החפירות  שבתכנית  למידות  בהתאם  תבוצע  קרקעיים 

 למרחבי העבודה הדרושים, המידות הם נטו ללא תאים בקרה או מעבר:  

לפני ביצוע החפירה יש לוודא שאין כל אלמנט אשר יפגע ע"י החפירה. הדבר יבוצע ע"י  08.06.01

 הקבלן באמצעות כלים ומכשירים מתאימים.  

עומק התעלה לא פחות ממטר מפני הכביש, בכל מקרה של מעבר מעל או מתח למכשול   08.06.02

המחייב עומק קטן ממטר מכל סיבה שהוא חייב הקבלן לקבל אישור בכתב של המפקח.  

לפני ביצוע החפירה על הקבלן לנסר את האספלט הקיים בתוואי החפירה. החפירה כוללת  

 חיתוך שורשים במידת הצורך.

 

ס"מ   20כל שינוי בעומק יעשה באופן הדרגתי כך שהשיפוע בתחתית התעלה לא יעלה על   08.06.03

 ס"מ למטר בצינורות.  10בכבלים ועל למטר 

ס"מ אם לא צוין אחרת. קווי הפתיחה חייבים להיות   40רוחב התעלה בתחתיתה יהיה   08.06.04

 ישרים. יש לסלק מיד ממקום העבודה את הפסולת המתהווה כתוצאה מפתיחת כבישים. 

 10בחפירה תהיינה שתי שכבות של ריפוד חול לרוחב כל התעלה שכבה ראשונה בעובי   08.06.05

ס"מ בתחתיה התעלה, שכבה שנייה לאחר הנחת הצנרת והכבלים )הנמדדים בנפרד( בעובי  

 ס"מ.  10של  

 110קשיח  PVC במקרה של מעבר כביש או כמפורט בתוכניות יותקן הכבל בתוך צינור   08.06.06

 מ"מ או כמצוין בתוכניות.  5.4ס"מ עובי דופן 
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כל תעלה תיחפר בבת אחת לכל אורכה ולכל עומקה בין תא לתא, או בין יסוד ליסוד וזאת   08.06.07

לפני שיונחו בתוכה הצינורות ו/או הכבלים. המילוי המוחזר וההידוק יבוצעו רק בגמר כל 

העבודות המתכסות בעפר, ולאחר שכל העבודות הללו נבדקו ואושרו ע"י המפקח. המילוי 

ס"מ. השכבות יהודקו  20וביים לאחר ההידוק אינו עולה על  המוחזר ייעשה בשכבות שע

במהדקי יד כבדים תוך הרבצה במים בשיעור הדרוש. יוקפד באופן מיוחד על הידוק יסודי 

 של מצע או עפר מוחזר שמתחת לצינור ועד למחצית גובהו.

עומק קרקעיות החפירה ופני המילוי והמצעים למיניהם כמפורט להלן טעונים אישורו של  08.06.08

 מפקח. לא יוחל בשום עבודות המכסות אותו לפני קבלת אישור המפקח בכתב. 

יש לסלק את כל שאריות העבודה מהאתר ולהסדיר את פני השטח לשביעות רצונו של   08.06.09

 המפקח. 

 

 חציית כבישים ראשיים בקידוח אופקי 08.07

יינתן אישור לחצות בתעלה פתוחה( יבוצעו קידוחים  בחציית כבישים ראשיים )במקרה שלא 

 אופקיים.

קידוח אופקי יעשה בהתאם להנחיות הפיקוח כמפורט בתוכניות. לתוך הקידוח יושחלו צינורות 

הרשויות   מכל  רישיונות  להשגת  אחראי  הקבלן  השונות.  המערכות  בין  להפרדה  פלסטיים 

 הנוגעות בדבר לצורך ביצוע הקידוח. 

הדרוש  וכל  להלן  המפורטות  ועבודות  הדרישות  התנאים,  כל  את  כולל  בכ"כ  היחידה  מחיר 

מצוין  לא  אם  גם  הדרוש  וכל  לעיל  המתוארים  וכמות  בקוטר  צנרת  והעברת  קידוח  לביצוע 

 במפורש:

 הקידוח יבוצע בכל סוגי הקרקע שימצאו בשטח העבודה. 08.07.01

 

קידוח יבוצע בשיטה כל שהיא )עם שרוול פלדה כאשר הוא חלק אינטגראלי של קידוח או   08.07.02

 בשיטת המשיכה או שיטה אחרת( השיטה תבחר לפי תנאי הקרקע תנאי שטח וכו'.

כאשר הקידוח יקבע בשיטה של שרוול. פלדה, קוטר השרוול יהיה בהתאם לקוטר וכמות   08.07.03

הצנרת המצוינים לעיל ולפי דרישות הנובעות מתנאי הקרקע ותנאים ודרישות אחרות. 

 הקוטר יהיה המרבי העונה לדרישות הנ"ל. 

הקידוח  יבוצע בכל עומק הדרוש לפי תנאי הקרקע, תנאי השטח ומצב השירותים התת"ק   08.07.04

 וכל יתר התנאים. 

 ביצוע כמות נדרשת של קדוחים מקבילים להשחלת צינורות הנ"ל. 08.07.05

 צנרת, ציוד, חומרים, עבודות עזר, חפירת בורות וכיו"ב לצורך ביצוע הקידוח.  08.07.06

 לאחר הנחת הכבלים יחזיר הקבלן את השטח לקדמותו.  08.07.07
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 עומק הקידוח ואורך הצינור ייקבעו במקום.  08.07.08

 כל הנ"ל בהתאם להוראות, בתאום ובאישור המפקח. 08.07.09

 

 צינורות  08.08

 במפרט הכללי(  08.03)סעיף  

 צינורות לתאורה ולחשמל  08.08.01

יהיו    225קוטר   08.08.01.01 לכביש  מתחת  במעברים  בע"ד    PVCמ"מ  ת"י   10.8קשיח  מ"מ, 

61836-24. 

יהיו    160קוטר    08.08.01.02 לכביש  מתחת  במעברים  בע"ד    PVCמ"מ  ת"י   7.7קשיח  מ"מ, 

61836-24. 

 .61836-24מ"מ, ת"י  5.4קשיח בע"ד  PVCמ"מ בחציות כבישים יהיו   110קוטר  08.08.01.03

 . 61836-24מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י    110קוטר   08.08.01.04

 .61836-24מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י  75קוטר  08.08.01.05

 .61836-24מ"מ "מגנום" שרשורי דו שכבתי עם דופן פנימית חלקה, ת"י  50קוטר  08.08.01.06

מ"מ, כל קצוות הצינורות   8בצינורות ריקים יושחלו חוטי משיכה מניילון שזור בקוטר של   08.08.02

יאטמו באמצעות פקקים או פוליאורטן. לא תשולם כל תוספת כספית בגין ביצוע האמור  

 בסעיף זה.

הנחת צנרת תעשה בתוך חפיר שהוכן מראש. הקבלן אחראי לסילוק המיותר של הפסולת  08.08.03

במשך כל עת הנחת הצנרת בתוך התעלה. הנחת הצנרת בחפיר תעשה על מצע חול נקי )ים 

כמתואר   החול  שכבות  עובי   הצנרת.  את  שיעטוף  המפקח(  באישור  ש"ע  או  דיונות  או 

 ול הנ"ל ויונח סרט סימון על פי פרט. בסעיף חפירה/חציבת תעלות. מעל שכבת הח

 

קרקעיים, יחוברו בשיטת תקע ושקע. -, תתקשיחP.V.C קטעי צינורות פלסטיים מסוג   08.08.04

האטימות תושג בעזרת טבעת גומי אשר תורכב בתוך החריץ של השקע. יש למרוח את 

 קצה התקע בדבק מגע בכדי להבטיח אטימות.  

 קרקעיים לתאורה יהיו רציפים מיסוד ליסוד ללא מופות. -צינורות פלסטיים תת 08.08.05

כניסות לתאי הבקרה או לתעלות יעוגלו כדי למנוע פגיעה בכבלים בעת המשיכה קצות   08.08.06

תחילה   ינוקו  ואשר  התעלה  או  התא  הקיר,  של  הישר  השטח  עם  יסתיימו  הצינורות 

 מבליטות העלולות לפגוע בכבלים. 

בקוטר   08.08.07 שזור  מניילון  מיוחד  משיכה  חוט  יושחל  צינור  החוט   8בכל  של  קצותיו  מ"מ. 

 20יסתיימו בתוך התאים או התעלות עם רזרבה של חוט שתיקשר על יתד/מוט באורך  
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לתוך הצינור   למנוע החזרתו  ולא תשולם    -ס"מ  כלול במחיר היחידה של הצנרת  הנ"ל 

 תוספת כספית.

בכל הצינורות הריקים כל קצוות הצינורות יאטמו באמצעות פקקים אוריגינליים לסוג  08.08.08

הצנרת  לסוג  אוריגינלים  פקקים  ואין  במידה  בפוליאוריטן  מפקח  באישור  או  הצנרת 

כספית.  –שנקבע   תוספת  תשולם  ולא  הצנרת  של  היחידה  במחיר  כלול   הנ"ל 

צינורת בהם מושחלים כבלים ייאטמו בקצוות בפוליאוריטן או חומר אחר תקני למניעת 

 חדירת מים וכניסת נברנים וכו'.

לפני כיסוי החפירה יש לבדוק כל הצינורות ולוודא כי הם נקיים מפסולת ומגופים זרים.   08.08.09

רק לאחר הבדיקה והעברת מערכת בדיקה )מנדרול( יסגרו קצות הצינורות היטב כאמור 

 בסעיף הקודם לצורך מניעת חדירה של רטיבות פסולת וגופים זרים לתוך קווי הצינורות. 

לפני כיסוי הצינורות יש למדוד את הקואורדינאטות והגבהים של פנים הצינורות במספר  08.08.10

סימון  עדות.  תכניות  הכנת  לצורך  הצינורות  קווי  של  מדויק  מיפוי  להכין  כדי  נקודות 

 הצנרת יבוצע באמצעות יתדות מברזל זווית עם שלט פח וכיתוב מתאים. 

 

 כבלי חשמל 08.09

תרמופלסטי   כבל  מסוג  יהיו  למפורט N2XY הכבלים  בהתאם  פלסטי  מחומר  עטיפה  בעלי 

בעדכונו האחרון. צבעי הבידוד של הגידים יהיו   547בתכניות החשמל המצורפות ;ויתאימו לת"י  

לפי התקן. בזמן הנחת הכבלים, והכנסתם לתוך העמודים או לתוך מרכז הדלקה, יאטום הקבלן 

ויסמן   רזרבה  בתוך  יניחם  רטיבות;  תחדור  שלא  כדי  הקצוות  כיסויו את  לאחר  המקום  את 

העתקים( סופיות של    3באדמה על ידי סימון בר קיימא. הקבלן ימציא למהנדס האתר תכניות )

הנחת כבלים וצינורות בסימון מדויק של המרחקים ועומק ההתקנה. כל קצוות הכבלים, בחתך  

 צת )"כפפה"(.ממ"ר ומעלה, יסתיימו במפצלת מתכוו 10של 

 

 מעבר -בריכות, תאי 08.10

תאי מעבר לכבלים יותקנו במקומות של הסתעפות וחיבורים בין הכבלים. הבריכות ייבנו לפי  

 תכניות פרט מצורפות וע"פ התיאור שלהלן:  

ס"מ או לפי מוגדר בתוכניות ובגובה    80/100תאי הבקרה יכללו חוליות טרומיות בקוטר   08.10.01

מיצקת לעומס הנקוב  ס"מ, כמות החוליות תהיה בהתאם לעומק הדרוש, כולל מכסה  50

 כולל שילוט וסמל ע"פ סטנדרט העירייה. 489לפי ת"י 

 ס"מ ויצוידו במוצא למטרת ניקוז.  10התאים יוצבו על מצע חצץ בגובה  08.10.02

 . 201.1מטיפוס  658חוליות גליליות טרומיות,  מתאימות לת"י  3או  2-גוף התא יורכב מ 08.10.03
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שתחתית  08.10.04 כך  התחתונה,  החוליה   של  העליון  בחלק  בבטון  בפתחים  יותקנו  הצינורות 

ס"מ מתחתית הבריכה. הפתחים בטון יבוצעו על ידי ניסור או    20הצינורות יהיו בגובה  

 קידוח בלבד.

 החיבור בין הצינורות לתאי הבקרה יעשה באמצעות מצמדים או בשיטת תקע שקע. 08.10.05

ס"מ. פני החצץ   20ובעובי    1בתחתית הבריכה תונח שכבת חצץ, עם אגרגט מירבי של " 08.10.06

 ס"מ מתחתית הצנרת.   10 -יהיו נמוכים ב

המופיעות  08.10.07 במידות  ולמכסה  לצינור  מסביב  בטון  יציקת  להתקין  יש  לבריכה  מסביב 

 בתכניות העדות. 

יהיה יצוק מדגם    , אספלט או שטח פתוח  מכסה המותקן במדרכה מרוצפת  - מכסה שוחה   08.10.08

Material:GG-20    תקן בעומס    DIN1691לפי  ת"י    B125העומד   .  489לפי 

 50. פתח המכסה יהיה בקוטר  489לפי ת"י    D400מכסה מותקן בכביש יהיה עמיד  בעומס  

יהיה הפתח בקוטר    80ס"מ. בתאים בקוטר    60ס"מ לתאים בקוטר   כל    60ס"מ  ס"מ. 

)תאורה/רמזורים/בקרה  והמערכת  איילון  נתיבי  או  העירייה  סמל  יכללו  המכסים 

 תקשורת עירוני/תקשורת נת"א וכיו"ב(. /

 

 יסודות לעמודי תאורה רגילים, מרכזיות התארוה, רכזות רמזורים וארונות תקשורת 08.11

היסודות לעמודי התאורה רגילים, מרכזיות תאורה, רכזות רמזורים וארונות תקשורת  08.11.01

תחילת  לפני  למפקח  לספק  הקבלן  על  לביצוע.  מאושרת  פרט  לתוכנית  בהתאם  יבוצעו 

העבודה חישובים ותוכניות לביצוע היסודות לעמודי התאורה. על הקבלן לערוך חקירת  

תנ הקרקע,  סוג  להערכת  חשבונו  על  וקירות, תשתית  בטון  תעלות  לרבות  הביסוס  אי 

לקביעת המידות סופיות של היסודות שידרשו.  החישובים, התוכניות והמפרטים יוכנו 

ע"י מהנדס ישראלי בעל רישיון מהנדס מומחה בתחום זה. יועץ הקרקע יוזמן בעוד מועד  

ר לאישור התאמת תנאי הקרקע לדרישות הביסוס.  מהנדס, המאושר ע"י המזמין, אש

והקבלן מתחייב מראש, בעצם  יבקר את המסמכים של הקבלן  ואישר את העמוד  בדק 

הגשת הצעתו למכרז להתאים את המסמכים לכל ההנחיות שיקבל מהנ"ל. מחיר לתכנון 

הנ"ל וכל הדרוש להכנת התוכניות לביצוע כלול במחיר היחידה של היסודות בכ"כ ולא  

 תידרש תוספת על כך. 

יציקת היסודות תבוצע לפי תוכנית פרט מנחה לביצוע ותהיה לאחר ביצוע אבני שפה וע"פ   08.11.02

ס"מ    20ס"מ מעל מפני הקרקע ובאבן משתלבת    5הוראות המפקח. גובה היסוד בגינון  

 מתחת לפני הקרקע. באי תנועה מגונן גובה היסוד יהיה כגובה אבן האי הנמוכה הקרובה.
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 30-מפרט כללי, ולפי תכנית פרט סטנדרטית. סוג הבטון ב  02יציקת בטון תבוצע לפי פרק   08.11.03

ק"ג צמנט למ"ק לפחות(. סך הכול הסטייה מהתכנית במרחקים בין הברגים    30לפחות )

מ"מ מציר היסוד. מקום    5מ"מ. הסטייה במרכז הברגים לא תעלה על    3לא תעלה על  

 מ"מ לגבי ציר היסוד. 10 -סוד( לא יסטה יותר ממעברי הצנרת )במשטח המאוזן של הי

 

לפי ת"י   08.11.04 ינוקו209.6, סעיף  812הברגים  ולפני   ,  פלדה  מעודף חלודה באמצעות מברשת 

מ"מ, ינוקו מכל שומן   30*5ברגים יחוברו ע"י ריתוך פסי ברזל    4הכנסתם לתוך הבטון.  

פחמן או חומר דומה אך לא בנפט או בנזין. בורגי היסוד יגלוונו -כלור-באמצעות טטרה

 מיקרון או בהתזה.  80אבץ חם 

 הברגים הנקיים )ללא חלודה או ציפוי( יוכנסו לתוך יציקת הבטון.     08.11.05

מפלס הקרקע המסומן הוא משטח הרצפות או של המדרכה או שוליים או קו אבן השפה   08.11.06

ס"מ מתחת    10-הקיים או העתידי. בשטחי סלילה ו/או ריצוף יהיה גובה הברגים ביסוד כ

ס"מ ממפלס הסופי   10למפלס האספלט ו/או הריצוף. בשטחי גינון בורגי היסוד יבלטו  

 ד לבסיס הבטון ייאטם בבטון למניעת חדירת מים. של הקרקע. המרווח שבין פלטת היסו

כלים   08.11.07 בעזרת  היטב  ויהודק  בחול  ליסוד  מסביב  החלל  ימולא  היסוד  יציקת  גמר  אחרי 

 כנדרש לקבלת צפיפות הגדולה ביותר. 

 שרוולים למעברי הכבלים יסתמו כך שהסתימה תבלוט מתוך היסוד.    08.11.08

של  08.11.09 החוזק  לתכונות  התקנים  מכון  או  הטכניון  אישור  המפקח  בפני  להציג  הקבלן  על 

 הברגים והתאמתם לדרישות התכנון.

 

 מטר  High Mast 30 – 45יסודות לעמודי תאורה  08.12

על  08.12.01 לביצוע.  מאושרת  פרט  לתוכנית  בהתאם  יבוצעו  גבוהים  התאורה  לעמודי  היסודות 

הקבלן לספק למפקח לפני תחילת העבודה חישובים ותוכניות לביצוע היסודות לעמודי  

התאורה. על הקבלן לערוך חקירת תשתית על חשבונו להערכת סוג הקרקע, תנאי הביסוס 

דות סופיות של היסודות שידרשו.  החישובים, לרבות תעלות בטון וקירות, לקביעת המי

יוכנו ע"י מהנדס ישראלי בעל רישיון מהנדס מומחה בתחום זה.  התוכניות והמפרטים 

יועץ הקרקע יוזמן בעוד מועד לאישור התאמת תנאי הקרקע לדרישות הביסוס.  מהנדס, 

והקבלן   המאושר ע"י המזמין, אשר בדק ואישר את העמוד יבקר את המסמכים של הקבלן

מתחייב מראש, בעצם הגשת הצעתו למכרז להתאים את המסמכים לכל ההנחיות שיקבל 

מהנ"ל. מחיר לתכנון הנ"ל וכל הדרוש להכנת התוכניות לביצוע יהיה כלול במחיר היחידה 

 של היסודות בהצעתו של הקבלן ולא תידרש תוספת על כך.
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מבנה היסוד יבוצע על פי הכללים, התקנות והתקנים הישראלים לנושא זה כולל חוקת   08.12.02

 .ביסוס בנינים 940על חלקיה ועל פי ת"י  466 הבטון ת"י

 .מטר עם שיפוע 0.20 מזוין בעובימטר מבטון  4X4ליסוד יוצמד משטח שרות במידות  08.12.03

אך לא יורשה השימוש   739,  הפלדה לזיון תותאם לת"י  30  -סוג הבטון יהיה לפחות ב 08.12.04

 במוטות מצולעים מפותלים, יורשה השימוש במוטות פלדה העשויים ממטילים בלבד.

הכלונס  בראש  נקי  בטון  ולהבטיח  הכלונס  קצה  את  לחצוב  יש  היסוד  ראש  בביצוע 

בתוך היסוד יותקנו בורגי    .המתאים לחיבור אלמנטים של קונסטרוקציה עם בורגי היסוד

הברגים יהיו בעלי חוזק מתיחה גבוה. כמו כן    .היסוד שיסופקו כיחידה אחת עם לוח עיגון

תסופק תבנית פלדה ליציקה מדויקת של בורגי היסוד על מנת להבטיח פילוס אופקי ואנכי 

 .של הברגים

 UNF 3740, לדוגמה:    HIGH STRENGTH  PRECISION TIES ברגי יסוד יהיו מסוג

Class 6.6 . 

 

 בערגול קר UNF הברגים בעלי תבריג 08.12.05

מעל היסוד לחיבור  הברגים מחוברים ללוח העיגון בעזרת ברגים. קצות הברגים בולטים

אומים, אום תחתון לפילוס ושני אומים לחיזוק     3-משתמשים ב  .פלטת העמוד לברגים

במידה  .ונעילה מנחות  מינימאליות  מידות  הם  בפרטים  המפורטות  היסוד  ולפי  מידות 

החישובים המאושרים יהיה צורך בהגדלת הנתונים והמידות הקבלן לא יקבל  תשלום 

 .נוסף

 

האחרונה. מיסוד  ביסוד תותקן הארקת יסוד לפי חוק הארקות היסוד למבנים בהוצאתו 08.12.06

מ"מ המחובר לבורג הארקה   50*4 במידות הבטון יצא פס פלדה מגולוון עד תא האביזרים

 .של העמוד

 ברגים נוספים מכל סידרה וגודל לצורך בדיקת מכון התקנים. 3על הקבלן לספק  08.12.07

 

ומהנדס קונסטרוקציה מצוות יועצי   על הקבלן לקבל אישור סופי לפני ביצוע של מנה"פ 08.12.08

שדות  רשות  העמודים  ביצוע  לאישור  לרשויות  יפנה  הקבלן  בנוסף  הפרויקט,  תכנון 

 התעופה, וחיה"א. 

 

רק לאחר קבלת אישורים אלו יכול הקבלן לבצע את היסודות. המהנדס המתכנן מטעם  08.12.09

 הקבלן יפקח במסגרת הפיקוח העליון על ביצוע היסודות.
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 עמודים תאורה, רמזורים, מצלמות וזרועות 08.13

 מטר  20רמזורים ומצלמות עד גובה  ,עמודי תאורה 08.13.01

 הערה: בכל מקום בו מופיע "היצרן" הכוונה לקבלן או ליצרן. 

 כללי 08.13.01.01

ייצור העמודים והזרועות יהיה במפעל המאושר ע"י נתיבי איילון ועיריית ראשון  .א

 לציון. אשר הוסמך ע"י מכון התקנים הישראלי, נמצא תחת ביקורתו.  

ובעל תעודת הסמכה של רתכים   ISO-9001מפעל היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן   .ב

לעמוד  הקבלן  על  רתכים.  הסמכת  תעודת  לספק  נדרש  עמודים  הקבלן/יצרן 

 בדרישות הבאות בנוגע לריתוכים: 

תהליך הריתוך יאושר על ידי מוסד מאושר או מומחה לריתוך. המוסד או   -

איילון נתיבי  עם   בתאום  מנה"פ  ידי  על  ייקבעו  ראשון   המומחה  ועיריית 

 לציון.

בתאום עם נתיבי   הקבלן יעסיק רתכים מוסמכים לשביעות רצונו של מנה"פ -

 איילון.

על הקבלן להודיע למנה"פ מועד ומקום ביצוע הריתוכים. זו תימסר לפחות   -

על  לפקח  המזמין   לנציג  לאפשר  כדי  וזאת  הריתוכים  ביצוע  לפני  שבוע 

 הריתוך. 

 כל העמודים יקבלו מס' בדיקה שיופיע על גבי תווית העמוד עם נתוני הבדיקה.  .ג

צורת העמודים והזרועות תהיה לפי התוכנית המצורפת למכרז. העמוד יתאים  .ד

של   רוח  במהירות  ת"י    47לעמידה  לפי  לשנייה  והזרועות  414מטר  העמודים   .

ת"י   לפי  המקובלים  העומסים  עפ"י  תוך   414יתוכננו  האחרונה,  בהוצאתו 

 התחשבות בזרימות על קריטיות וחתך מינימאלי. 

מ"ר כל אחד    0.4גופי תאורה בשטח עד    4העמודים יתוכננו ויבדקו לעומס של עד   .ה

מצלמות גוף במשקל   3ק"ג כל אחד,    22)בשטח מלבני שווה ערך(, במשקל של  

רמקולים במשקל של   2  -ק"ג, ו  6במשקל של     PTZק"ג כל אחת, מצלמת    2של  

ק"ג כל אחד.. כמו כן תיערך בדיקת פיתול המתאימה לעומס פנס אחד. בורגי   27

היסוד לכל עמד יוצבו ליחידה אחת בהתאם לפרטים בתכנית. לכל עמוד, בין אם 

 מיועד לזרוע אחת או לשתים יותקנו שני פתחים. 

לתקשורת,  .ו נוסף  פתח  יכללו  רמקולים  ו/או  מצלמות  משולבי  תאורה  עמודי 

 ומחיצה פנימית לכל אורך העמוד וקדחים לפי התוכנית.

העמודים וכל המותקן עליהם יתאימו לתנאי סביבה בקרבת הים לרבות צביעה  .ז



 

 
 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 
 חטיבת הרשת המטרופולונית

 
 

71עמוד    

  

  8.1+  8מקטע   מערביקו חום  -מסמך ג'  

 
 

 
 בשיטת מטלוניקה. 

של   .ח העמוד,  של  מפורטת  תכנית  הקבלן/היצרן  יגיש  למכרז  ההצעה  הגשת  עם 

הזרוע )כולל חיבורים וחיזוקי הפתחים( ושל יסודות הבטון לעמודים וחישובים 

סטטיים מפורטים, כולל חישוב כוחות הניסוי. רק לאחר קבלת אישור בכתב 

בתיאום ממהנדס גשרים ראשי, רשאי הקבלן לבצע את העמודים ואת הזרועות  

מלא עם מפקח מטעם העירייה כל המסמכים המוזכרים בסעיף זה ואחרים יוכנו 

 על ידי מהנדס קונסטרוקטור ישראלי מנוסה בנושאים אלו מורשה כחוק.  

יצרן העמודים ינקוט מראש בכל האמצעים המתאימים )עפ"י תקנים ישראלים  .ט

העמקת  ע"י  כגון,  הגלוון  לאחר  ההברגה  אפשרות  להבטחת  אמריקאיים(  או 

 התבריג וכיו"ב, ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן.

או גוף אחר    תעודה מטעם מכון התקנים או הטכניוןעל הקבלן להביא על חשבונו   .י

המסופקים  והזרועות  העמודים  התאמת  את  המאשרת  המזמין,  על  המוסכם 

ת"י   נציג   812לדרישות  בנוכחות  ויערך  יתואם  הבדיקות  מועד  הזה.  ולמפרט 

עליו יוחלט ע"י המפקח. במידה וידרשו שינויים בתכנית הביצוע נתיבי איילון  

 )כולל הגדלת עוביים, שינוי בפרטים( הם יבוצעו ע"י הקבלן ללא תשלום נוסף.  

יש להקפיד בזמן הטעינה, ההובלה והפריקה של עמודים והזרועות ולהימנע   .יא

מתאים   מנוף  ע"י  תמיד  תתבצע  העמודים  הרמת  ושריטות.  מכות  מחבלות, 

ושימוש בחגורות רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה. אין לגרור או לזרוק את 

פגיעה    העמודים על הקרקע. לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה. כל 

בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה, הטעינה והפריקה, תתוקן על חשבון היצרן 

לפי הוראות המהנדס, המפקח, אשר רשאים גם לפסול את העמודים כתוצאה 

 מהנזקים המתוארים לעיל.

של העמודים והזרועות ולהימנע    ש להקפיד בזמן ההעמסה, ההובלה והפריקה י .יב

מחבלות, מנזקים ממכות ומשריטות. אין לגרור או לזרוק עמודים על הקרקע. 

הרמת העמודים תעשה תמיד ע"י מנוף מתאים, כגון עם חגורות רכות ולא עם 

כתוצאה מפעולת ההעמסה ההובלה   -שרשראות או כבלי פלדה. כל פגיעה בציפוי  

קבלן לפי הוראות המהנדס המפקח, אשר רשאי תותקן על חשבון ה  -והפריקה  

גם לפסול את העמודים, הבסיסים ואת הזרועות כתוצאה מהנזקים המתוארים 

 לעיל. 

באחסון ממושך של העמודים יש להקפיד על משטח ישר ובכך למנוע היווצרות  .יג

גליות בעמודים. העמודים יונחו אחד על יד השני ועל גבי קרשים. בין שתי שכבות 

של עמודים תונח שכבה חוצצת. את העמודים יש לאחסן במקום מוגן מפגיעות 
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 ובצורה יציבה שתמנע מפולת וסכנה לאנשים הנמצאים בסביבה 

אי העמידה בתנאי המפרט וכיו"ב יאפשרו למזמין לבטל את ההזמנה. במידה  .יד

וכיו"ב(  עובי, שינויים בפרטים  )כולל הגדלת  וידרשו שינויים בתוכנית הביצוע 

הם יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום נוסף, וזאת כדי לעמוד בתנאי המפרט, החוזה 

 וכיו"ב.

 פירוט העמודים  08.13.01.02

אלומיניום   .א לעמודי  המיוחד  מפרט  לפי  אלומיניום  בנויים  יהיו  העמודים 

ודפי ההשלמה  כל הנספחים  ולפי  לעמודים,  פרטים  לפי תוכניות  וזרועותיהם, 

 במהדורתם האחרונה. 

צלעות, שיתחברו לעמוד   4פלטת היסוד תרותך בנוסף לתחתית העמוד גם ע"י   .ב

 לשם חיזוק.

)קורוזיה(   .ג שתוך  בפני  חלקי   -הגנה  וכל  השייבות  האומים,  הברגים,  כל  ציפוי 

מוסתרים  או  גלויים  הם  אם  בין  לסוגיהם,  הזרועות  ושל  העמוד  של  המתכת 

)מלבד חלקי בורגי העיגון שבתוך היסוד, אותם אין הכרח לגלוון(. הציפוי ייעשה 

האחרונה( בעוביים   )בהוצאתו  918בטבילה חמה )גלוון( על פי התקן הישראלי  

 60הדרוש    918מיקרון לפחות )בניגוד לת"י    80הבאים: פחים וכו': עובי הציפוי  

מיקרון לפחות. כל עבודות הריתוך   56מיקרון(. ברגים על חלקיהם: עובי הציפוי  

ועפ"י  מסוימים  במקרים  מכן.  לאחר  ריתוך  כל  יורשה  לא  הגלוון.  לפני  ייעשו 

ה את  לגלוון  אפשר  מראש  בשיטת תאום  והדסקיות  האומים,  ברגים, 

 מיקרון.  56-האלקטרוליזה, אך עובי בגלוון לא יהיה פחות מ

או  .ד ישראליים  תקנים  )עפ"י  המתאימים  האמצעים  בכל  מראש  ינקוט  הקבלן 

ע"י העמקת   - אמריקאים( להבטחת אפשרות ההברגה של האומים לאחר הגלוון  

התבריג וכד' ללא פגיעה בנתוני הבורג לעמוד בכוח המתוכנן. בבורגי יסוד אפשר 

כ ובתוספת  היסוד  מעל  הבולט  החלק  של  בגלוון  מא  5  -להסתפק  ורכו ס"מ 

המוחדר אל תוך היסוד. במקרים מסוימים ועפ"י תאום מראש אפשר לגלוון את 

הברגים, האומים והדסקיות בשיטת האלקטרוליזה, אך הגלוון גם במקרה זה  

מיקרון. בורגי יסוד וכל הברגים האחרים יסופקו לעירייה  56 -לא יהיה פחות מ

מוברגים עד תחתית   מגולוונים כנדרש במפרט זה, כאשר האומים המגולוונים

 הבורג ,גוון וצבע העמוד ע"פ הנחיות האדריכל. 

המתכנן ו/או המפקח רשאים לדרוש בורגי נירוסטה )פרט לבורגי יסוד( במקרה   .ה

 - מכון התקנים, טכניון    -כזה על הקבלן לספק אישורים של מעבדה מאושרת  

לתכונות החוזק של הברגים והתאמתם לדרישות התכנון. כמו כן גם אישורים 
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 4של המעבדות הנ"ל כי ברגים אלו מסוג שאינו מחליד. ההזמנה כוללת אספקת  

עם   יסוד  ו  12בורגי  בתכנית   8-אומים  כמסומן  שביר  רגיל  לעמוד  דסקיות 

 המצורפת, אם לא צוין אחרת בכתב הכמויות.  

תאורה,   .ו עמוד  לבצע  ע"י יש  הדגם  אישור  לצורך  לדוגמא  אחד  מצלמה  רמזור 

הקבלן.  באחריות  הרשות  של  המאור  ואגף  האדריכל   המתכנן, 

עמוד   במבנה  שינויים  יתכנו  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  האדריכל    -על  ביוזמת 

 מהנדס החשמל או אגף המאור והם כלולים מראש במחיר המוצג. 

 לתאים )פתחים( של העמודים יינתנו חיזוקים , כולל מסגרות חיזוק.  .ז

התאים יהיו בגודל מתאים להתקנת המגשים נושאי האביזרים, חיבורי  

 הכבלים וכו', ויבטיחו עבודה קלה וגישה נוחה לכל האביזרים.

התאים יסגרו בעזרת מכסים וברגיי אלן שקועים, מוגנים מפני חלודה. הברגים  

 יטבלו  בגריז סמיך בחלקם הפנימי, הדלת מאלומיניום כמו העמוד. 

המכסים ישלימו בדיוק את הפתח החסר, יצופו ויצבעו כפי שפורט לגבי  

 העמודים עצמם.

לדלת תרותך שרשרת מגולוונת שתחוזק לבורג מיוחד בתא, ושתאפשר תלית  

 המכסה עד לרצפה. 

עליהם: ברגים   בתוך התאים ייעשו סידורים נאותים להרכבת מגשי האביזרים

 חורים, הברגות, פסים וכו'.

כל עמוד וכל זרוע יסומן   812סימון העמודים והזרועות: נוסף לסימון לפי ת"י   .ח

 במספר רץ )בכל הזמנה( אשר יוטבע בשעת הייצור.  

הארקת העמוד תעשה באמצעות פס )נחושת( הארקה המותקן על בורג הארקה  .ט

 המחובר בתא ציוד של העמוד.

 לבורג יחוברו: 

 מוליך הארקה המגיע עם כבל הזנה. -

בסעיף   10מוליך   - )ראה  העמוד  מבסיס  המגיע  הארקה  לפס  שיחובר  ממ"ר 

 העמוד(.

 ממ"ר למנורה על העמוד.  2.5מוליך הארקה  -

העמודים יסופקו עם ברגים לשם חיזוק העמודים הפנסים והזרועות, הברגים   .י

יהיו  לזרועות  החיזוק  ברגי  בקדמיום.  או  באבץ  ומצופים  חלודה  מפני  מוגנים 

אל  ויתברגו  האפשרי  במינימום  יובלטו  הברגים  בעמודים.  שקוע  אלן  מדגם 

בחוץ.  יבלטו  ולא  העמוד  של  הפנימי  הדופן  לחלק  שירותכו   אומים 
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 כל הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי. 

בעירייה.  .יא המאור  מחלקת  לדרישות  בהתאם  תהיינה  וצורתו  הזרועות  מידות 

ציפוי הזרועות וצביעתן זהים לאלה של העמוד. כמו כן תותקן אטימות מתאימה 

 בכל מקומות החיבור בין הזרוע לעמוד.

 מטר גובה יסופקו עם מחזיקי דגלים כמתואר בתכניות.  12 - 6העמודים  .יב

בתוכניות.  .יג למספרם  בהתאם  ושבלונה  צבע  עם  ימוספרו   העמודים 

 

 הצבת העמודים  08.13.01.03

עמודי  בהם  במקומות  מדרכות.  או  פלדה  למעקה  מעבר  יוצבו  התאורה  עמודי 

תאורה יהיו מעבר למעקה פלדה אין להציב עמודים אלה קודם התקנת המעקות 

בכדי למנוע מצב בו עמודי התאורה חשופים ללא הגנה וכל זה כדי למנוע התנגשות 

 קשה של כלי רכב בעמודי תאורה.

 העמודים יוצבו על יסודות שהוכנו מראש בזמן ביצוע הכביש.

 העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכאניים ומנופים מתאימים. 

העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים )ציר העמודים( בעזרת מערכות האומים 

 והדסקיות, כל האומים והדסקיות מצופים קדמיום נגד חלודה.

באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד, ייעשה זאת הקבלן ללא 

 תשלום נוסף.

בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת העמודים ע"י משחה 

מונעת החלודה וכן האומים במקרים שהעמודים יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקן 

העמוד  יישור  לאחר  האומים.  עם  הבולט  בורג  כל  על  גריז  ממולא  פלסטי  שרוול 

ה רוויה בזפת. לאחר מכן ומתיחה סופית של האומים יעטפו הברגים והאומים ביוט

תשפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת יסוד ועל החלק התחתון של 

העמוד עד תום השרוול, ויוצק בטון מסביב לפלטה. על הקבלן למרוח זפת חמה גם  

כ הפנימי  ובחלקו  לפלטה  העמודים.   30  -מתחת  הצבת  לפני   ס"מ 

 

 חיבור הבסיס לבורגי יסוד  08.13.01.04

ס"מ מפני הקרקע שבסביבתו. יש להבטיח   7-יש להבטיח כי יסוד הבטון מוגבה כ

שיפועים וסידורי ניקוז, שימנעו חדירת ושהיית רטיבות במגע עם תחתית הבסיס 

וימנעו מגע הבסיס בבטון. בורגי יסוד וכל הברגים האחרים וכן האומים והדסקיות 

המגולוונים מוברגים כנדרש יסופקו מנירוסטה כנדרש במפרט זה, כאשר האומים  

ולפילוס העמוד ישמשו מספר דסקיות אשר גם הן יגלוונו. יש להבטיח חיץ חשמלי 
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וטבעת  וצינורות מפרטינקס או שווה ערך  בין הבסיס לבורגי היסוד ע"י דסקיות 

של   עמיד אחר בעובי  או חומר  של    10גומי  ובקוטר  לפחות  ס"מ לפחות,   10מ"מ 

שנמצא בין תחתית הבסיס ליסוד הבטון. לפני הנחת הטבעות והדסקיות יש למרוח 

ית מתאימה )מאושרת את הברגים, האומים וחורי הברגים במשחה אנטיקורוזיב

החיץ ייבדק בבדיקת התנגדות DENSO. על ידי מהנדס גשרים ראשי( כגון של חב'  

חשמלית לאחר הביצוע, על ידי היצרן ועל חשבונו. בדיקת החיץ תבוצע בנוכחות 

במשחת אלסטקס  האומים  ולאטום את  לכסות  יש  החיץ  בדיקת  לאחר  המפקח. 

אס לעובי  ערך(  שווה  או  פז  אסקר  של  )תוצרת  צד.   2פלט  מכל  לפחות   ס"מ 

 

 עמודי אלומיניום רב תכליתיים מדגם 'אבן גבירול' לתאורה, רמזורים ומצלמות  08.13.02

 מבוא 08.13.02.01

הכנה    .א עם  יהיו  גבירול'  'אבן  מדגם  מאלומיניום  תכליתיים  רב  תאורה  עמודי 

לשילוב מצלמות בטחון ו/או רמזורים לפי תכנית ויותקנו לפי הוראת מפקח על 

 פי דרישת העירייה. 

יהיה פתח לכל מערכת  .ב ו/או משולבי רמזורים  בעמוד תאורה משולב מצלמות 

 ומחיצה פנימית לכל האורך.

צינור  חורים   .ג ע"י  העמוד,  בתוך  נסתר  מים"  "אף  עם  יבוצעו  כבלים  למעבר 

שירותך בתוך העמוד באלכסון כלפי מעלה )החלק העליון בפנים העמוד, החלק 

העמוד(.  של  החיצונית  בדופן   התחתון 

 

 כללי 08.13.02.02

יצרן עמודי האלומיניום יציג ניסיון ביצור עמודים מסוג אבן גבירול לתקופה של   .א

ואבטחת   10 ומערכת בקרה  בעל מחלקה הנדסית  יהיה  היצרן  מינימום.  שנים 

 איכות. 

 מטרים. 12גובה תליית פנס עד  .ב

מ"מ, בכל צלע   180*180העמודים יהיו מפרופיל אלומיניום משוך בחתך מרובע  .ג

המאפשרים התקנת אביזרים נלווים כגון אשפתונים,    Tחריצים בצורת  2

דגלונים, באנרים, זרועות לגופי תאורה, מצלמות רמזורים,  תמרורים  וכו'.  

מבנה החלל הפנימי של העמוד יאפשר הפרדה מלאה בין כבלי חשמל (תאורה)  

לכבלי תקשורת ובקרה. בחלקו התחתון של העמוד שני פתחים, האחד לתאורה 

ה ותקשורת. אופן חיבור האביזרים לעמוד יתבצע בצורה סמויה  והשני לבקר

( ) המאפשרות התקנתן בכל  T-slot nut with spring ballע"י אומים קפיציות 
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 גובה ללא חשש לנפילתן. 

 ראש העמוד יותאם לקליטת זרועות לגופי תאורה. 

 כל תושבות ואביזרי החיבור יעובדו מכנית ברמת גימור גבוהה ביותר. 

מ' יהיו   3.5או  2.5עמודי תאורה משולבים עם זרועות שוט לרמזורים באורך 

 )פרופיל מחוזק(. HDעמודים מסוג 

עמודי תאורה ורמזורים לא משולבים עם זרועות שוט לרמזורים יהיו מסוג  

STD .)פרופיל רגיל( 

 . 2חלק  812העמודים יעמדו בדרישות תקן ישראלי 

המבנה הפנימי יאפשר העברת כבלים למתחים ולשימושים בהפרדה מכנית   .ד

 פתחים נפרדים. 2מלאה. כולל 

  12פנסים, בגובה תלית פנס של עד  4לעמודים זרועות דקורטיביות עבור עד  .ה

 מטרים.

מידות חתך העמוד יהיה לפי הנדרש בתוכנית. בנוסף יותקנו על דופן העמודים   .ו

אלמנטים נוספים בגבהים שונים כגון רמזורים ו/או מצלמות אבטחה ורמקולי  

 כריזה, לפי תכנית. 

הקבלן יציג דוגמה מכל סוגי או גובה של עמוד תאורה לאישור לפני הזמנת   .ז

העמודים. הקבלן ישנה את הדוגמא לפי הנחיות הפיקוח ויציג דוגמאות  

מתוקנות עד לקבלת אישור להזמנת העמודים והזרועות. מחיר הכנת  

 הדוגמאות, תיקונם עד לקבלת האישור כלול במחיר העמודים.

 

 

 מבנה 08.13.02.03

העמוד מפרופיל אלומיניום משוך בעל מערכת חריצים/מסילות חיצוניות   .א

להתקנת ציוד. העמוד בחתך מרובע בעל חללים פנימיים למעבר כבלים של  

 מהזנות ו/או במתחים שונים , לפי התוכניות וכדלקמן: \מורכות שונות 

 עמוד יחושב ע"י הספק לקבלת הנתונים לפי המפורט  בסעיף הכללי.  .1

 עמודים אשר יותקנו במדרכה יהיו עם מכסים לברגי היסוד אשר יכוסו ע"י  .2

 הריצוף המשולב של המדרכה כולל איטום בחומר ביטומיני או ארוקוט 

 ס"מ. 20תקנים נגד חלודה בכל החלק בנמצא בקרקע ועד גובה 

 העמוד והזרוע על  כל חלקיו יעמוד בכל דרישות החוזק כאילו היה מיוצר  .3

 מחלק אחד החיבור בין החלק הדקורטיבי המרכזי לעמוד יהיה ע"י ברגים. 

 מחיר זרוע לעמוד מדגם 'אבן גבירול' כולל:    .ב



 

 
 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 
 חטיבת הרשת המטרופולונית

 
 

77עמוד    

  

  8.1+  8מקטע   מערביקו חום  -מסמך ג'  

 
 

 
הזרוע היחידה או הכפולה או משולשת המסופק בשלמות כמתואר בתוכנית  

 ובמפרט ובכמויות צבועה כולל הכנות וברגים לחיבור בין הזרוע לעמוד. 

 הכנות לחיבור בין הזרוע לפנס כולל תאום עם ספק הפנס.

 ניקוי העמוד וצביעה  במפעל ובשטח לפי המפרט. 

 אביזרים: .ג

העמוד יישא מחזיק דגלים לשני דגלים  עשוי מפלדה טבול באבץ חם מחוזק   .1

 לעמוד עם טבעת אשר לא יפגע בצבע של העמוד . המחזיק הדגלים יה 

 בגובה לפי שירטוט. 

מוגן מים אטום באיטום סילקוני. זרם   CEEהעמוד ישא בנוסף שקע מסוג  .2

 חד פאזי. 16Aהשקע הוא של 

 

 הצבת העמודים  08.13.02.04

 העמודים יוצבו על יסודות. .א
 העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכניים ומנופים מתאימים. .ב
העמודים יוצבו בצורה אנכית מכל הצדדים )ציר העמודים( בעזרת   .ג

מערכות האומים והדיסקיות, כל האומים והדיסקיות מגולוונים 
בשיטה תרמודפיוזית, באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך  

 פלטת היסוד, ייעשה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף. 
לפני הצבת העמודים על הקבלן לצבוע כל חלקי המתכת שמתחת לפני   .ד

הקרקע ובקרבתה )מתחת לפלטה ובחלקו הפנימי והחיצוני של העמוד  
 ס"מ( בארוקוט א+ב או למרוח זפת חמה.30–בגובה כ

בורגי היסוד שבולטים מעל ליסוד יימרחו לפני ואחרי הצבת  .ה
העמודים ע"י משחה המונעת חלודה וכן האומים במקרים שהעמודים  

יותקנו בשלב מאוחר יותר, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז על כל 
 בורג הבולט עם האומים.  

לאחר יישור העמוד ומתיחה סופית של האומים, יעטפו הברגים  .ו
והאומים ביוטה רוויה בזפת. לאחר מכן תשפך זפת חמה על הברגים,  
האומים ועל כל פלטת היסוד ועל החלק התחתון של העמוד עד קצה  

 השרוול, ויוצק בטון מסביב לפלטה. 
 

 פרוק העמודים והתקנתם מחדש 08.13.02.05

באחריות הקבלן לבצע את עבודתו כך שלא יהיה מצב בו התאורה   .א
אינה פועלת בלילה במהלך עבודתו, כלומר בטרם יפרק את עמודי 

התאורה יהיה עליו להכין תשתית מקבילה של צנורות, כבלים 
ויסודות, כך שמיד לאחר פרוק העמודים ניתן יהיה להציבם מחדש  

 ולהפעילם. 
כמו כן באחריות הקבלן לוודא שלא יווצר מצב שעמודי התאורה  .ב

החדשים יוצבו טרם השלמת אבני השפה של אי התנועה. את יסוד  
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העמוד ייצק הקבלן בהתאם למפלס הסופי של פני הקרקע ויעבד את  

 היסוד הבולט מעל פני הקרקע על פי הנחיות המפקח.
לאחר העמדת העמודים ואיזונם באמצעות אומים ודיסקיות, יכסה   .ג

 הקבלן את הברגים ע"י בד יוטה טבול בזפת. 
פרוק עמודי תאורה קיימים כולל ניתוק העמוד ממתח ושליפת  .ד

 הכבלים מתוכו, לרבות שליפת הכבל בין זוג עמודים. 
 פרוק העמוד כולל זרועות מגשים, פנסים וכו'.  .ה
שליפת היסוד הקיים מהקרקע, פינויו לפי הנחיות המפקח, כיסוי  .ו

 הבור שנוצר במצע סוג א' כולל הידוק והחזרת המצב לקדמותו.
 הובלת עמודים על כל אביזריהם למקום שיורה המפקח. .ז
במידה ויש צורך להתקינו מחדש את העמוד, אזי יש לנקות את  .ח

העמוד הזרועות הפנסים והמגשים לחווט מחדש בין המגש לפנסים 
להציב את העמוד במקומו החדש לאזנו ולחבר מחדש את כבלי 

ההזנה עד להפעלת התאורה באופן מושלם מחדש, לרבות צביעת 
ידי העירייה. המחיר   העמוד והזרועות מחדש בתנור בגוון שייקבע על

 לא ישתנה בין אם יותקן פנס אחד על עמוד או שלושה.
 
 

 מטר עם מערכת הורדת פנסים 45  - 30עמודי תאורה בגובה  08.13.03

מטר, בהוצאת  45-30מפרט זה הינו השלמה של המפרט המיוחד לעמודי תאורה בגבהים 

נתיבי ישראל במהדורתו האחרונה. במקרה של אי התאמה בין מפרט זה למפרט נתיבי  

 .ישראל המתכנן יהיה הפוסק

 כללי 08.13.03.01

ההרמה  מערכת  כל  כולל  העמוד  את  המרכיב  למכלול  מתייחסת  העמוד  הגדרת 

 קומפלט.

העמוד יהיה מטיפוס קוני רב צלעות מפלדה טבול באבץ חם, ויכלול ראש קבוע  .א

כתר נע, מערכת הורדה/הרמה, תא אביזרים, לוח פקודים, פלטת בסיס וכיו"ב 

 .לפי המפרט בהמשך

ראש קבוע, -עם הגשת ההצעה למכרז יספק היצרן תוכניות מפורטות של עמוד .ב

 .כתר נע מערכת הורדה, יסוד, וחישובים סטטיים מפורטים

רק לאחר אישור בכתב מהמהנדס והמתכנן, על המסמכים הנ"ל, רשאי היצרן  .ג

 .ליצר את העמודים והזרועות בתאום מלא עם המפקח

על היצרן להביא על חשבונו תעודת מכון התקנים הישראלי, או הטכניון או כל  .ד

גוף אחר המאושר על ידי המזמין, המאשרת את התאמת העמודים והכתר וכל 

לנספח  המפרט  ו/או  התקן  לדרישות  הקבלן  ידי  על  המסופקים  האביזרים 

את  לבטל  למזמין  יאפשרו  וכיו"ב  המפרט  בתנאי  העמידה  אי  לו,  המצורף 
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ההזמנה, במידה שידרשו שינויים בתוכנית הביצוע )כולל הגדלת עוביים, שינוים 

לעמוד בתנאי  בפרטים וכיו"ב( יבוצעו ע"י היצרן ללא תשלום נוסף, וזאת כדי

 .המפרט, החוזה וכיו"ב

להימנע  .ה והזרועות  עמודים  של  והפריקה  ההובלה  הטעינה,  בזמן  להקפיד  יש 

מתאים  מנוף  ע"י  תמיד  תתבצע  העמודים  הרמת  ושריטות.  מכות  מחבלות 

אין לגרור או לזרוק את  .ושימוש בחגורות רכות ולא בשרשראות או כבלי פלדה

 .לא יהיה מגע בין עמוד למשנהו בזמן ההובלה .העמודים על הקרקע

כל פגיעה בציפוי כתוצאה מפעולת ההובלה, הטעינה והפריקה, תותקן על חשבון  .ו

היצרן לפי הוראות המהנדס, המפקח, אשר רשאים גם לפסול את העמודים או  

 .האביזרים הפגומים

ובכך למנוע  .ז ישר,  יש להקפיד אחסון על משטח  באחסון ממושך של העמודים 

  .היווצרות גליות בעמודים. העמודים יונחו אחד ליד השני ועל גבי קרשים

מפולת  .ח יציבה שתמנע  ובצורה  מפגיעות  מוגן  במקום  לאחסן  יש  העמודים  את 

 .וסיכון אנשים הנמצאים בסביבה

לספק הוראות להרכבה והתקנת העמוד באתר, ודוח בדיקת מעבדה, על היצרן   .ט

מהארץ בה יוצר העמוד, של סוג הפלדה. בזמן העבודה יהיה נוכח נציג של יצרן  

 .העמודים המורשה ומודרך ע"י היצרן להרכבה ולהתקנת העמוד

 .הקבלן יציג לבדיקת נציג המזמין או המפקח את תהליך יצור העמודים מפעל .י

 :במסירת העמודים על הקבלן להעביר תיק הכולל .יא

 .רשימת ציוד כולל מס' קטלוגים וכמויות -

 .ספר מערכת של היצרן בעברית ו/או אנגלית -

 .סט תוכניות ביצוע ופרטים של היצרן -

 .הוראות יצרן לביקורת ותחזוקה שנתית -

כל   - עבור  היצרן  נציג  ע"י  ההורדה  ומערכת  העמודים  התקנת  ביצוע  אישור 

 .עמוד

אישור בדיקת תקינות מערכת ההורדה לאחר ההקמה ובתום שנת האחריות   -

בודק מוסמך ממכון התקנים לבדיקת מעליות ומערכות הנע של עמודי   ע"י

 .תאורה

על הקבלן להביא על חשבונו מודד מוסמך על פילוס העמודים, הבדיקה תבוצע  .יב

 בשעות הבוקר  המוקדמות, )שתי בדיקות לפחות(. 

על הקבלן להביא על חשבונו אישור בודק מעליות מוסמך למתקני הרמה הכולל    .יג
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תעודת בדיקה לכל עמוד ועמוד. הבודק יאושר ע"י מכון התקנים הישראלי, או 

 כל גוף אחר המאושר על ידי המזמין.

 

 המבנה העקרוני של העמוד 08.13.03.02

 העמוד יהיה בעל חתך רב צלעי משופע. .א

ריתוך  .ב ללא  החלקה  במחבר  בינהם  המתחברים  חלקים  ממספר  עשוי  העמוד 

 (Slip Joint)ויוצרים את גובהו.

 חלקו העליון משמש לקליטת הכתר של גופי התאורה. .ג

החשמליים  .ד החבורים  את  המאפשרת  שרות  דלת  מותקנת  התחתון  בחלקו 

 והתקשרות למנגנון ההרמה / הורדה של כתר גופי התאורה.

יחס תמסורת  הפעלת   .ה פנימית בעלת  כננת  נעילה   1:60הכתר מתבצעת ע"י  עם 

 עצמית ומערכת שימון פנימית.

 תכנון העמוד 08.13.03.03

)כולל כל התוספות   A.A.S.H.T.O   1985העמוד מתוכנן עפ"י התקן האמריקאי   .א

 שלו עד לתקופת המכרז(. 

ת"י   .ב לדרישות  שעשויים   –  812יתאים  וזרועותיהם  דרכים  למאור  עמודים 

 מפלדה.

 עומסים אופייניים בבניינים: עומס הרוח.  – 414עומס הרוח יחושב עפ"י ת"י  .ג

מ' / שנ' זאת לאפשר התקנת עמודים ברוב חלקי   47  -מהירות הרוח לתכנון היא ל .ד

 הארץ.

החישובים והמסמכים יערכו בעברית, יערכו ויחתמו ע"י מהנדס אזרחי ישראלי  .ה

 מורשה כחוק שהתמחה בקונסטרוקציות פלדה. 

חישובים סטטיים מפורטים , תכניות מפורטות של העמוד ואביזריו מפרט ליצור  .ו

 להובלה והרכבה ימסרו לקבלן שזכה במכרז עפ"י בקשתו.

 חומרי גלם, קשיחים והגנה בפני שיתוך -מבנה העמוד  08.13.03.04

חומרי הגלם מהם יבנו חלקי העמוד הם מהסוג המקובל לייצור עמודי תאורה  .א

נתוניהם  והפונקציונליות.  התכנוניות  לדרישות  מלאה  התאמה  תוך  מפלדה 

 יופיעו במסמכים המתאימים.

חלקי המתכת של העמוד ושל הזרועות לסוגיהם בין אם הם גלויים או מוסתרים  .ב

) גלוון ( עפ"י התקן הישראלי   ) בהוצאתו   918הצפוי יעשה בטבילה באבץ חם 

-Feמיקרון. בפלדות    85מיקרון וממוצע של    65 האחרונה(. עוביו יהיה מינימום

 מיקרון.  80מינימום  510
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 הקשיחים למינהם יהיו מגולוונים. .ג

מיקרון, אורך הגלוון   56הגלוון בראשי ברגי העיגון יהיה אלקטרוליטי מינימום   .ד

 ס"מ. 5 - יחפוף את יציקת הבטון כ

למנוע   .ה מנת  על  והריתוכים  המכניות  הפעולות  כל  לאחר  תבוצע  הגלוון  פעולת 

 פגיעה בשיכבה המגינה. 

ינקטו כל האמצעים להבטחת אפשרות של ההברגה של האומים הברגים לאחר  .ו

הגלוון תוך שמירה על הפונקציונליות התכנונית שלהם. כמו כן החלקה נאותה 

 בין חלקי העמוד באזורי השלוב שלהם.

 תעודות ואישורים  08.13.03.05

היצרן מתחייב לספק למזמין בנוסף למסמכים הנדרשים בסעיפים אחרים של  .א

למכון התקנים   –המפרט   ערך  )שוות  מעבדה מאושרת  של  ואישורים  תעודות 

בארץ(, שמאפשרים התאמת העמוד )תכן, חומרים, מוצר( לתקנים, למפרטים 

 וליעודם בארץ.

סוג  .ב העמודים,  את  המרכיבים  החומרים  סוגי  כל  לגבי  כנ"ל  אישורים,  יצורפו 

העמוד,  יוצר  ממנה  הפלדה  של  הכימי  ההרכב  הפיסיקליות  תכונותיו  החומר, 

 הברגים, איכות הריתוך, עובי הגלוון וכדומה. 

 מערכת המנשא )כתר( לפנסים 08.13.03.06

 הכתר יהיה בנוי מפלדה מגולוונת. .א

 על הכתר יותקנו אמצעי חיבור לפנסים וקופסאות החבורים. .ב

במקרה  .ג מותקן,  העמוד  כאשר  והרכבה  פרוק  לאפשר  פונקציונלית  בנוי  יהיה 

 הצורך משני חלקים שחבורם יהיה בעזרת ברגים. 

והרמה  .ד ההורדה  בזמן  בעמוד  פגיעה  למניעת  וסידורים  מובילים  יכלול  הכתר 

 מקומות.  3-ובולמי זעזועים משולבים לפחות ב

כאשר   .ה עליון  במצב  נעילתו  המאפשרת  מכנית  במערכת  מצויד  יהיה  הכתר 

הכבלים הנושאים אותו לא ימשיכו להיות מתוחים במצב הסטטי הזה. הנעילה 

 מקומות. 3-תבוצע לפחות ב

 הכתר יהיה מכוסה בחופה למניעת חדירת  מים לציוד החשמלי וכסוי תחתון.  .ו

היחידה  המערכת  והינה  מצלמות  לנשיאת  השאר  בין  פותחה  המערכת  הערה: 

 עליון.החסינה בפני רעידות , כאשר היא ננעלת במצב 

 מערכת גלגליות עליונה  08.13.03.07

הגלגליות תהיינה בעלות קוטר רחב אשר יתאים לכבל רב גידי גמיש שטוח או  .א

 עגול שבשימוש.
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בעלי  .ב מיסבים  גבי  על  לנוע  ועליהן  שיתוך   , אש  תהיינה מחמר חסין  הגלגליות 

 חלד. –סיכה עצמית עשויים מפלדה אל 

דרך   .ג העברתם  לפני  הפלדה  לכבלי  החשמליים  הכבלים  בין  הפרדה  תובטח 

 הגלגליות המתאימות. 

הגלגליות תותקנה בשילדה המהווה יחידה אחת עם השרוול אשר עוטף את ראש   .ד

 התורן ומאובטח אליו באופן צירי וכיווני . 

 יסופקו מובילים לחיבור מנשא הפנסים. .ה

 המערכת כולה תגולוון ) בחלקי הפלדה( באבץ בטבילה חמה לאחר הייצור.  .ו

תבוצע הגנה על מכלול הגלגליות באמצעות מכסה פלדה מגולוון או חומר מאושר  .ז

 אחר עמיד למפגעי האקלים.

 כבלים נושאים 08.13.03.08

כבלים מתפצלים בעזרת מפצל המאזן ומשווה את   3אל הכתר יחוברו מינימום   .א

 הכוחות הפועלים. 

במבנה   .ב גמישה  חלד  אל  מפלדת  יהיו  הפלדה  של    7/19כבלי  מינימלי   6בקוטר 

 ק"ג. 2903 –מינימלי של מ"מ, ועומס שבר 

 מערכת בלימת חרום  08.13.03.09

מערכת פשוטה ויעילה הנותנת מענה בכל מצב. יתרונה על פני מערכות אחרות   .א

שבלימת הכתר מתבצעת תוך פרק זמן קצר ביותר ואינה מאפשרת לכתר להאיץ, 

 דבר העלול לגרום לניתוק גופי התאורה בזמן הבלימה.

 מ"מ ואזי נבלם. 40-הכתר עובר כ .ב

 יחידת התראה למטוסים  08.13.03.10

על   .א דגמים אחרים   DELעפ"י הזמנת הקבלן תסופק מערכת מבוססת  לפי  או 

 מאושרים.

 ארה"ב.  AAFהמערכת תעמוד בתקן  .ב

הגופים יהיו משוריינים ומוגני מים ויכללו זרוע מתאימה להתקנה על כתר גופי  .ג

 התאורה.

יחידת  .ד התאורה.  מערכת  הפעלת  עם  יחד  תתבצע  התראה  יחידת  הפעלת 

 ההתראה תתאים לדרישות רשות שדות התעופה בישראל וצה"ל.

 הגנה נגד ברקים והארקה  08.13.03.11

בקוטר   .א חלל   12ברגים  בתוך  לעמוד  יוצמדו  חלד  אל  מפלדה  עשויים  מ"מ 

 האביזרים, בורג אחד ישמש נקודת הארקה לתאורה והכבלים. 

 .1982משנת  1173קולט הברק ומתקן ההגנה נגד ברקים יעמדו בת"י  .ב
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 מערכת החשמל 08.13.03.12

 כבלי הזנה לפנסים  .א

דגם   גמיש  עגול  לעמוד במאמצי   PANZERFLEXכבל החשמל במבנה  ומתאים 

 פינים( המתאים לשקע בתא הציוד.  24תלייה ממושכת ויכלול תקע רב פיני )

מים  ומוגנת  משוריינת  )הסתעפות(  חיבורים  לקופסת  יחובר  השני  הקצה 

 המותקנת על הכתר.  

 ממ"ר כ"א, ממוליכי נחושת מצופי בדיל.  2.5גידים, בחתך  24הכבל יהיה בעל 

 מעלות צלסיוס. 90הכבל יעמוד בטמפרטורת סביבה של 

 וולט. -קילו 1הכבל חייב לעמוד במאמצים מכניים מתאימים ולמתח של 

 סוג הכבל:

   NEXANS 

NSHTOEU-J 06/1 KV 

 24X2,5 sw 

 או

  PRYSMIAN RONDOFLEX 

(N) GRDGOEU 24X2,5 5DG 674 

 או שווה ערך מאושר. 

 כבל מאריך .ב

יסופק כבל מאריך מסוג הזהה לנמצא, מצוייד בתקע ושקע על מנת לאפשר את  

 בדיקת הפנסים כאשר הכתר במצב תחתון. 

 מטר. 1.5אורך הכבל לפחות 

 תיבת החיבורים  .ג

ומוגנת   IP-65תיבת החיבורים שתותקן על הכתר תהיה מסוג משוריין מוגן מים  

VU. 

מתוצרת   כבל  מהדקי  תכלול  ערך  ²6mm)עד    Weidmullerהתיבה  שווה  או   )

 מאושר.

  ( שיכלול שקע רב (  ²mm2,5x24התיבה תכלול כבל מסוג הזהה לנמצא בעמוד 

( הכבל    24פיני   אורך  התאורה    1.5לפחות  פינים(,  גופי  בדיקת  שיאפשר  מ' 

 כשהכתר במצב תחתון. 

 או שווה ערך.  BBI-4-200התיבה תהיה תוצרת ע.ד.א. פלסט  דגם 

 תיבת הפיקוד .ד

מטר,  המאפשר הפעלה במרחק    7תיבת הפיקוד תהיה בעלת כבל מאריך באורך  
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עם   המאריך  הכבל  פיקוד.  אביזרי  ותכלול  הכתר  הורדת  מטווח  ידית בטחון 

הפיקוד יתחבר לתיבה באמצעות שקע ותקע שיאפשר פרוק והרכבה מהיר של  

 הכבל.

הקופסה תהיה מסוג מתאים לעבודת חוץ עם לחצני הרמה והורדה ותפעל במתח 

 .V24פיקוד של 

הפיקוד תהיה מתוצרת חברת    – CHARLIE-Pendant Control Stationידית 

TER  לחצנים. 3או שווה ערך ותכלול 

 מפסק ראשי -

 לחצן להרמת הכתר  -

 לחצן להורדת הכתר  -

 לוח חשמל קבוע להזנה  .ה

  -תיבת ההזנה ממוקמת בתוך חלל תא האביזרים וכוללת: -

 קופסאות ע.ד.א. פלסט עפ"י טבלת ציוד בסכמה החשמלית -

 מא"ז 10 -

 מנתק עם חיבור מכני לשקע תאורה  -

 מגענים -

 הגנת מנוע -

 שנאי -

 פינים 24שקע ותקע נשלפים  -

                                 פין  3נשלפים שקע ותקע  -

 הערות כלליות:  08.13.03.13

 הרכבת העמוד על אביזריו תעשה בנוכחות ובהדרכת נציג מוסמך של היצרן. 

יש להקפיד על העמסה הובלה ופריקה ראוים של העמודים, של הזרועות ושל כל 

יתר האביזרים, להמנע מחבלות ממכות ומשריטות. אין לגרור או לזרוק עמודים 

 על הקרקע, למניעת פגמים.

הקמת העמודים תיעשה תמיד ע"י מנוף מתאים, כגון עם חגורות רכות ולא עם 

 שרשרות או עם כבלי פלדה.

פגיעה שנובעת מאי שינוע נכון של העמודים והאביזרים יכולה להיות עילה לאי 

 אישורם / קבלתם ע"י הלקוח.

 הוראות והנחיות הדרושים להתקנת העמוד כנדרש יועברו ע"י היצרן למתקין. 
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הובלת העמודים לרבות הצבתם וכל הסדרי התנועה הנובעים מכך ובהם אישורי 

העמודים.  במחירי  כלולים   משטרה 

 

 ברגי עיגון לעמודי תאורה   08.13.04

 מכלול ברגי עיגון לעמודי תאורה, יהיו עשויים פלדה מגולוונת. 
על קבועים  כשהמרחקים  אחת  ליחידה  תחובר  הברגים   מרותכת -קבוצת  שבלונה  ידי 

וקבועה גם במפלס תחתית ברגי העיגון וגם במפלס פני יציקת הבטון המשמשת כבסיס 

ידי יצרן עמודי התאורה ויותקנו במבנה -לעמוד. הברגים יסופקו )במידות שבתכניות( על

 ידי הקבלן ובנוכחות קבלן החשמל.-על
ושניים  העמוד  לפילוס  אחד  אומים:  ושלושה  קפיצית  דיסקית  גם  יהיו  עיגון  בורג  לכל 

לסגירת הבורג.  החלל שבין תחתית העמוד לבין מסד הבטון ימולא בבטון בהזרקה )הבטון 

ב ובעל   30-יהיה מסוג  לבסיסי מכונות  ליציקה מתחת  בטון המיועד  בדייס  לפחות(, או 

 לפחות.  30-חוזק ב
 מכלול ברגי עיגון לעמוד תאורה נמדד לפי יח'  מותקן במקומו. 

מחיר היחידה כולל את כל הכרוך ביצור, הספקה והרכבה של ברגי העיגון לרבות יציקה )או 

 הזרקה( של הדייס, הכל כאמור לעיל.

 

 

 מגש אביזרים לעמוד תאורה 08.14

 במפרט הכללי(  08.09)סעיף  

הפתח יהיה עפ"י הנחיות העירייה ונתיבי  ס"מ מהיסוד. גודל  65פתח למגש יתחיל בגובה  08.14.01

 איילון.

 .5/16המכסה של הפתח ייסגר על ידי בורג אלון בקוטר " 08.14.02

המכסה יחובר אל העמוד )לצורך גיבוי( עם שרשרת מצופה פלסטיק. המגש יורכב בצורה   08.14.03

 שתאפשר התקנה וגישה נוחה ויהיה ניתן להחלפה בקלות. 

המגש יורכב בתוך תא אביזרים בעמוד, או בארגז או בפנס ויחוזק היטב למניעת רעידות   08.14.04

 וזעזועים. 

מ"מ.    6המגש יהיה  מחומר מבודד )בידוד כפול ( כבה מאליו, עמיד בחום בעובי דופן של   08.14.05

מידות המגש תהיינה לפי הצורך. מגש בעמוד יהיה עם גגון להגנה בפני נפילת לכלוך על  

 הציוד החשמלי.  

 המגש יורכב בתוך גוף העמוד על ברגים המאפשרים הוצאתו והכנסתו.  08.14.06

 המגש יקבל אישור המפקח לפני התקנתו.  08.14.07
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 המגש יכלול: 08.14.08

אמפר עם ניתוק אפס לג"ת   10מבטח לכל ג"ת וח"ק. אם לא צוין אחרת יהיה המבטח   08.14.08.01

אמפר לח"ק, עם מגעים מוגנים למניעת נגיעה מקרית,  כולל פסי צבירה ומעצורים   16-ו

 מבטחים נוספים. 2 -משני צידי המבטחים. הפס יכלול מקום ל

 בכמות לפי מספר הפנסים.  KA10נתיכים חצי אוטומטים לזרם קצר של  08.14.08.02

מספר   08.14.08.03 מהדקים  והח"ק.   2סרגל  ג"ת  לחיבור   מחרסינה 

דסקיות ושני אומים, שיחובר ע"י   3מ"מ ברגים עם    404xפס הארקה מפליז או נחושת  

 ממ"ר לפס השואה נוסף שיותקן על בורג הארקה של העמוד. 6חוט 

 לחיבור הכבלים הנכנסים והיוצאים מהעמוד. SOGEXIמתוצרת  3BCמהדקים  08.14.08.04

 שלות לחיזוק הכבלים הנכנסים והיוצאים ושילוט סנדביץ חרוט. 08.14.08.05

מוליכים בחתך   08.14.08.06 כבל ההזנה למגש עם  בין מהדקי  בתוך שרוול   2.5החיבורים  ממ"ר 

 שנטולית צבעוני. 

 ממ"ר. 5X2.5החיבורים בין המגש לג"ת עם כבל  08.14.08.07

מהדקים שיחוברו למגש על יסוד מחומר מבודד בלתי היגרוסקופי ובלתי דליק בעובי  08.14.08.08

 מ"מ. 0.5

, בדגם המאושר LEDיחידות משולבות להגנה ממתח יתר והגבלת זרם ההנעה לג"ת   08.14.08.09

כדוגמת   העירייה  היחידות   EN-MES-440ע"י  כמות  ש"ע.  או  אנלטק  ע"י  המשווק 

 שיותקנו במגש ככמות הפנסים.

 ספק כח/דרייבר לפסי לדים המותקנים על זרועות העמוד, לפי דגם מאושר.יחידת  08.14.08.10

 חוטית מסוג טונדו המאושר ע"י עיריית ראשון לציון. -יחידה תקשורת אל 08.14.08.11

ואביזרים לאישור המפקח לפני בצוע המגשים ורכישת  על הקבלן להמציא דוגמא של מגש   08.14.09

 הציוד .

הקבלן יניח שרוול מתכווץ על כל כבל כניסה למגש וכן כבל אשר מזין את הפנסים  ו/או   08.14.10

 את השקע בעמוד אשר יגן על מיקום חשיפת המעטה החיצוני של הכבל. 

 בכל מגש ישלט הקבלן את כל הכבלים הנכנסים למגש כדלקמן: 08.14.11

 "XXמוזן מעמוד מספר  –"כיוון הזנה  –כבל המגיע מכיוון המרכזייה  08.14.11.01

 "YYכבל המזין עמוד הבא "מזין עמוד מספר  08.14.11.02

איזה פנס   –פנסים ומעלה    2כבלים המזינים את הנורות יושלטו במידה ובעמוד יש   08.14.11.03

 מזין כל כבל.

ממ"ר, לבורג    4מפליז שיחובר לפס הארקה ראשי שבעמוד ע"י מבודד    3/8בורג הארקה " 08.14.12

 הארקה שעל המגש יתחברו מוליכי ההארקה של הכבל לפנס.
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הערה: מא"זים במגשי האבטחה בעמודי התאורה ובמרכזיה יהיו מתוצרת אחידה בהתאם לתקן  

898 IEC .סוג הציוד יאושר מראש ע"י המתכנן . 

 

 הארקות למתקן תאורת חוץ  08.15

 במפרט הכללי(.  08.05)סעיף  

 ההארקות במתקן לתאורת חוץ יבוצעו כדלקמן:  

ממ"ר אשר יונח בחפירה ואשר יהווה בסיס להארקת כל    35מוליך נחושת חשוף בחתך   08.15.01

ביחד    2העמודים.   יהודקו  והיוצא בתא האביזרים של העמוד  הנכנס  קצוות המוליכים 

בנעל כבל אחת. נעל הכבל תחוזק לבורג קבוע המרותך לגוף העמוד. מהבורג הקבוע בתא  

 מ"ר לבורג הארקה במגש האבטחה.  מ 10האביזרים יותקן מוליך גמיש בחתך 

 

למפורט  08.15.02 בהתאם  תאורה  קו  כל  בסוף  בשוחה  אנכית  הארקה  אלקטרודות  של  התקנה 

חשוף    נחושת  מוליך  יחובר  זו  לאלקטרודה  תהיה    35בתוכניות.  האלקטרודה  ממ"ר. 

מטר כ"א(.   1.5יחידות של     2מטר לפחות )  3מ"מ ובאורך    19מפלדה מצופה נחושת בקוטר  

 489כסה לעומס "חצי כבד" לפי ת"י  ס"מ עם מ  60האלקטרודה תותקן בשוחה בקוטר  

 כולל כיתוב ושילוט הארקה,  הכול כמפורט בתכניות. 

 
 מבנים )גשרים/סככות אוטובוסים/קונסטרוקציות/ כו'(  -הארקת יסודות   08.16

 כללי 08.16.01

תשמ"א   יסוד(  )הארקת  החשמל  לתקנות  בהתאם  תבוצע  התקנות    1981העבודה  קובץ 

 , הנחיות רכבת ישראל לחישמול,  תוכניות המנחות והפרטים. 4271

 טבעת גישור 08.16.02

ע"י  08.16.02.01 תבוצענה  אנכית  הארקה  ומערכת  אופקית(  הארקה  )מערכת  הגישור  טבעת 

שימוש בברזל פלדה שטוח בחתך מלבני או באמצעות ברזל בחתך עגול )לא מצולע( 

 בקוטר במידות כמפורט בתוכניות. 

אחד  08.16.02.02 ובכל  הארקה  מערכת  האנכי  לברזל  בריתוך  תחובר  הגישור  טבעת 

ריתוכים   2מהכלונסאות ו/או היסודות. כל הריתוכים במתקן הארקה יבוצעו ע"י  

 מ"מ. 50מ"מ וביניהם מרווח חפיפה לא מרותך של  50באורך 

 פסי הארקה 08.16.03

מ"מ לפחות או כל מידה אחרת כמצוין בתוכנית.   400/50/5יהיו מנחושת בחתך של   08.16.03.01

ברגים לשימוש בעתיד. בכל  7בכל פס יוכן בורג לכל מוליך המתחבר אליו בתוספת 

ברגים. כאשר הפס   10  –מקרה מספר הברגים לחיבור מוליכים אל הפס לא יקטן מ  
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מ פחות  לא  אך  יותר  נמוך  להתקינו  מותר  מכאנית  פגיעה  מפני  מ'   0.5  -מוגן 

 מהרצפה.

 1/2מיקום פסי הארקה בגשר יותאם למיקום האלמנטים לפי תוכנית ובתוספת של   08.16.03.02

 מ' ממפלס קרקע.  1.8/2.4מ'. גובה ההתקנה במקרה של פס פוטנציאלים גלוי 

 פסי הארקות יותקנו בעמודי הגשר הקרובים למסילות במפלס התחתון.   08.16.03.03

כל החיבורים בין מערכת הארקה אופקית )טבעת גישור( למערכת הארקה אנכית  08.16.03.04

בתפרי  למעט  שניתן  ככל  הגשר  ביציקת  סמויה  בהתקנה  יבוצעו  הורדה(  )מערכת 

 מעבר והתפשטות. 

 הארקת עמודי תאורה  08.16.04

על ביסוס אחר המשולב  על קונסטרוקציה בגשר או  הארקת עמודי תאורה המותקנים 

לבורגי  ירותך  אשר  בתוכניות  כמפורט  בחתך  פלדה  פלח  באמצעות  תבוצע  תומך  בקיר 

חורים לחיבורי    7העיגון ולטבעת הגישור של מתקן הארקת היסודות בגשר. הפלח יכלול  

ויבלוט כ ס"מ לפחות ממפלס הביסוס. חיבורי   70  -הארקות, יחדור לתוך חלל העמוד  

 הארקות בעמודי התאורה בגשרים יבוצעו כמתואר לעיל למעט מוליכי הארקה אופקית 

Cu35    אשר יבוצעו רק עד לעמודי התאורה הראשונים הסמוכים לניצבי הקצה בגשר– 

הארקה  מוליך  יבוצע  לא  בגשר  העמודים  לשאר  הנ"ל  הראשונים  התאורה  עמודי  בין  

 ת.אופקי

 חיבור של אלמנטים מתכתיים: 08.16.05

חיבור אלמנטים מתכתיים כגון מעקות פלדה, למתקן ההארקה של הגשר יבוצעו לפי פרט  

מגולוון   פלדה  פס  או  ושזור  גלוי  גמיש  נחושת  מוליך  באמצעות  יבוצע  החיבור  מנחה. 

שירותך  הארקה  לפלח  המעקה  של  העיגון  ברגיי  בין  יחבר  המוליך  בתוכניות.  כמפורט 

בוצע ע"י נעלי כבל, דסקית קפיצית חצויה ,אום  לטבעת הגישור. החיבור בשני הצדדים י

 ואום אבטחה נוסף למניעת שחרור.

 "קוצים": 08.16.06

 4*50או    3.5*30יציאות חוץ כפי שמסומנות בתוכניות יהיו מפס ברזל מגולוון בחתך של  

 מ"מ כמפורט בתוכניות. 

היציאה מהקיר תהיה בקופסה מתכתית משוריינת שקועה מותקנת ביציקה עם שילוט 

 הכל כמתואר בפרטים שבתוכניות הביצוע.  

 חיבורים גמישים להארקות ומעברי צנרת:  08.16.07

המעבר בין חלקי הגשר בתפרי ההתפשטות אנכיים יבוצע באמצעות מוליך נחושת  08.16.07.01

במידות  פלדה  פלטות  בין  יחבר  המוליך  בתוכניות.  כמפורט  בחתך  וגלוי  שזור 

15x200x200   מ"מ אשר יותקנו ביציקת הגשר. שיטת חיבור המוליך הגמיש לפלטות
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 לעיל. מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! תהיה בדומה למפורט בסעיף 

מ"מ   3.5*30מעבר בתפרי התפשטות לאורך הגשר יבוצעו באמצעות פס פלדה בחתך   08.16.07.02

 לפחות אשר ירותך לטבעת גישור.

גמיש אשר  08.16.07.03 צינור  יבוצעו באמצעות  בגשר/המעבר השונים  בין חלקי  צנרת  מעברי 

יוחדר לתוך הצינורות היצוקים בבטון. הצינור המושחל יודבק בצידו האחד בלבד 

 לאחד הצינורות אליהם יושחל.

 

 בדיקות הארקה   08.16.08

עקב שלביות הביצוע בהקמת הגשר/המעבר רשאי המפקח לדרוש מהקבלן לבצע  08.16.08.01

ושלב של  של בדיקת התנגדות לקבלת הערך המתאים להארקת היסוד בכל שלב 

 .וזאת ללא תוספת תשלוםהבניה 

בסיום כל ההתקנות תבוצע בדיקת הארקה סופית כולל רציפות והתנגדות הארקה  08.16.08.02

בהתאם לנדרש בחוק. הבדיקה תיערך על ידי בודק מוסמך שיוזמן על ידי הקבלן 

 על חשבונו. הבודק יגיש למפקח תעודת בדיקה החתומה על ידו. 

במידה ותתקבלנה תוצאות שאינן עונות לדרישת יבוצע תגבור למתקן הארקה ע"י  08.16.08.03

האלקטרודות  כמות  המתכנן.   ע"י  שיתקבלו  הנחיות  פי  על  אנכיות  אלקטרודות 

שיבוצעו ועומקן יהיו עד להשגת ערך ההתנגדות הנדרש. תיקונים והשלמות אלו, 

 אם יידרשו יהיו על חשבון הקבלן ללא תוספת תשלום.

 

 LEDופס  LEDגופי תאורה, פנסים מבוססי  08.17

בעל תפוקת אור, הספק חשמלי ופיזור אור     LEDמסוג    ייעודייםגופי התאורה יהיו גופי תאורה  

אשר יענו על דרישת תכנון תאורה עבור  כביש ו/או שטח נתון, בהתאם לדרישות המזמין, תקן 

   FULL CUT OFFישראלי והנחיות משרד התחבורה לתכנון מאור בדרכים. גופי התאורה יהיו  

 למניעת סינוור וזיהום אור, הנ"ל מתייחס לכל סוגי הפנסים בפרויקט זה.  

 

 :  כולם גם יחד( –)תנאי סף  גופי תאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן

ישראלי   08.17.01 תקן  דרישות  לכל   יתאים  בדיקה    2.3חלק    20גוף התאורה  תעודת  להציג  )יש 

 (.20מלאה לכל דרישות ת"י 

המופק  08.17.02 החום  ופיזור  מכאני  חוזק  להבטחת  אלומיניום,  מבנה  בעל  יהיה  התאורה  גוף 

 ממקורות האור וממערכת ההפעלה.

אלקטרונית  08.17.03 הפעלה  מערכת  באמצעות  לזינה  ולהתחברות  להתקנה  מיועד  גוף התאורה 

ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות   –(Driver) אינטגראלית ייעודית  
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 של היצרן.

.  יאפשר שליטה על גוף התאורה ממערכת TONDOהדרייבר יהיה בעל ממשק תקשורת  08.17.04

בקרה של עיריית ראשון לציון ונתיבי איילון, לרבות בצוע הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם 

 לדרישות הלקוח. 

גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי, ליישום  08.17.05

דרישות התקן לתאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או השצ"פ הנדרשים בכל אתר, ויאפשרו  

 קיום עוצמת התאורה ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי.  

מסוג   08.17.06 חשמלי  הלם  מפני  הגנה  דרגת  בעל  יהיה  התאורה  בהתאם   2גוף  כפול(  )בידוד 

 . 20לדרישות תקן ישראלי 

בהתאם לדרישות תקן ישראלי   IP-66גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק   08.17.07

20. 

בהתאם לדרישות   IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים   08.17.08

 .IEC62262תקן 

 גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר. 08.17.09

לפחות בהעמסה מלאה, בהתחברות   0.92גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של   08.17.10

 תחום מתח הרשת. ישירה לרשת החשמל ובכל 

 או שווה תכונות, איכות וערך.  CREEמתוצרת  LEDמקורות האור יהיו מסוג   08.17.11

 לפחות.  75%מקור האור יהיה  בעל מסירת צבע של  08.17.12

האור   08.17.13 מקור  חיי  הנדרש    LEDאורך  התאורה  בטמפרטורה   50,000וגוף  לפחות  שעות 

 .70%מעלות צלסיוס, מותרת ירידת שטף האור עד  35סביבה של 

בהתאם לדרישות התכנון. על הספק יהיה להחליף    3000K-4000Kגוון מקור האור יהיה   08.17.14

 כל גוף תאורה שגוון הצבע אינו עונה על דרישות התכנון.

 .  Surge – Protectionגוף התאורה יכלול מערכת הגנה  08.17.15

יש להגיש    – גוף התאורה יכלול מערכת אינטגרלית )מאושרת על ידי יצרן גוף התאורה   08.17.16

 אישור זה עם הגשת ההצעה( לבקרת תאורה כמפורט במפרט הטכני. 

 שעות לפחות. 100,000של  MTBFגוף התאורה יהא עם אישור  08.17.17

או תקן אמריקאי  IEC 62471ביולוגי כולל תעודת בדיקת התאמה לתקן -אישור פוטו 08.17.18

האישור חייב להיות מותאם  –ביולוגית( של מעבדה מאושרת  -מקביל )השפעה פוטו

 .RG0לרמת סיכון 

, יהווה   nm 500 - 420הערך המרבי  )פיק( של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום  08.17.19

מסך הקרינה הנפלטת. יש  %20%  מהעוצמה המרבית הנפלטת ולא יעלה על   55 -עד

 .  IES LM-79להציג אישור ממעבדה מוסמכת לבדיקת 
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מלאה   08.17.20 אחריות  למשך    מקוריתתעודת  היצרן  עלות   10של  כולל  ההתקנה  מעת  שנים 

באתר.   ההחלפה 

 

 גופי תאורה מתוכננים במסגרת הפרויקט:  08.17.21
 מ' גובה יותקנו גופי תאורה מדגמים הבאים, אך לא רק.   12 - 4על העמודים  08.17.21.01

טרם הזמנתם באחריות הקבלן לבדוק בתוכניות תאורה לביצוע והגשת רשימת למתכנן 
 לאישורו:

 
 . AEC, תוצרת ITALO1-LED, דגם W  23/55/72גוף תאורה בעל הספק של   .א

 .AEC, תוצרת ITALO2-LEDדגם  W 125/204/231 גוף תאורה בעל הספק של   .ב

 . AEC, תוצרת ITALO3-LED, דגם W 254גוף תאורה בעל הספק של   .ג

 

 והמפקח  או שווה איכות מאושר.לפי הנחיות המתכנן 

o :נתוני הגוף 

  AECמתוצרת    -NEW ITALO סידרה 

אשר בא המותקנים בעל זרועות עמודי התאורה.   LEDגוף תאורה בטכנולוגיית 

בשלוש גדלים ובמגוון עקומות פוטומטריות המאפשרות חסכון באנרגיה של עד 

50%. 

מבנה: יציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר בתנור, מערכת קירור מובנית  
Heat  
Sink  לפיזור חום מירבי בטמפרטורת סביבהC 30° -  עדC 40° + . 
 יציקת אלומיניום, נפתחת על ציר ללא שימוש בכלים מכניים.   דלת:

בהתאם חישובי התאורה, מתוכננות   מע׳ אופטית: עקומות פוטומטריות
 . LM-79ליעילות מרבית של פיזור האור, נבדק לפי תקן אמריקאי 

אופציה  K4000 (+/- 275K ). צבע אור IK09 IP66 בדרגת אטימות  
 L70שעות,  50,000, אורך חיים CRI 70-80מסירות צבע , 3000Kלהזמנה

 .LM-80נבדק לפי תקן אמריקאי 
דרייבר בעל בידוד כפול, מערכת הורדת הספק במקרה התחממות יתר,  

. תקשורת בפרוטוקול   VAC 220-240 50/60Hzמתח הזנה אוניברסאלי 
DALI . 

 . 0-10Vאופציה: עמעום עם בקרה 
       פינים. 7עם  NEMAשקע 

 .Tondoחוטי מתוצרת -יכולת להתחברות לתקשורת אל
( עד  SURGE PROTECTIONהגנה נגד ברקים ושינויי מתח הזנה )

KV 10  
התקנה: צידית לעמוד באמצעות ברגים / מתאם להתקנה על צינור  

 אופקי בקוטר  
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 מ"מ( ומותאם לעמוד מסוג אבן גבירול.  60) 2"
 

 מ' גובה יותקנו פס לדים:  12 - 4על זרועות העמודים  08.17.21.02
, להתקני בצידי רועש  CLEARמתוצרת  FLEXגמיש חלבי מסוג  LEDג"ת  

 מינימום.  LUMENS 250, תפוקה של  6Wבהספק  העמוד תאורה 
 (.LM-79, LM-80גוון כחול או אמבר, העומד בתקנים  )

 מ"מ. 18מ"מ *   9מידות: בחתך 
 .85%של  CRIעומד בתקן  

 לפחות. IP-66הגנה למים ואבק 
כולל מסילה מותקן על עמוד או זרוע אבן גבירול,  בעל תו תקן ישראלי, כדוגמה 

 מקבוצת קשטן או ש"ע איכות ונתוני טכניים. NESמיבואן  
 
 

 תעודות בדיקה:  08.17.22

 . 2.3חלק  20תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי  08.17.22.01

)בהעדר ת"י תבוצע הבדיקה   2.13חלק    61347תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי   08.17.22.02

 .IEC-61347-2-13בהתאם לתקן 

ישראלי    08.17.22.03 לתקן  להתאמה  בדיקה  אלקטרומגנטיות   2.1חלק    961תעודת  )הפרעות 

 מוקרנות(.

ישראלי    08.17.22.04 לתקן  להתאמה  בדיקה  זרמי   12.3חלק    961תעודת  מולכות,  )הפרעות 

 הרמוניות(.

)הפרעות מולכות, שינויים   12.5חלק    961תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי    08.17.22.05

 רגעיים(.

 

 : ISO17025יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מעבדה מוסמכת לתקן  08.17.23

לתקן   08.17.23.01 להתאמה  בדיקה  פוטו  IEC 62471תעודת  מעבדה -)השפעה  של  ביולוגית( 

)קרינת לייזר(, בהתאם לסוג ג"ת המוצע כהגדרתו בתקן   IEC60825 מאושרת ו/או  

 הרלוונטי.

 (.LED -)דרישות בטיחות מנורת ה IEC 62031תעודת בדיקה להתאמה לתקן  08.17.23.02

)דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים   IEC62262תעודת בדיקה להתאמה לתקן   08.17.23.03

IK-08) 

ממעבדה  08.17.23.04 אור  פיזור  ועקום  מלא  פוטומטרי  דיגיטלי  דו"ח  קובץ  יסופק  ובנוסף 

 , עבור כל סוג גוף תאורה מוצע. IESבפורמט 

 ערך נתונים טכניים של ג"ת 

  בדגם המוצע  LEDכמות נורות 
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 ערך נתונים טכניים של ג"ת 

   (Light bars) נפרדות LEDכמות קבוצות 

  (barבקבוצה ) LEDכמות נורות 

  ( )יש לפרט(mAאפשרויות שונות לבחירת זרם פעולה )

  (mAזרם פעולה של הדגם המוצע )

  (driver(  )כולל Wשל הדגם המוצע ) כלליהספק חשמלי 

 הדגם ׁ שלLM79 פי -( עלlmשטף אור כללי של הדגם המוצע )

 Ta=25º( עבור טמפרטורת סביבה   Absolute Photometry המוצע )

 

   40º- Ta=35ºמקדם הפחתת שטף האור עבור טמפרטורת סביבה 

  Ta=25º(  עבור טמפרטורת סביבה  lm/Wנצילות הדגם המוצע )

 

 המסמך/תעודה הנדרשים  מס"ד

 √סימון 

על צירוף 

 הערה המסמך

)במקרה  1 גו"ת  מיצרן  מקורי  הסמכה  מכתב 

שהייצור בחו"ל( לספק בארץ המעיד על כך שהספק  

בארץ הינו המורשה הבלעדי מטעמו להפצה, שיווק  

חלפים   אספקת  שירות,  טכנית,  תמיכה  ומתן 

 ואחריות.

  

איכות    2 אבטחת    2008מהדורה    ISO9001תעודות 

 של הספק ושל היצרן בתחום הרלוונטי

  

מסמכים המפרטים ניסיון מוכח של יצרן גו"ת ו/או   3

גופי תאורה    3,000של    –של התקנות גו"ת המוצע  

 לפחות.

  

ומאושרת   4 מוסמכת  מעבדה  בדיקת  תעודת 

חלק    20  לעמידות גו"ת המזווד לזרם המוצע בת"י

 כולל דרישות לכיסוי מזכוכית אם ישנו.    2.3וחלק    1

  

 קטלוגים ומפרטים טכניים של גוף התאורה המוצע 5

נוהלי   הוראות,  הסברים,   , שרטוטים  הכולל 

 הרכבה, הפעלה ואחזקה שוטפת.
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 המסמך/תעודה הנדרשים  מס"ד

 √סימון 

על צירוף 

 הערה המסמך

בפורמט    CDדיסק   6 פוטומטרית  עקומה  קובץ  עם 

IES    ו/אוLDT    וגם פלט מודפס(I-Table)   של אותן

מוסמכת  פוטומטרית  מעבדה  ע"י  חתום  העקומה 

מבוסס על ערכים    ISO17025לפי מעבדה מאושרת  

פורמט  (Absolute Photometry)אבסולוטיים    .

 .AGI32הקבצים יאפשרו ביצוע  חישובים בתכנה 

  

   הצהרת המבקש על אימות עקומות פוטומטריות  7

חלק   61347ישראלי  תעודת בדיקת התאמה לתקן   8

לנורות:דרישות  2.13 ובקרה  הפעלה  "אבזרי 

מיוחדות לציוד בקרה אלקטרוני המיועד למודולי  

אור   פולטת  בינלאומי LEDדיודה  לתקן  או   "

 מקביל

  

  2.1חלק    961תעודת בדיקת התאמה לתקן ישראלי   9

לתקן   או  מוקרנות(  אלקטרומגנטיות  )הפרעות 

 בינלאומי מקביל 

  

ישראלי  10 לתקן  התאמה  בדיקת  חלק    961תעודת 

לתקן   12.3 או  הרמוניות(  זרמי  מולכות,  )הפרעות 

 בינלאומי מקביל 

  

ישראלי    11 לתקן  התאמה  בדיקת  חלק   961תעודת 

לתקן    12.5 או  רגעיים(  שינויים  מולכות,  )הפרעות 

 בינלאומי מקביל 

  

או תקן   IEC 62471תעודת בדיקת התאמה לתקן   12

פוטו )השפעה  מקביל  של  -אמריקאי  ביולוגית( 

 מעבדה מאושרת 

  

או תקן    IEC 62031תעודת בדיקת התאמה לתקן    13

)דרישות  מאושרת  מעבדה  של  מקביל  אמריקאי 

  (LEDבטיחות של מודולים 
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 המסמך/תעודה הנדרשים  מס"ד

 √סימון 

על צירוף 

 הערה המסמך

לתקן   14 התאמה  בדיקת  תקן    IEC62262תעודת  או 

מכאני   הולם  מפני  הגנה  )דרגת  מקביל  אמריקאי 

 (IK-08וזעזועים 

  

או תקן   IEC 68-2-6תעודת בדיקת התאמה לתקן    15

רעידות   מפני  )עמידות  מקביל    – אמריקאי 

Vibration test ) 

  

או תקן   IEC 61000תעודת בדיקת התאמה לתקן   16

 EMC)אמריקאי מקביל )תאימות אלקטרומגנטית  

  

עובד מן המניין אצל הספק המוסמך לנושא בקרת  17

איכות, הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות 

רו"ח   אישור  )לצרף  בעירייה   בתפקידו  הוותק 

 +קורות חיים(

  

טכנית   18 תמיכה  למתן  המוסמך  המניין  מן  עובד 

חשמלית הכשרתו ומס' שנות ניסיונו בתחום, שנות  

  + רו"ח  אישור  )לצרף  ביצרן   בתפקידו  הוותק 

 קורות חיים(

  

עובד מן המניין המוסמך למתן תמיכה פוטומטרית  19

הוותק  שנות  בתחום,  ניסיונו  שנות  ומס'  הכשרתו 

 בתפקידו ביצרן  )לצרף אישור רו"ח + קורות חיים( 

  

 

 אחריות ותחזוקת גופי התאורה  08.17.24

לכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של עשר שנים. הספק יחליף כל גוף תאורה שפסק  

 תקופת האחריות.לפעול במהלך 

 

 חובת אספקת מסמכים נלווים 08.17.25

מסמך הצהרת יצרן המעיד שהפנסים המסופקים במשלוח הנתון עומדים בכל דרישות 

, בדרישות  המפרט טכני המפורט לעיל, בדרישות  חוק החשמל  2.3חלק  20תקן ישראלי 

 המפרט הכללי, וכן שבוצעו כל הבדיקות האינדיווידואליות.  08ובדרישות  פרק 
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המסופק  התאורה  גוף  עמידות  על  המעידה  התקנים,  מכון  של  בדיקה  תעודת  תצורף 

, בצרוף צילום של הפנסים הנבדקים עם פרוט תצוגת 2.3חלק    20לדרישות תקן ישראלי  

 . C.O.C   ,T.O.Cהציוד.  עם כל משלוח של פנסים יש לצרף מסמך בדיקות 

 

 גופי תאורה מתחת לגשרים 08.18

  LED, יותקנו גופי תאורת הצפה 412מתחת לגשרים החוצים את כביש 

 הגוף יהיה בעל עמידות תרמית ופוטומטרית  

 .  IP66בחלל האופטי ותא הנורה לפי דרגת מיגון  הגוף יהיה מוגן 

 . I CLASSEחשמלית בדרגת מיגון  הגוף יהיה מוגן 

 הגוף יכלול רשת הגנה. 

הפרמטרים יהיו בהתאם למפורט בגופי תאורה על עמודים בגובה ציוד ההדלקה, המגש וכל שאר  

 מטר. 20

 

 מרכזיות הדלקה דגם נתיבי איילון ועירית ראשון לציון 08.19

 כללי 08.19.01

המרכזייה תבוצע ע" יצרן בעל אישור ותחת פיקוח מכון התקנים בלבד. המרכזייה 

שתסופק ע"י הקבלן תהיה כמתואר בתוכניות. היצרן יגיש סט תוכניות ורשימת ציוד 

מפורטת לאישור המתכנן והמפקח וזאת לפני תחילת הייצור. הציוד במרכזיה יהיה ע"פ 

לעיל. המרכזייה תהיה בנויה לפי הדרישות סוג הציוד יהיה כמפורט ברשימה  898תקן 

הסטנדרטיות והחדשות והמעודכנות של עיריית ראשון לציון וחברת נתיבי איילון 

 ודרישות חברת החשמל, מחלקת חל"ב.

 למרכזיות תקשורת מסוג טונדו המאושר ע"י עיריית ראשון לציון.

, מתאימה להתקנת חוץ לפי   IP65המרכזייה תהיה בגודל מתאים ומאושר, מוגנת מים  

 .43629תקן 

 המרכזייה תהיה מורכבת על יסוד בטון בתוך גומחת בטון עם סגירת דלתות מתכת ונעילה.

ארונות: ארון עבור    3  -מרכזיה בגודל תהיה בנויה מתאי פוליאסטר משוריין, מחולקת ל

מונה חשמל, ארון עבור מרכזית התאורה וארון עבור יחידת קצה )בקר(. הארונות יהיו  

 מתוצרת "ענבר בע"מ" או ש"ע מאושר.

יהיו כמידות הארגזים בתוספת של כ ורוחב  יסוד בטון. אורך  יותקנו על    10  -הארגזים 

ס"מ במרווח שבין הארונות. היסוד יבלוט מעל הקרקע  ויכלול ברגים   5  -ס"מ מכל צד ו

 לחיזוק הארגז, מסגרת אורגינלית של הארונות מגלוונת בתוך היסוד. 
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 הארונות יכללו הכנה למנעול תליה עם גגון להגנה נגד גשם. 

כל הברגים, הצירים, ידיות וכיו"ב יהיו מפלדת אל חלד ויובטחו בדסקיות קפיציות. כל  

חלקי הפח הנעים על הצירים יוארקו בחוט הארקה גמיש מבודד המחובר בברגים ונעלי 

 כבל מתאימים.

הציוד בלוחות יסומן בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיוצמדו לפח בברגים. נוסח השילוט יקבע  

 סופית בעת בדיקת הלוח אצל היצרן.

 יש להזמין את הפיקוח על שיוכל לעמוד על פרטי היצור והצביעה.  

מסוג   תאורה  גוף  תכלול  פס   LEDהמרכזייה  אפס,  פס  נתיכים,  עם  ברק  מגני  ומפסק, 

 הארקה, מהדקים כיו"ב. 

 

 המרכזייה:הנחיות ודרישות לייצור  08.19.02

ועדכונים  הערות  מראש.  לאישור  המרכזייה  לייצור  תוכניות  למתכנן  להגיש  הקבל  על 

יסומנו על תוכנית ייצור המרכזייה. רק לאחר קבלת אישור המתכנן ניתן יהיה להתחיל 

בייצור המרכזייה. יש לקבל אישור המתכן מראש ליצרן המרכזייה המוצע על ידי הקבלן  

יהיה בעל ניסיון מוכח בייצור לוחות חשמל עם תקן  לייצור המרכזיות בפרויקט. היצרן  

ISO9002. 

משוריין  08.19.02.01 מפוליאסטר  בארגזים  יותקנו  והאביזרים  הציוד  של  החיזוקים  כל 

. הכל יבוצע אך ורק בהכנות אורגינליות ואין לקדוח חורים חדשים CIבקופסאות  

 בארגזים ובקופסאות. 

 כל החיזוקים יהיו מגלוונים. 08.19.02.02

 הלוח יבוצע בתאום ובאישור המפקח. 08.19.02.03

מתוצרת   08.19.02.04 משוריין  מפוליאסטר  יהיו  לפי   –   FGIמדגם    INBARהארגזים  כמות 

עם דרגת אטימות לא פחות  תוכנית. הארגזים יכללו צילינדרים בתאום עם המזמין,

 . IP65 –מ 

 כל הציוד יותקן על פלטות העבודה בתוך תא הצרכן.  08.19.02.05

 .”INBAR“ המידות בתוכנית מראה הלוח מסומנות לפי ארונות  08.19.02.06

הלוח   08.19.02.07 בדלת  להתקין  עבור    2יש  האחד  תוכניות.  מרכזת   עדות תכניות  תיקי  של 

 של מתקן התאורה בכביש. עדותתכניות התאורה והשני עבור 

 יחד עם ארגזי הפוליאסטר יש לספק מסגרות אורגינליות לכל ארון בנפרד.  08.19.02.08

 לפתחים בפנלים. כל הציוד יותקן על מסילות ויהיה מודולארי ויוגבה עד  08.19.02.09

 פרטי התקנת ציוד חח"י יש לבצע לפי דרישות חברת החשמל. 08.19.02.10

ציוד מיתוג )מאמ"תים, מ"ז, פקטים, מגענים וכו'( יהיה מתוצרת אחידה בהתאם  08.19.02.11
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,  MERLIN GERIN ,ABB  ,SIMENS,G &F  ,LEGRANDכמפורט:  898לתקן  

ROCKLWELL. 

 .  10KA –כושר מיתוג של המאמ"תים לא יפחת מ  08.19.02.12

 הציוד החשמלי יהיה מדגם מוגן נגד נגיעת אצבעות.כל  08.19.02.13

ומגעים נגד עלית מתח יהיו מתוצרת ומדגם כפי שמסומן FC צל  -ממסר ועין פוטו 08.19.02.14

 בתוכנית.

של  08.19.02.15 הפנימי  מחלקו  מבודדים  יהיו  הארגזים  בדלתות  המנעולים  של  הצילינדרים 

 הארגז.

" ו"הארקה" 0" ולפסי הארקה יש לבצע ע"י ברגים. כל מוליך "0חיבורים לפס " 08.19.02.16

" לפסי  חיבורים  נפרד.  לבורג  בגרסתו 0יחובר  הלוח  תוכנית  ראה  ו"הארקה"   "

 העדכנית.

 פס הארקת חוץ ופרופיל לחיזוק כבלים ימוקמו במרכז החלל התחתון.  08.19.02.17

בכל מעגל יחובר ישירות לפסי צבירה. לא יהיו גשרים בין מאמ"תים של   מאמ"ת 08.19.02.18

 מעגלים שונים.

 חתך החוטים יהיה בהתאם לזרם המאמ"תים לפי חוק החשמל ללא ירידה בחתך. 08.19.02.19

כדי להבטיח כניסה ישירה של   PGמהדקים לחיבור כבלים יותקנו מול כניסות כבל   08.19.02.20

 הכבלים למהדקים. 

 התקנת המאמ"תים במסילות תהיה יציבה, עם סטופרים בצדדים. 08.19.02.21

התקנת עין פוטוצל וגוף תאורה בתא הצרכן תהיה בהתאם לתוכנית עדכנית, גוף  08.19.02.22

 התאורה יותקן מעל חזית הלוח.

בברגים עם CI רוזטות של מ"ז "פקט" עם מצמדים יש לחבר למכסים קופסאות   08.19.02.23

 אומים ולא בורגי פח. 

  לא יהיו נעילות במצמדים מ"ז "פקט" במצב "מחובר", פתיחת מכסי קופסאות   08.19.02.24

CI ."תתאפשר בכל המצבים של מ"ז "פקט 

יבוצעו שלטי "סנדוויץ" מחוזקים היטב במכסים ללא בורגי מתכת. נוסח   –שילוט   08.19.02.25

 ראה תוכנית עדכנית. סימון על הציוד יבוצע בטוש בלתי מחיק.  –השלטים 

 יבוצעו לפי תוכנית עדכנית.  -סרגלי מהדקים  08.19.02.26

 יש לבצע כיסויים הדרושים כדי להבטיח אחזקה בטיחותית של הלוח.  08.19.02.27

 ע"פ תוכנית עדכנית.  -סכמות כוח ופיקוד 08.19.02.28

 יש להזמין את הארגזים באישור עיריית ראשון לציון. 08.19.02.29

תחילת  08.19.02.30 לפני  המפקח  עם  הפרטים  כל  לסכם  היצרן  ועל  מנחה  הינו  הלוח  תוכנית 

 הביצוע.
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על היצרן לבצע הלוח לפי תוכנית מעודכנת לפי חוק החשמל, תקנים וכללי המקצוע.  08.19.02.31

 כל שינוי שיידרש ע"י הקבלן יש לתאם עם המפקח. 

הקבלן יהיה רשאי להעביר הלוח לאתר אך ורק לאחר בדיקות הלוח במפעל ע"י  08.19.02.32

 מפקח והמתכנן. 

 

 ארון לוח חברת החשמל  08.19.03

מ"מ.    5פאזיים מפרטינקס בעובי  -לוחות עבור מונים תלת  2בתוך תא חברת חשמל יותקנו  

מידות   ארגז    450*300לפי  יותקן  תא  באותו  החוטים.  עבור  חריץ  עם   D4 (CI4) מ"מ 

אמפר. את ארגז המבטחים יש לקבל בחברת   DIN 00 3*125מפוליקרבונט עם מבטחים   

חברת   של  אחזקה  במחלקת  המזמין  ותשלום  הזמנה  אחרי  אחזקה  מחלקת  החשמל 

יותקן בצורה אופקית בצמוד ללוחות המונים. בין ארגז המבטחים D4 החשמל. הארגז  

ולוחות תסודר מחיצה מפרטינקס את החלל סביב לארגז המבטחים יש לכסות בפלטה 

מחומר מבדד מתאים כהגנה. החלק התחתון מתחת לתא המונים יהיה סגור בצורה שרק 

מ"מ   300ניתן לפתוח את בורגי הסגירה. המסד יהיה יציקת בטון בגובה   בעזרת כלים  

צינור שרשורי קשיח מחומר  יותקן לפני היציקה  פני הקרקע. בתוך המסד  לפחות מעל 

" בגודל  מתא   4פי.וי.סי.  היוצאים  הכבלים  עבור  חשמל.  חברת  של  הזנה  כבל  על  כמגן 

צינורות שרשורים קש יכינו ביציקה  בין שני התאים  לפחות.  4יחים "הצרכן למתקנים 

הראשי.  ומפסק  המונה  בין  החוטים  עבור  פתחים  יסודרו  לזה  זה  החוטים   הצמודים 

מרירון   צינור  בתוך  מתאימים   29יושחלו  חבקים  ע"י  הארגז  לדפנות  המחוזק  מ"מ 

מ"מ   40*4של המבטחים יותקן פס הארקה מנחושת  D4 המודבקים לדפנות. על ידי ארגז  

 מגולוונים.   3/8רגים "ב 3לפחות עם  

 

 התקנה 08.19.04

לפחות   יותקנו  רכב   50הארונות  כלי  מפגיעת  חשש  של  ובמקומות  הכביש  משפת  ס"מ 

 יותקנו לפני הארגז עמודי מגן מתאימים.

חובה להכין משטח עצירה לרכב תחזוקה של העירייה. המשטח ימוקם בקרבת הארונות  

 במקום שלא יפריע לתנועה בכביש ולא יהווה סכנה להתנגשות ברכב המתחזק. 

כבל פיקוד וכבל הזינה יחוזקו על עמודי רשת חברת החשמל. ע"י חבקים מתאימים או 

 חלד. -באמצעות סרט אל

גובה   עד  מתאימה,  מגולוונת  הגנה  פח  תעלת  ידי  על  יוגנו  העמוד  על  מטר   3הכבלים 

 מטר מתחת לחוט הרשת.  0.4מהרצפה. הכבלים יחוזקו על העמודים עד 

 לרשת יבוצע אך ורק על ידי עובדי חברת חשמל. החיבור
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לפני הפעלת המרכזייה ומתקן התאורה יש להזמין בדיקה במשרדי חברת החשמל, אחרי   

 סידור הליכים משרדיים. 

 

 קרקעיים עבור חברת החשמל-חדרי טרפו ומיתוג תת 08.20

 מבוא 08.20.01

החשמל קרקעיים עבור חברת -מטרת העבודה הספקת והתקנת חדרי טרפו )שנאי( תת

במקום עמודי טרפו )שנאי( המתבטלים עקב הטמנה רשת החשמל במקטעים המוגדרים 

בפרויקט ובהתאם לתוכניות החשמל של הפרויקט, ייתכן וישנם מקטעים בהם אין צורך 

 בחדרי טרפו.

 סוגי החדרים בתכנון החשמל ומאושרים ע"י חברת החשמל והם:

 חדרי מיתוג.  -

 חדר לטרפו יחיד ומיתוג.  -

 חדר לשני טרפו ומיתוג.  -

  

 תכולת עבודה 08.20.02

 ביצוע תכנון בנייה חדרי טרפו ומיתוג, בהתאם לנספחים הנ"ל: -

o  נספח טכני לתכנון ובניית לחנות פנימיות למיתוג וטרנספורמציה   –.א' 08נספח– 

או מהדורה אחרונה בעת   19.05.2020תחט"פ,  של חברת החשמל מתאריך 

 הוצאת המכרז. 

o  או מהדורה   17.03.2019תרשימי תחט"פ וחדרי מיתוג, מתאריך   –.ב' 8נספח

 אחרונה בעת הוצאת המכרז.    

 טיפול בהגשה וקבלת אישורים לחדרי הטרפו ומיתוג מחברת החשמל.  -

טיפול בהגשת וקבלת היתרי בנייה ואישורי הרשויות להתקנת חדרי הטרפו ומיתוג עד  -

 .   4קבלת טופס 

 אספקה והתקנה של חדרי הטרפו טרומיים מחברות מאושרות ע"י חברת החשמל. -

 לרבות ביצוע תשתיות והארקת יסוד בהתאם למוגדר בנספחים. 

אספקה וביצוע עבודות בניית התשתיות הדרושות לחיבור חדרי הטרפו למערכת הולכת  -

 החשמל במקומות ובתוואי שיוגדרו בתכנון החשמל. 

 כלל העבודות עפר וביסוס הנדרשים להצבת החדרים בשטח. -

 

 תוכניות 08.20.03
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הקבלן יתכנן על חשבונו את התוכניות הנדרשות לבנייה, אספקה והתקנה של חדרי טרפו  08.20.03.01

המפורטות  בנק'  החשמל  הולכת  למערכת  הטרפו  חדרי  לחיבור  הדרושות  ולתשתיות 

בתוכניות החשמל. מובהר למען הסר ספק כי על הקבלן לקבל את אישור המזמין לכל 

יצוע העבודות לבנייה, אספקה והתקנה  התוכניות מראש ובכתב בטרם יתחיל לבצע את ב

חדרי  לחיבור  הדרושות  התשתיות  בניית  עבודות  וביצוע  ותכנון  ומיתוג  טרפו  חדרי  של 

 הטרפו למערכת הולכת החשמל.

סטים של תכניות לביצוע    3מבלי לגרוע מן האמור הקבלן יהא מחויב להפיק על חשבונו  

 המתייחסים לעבודות במסגרת חוזה זה לכל אתר. ומסמכים נלווים 

על 08.20.03.02 צילומים  או  אחרים  תכניות, מסמכים  של  תוספת  כל  הקבלן  -בנוסף,  בקשתו של  פי 

מעבר לנ"ל, תהיה על חשבון הקבלן, בתשלום ישיר על ידו למכון ההעתקות המאושר על 

 ידי מנהל הפרויקט. 

שבאתר  08.20.03.03 במשרדו  הקבלן,  ידי  על  בשלמות  ישמר  הקבלן,  תכניות  של  מעודכן  אחד  סט 

 העבודה, לכל משך תקופת הביצוע.

על הקבלן להחזיק בנוסף, במשרד או באתר העבודה, את כל יתר המסמכים המפורטים  08.20.03.04

 בחוזה, לרבות המפרטים, מכשירי מדידה וכיו"ב. 

המזמין, מנהל הפרויקט ו/או מתכננים ויועצים, יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש במסמכים  08.20.03.05

ביצוע  בכל תקופת  היממה,  במשך  בכל שעה  מדידה,  מכשירי  ו/או  בתכניות,  ו/או  אלה 

 העבודה.

או  08.20.03.06 נוספת  תכנית  כל  על  מראש,  שבועיים  לפחות  הפרויקט,  למנהל  בכתב  יודיע  הקבלן 

מפרט נוסף אשר עשויים להידרש לצורך ביצוע העבודה, או לכל צורך אחר שהוא בהתאם  

 לחוזה.

החוזה,  08.20.03.07 נשוא  שהן  לתכניותיו  בנוסף  העבודה,  שבאתר  במשרדו  ברשותו,  יחזיק  הקבלן 

מנהל   ע"י  לידיו  שנמסרו  והמיתקנים,  המערכות  המלאכות,  יתר  של  תכניות  מערכת 

 הפרויקט. כל זאת לשם תיאום הביצוע ולשם מניעת טעויות בביצוע העבודה. 

יתר   08.20.03.08 לבין  זה  חוזה  נשוא  התכניות  בין  התאמה  אי  ו/או  סתירה  שהתגלתה  במקרה 

התכניות, על הקבלן לפנות מיד למנהל הפרויקט ולא לבצע את עבודתו עד לבירור הסתירה 

 ו/או אי ההתאמה וקבלת הנחיה בכתב לכך ממנהל הפרויקט.

תכנית,  08.20.03.09 כל  העבודה,  ביצוע  במהלך  לזמן,  מזמן  לקבלן,  לספק  מוסמך  הפרויקט  מנהל 

שרטוט, הוראה ומפרט נוסף, כפי שיהיה דרוש לצורך ביצוע העבודה. הקבלן יבצע את 

העבודה בהתאם לאותם התכניות, שרטוטים, הוראות ומפרטים וזאת מבלי שיהיה זכאי  

 ם מעבר למחירים בכתב הכמויות. לכל הארכה בלוח הזמנים ולכל תוספת תשלו
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 תוכניות עדות 08.21

התוכניות יכללו סימון מדויק ועומק של כל  תשתית תת"ק אשר בוצעה ע"י הקבלן במסגרת  

הפרויקט, פירוט מדויק ומפורט של מתקן החשמל והתאורה לרבות פירוט חתכי כבלים, מספרי 

 עמודים, גובה עמודים והספק נורות בפנסים.   

  

   כללי  -אופני מדידה ותשלום  08.22

של המפרט הכללי, המתאים והנוגע   00-ו  08כל המתואר והמפורט במפרט זה ובפרקים   08.22.01

לסעיפים המתאימים שבכתב הכמויות, כלול במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. 

תיאור הפריטים והעבודות בכתב הכמויות הוא קצר ולא ממצה. כל הפריטים והעבודות 

בתכניות ובמפרטים כלולים במחירי היחידות   הנזכרים ו/או המשורטטים ו/או הרשומים

שבכתב הכמויות. כדי להסיר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל המוזכר להלן 

כלול במחירי היחידה השונים: בדיקת המתקנים בשלבים, התאומים עם חברת החשמל, 

הקבלנים האח עם  וכנ"ל התיאומים  הקבלן  חשבון  ועל  באחריות  הם  וכיו"ב  רים: בזק 

פתיחה של אספלט קיים; מהדקים למיניהם; חוטי משיכה; חפירת ידיים בקרבת קווים 

בקרה; -תת לתאי  )בשלמות(  הדרושות  העפר  עבודות  כל  חציבות;  קיימים;  קרקעיים 

 אביזרי העזר ועבודות הלוואי.

 

שינויים בתוכניות ובהיקף העבודה העלולים להיגרם, כנאמר לעיל, וכן פיצול העבודה עקב  08.22.02

 שלבי הביצוע של הכבישים, לא יגרמו לשינוי מחירי היחידה. 

 

המחיר הוא רק עבור החומר ובמקרה ורשום "הובלה   -במקרה ורשום "אספקה בלבד"   08.22.03

המחיר הוא עבור ההובלה ממחסני המזמין והתקנה קומפלט וכל חומרי העזר   -והתקנה"  

 הדרושים. 

 

נאמר כי הסעיף באם לא צוין בסעיף כתב הכמויות אספקה, התקנה הובלה וכיו"ב אזי   08.22.04

כולל את כל הנדרש  עד המסירה בשלמות למזמין, ללא תוספת במחיר בגין עבודות נוספות 

 מסוג כל שהוא. 

 
של  08.22.05 הובלה ממחסני  במחיר  כולל  לחברת החשמל,  כבלים  ו/או השחלת  הנחת  בעבודות 

חברת החשמל  וכל הנדרש להתקנת תקינה של כבלים וללא תוספת במחיר הנקוב בכתב  

 הכמויות. יש לציין שחברת החשמל תפקח על עבודות האלו ותצבע חיבורי הכבלים. 

הכללי   08.22.06 במפרט  לאמור  עם   -בנוסף  התוכניות  הכנת  את  גם  תכלול  המחירים  תכולת 
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ומספור   בבריכות  והכבלים  הבריכות  סימון  בשטח,  והסימון  הנדרשים  הסימונים 

 העמודים בעזרת )שלטי פח חרוטים המוצמדים לעמוד בעזרת ניטים(.  

 

לא ישולם כל תשלום עבור: איבוד זמן, עבודה בשעות לא מקובלות, פיצול שעות עבודה,  08.22.07

פיצול חלקי עבודה, תיאומים, ביקורות, כיוונים, פנסים, ביקורת חברת החשמל וקבלת 

 אישורה. המחיר עבור כל הנ"ל יהיה כלול במחירי היחידה של הסעיפים בכתב הכמויות.

 

כדי לאפשר מסירת העבודה   08.22.08 עבודה שיידרש ביצועם  עבור סעיפי  כל תשלום  ישולם  לא 

בצורה תקנית ופועלת לשביעות רצון המזמין. מחירי סעיפים אלו יכללו במחירי הסעיפים 

 הרשומים בכתב הכמויות.  

אלא אם מצוין אחרת. מדידת הכמויות   -כל המחירים כוללים אספקה, התקנה וחיבור   08.22.09

 אופני מדידה של מתקני חשמל.   08.00.00 -כמוגדר בפרק  

 

 פריטים לתשלום  08.23

 אופן המדידה ופרטי התשלום שיש לבצע במסגרת כל פריט ופריט יהיו כדלקמן: 

 

המחיר כולל חפירה ו/או חציבת תעלות לכבלים ו/או למובילים בכל סוג קרקע    חפירת תעלות:

מילוי החפירה   חול,  וכיסוי  ריפוד  כולל  במידת הצורך  ופנאומטיים  כלים מכאניים  באמצעות 

לפי    %95ס"מ עד לקבלת צפיפות מכסימלית לשיעור הדוק של    20סתימה והידוק בשכבות של  

MOD AASHTO החזרת השטח לקדמותו וסילוק עודפי אדמה, העבודה כוללת אספקה והנחת .

המזמין.  של  סטנדרטיות  ובתכניות  הטכני  במפרט  המפורט  לפי  הכול  לאזהרה.  פלסטי  סרט 

  

 .המדידה לפי מטר אורך

 

פתיחת כביש קיים לצורך הנחת צינורות כולל חפירה/חציבה/ניסור/חיתוך  פתיחת כביש:

ושבירת כביש אספלט או בטון )בקו ישר( בעזרת מכשירים מכאניים ופנאומטיים חפירה 

לעומק הדרוש מילוי החפירה הידוק וכיסוי בסרט פלסטי, תיקון הכביש כולל כל שכבות 

הנדרשים או מתוכננים והחזרת המצב לקדמותו, הכול לפי  CLSMהמצעים ואספלט כולל 

המפורט במפרט הטכני. המדידה לפי מטר אורך כולל המילוי החוזר בהתאם מצב הקיים או  

 הנחיות מפקח המזמין. 

 

המחיר כולל פתיחת מדרכה/שביל קיימים לצורך הנחת צינורות   פתיחת מדרכה/שביל: 08.23.01
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ובכלל זה חפירה/חציבה בעזרת כלים או ידנית לעומק הדרוש, מילוי התעלה הידוק וכיסוי 

כולל מצעים,   והחזרת המצב  לקדמותו  או השביל  פלסטי, תיקון המדרכה  הנחת סרט 

 הכול כמפורט במפרט הטכני.  המדידה לפי מטר אורך. 

  

המחיר כולל אספקת הצינור והנחתו בתעלה חפורה כולל צינורות מגן מובילים לכבלים:   08.23.02

כולל  ונדרש,  במידה  הצנרת  וניקוי  מופות  פקקים,  אטמים,  חיבורים,  האביזרים,  כל 

מ"מ לפי המפרט הטכני ולפי תכנית פרט   8אספקה והשחלת חוט ניילון שזור למשיכה  

 סטנדרטית.

 המדידה לפי מטר אורך. 

  

פי.וי.סי.: 08.23.03 חיבורים,   צינור  האביזרים,  כל  כולל  חפורה  בתעלה  צינור  והנחת  אספקה 

אטמים, פקקים, מופות, ניקוי צנרת במידה והצורך, כולל אספקה והשחלת חוט ניילון  

מ"מ לפי   5.4ועובי דופן    4עשוי חומר פי.וי.סי. בקוטר "  08.01.250כמפורט בפריט תשלום  

 . 858ת"י 

 

  : המחיר כולל הובלה, אספקה, חפירה והצבת תא ביקורת למעבר כביש כולל:תאי מעבר 08.23.04

 .489יצוקים לפי ת"י מכסה מיציקת פלדה כולל כיתוב וסמל הרשות  08.23.04.01

 .658חוליות לתא המעבר עשוי צינור בטון טרומי לפי ת"י   08.23.04.02

 תקרה לתא מעבר.   08.23.04.03

 הכנת צנרת כניסה לתאים.  08.23.04.04

טון בכביש  ועם רישום   40-טון במדרכה ו  25כל המכסים יהיו מברזל יצוק לעומס   08.23.04.05

 שם רשות ובעל התשתית ובהתאם לפרטים בחוברת הפרטים.

חצץ  שכבת  והידוק  אדמה  מילוי  סתימות  התא  התקנת  חפירה,  כולל   המחיר 

 .08.1.90/08.1.100בתחתית התא הכל לפי תוכניות פרט סעיפים: 

  

לעמודים: 08.23.05 פרט מהנדס קונסטרוקציה ממוחה מטעם    יסודות  תוכנית  לפי  יבוצע  היסוד 

תכנון  והתאמת  מנה"פ  אישור  קבלת  לרבות  היסוד,  במחיר  כלול  חשבונו  ועל  הקבלן 

חפירה   מבטון,  יצוק  תאורה,  לעמוד  יסוד  כולל  כן המחיר  כמו  הצורך.  במידת  הביסוס 

במידת הצ סוגי הקרקע שבירת אספלט  בכל  בור  פריצת  או  והתקנת חציבה  ורך, הכנת 

, בורגי היסוד מתאימים והכנסתם, הרכבת מסגרת, השחלת 30- תבניות עץ, יציקת בטון ב

שרוולים ומעברים לכבלים כולל ברזל זיון, מילוי סתימה הידוק וסילוק עודף החומרים 

לעמוד   יסוד  בטון:  יסוד  וגובהו.  העמוד  סוג  לפי  הטכני  במפרט  כמפורט  העבודה  בגמר 
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 תאורה כמפורט בסעיף כתב הכמויות ובמידות כמפורט ולפי תכנית פרט סטנדרטית. 

 

המחיר כולל אספקה והנחת כבל בתוך תעלה או השחלתו בצינור   קרקעיים:-כבלים תת 08.23.06

לפי  והנחתו  גלילת הצינור  ובמרכז ההדלקה,  וסימון הכבלים בכל תא בעמודים  שילוט 

הנחיות המפרט הטכני, אורך הכבל יימדד נטו בין מרכז העמודים. המדידה לפי מטר אורך.  

 לפי ת"י.   N2XYקרקעית מסוג  -כבל תרמופלסטי כמפורט ולהתקנה תת  קרקעי:-כבל תת

 

 אספקה והתקנת כבל נחושת שזור גלוי ובחתך כמפורט בכתב הכמויות.   כבל נחושת שזור: 08.23.07

 

)פנסים(: 08.23.08 המחיר כולל אספקה, הובלה, הרכבה, חיבור וכל הציוד והנורות   גופי תאורה 

. כולל גם רשת הגנה מפלדה מגולוונת. כולל הספקה   LEDלגופי תאורה, פנסים לתאורת

וולט בתוך העמוד כולל חיבורי החשמל במגש  -1000-ממ"ר ל N2XY 3*2.5והתקנת כבל 

אבטחה ובפנס כולל כל חומרי העזר ובכלל זה כיסויים צינורות אסבסט בכניסת הכבל  

 לפנס. המדידה לכתב הכמויות וכולל כל האביזרים הנדרשים לעבודה תקינה. 

המחיר כולל בסיס מפח, מהדקים, חומרי עזר וחיווט חשמלי כולל מ"ז    מגשי אבטחה: 08.23.09

 חצי אוטומטי לכל נורה עם כיסוי קופסת בקליט, הגנות לגו"ת וכל האביזרים הנדרשים.

המחירים של כל הפריטים המפורטים בהמשך  עמודים וזרועות מסוג אבן גבירול: 08.23.10

כוללים אספקה לאתר העבודה או למחסן המזמין וכן כוללים המחירים את הבדיקות 

הנדרשות במפרט זה, את הדוגמאות כגון לצורך בדיקת הסגסוגת וכו' כולל צביעת 

העמודים והזרועות בגוון עליו יורה האדריכל ועם צבע לסביבה ימית. כולל הגנות 

 עד למסירתם למזמין. 08.01.07.09אם למפורט בסעיף בהת

 עמודים רגילים ומיוחדים לעומס המתאים לציוד מותקן אליו. 08.23.10.01

 זרועות יחידות, כפולות ומשולשות. 08.23.10.02

 שרשרת לדלת תא אביזרים. 08.23.10.03

 

מחיר הזרועות כולל את התכנון, את הברגים, את האביזרים, את הייצור, את    זרועות: 08.23.11

הצביעה לסביבת ימית, את הסימון, ואת בדיקת הזרועות בהתאם לדרישות מפרט זה. 

האורך   ובציון  כפולה(,  או  )יחידה  סוג  לפי  ממוינות  כשהזרועות  ביחידות,  המדידה 

  E).והבליטה   H)הגובה

כל פגם בעמוד, בזרועות ובבורגי היסוד )כגון שריטות, פגיעות וכו'( יתוקן על ידי הקבלן 

את  לפסול  גם  דעתו  שיקול  לפי  שרשאי  המזמין,  מפקח  להוראות  בהתאם  חשבונו  ועל 

הנ"ל.   הפריטים 
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, אספקה והתקנת חדר 4תכנון, קבלת אישורים, היתרי בניית, טופס    חדר טרפו ומיתוג: 08.23.12

 טרפו ומיתוג קומפלט, כולל הארקת יסוד ותשתיות הנדרשות, כמפורט בכתב הכמויות.

 

 תאורה זמנית 08.24

 תאורה זמנית 08.24.01

על הקבלן לתכנן ולבצע תאורה זמנית במסגרת הסדרי התנועה המתוכננים על ידו. תכנון  

 התאורה הזמנית יבוצע ע"י מתכנן חשמל מוסמך מטעמו בעל ניסיון בתאורת כבישים.

ישראלי   לתקן  בהתאם  יבוצע  התאורה  פוטומטריים   13201תכנון  חישובים  ויכלול 

 או שוות ערך. AGIמפורטים באמצעות תוכנה 

ערך  יהיו שוות  פיזור האור בתאורה הזמנית  ואחידות  ועוצמות התאורה  סוג התאורה 

 לתאורה הקבועה. 

 השלבים לפני הביצוע.על הקבלן להביא לאישור את תכנון התאורה הזמנית לכל 

 תמחור תאורה הזמנית הינו חלק ממחירי היחידה להסדרי תנועה זמניים. 

 

 עמודי עץ 08.24.02

, ללא סדקים, 5%העמודים יהיו מעץ אורן יבש וחזק, עם שיעור לחות שלא יעלה על   08.24.02.01

מטר, מהסוג המטופל   10ריקבון, פטריות או פגמים אחרים. העמודים יהיו באורך  

בולידן ק טיפול   33-בחומר משמר, כדוגמת  עמודים שקיבלו  רק  איכות.  שווה  או 

רקים מזיקים למיניהם ושחוסנו עץ, כגון פטריות, ריקבון וח-מתאים כנגד מזיקי

 נגד מזיקים וטפילים יותרו לשימוש. 

העמודים יהיו ישרים לחלוטין, כך שקו העובר בין מרכז הקצה העליון לבין מרכז  08.24.02.02

הקצה התחתון לא יבלוט מתחום חתך העמוד בחלק כלשהו שלו ויימצא תמיד בתוך 

 שטח הבסיס. 

בשני  08.24.02.03 יחתך  העמוד  ראש  שלו.  האורך  לציר  בניצב  חתוכה  תהיה  העמוד  תחתית 

 מעלות לציר האורך.  45שיפועים ניצבים, כל אחת בזווית של 

מעל   08.24.02.04 יהיה  ביותר  הצר  במקום  העמוד  עמוד   15קוטר  של  התחתון  והקוטר  ס"מ 

 ס"מ לפחות.  22מ' יהיה  10בגובה 

 

 עוגנים ומשענות  08.24.03

או   בכל מקום של שינוי התוואי העילי  ומשענות  עוגנים  יכלול  מתכנן התאורה הזמנית 

 במקומות שיהיו מתיחות או מאמצים על עמודי העץ. 
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 ביסוס עמודי עץ מעל הקרקע 08.24.03.01

 100x100x100עמוד העץ יותקן ביסוד טרומי נייד מבטון להנחה עילית, במידות   .1

 מטר.   1.6ובאורך  10ס"מ לפחות, בתוך שרוול מבוטן מצינור פלדה בקוטר "

 היסוד יוצב על משטח מהודק ומיוצב )עפר, אספלט או בטון(. .2

תקניים   .3 משוכנים  אביזרים  יכלול  )כגון  היסוד  להרמה  בבטון   4יצוקים 

 מ"מ לפחות(. 12יחידות/טבעות הרמה מפלדה מגולוונת בקוטר 

 אור. -היסוד ייצבע בפסים של צבע לבן זוהר מחזיר .4

 מיקום עמודי עץ  08.24.03.02

להנדסת  .1 היועץ  ולאישור  לתכניות  בהתאם  ימוקמו  זמנית  לתאורה  עץ  עמודי 

 תנועה. 

 מ'.  30המרחק בין העמודים לא יעלה על  .2

 כל העמודים הזמניים יוצבו אחרי מעקות בטיחות.   .3

 גופי תאורה למערך/מתקן לתאורה זמנית  08.24.03.03

בנתיבי   .1 לשימוש  המאושרים  מהדגמים  יהיו  וזיוודם  ציודם  התאורה,  גופי 

 ישראל. 

גופי התאורה, שיסופקו על ידי הקבלן יהיו אך ורק מספקים/ יצרנים/ יבואנים   .2

מאושרים, שעברו הליך רשמי של החברה להסמכת ספקים וגופי תאורה ובידם 

 אישור תקף על כך.  

 תשתית כבלים עיליים למתקן תאורה זמנית  08.24.03.04

 ממ"ר.   5x25מתקן התאורה הזמנית יבוצע באמצעות כבל תא"מ עילי בחתך  .1

מטר לפחות   7ומתיחת הכבלים יבטיחו מרווח חופשי של   המרחק בין עמודי העץ .2

 בין הכבל לבין פני הכביש בנקודת המתלה הנמוכה ביותר. 

על  .3 המותקנות  ואטומות  משוריינות  בקופסאות  ייעשו  עילי  מכבל  הסתעפויות 

של  התחתון  בחלקה  מתאימות  כניסות  דרך  לקופסא  יוכנס  הכבל  העמודים. 

 הקופסא, או בצדדיה על ידי כיפוף הכבל בקשת כלפי מטה. 

על עמודי תאורה יותקנו גם תשתיות נוספות לרבות גל הירוק, רמזורים זמניים  .4

 ועוד.

 מעבר משלב ביצוע אחד לשני 08.24.03.05
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אם יידרש לבצע שינויים במתקן התאורה הזמני במעבר משלב ביצוע אחד לשני,  .1

על הקבלן להבטיח כי תתאפשר פעולה רציפה ותקינה של התאורה בכל שעות 

 היממה.

על .2 יפורק  הארעי  המתקן  הקמת  לצורך  הקבלן  ידי  על  שיסופק  הציוד  ידו -כל 

 לאחר הקמת והפעלת המערכת / מתקן הקבועים ויוחזר לרשותו.

מעולה .3 בטיב  תבוצע  ארעי  במתקן  שתיעשה  עבודה  וכל  גם  מקצועית  ובצורה 

 התקנה שלא תעמוד בדרישות המקצועיות המחייבות תפורק ותבוצע מחדש.  

בנוכחות  .4 פנסים  וכיוון  ניסוי  יבוצע  התאורה  במערך  קטע  כל  של  הפעלה  לפני 

 מפקח החשמל. 

לאחר השלמת העבודות בהתקנת התאורה הזמנית על הקבלן להזמין ביקורת  .5

 ואישור של מהנדס חשמל בודק. 

 

 אחזקת מתקן התאורה הקבועה והזמנית בזמן ביצוע עבודות תאורה  08.24.04

עם קבלת צו התחלת עבודה לקטע מסוים, תעבור אחזקת התאורה לרשות הקבלן המבצע 

 והזמנית לכל אורך תקופת העבודה.והוא יהיה אחראי לתחזוקת התאורה הקבועה 

 אחזקת התאורה תכלול אחזקה שוטפת ואחזקת שבר.

 עבור אחזקת התאורה לא ישולם בנפרד והיא כלולה במחירי הסעיפים השונים. 

לוקס למ"ר לכל רוחב הכביש אחידות ורמת סינוור על    35נדרשת עוצמת אור של לפחות  

פי התקן לתאורת כבישים. אי עמידה בתנאים מינימליים אלה יגרור קנסות בטיחות לפי  

 טבלת הקנסות. 

 

 תשתיות בקרת תנועה, אכיפה, תקשורת  של האיילון ועיריית ראשון לציון  08.25

יהיה לבצע תשתית חדשה  עקב השינויים המתוכננים בגיאומטריית הכביש, על הקבלן 

 לבקרת התנועה, אכיפה ותקשורת של נתיבי איילון ועיריית ראשון לציון. 

 תכולת העבודה  08.25.01.01

וכל  יבצע הקבלן את העבודות הבאות, לרבות אספקת הציוד  במסגרת הפרויקט 

 הקשור בביצוע מערכת שלמה ומושלמת בהקשר עם: 

צנרת ותאי בקרה להולכת כבלי חשמל ותקשורת. כל הצנרת תיאטם בקצף או  .1

 מכסים ייעודיים למניעת כניסת מכרסמים. 

 ארונות חלוקת חשמל.( כולל LDOבסיסים בתחנות גלאים ) .2
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(, כולל חיבור לחברת החשמל וכולל ארונות FPבסיסים באתרי ארונות חשמל ) .3

 חשמל.

 תיאום עם חברת החשמל לקבלת חיבורים.  .4

וארונות  .5 שילוט  גשרי  לרבות  הקצה  לציוד  ועד  ההזנה  מארונות  חשמל  כבלי 

 תקשורת.

קופסאת   .6 של  והתקנה  ניתוק   CIאספקה  מאמ"ת  כולל  השילוט  גשרי  בבסיס 

 לחשמל לכלל הגשר על פי תכנון מאושר לגשרי שילוט.

 בסיסים לארונות לעמודי מצלמה  כולל ארון להזנת חשמל. .7

 העתקת ארונות גלאים.  .8

 (.FPהעתקת ארונות חשמל ) .9

ביצוע חיבור זמני של התקשורת וחשמל למצלמות הבקרה של נתיבי איילון כולל  .10

ביצוע חיבורים זמנים, כבילה וכל הנדרש לשם הפעלת המצלמות ומנהרה לאורך 

 כל תקופת הביצוע. 

מסירת המתקן לחב' נתיבי איילון, לאחר השלמת כל דרישותיה לרבות ביצוע   .11

 מנדרול לכלל הצנרת. 

הכנת ומסירת תיק מתקן לרבות תכניות עדות, מסמכי בדיקה, תעודות אחריות  .12

 וכו'.

 

 להלן תיאור כללי של תכולת העבודה בכל אחד מתתי הסעיף הנ"ל: 08.25.02

 צנרת ותאי בקרה להולכת כבלי חשמל ותקשורת  08.25.02.01

 חפירת תעלות וכן אספקה והנחה של צנרת בקרה ראשית ומשנית מפוליאוריתן  .1

משיכה   חוט  כולל  בחתך    8קשיח  מנחושת  הארקה  וכן   35מ"מ,  ממ"ר 

 התחברויות ליחידות הקצה, חציות וכד'. 

במידות  .2 מבטון  מלבניות  שוחות  וכן  עגולים  מעבר  תאי  של  והתקנה  אספקה 

120x140  ס"מ )מידות פנים( מתוצרת וולפמן או שווה ערך.  166ס"מ ובעומק 

 כולל ארונות חלוקת חשמל( LDOבסיסים בתחנות גלאים ) 08.25.02.02

יציקת בסיס לשלושה ארונות לעמדה, בסמוך לכל תחנת גלאים, כולל התחברות  .1

 לצנרת בקרה.

 אספקה והתקנה של ארון ולוח חשמל על כל בסיס.  .2

 חיבור כבלי הזנת חשמל.  .3
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 אספקת כל החומרים הנדרשים. .4

08.25.02.03 ( חשמל  ארונות  באתרי  ארונות FPבסיסים  וכולל  החשמל  לחברת  חיבור  כולל   ,)

 חשמל

 יציקת בסיסים לארונות הזנה וחלוקת חשמל, כולל התחברות לצנרת בקרה.  .1

 אספקה והתקנה של ארון ולוח חשמל על כל בסיס וכולל חיבור לחברת החשמל.  .2

 אספקת כל החומרים הנדרשים. .3

 תיאום לקבלת חיבורי חשמל מחברת החשמל.  .4

 תיאום לקבלת חיבורי חשמל מחברת החשמל לארונות הזנת החשמל.  .5

 כבלי חשמל מארונות ההזנה ועד לציוד הקצה.  .6

ועד  .7 החשמל  חברת  של  ההזנה  מארונות  חשמל  כבלי  של  והשחלה  אספקה 

גלאים,  )תחנת  הבקרה  מערכת  של  הקצה  לציוד  הסמוכים  החלוקה  לארונות 

 מצלמה, גשר בקרה(. 

 חיבור בקצוות ללוח חשמל שבתוך ארון החלוקה הסמוך לציוד הקצה.  .8

 יציקת בסיס לשני ארונות בסמוך לכל מצלמה.  .9

 אספקה והתקנה של ארון ולוח חשמל על כל בסיס.  .10

 חיבור כבלי הזנת החשמל.  .11

 אספקת כל החומרים הנדרשים, לא כולל מצלמות וציוד בקרה. .12

 גשרים וגשרים זיזיים לשילוט בקרה 08.25.02.04

 ביצוע הכנה לתשתית חשמל של הגשר.

 ובסיסים(תשתית למערכת הבקרה )צנרת, תאי בקרה  08.25.02.05

 התשתית למערכת הבקרה תבוצע בהתאם למקובל בנתיבי איילון.  .1

צנרת הבקרה, תותקן בשולי המסלולים מעבר למעקה הבטיחות. תותקן צנרת   .2

מ"מ בצבעים כמקובל   75  - ו  63  50בקטרים    11ראשית הכוללת צינורות יק"ע  

בנתיבי איילון ועיריית ראשון לציון ובכמות המצוינת בתוכניות. צנרת משנית 

מוליך נחושת   תחבר בין הצנרת הראשית ויחידות הקצה. במקביל לצינורות יונח

 מ"מ.  35גלוי שזור בחתך 

כל  .3 ליד  עגולים מבטון.  ותאי מעבר  יותקנו תאי מעבר מלבניים  לאורך הצנרת 

 166ס"מ ובעומק    120x140עמדת גלאים, תותקן שוחה מלבנית מבטון במידות  

 ס"מ )מידות פנים( מתוצרת וולפמן או שווה ערך. 

ל .4 )בסיס  גלאים  לעמדות  מבטון  בסיסים  גם  כוללת  לכל    3  -התשתית  ארונות 

 עמדת גלאים(.

 מסירת העבודות לחברת נתיבי איילון ולעיריית ראשון לציון 08.25.02.06
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עם סיום ביצוע העבודות, ימסור הקבלן את תשתיות הבקרה שבוצעו על ידו לנתיבי 

איילון/עיריית ראשון לציון  או לקבלן אחזקת מערכת הבקרה אשר ימונה על ידה. 

כחלק מתהליך המסירה ייערכו בדיקות קבלה על ידי נתיבי איילון או על ידי גורם 

השוני  במפרטים  כמתואר  ידה,  על  שימונה  יימסר אחר  הבדיקות  פרוטוקול  ם. 

 לחברת נתיבי איילון וקבלת העבודה תהיה מותנית באישור נתיבי איילון. 

 המסירה כוללת לרבות, הכנת תיקי עדות לכלל התשתיות, ביצוע מנדרול. 

 השלמת מערכת הבקרה והפעלתה על ידי נתיבי איילון 08.25.02.07

הבקרה  מערכת  את  איילון  נתיבי  תשלים  והמתקנים,  התשתיות  קבלת  לאחר 

באמצעות קבלן שייבחר על ידה. הפעלת המערכת תבוצע ממרכז הבקרה של נתיבי 

 ו/או מרכז בקרה מטרופולין.איילון/עיריית ראון לציון  

 אחריות 08.25.02.08

כפי  ידו,  על  המבוצעים  והציוד  החומרים  העבודות,  כל  על  יספק אחריות  הקבלן 

שנדרש במפרטים הרלוונטיים ובכל מקרה לא פחות משנתיים אחריות מיום קבלת 

 העבודה/ הציוד על ידי נתיבי איילון ועיריית ראשון לציון.

 

 תשתיות לזכיין 08.26

לבצע תשתיות לזכיין לצורך חיבור יחידות קצה שלו לאכיפת אגרה )מצלמות, גלאים  על הקבלן  

 וכו'( בהתאם לתוכניות. 

( שישולבו בתוואי של תשתית הבקרה 11מ"מ )צנרת יק"ע  75קנים בקוטר  2התשתיות כוללות 

 של נתיבי איילון אך יכללו תאים נפרדים או בהתאם לתוכניות ביצוע מהמתכנן. 

 כל הצינורות יכללו חוטי משיכה.
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 נספח למפרט החשמל: בקר חסכון באנרגיה למערכת התאורה

 כללי     .1

מערכת בקרת תאורה המשלבת יכולת שליטה ובקרה למתקני התאורה ומאפשרת שימוש בתשתית 

 החשמל של מתקני התאורה לצורך הזנת מגוון מתקנים שונים במשך כל שעות היממה והשנה. 

 ונל"ג, המותקנים על עמודי התאורה.   LEDהכבישים מיושמת באמצעות גופי תאורתתאורת 

הצורך בשיפור ברמת השירות, התחזוקה, חיסכון ובקרה על צריכת האנרגיה מחייב התקנת מערכת  

בקרה מרחוק המאפשרת שליטה על כל מרכזיית תאורה ועל כל פנס המותקן לאורך הכביש, לרבות  

דיוק בזמני ההדלקה וכיבוי, מדידה ודיווח על צריכת האנרגיה, חיווי תקלות, עמעום ככל שיידרש 

 הפנס הבודד וכו'.   ברמת

כהיערכות להתקנת מערכות אלקטרוניות לצורכי הנתיב המהיר והצורך בחיבורי חשמל ייעודיים עבור 

מצלמות, חיישנים ואמצעים אלקטרונים שונים לאורך הנתיב, תוכשר מערכת תאורת הכביש לשמש  

. הכשרת מתקני התאורה לחלוקת חשמל קבועה לאורך הכביש,  24/7כקו חלוקת חשמל באופן קבוע  

 ר ע"י העברת השליטה על כיבוי והדלקת התאורה אל יחידות הקצה והתקשורת. תתאפש

קיימים   תאורה  מתקני  שדרוג  וגם  חדשים  תאורה  מתקני  של  תכנון  גם  יידרש  זה  מפרט  במסגרת 

הבקרה  אביזרי  נל"ג.  בטכנולוגיית  תאורה  וגם  לד  בטכנולוגיית  תאורה  בקרת  בתוכם  המשלבים 

 הנדרשים עבור כל תכנון כמפורט להלן:

 מתקן תאורה חדש עבור נורות נל"ג ופנסי לד   .1.1

 במרכזיית התאורה יותקנו רכיבי התקשורת הבאים: 

כדוגמת   .1.1.1 תאורה  ראשון   EN-Lumimaster-SLCבקר  עיריית  להנחיות  בהתאם  טונדו  בקר  או 

 לציון ונתיבי איילון. 

והנל"ג  .1.1.2 הלד  פנסי  ע"י    -   עבור  המאושרת  טונדו  תקשורת  מתאם  יותקן  התאורה  במרכזיית 

כדוגמת   והמתכנן,  איילון  נתיבי  להנחיות  בהתאם  אחרת  או  לציון  ראשון  -EN-CDCעיריית 

Street עבור פנסי הלד ופנסי הנל"ג, וכן יש להתקין מייצבי מתח להגנה נגד מתח יתר ומגביל ,

 , במגשי הציוד בבסיס עמודי.EN-MES-440זרם הדלקה, כדוגמת 

מטרים    300בכל    DALIבמידה ויידרש במגשי הציוד בבסיסי העמודים יותקנו מגברי תקשורת   .1.1.3

כדוגמת   DALIובהתאם לדרישות התכנון המפורט, מגבר התקשורת מורכב מיחידת ספק כוח  

EN-PS-DALI  ומיחידת רפיטר כדוגמתEN-REP-DALI. 

 מתקן תאורה קיים עבור נורות נל"ג ופנסי לד  .1.2

 או רכיבים הבאים בהתאם להחלטת המזמין:   Tondo   במרכזיית התאורה יותקנו רכיבי התקשורת  

    EN-Lumimaster-SLCבקר תאורה כדוגמת   1.2.1
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, תקשורת על PLCבמרכזיית התאורה יותקן מתאם תקשורת  או תקשורת    -עבור פנסי הלד    1.2.2

כדוגמת   החשמל,  קצה,  EN-SLM-140קווי  יחידות  להתקין  יש  וכן  בלבד  הלד  פנסי  עבור   ,

 , במגשי הציוד בבסיס עמודי הלד.EN-SDM-DIG-IPכדוגמת 

-EN-CDCקווי, כדוגמת    DALIבמרכזיית התאורה יותקן מתאם תקשורת,    -  עבור פנסי הנל"ג   1.2.3

Street  כדוגמת מתח,  מייצבי  להתקין  יש  וכן  הנל"ג  פנסי  עבור   ,EN-DIC-*** הציוד במגשי   ,

כמפורט לעיל בהתאם לדרישות התכנון   DALIבבסיס עמודי הנל"ג. יש להתקין מגברי תקשורת  

 המפורט.

 

 תיאור התקשורת והעברת הנתונים ממרכז הבקרה לבין מרכזיות התאורה וגופי התאורה: .2

כיוונית, בין מרכז הבקרה לבין מרכזיית התאורה ולכל גופי  -התקשורת תאפשר העברת נתונים דו

,   IDהתאורה בשטח דרך מרכזיית התאורה. כל מרכזיית תאורה וכל פנס יהיו בעלי כתובת דיגיטלית  

 לצורך זיהוי והתקשרות אינדיווידואלית או התקשרות קבוצתית.

בכל מרכזיית תאורה יותקן בקר תאורה המשמש לתקשורת והעברת נתונים, דו כיוונית, המאפשר  

 את המפורט להלן: 

 :העברת נתונים בין מרכזיית התאורה לבין גופי התאורה תתאפשר בשתי צורות  .2.1

 בהתקנות חדשות.  - DALIבאמצעות תקשורת קווית בפרוטוקול תקשורת  .2.1.1

 במתקני תאורה קיימים.  - PLCבאמצעות תקשורת על קווי אספקת החשמל  .2.1.2

 . Tondoתקשורת אל חוטית מסוג   .2.1.3

העברת נתונים בין בקר התאורה המותקן במרכזיית התאורה לבין מרכז הבקרה,  בתקשורת  .2.1.4

TCP/IP  באמצעות מודם סלולאריGPRS  .מובנה ביחידת בקר התאורה 

 בקר תאורה נשלט מרחוק, ממרכז הבקרה:   .2.2

המשווק ע"י אנלטק   EN-Lumimaster-SLCבקר התאורה הנדרש במסגרת מפרט זה כדוגמת דגם:  

או   התאורה    Tondoבע"מ  בקר  להלן.  כמפורט  המפרט  דרישות  לכל  העונה  וערך  איכות  שווה  או 

, יאפשר  IDיותקן במרכזיית התאורה, יכלול מודם סלולארי אינטגראלי, יהיה בעל כתובת דיגיטלית  

עד   של  ותפעול  דו  9שליטה  נתונים,  להעברת  כתחנה  וישמש  מרכז -מתאמי תקשורת  בין  כיוונית, 

 הבקרה ולכל פנס בשטח, כמפורט להלן:

ועדכון   .2.2.1 פנס, לרבות קביעה  ו/או עבור כל  נתונים המתקבלים ממרכז הבקרה עבור המרכזייה 

זמני הפעלה/כיבוי אוטומטיים, הפעלה וכיבוי באופן יזום, קביעה ועדכון תכניות עבודה ו/או  

 , הכנסת פרמטרים תפעוליים וכו'.  RTC) (חיסכון באנרגיה, סנכרון שעונים 

, חיווי מצב מפסק  העברה, למרכז הבקרה, של נתוני סטאטוס של המרכזייה, חיווי מצב מגענים .2.2.2

בורר )ידני, מנותק, שעון הדלקה מקומי, בקרה מרחוק(, מצב דלת, לרבות העברת הפרמטרים  

 החשמליים, נתוני הצריכה ואיכות חשמל ממודד דיגיטלי מקומי המותקן במרכזיית התאורה.  
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כמוגדר   .2.2.3 קווית(  )בתקשורת  בשטח  פנס  מכל  המתקבלים  הנתונים  את  הבקרה  למרכז  העברה 

 . IEC62386, בהתאם לדרישות תקן     LEDשל פנסי ה     DRIVERשל יחידות ההינע     DALIבפרוטוקול

 הבקר יאפשר שלושה מצבי עבודה של מתקן התאורה: .2.3

 הפעלה או ניתוק באופן ידני של כל פנס או קבוצת פנסים.   -הפעלה ידנית  .2.3.1

לפקודות שיתקבלו הפעלה וניתוק אוטומטי של מתקן התאורה בהתאם  -הפעלה מקומית  .2.3.2

 מתכנת השעון האסטרונומי המותקן במרכזיית התאורה.

 הפעלה וניתוק אוטומטי של מתקן התאורה, בהתאם לפקודות שיתקבלו       -הפעלה מרחוק  .2.3.3

 מתכנת השעון האסטרונומי המותקן בתוכנת הניהול במרכז הבקרה.  

 

כל בקרי התאורה יעבדו במצב "הפעלה מרחוק" ויופעלו לפי התכנית המתקבלת ממרכז הבקרה. במידה  

"הפעלה   של  למצב  אוטומטי  באופן  יעבור  הבקרה  מרכז  עם  תקשורת  תקלת  זיהה  התאורה  ובקר 

 מקומית" ויפעיל את מרכזיית התאורה והפנסים בהתאם לתכנית הפיקוד המקומית.

 

בעת אירוע כשל בבקר התאורה או במידה ובקר התאורה מזהה אובדן תקשורת עם מרכז הבקרה, יעבור  

 למצב עבודה מקומי באופן אוטומטי, ללא הפסקת התאורה.

 

   (:O /Iכמפורט להלן )כולל יחידת הרחבה ל  I/Oבקר התאורה יכלול כניסות 

חיצוניות ככל שיידרש   I/Oאינטגרליות ויאפשר חיבור של יחידות   I/Oכניסות  4הנדרש להלן הינם 

לצורך קבלת החיוויים מתוך מרכזיית התאורה כמפורט במסמך זה ובתכניות, כדוגמת: חיוויי  

מצבים: מפסק בורר פיקוד )מנותק, ידני, שעון, בקרה(, דלת, מגען ראשי, בקר מתח יתר,  כולא ברק,  

 מפסק ראשי, עוקף מגען, מא"מתים, שמור. 

 

 .)- (20°C– (75°C+). טמפרטורת סביבה DALI :24VDCמאפיינים של בקר מסוג  .א

 יכלול יציאות תקשורת כמפורט להלן: בקר התאורה  .ב

הנדרש להלן הינו בתוספת לתקשורת הנדרשת להעברת הנתונים, כמפורט במסמך זה ובתכניות,  

 בין בקר התאורה לבין מרכז הבקרה ולבין מתאמי התקשורת.

o   תקשורת טוריתRS485 MODBUS    מתאמי התקשורת, אופציה לחיבור מד אנרגיה    9לחיבור עד

 נוספים.    I/Oשיתוקן במרכזית התאורה ואופציה לחיבור הרחבה של בקרי 

o RJ45  לתקשורתTCP/IP  בחיבורLAN .קווי 

 ( Pic60 ELNETאו  130E SATECקריאת מד אנרגיה חיצוני )כדוגמת  .ג
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במידה ותותקן במרכזיית התאורה יחידת מדידת אנרגיה, בקר התאורה יוריד את נתוני הצריכה  

 ויעבירם לתוכנת הניהול במרכז הבקרה.    MODBUS RS485מיחידה זו, באמצעות תקשורת 

 קווי: ליישום בהתקנה חדשה DALIמתאם תקשורת   .ד

המשווק ע"י אנלטק    EN-CDC-Streetמתאם התקשורת הנדרש במסגרת מפרט זה כדוגמת דגם:  

 בע"מ או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט כמפורט להלן. 

ערוצי תקשורת    4, יכיל  IDמתאם התקשורת יותקן במרכזיית התאורה, יהיה בעל כתובת דיגיטלית   .ה

DALI    עד של  )כתובות    255לתפעול  קצה  כיוונית DALIיחידות  דו  נתונים,  להעברת  ישמש   ,)

 ולשליטה על מערכות ההפעלה של גופי התאורה  

)שליטה על הדרייבר של גופי תאורה לד ושליטה על מייצב המתח האינדיווידואלי של גופי תאורת 

 . IEC62386 DALIהנל"ג(. הנתונים יועברו בתקשורת קווית ויכללו את הפרמטרים כמוגדר בתקן 

עד   .ו בין    300מתאם התקשורת מאפשר קיום תקשורת תקינה עם הפנסים באורך קו של  מטרים 

המרכזייה לבין הפנס המרוחק ביותר. למרחקים גדולים יותר, יש להתקין מגבר תקשורת בעמוד  

 התאורה כמפורט בהמשך. 

 :  DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת  .ז

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת, יציאות ערוצי התקשורת יכללו הגנה אקטיבית  

מתאם   שוב  התקלה  מתח  הסרת  בעת  המערכת.  לרכיבי  נזק  יגרם  ולא  הגבוה  המתח  לחסימת 

 התקשורת לתפקד ללא צורך בהחלפתו.    

 . )- (25°C– (75°C+). טמפרטורת סביבה    230V 50Hz:מאפיינים .ח

 ורפיטר(   DALIספק כוח  -)מורכב משתי יחידות ייעודיות  :DALIמגבר קו  .ט

 :רפיטר המותקן בעמוד התאורה .י

המשווק ע"י אנלטק בע"מ או   EN-REP-DALIהנדרש במסגרת מפרט זה כדוגמת דגם:    הרפיטר

 שווה איכות וערך, העונה לכל דרישות המפרט כמפורט להלן.

עד   של  תפעול  ויאפשר  התקשורת  ממתאם  המתקבל  הסיגנל  הגברת  יאפשר  פנסים.   64הרפיטר 

 הפנסים. 64ייעודי לתפעול  DALIליציאת הרפיטר יחובר ספק כוח 

 מטרים נוספים מהעמוד שבו הותקן.  300באורך מרבי של   DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת 

 :   DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת 

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת: מגבר הקו יכלול הגנה אקטיבית ויחסום את  

המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא 

 צורך בהחלפתו.  

 :מבנה .יא

גוף   או  התאורה  בעמוד  המותקן  הציוד  במגש  או  התאורה  במרכזיית  להתקנה  תתאים  היחידה 

 תאורה.
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היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה של  

(-10°C - 60°C) . 

 : בידוד כפול.הגנה חשמלית .יב

 : התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה.התקנה .יג

 :  DALIספק כוח ייעודי ל 

המשווק ע"י אנלטק בע"מ או    DALI-PS-ENספק הכוח הנדרש במסגרת מפרט זה כדוגמת דגם:  

 שווה איכות וערך, העונה לכל דרישות המפרט כמפורט להלן.

 .DALIפנסים עם תקשורת   64בחיבור של עד  13-22.5VDCספק הכוח יספק מתח של  

 . DALI    IEC62386מקסימום, בהתאם לדרישות תקן  250mAזרם הדפקים של התקשורת יהיה 

: בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת,  DALIהגנה מפני מתח תקלה על קו התקשורת  

ספק הכוח יכלול הגנה אקטיבית ויחסום את המתח הגבוה ולא יגרם נזק לרכיבי המערכת. בעת  

 הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא צורך בהחלפתו.   

 מבנה: .יד

בעמוד   או במגש הציוד המותקן  גוף היחידה תתאים להתקנה במרכזיית התאורה,  או  התאורה 

 התאורה.

היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתנאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה של  

(-10°C - 60°C) . 

 הגנה חשמלית: בידוד כפול.

 : התאמה להתקנה במגש ציוד או במרכזיית התאורה.התקנה .טו

 קווי: ליישום במתקנים קיימים באמצעות  קווי רשת החשמל PLC/DALIמתאם תקשורת 

דגם:   כדוגמת  זה  מפרט  במסגרת  הנדרש  התקשורת  אנלטק   EN-SLM-140מתאם  ע"י  המשווק 

 בע"מ, או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט כמפורט להלן. 

 IDמתאם התקשורת יותקן במרכזיית התאורה עבור כל פאזה בנפרד, יהיה בעל כתובת דיגיטלית   .טז

 ( לפאזה.PLC/DALIיחידות קצה ) 255ויאפשר שליטה ותפעול של עד 

גופי   של  ההפעלה  מערכות  על  ולשליטה  כיוונית  דו  נתונים,  להעברת  ישמש  התקשורת  מתאם 

 על קווי אספקת החשמל. PLCהתאורה. הנתונים יועברו בתקשורת 

מטר מטרים    2,500מתאם התקשורת יאפשר קיום תקשורת תקינה עם הפנסים באורך קו של עד   .יז

 בין המרכזייה לבין הפנס המרוחק ביותר. 

 .(75°C+) – (25°C-)אמפר. טמפרטורת סביבה  40לזרם עד    230V 50Hzמאפיינים: .יח

 באמצעות  קווי רשת אספקת החשמל   DALI/PLC  -יחידת קצה  .2.4

דגם:   כדוגמת  זה  מפרט  במסגרת  הנדרשת  הקצה  אנלטק   EN-SDM-DIG-IPיחידת  ע"י    המשווקת 

 : בע"מ, או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט כמפורט להלן
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בגוף התאורה, תהיה   או  עמוד התאורה  ייעודי, תותקן בבסיס  יחידת הקצה תכלול משדר/מקלט 

דיגיטלית   כתובת  בקר    IDבעלת  לבין  הלד  תאורת  גוף  בין  כיוונית,  דו  נתונים,  להעברת  ותשמש 

 התאורה המותקן במרכזיית התאורה ולשליטה על מערכת ההפעלה של גוף תאורת הלד. 

 יחידת הקצה תשמש כאמצעי לבקרת העמעום, הדלקה, כיבוי וחיווי תקלות ברמת גוף התאורה. 

   DALI. פרוטוקול התקשורת  DALIיחידת הקצה תאפשר שליטה ותפעול של גוף התאורה בתקשורת  

 (.LED, בהתאם לסוג יחידת הקצה )IEC62386יתאים לדרישות תקן 

 בעת תקלה ביחידת הקצה וכברירת מחדל, גוף התאורה ידלוק לעוצמה מלאה באופן אוטומטי.  

  



 

 
 

 חברת נתיבי איילון בע"מ 
 חטיבת הרשת המטרופולונית

 
 

118עמוד    

  

  8.1+  8מקטע   מערביקו חום  -מסמך ג'  

 
 

 
 היחידה תפעל בתקשורת דו כיוונית ותאפשר: 

 שליטה מלאה על גוף התאורה, .א

 ביצוע פקודות הדלקה/כיבוי ועמעום, .ב

 העברת נתוני תקינות של גוף התאורה, .ג

 העברת נתוני תקלות מגוף התאורה, .ד

  2,500תקשורת דו כיוונית בין מתאם התקשורת ליחידת הקצה, בטווח של עד    -טווח שידור וקליטה  

 הרץ )ללא תדר גבוה(.   50מטר, יתבצע בתקשורת על קווי הרשת בפרוטוקול תקשורת ייעודי בתדר 

 .61347-2-11מתאם התקשורת יתאים לדרישות תקן ישראלי 

 לפחות. IP65היחידה תהיה מוגנת ממים ואבק ברמת 

 הרלוונטיים. EMCהתאמה לתקני 

 מעלות צלסיוס לפחות. 75התאמה לעבודה בטמפרטורת סביבה של 

   DALIמייצבי מתח אינדיווידואליים עם תקשורת  .2.5

  ***-EN-DICמייצבי המתח האינדיווידואליים הנדרשים במסגרת מפרט זה הינם כדוגמת סדרה   

 בע"מ או שווה איכות וערך, העונים לכל דרישות המפרט כמפורט להלן:   מתוצרת אנלטק

מייצבי המתח יותקנו במגשי הציוד בבסיס של עמודי התאורה. למייצבים  מתח מוצא משתנה עד 

, המאפשרים שליטה על נורות הנל"ג, המופעלות עם משנק מגנטי, מצת DALIוולט עם תקשורת    190

 וקבל, לרבות ניטור תקלות, ביצוע עמעום, הדלקה וכיבוי ממרכז הבקרה. 

מייצב המתח יאפשר הפחתת צריכת האנרגיה החשמלית ע"י הפחתת המתח המסופק לגוף התאורה  

 בהתאם לאות המתקבל ממרכז הבקרה ו/או מיחידת הבקרה המקומית. 

תקשורת   ממשק  ויכללו  הבקרה  ממרכז  לתפעול  מיועדים  האינדיווידואליים  המתח  מייצבי 

 .DALIבפרוטוקול 

 .230V ±10% 50Hzמייצב המתח יתאים לעבודה בקו חד פאזי 

 .  150W, 250W, 400W 600W, 1,000Wמייצבי המתח יהיו במגוון גדלים עבור נורות נל"ג בהספקים

מייצבי המתח יתאימו לעבודה עם גופי תאורה הכוללים, ציוד הפעלה אלקטרו מגנטי מסוג משנק  

 רגולטור, קבל לשיפור מקדם ההספק ומצת.-אוטוטורי או 

 מייצבי המתח יספקו מתח סינוס אידאלי לגוף התאורה ויפעלו בשיטת וויסות המתח.

(. המייצב יתאים לפעולה   -  40)  -+(  50תחום טמפרטורת העבודה של בקרי המתח ואביזרי הבקרה: )

 עם נורות נל"ג, פלואורסנט ומטלהלייד.

על המציע להציע את כל הדגמים וההספקים של מייצבי המתח ואביזרי הבקרה הנדרשים במפרט  

זה והמזמין שומר לעצמו את הזכות לבחור להשתמש בכל אחד מהדגמים או בחלקם או בשילוב של 

 כל הדגמים ככל שימצא לנכון. 
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 :מאפיינים חשמליים

 . 3%±יתבצע "בחוג סגור" בדיוק של   - ייצוב המתח

 וולט . 40הורדת מתח הרשת עד : תחום וויסות המתח

 וולט לדקה.   10-5יהיה מבוקר בכל משך זמן הפעולה ויתבצע בקצב של  - קצב שינויי המתח

 דקות.  15יתבצע בכל הפעלה חוזרת או לאחר הפסקת חשמל, במתח נומינלי למשך    -  "חימום נורות"

לאחר זמן חימום הנורות יספק המייצב מתח לגוף התאורה בהתאם לתכנית והזמן המוגדר במייצב,  

או בהתאם לאות המתקבל ממרכז הבקרה והמעבר יתבצע באופן רציף וללא ניתוק אספקת הזרם  

 לנורה, אפילו לא לניתוק רגעי. 

מייצב המתח לא יוסיף הרמוניות נוספות לקו התאורה או לרשת החשמל בערך הגדול   -  הרמוניות

 במתח הפאזי.  3%-מ

מייצב המתח יאפשר פעולה תקינה גם עם גוף תאורה הכולל קבל לתיקון כופל    -  פעולה עם קבלים

 הספק ו/או קבל עבודה. 

מייצב המתח יאפשר פעולה תקינה עם משנק מגנטי טורי או עם   -  פעולה עם משנק אלקטרו מגנטי

 רגולטור. -אוטו

 בעומס מלא. 98% -נצילות חשמלית של מייצב המתח, לא תפחת מ

190-מייצב המתח יכלול הגנה טרמית, הגנת זרם יתר והגבלת מתח כניסה לתחום עבודה של    -  הגנות

260VAC . 

 .DALIמייצב המתח יכלול ממשק תקשורת בפרוטוקול  - תקשורת

 מייצב המתח יספק את החיוויים כמפורט להלן: 

כדוגמת זרם יתר, מתח כניסה לא תקין, טמפרטורה חריגה, נורה תקולה, קבל תקול,  חיווי תקלות  

 סטטוס בקר המתח. 

 : מתח רשת, מתח מוצא, זרם, מקדם הספק, הספק אקטיבי.חיוויים מקומיים נוספים

 מבנה:

 מעטפת תרמופלסטית מחומר כבה מאליו. 

 יציקה מחומרים פולימריים כבים מאליהם.   

 דרגת הגנה חשמלית "בידוד כפול".

 .IP66הגנה מלחות ואבק 

 .LEDנורית לחיווי סטטוס בקר, מסוג 

 כבל ייעודי לחיווט במערכת החשמלית.

 התאמה להתקנה בבסיס העמוד בחיבור חשמלי בין רשת החשמל לבין גוף התאורה.

 יחידת הרחבה לכניסות דיגיטליות: .2.6
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דגם:   כדוגמת  זה,  מפרט  במסגרת  הנדרשת  ההרחבה  ע"י    EN-RT-EX-9063Dיחידת  המשווקת 

 אנלטק בע"מ, או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט כמפורט להלן. 

דיגיטליות. היחידה תכלול   ויציאות  כניסות    8היחידה תותקן במרכזיית התאורה ותכלול כניסות 

היחידה תאפשר העברת חיוויים    MODBUS.יציאות )מגעים יבשים( וממשק תקשורת  3דיגיטליות, 

 .MODBUSמהכניסות הדיגיטליות אל בקר התאורה בתקשורת  

 התכנה התפעולית במרכז הבקרה: .2.7

, המשווקת ע"י אנלטק בע"מ  EN-SW-SL-5Kתכנת הניהול הנדרשת במסגרת מפרט זה הינה מדגם:  

 או שווה איכות וערך העונה לכל דרישות המפרט כמפורט להלן.

 תכנת הניהול תאפשר גישה מקומית ממחשבים המותקנים על רשת האינטרנט.

גישה לתכנת הניהול תתאפשר, רק למורשים עם סיסמאות שונות בהתאם לרמות חשיפה לתוכן כפי  

 שיורה המזמין.  

 תכנת הניהול תציג את גופי התאורה ומרכזיות התאורה על מפה אינטראקטיבית.  

מרכזיות    300  -פנסים וכ  5,000  - מרכז הבקרה מתוכנן לנהל את מערך התאורה בפריסה הכוללת עד

 תאורה.

 הפעלת התאורה תתבצע במשטר של שעון אסטרונומי. 

תכנת הניהול תאפשר תכנון מקדים והעברת הנתונים אל  קבוצות של פנסים ו/או מרכזיות תאורה 

 ו/או לרמת פנס בודד. 

תרחישי    8התוכנה תאפשר קביעת קבוצות של פנסים במרכזיה. לכל קבוצה יהיה ניתן לקבוע עד  

 רמות עמעום שונות ללילה.

 התכנה תציג את מצב העבודה של המרכזייה: מנותק, ידני, מקומי, בקרה מרחוק.

 התכנה תאפשר את המפורט להלן:

 :הפעלה ידנית

 הפעלה וכיבוי, קביעת עמעום וכדו'. -שליטה במצבי התאורה באופן ידני כדוגמת 

 הפעלה אוטומטית: 

בקרי   את  ומזין  המפעיל   ע"י  מראש  תכניות שהוגדרו  באמצעות  התפעול  את  ינהל  הבקרה  מרכז 

 התאורה בשטח, בהתאם.  

בעת כשל בתקשורת עם מרכז הבקרה תתאפשר הפעלה, עמעום וכיבוי אוטומטיים בהתאם לתכניות  

ונקלטו בבקר   ע"י מפעיל  עבודה שנקבעו מראש  )תכניות  שנשלחו לבקר התאורה, ממרכז הבקרה 

 התאורה(. 

 ממשק השליטה של מרכז הבקרה יאפשר: 

 כניסה באמצעות האינטרנט )באמצעות סיסמא והגנה(. .א

 קבועה של מערכת התאורה גם כאשר אין משתמש מחובר.ניטור קבוע ושליטה  .ב
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 אפשרות שליטה מהאינטרנט. .ג

 הצגת מערכת התאורה, כל פנס וכל מרכזיה.  .ד

 .  (Google maps)אפשרות להציג את הנתונים על מפת הכביש  .ה

 אפשרות להוסיף רכיבים למערכת כדוגמת, מרכזיות תאורה, בקרי תאורה ופנסים. .ו

 . SATEC   /ELNET -הצגת נתוני צריכת האנרגיה מיחידת ה .ז

 פונקציות: .ח

o  .הדלקה וכיבוי מרחוק 

o  .חלוקת מרכזיות התאורה והפנסים לקבוצות עבודה 

o .קביעת תכניות עבודה לפי קבוצות 

o .עדכון מצב מערכת כל שעה לפחות 

o   הצגת נתוני המרכזיות: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקוםGPS סטאטוס, מספר ,

SIM .'וכו 

o   הצגת נתוני הפנסים/עמודים: כדוגמת, כתובת דיגיטלית, מיקום, מיקוםGPS ,סטאטוס ,

 סוג פנס/נורה, ציוד הפעלה וכו'.

o  ,אנרגיה צריכת  התאורה:  מרכזיית  של  היסטוריה  ו/או  אמת  בזמן  צריכה  נתוני  הצגת 

 מתחים, זרמים, מקדם הספק, הספקים, טמפרטורה, וכו'.

o  תקינות נורה,  תקינות  התאורה:  גוף  של  היסטוריה  ו/או  אמת  בזמן  סטאטוסים  הצגת 

 %(, תקינות התקשורת וכו'.-דרייבר, רמת הספק מוצא )ב

o .'הפקת דוחות אנרגיה לכל מרכזיה, כולל הספק מצטבר, שעות עבודה, מקדם הספק, וכו 

o  הזמן פועלת בתוך  לא  לזמן המתוכנן, תאורה  אנרגיה מחוץ  צריכת  דווח תקלות מרכזיה, 

 המתוכנן, תקלה באספקת מתח חח"י וכו'. 

o  דוחות מרכזים: צריכת אנרגיה, תקלות, וכו', לרבות אפשרות יצוא לתוכנתEXCEL  להפקת

 גרפים ודוחות מעקב. 

o  .הפקת דו"ח של תקלות בזמן אמת והיסטוריה 

 גיבוי חשמלי: .2.8

בלתי   "זיכרון  באמצעות  נתונים  גיבוי  מערכת  יכלול  התאורה  בעת  בקר  הנתונים  לשמירת  נדיף", 

 הפסקת חשמל ולצורך דיווח למרכז הבקרה. 

" לתקשורת, דרייברים SYSTEM"  -בקר התאורה יכלול יחידת גיבוי פנימית לתכנה כולל: תכנת ה

 לתקשורת, שמירת פרמטרים ושמירת ערכים נצברים )מונים( למשך שנה לפחות.

 ופעולה(: בקר התאורה ויחידות העזר )תנאי סביבה  .2.9
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בדרישות   לעבודה  ויתאים  השטח  לתנאי  התואמים  סביבה  בתנאי  לפעולה  מיועד  יהיה  הציוד  כל 

 כמפורט להלן:

 +( לפחות.C) 70( עד -C °10טמפ' סביבה )  .א

 . 95%עד  0לחות יחסית  .ב

 תקינה בתוך לוח חשמל המותקן בתוך מרכזיית התאורה.  פעולה .ג

 

מסוג   .2.10 מערכת  לספק  הקבלן  למעלה.   TONDOעל  המוגדרים  טכניים  הפרמטרים  בכל   העומדת 

 פרטים נוספים ימסרו בהמשך במידה והצורך. 
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 תשתיות ותקשורת   18.00

 כללי 18.01

התקשורת   חברות  ע"י  מורשים  קבלנים  ידי  על  תבוצע  העבודה 

הראשי  ובפיקוחם הקבלן  בהתאם .  ויפעל  העבודות  ביצוע  את  יתאם 

להנחיות להלן, על מנת לאפשר לחברות התקשורת להכין את התוואי 

 החלופי על פי הלו"ז הקבוע בחוזה.

העבודה כוללת הנחת צנרת תת קרקעית חלופית לתשתיות תקשורת של בזק,  

למוקדמות( מסמך   13סלקום, הוט,  פרטנר והחברה לבטחון.  מצורף )נספח 

 של החברה לבטחון, כולל איש הקשר מטעמה. 2018הנחיות ממרץ 

ההנחה תתבצע ברצף ,  על ידי קבלן המאושר על ידי חברות התקשורת כולן.  

 להלן התנאים המיוחדים לביצוע העבודות : 

חברות התקשורת תקבלנה את התוואי החלופי במלואו כולל חציות אחת. לא  

תבוצע כל הטייה של קווי התקשורת ללא תוואי חלופי כפי שמופיע בתוכניות,  

 התוואי נמסר ואושר ע"י מפקחי החברות, והועברה תכנית עדות.

  אישור בכתבתוואי התקשורת הקיימים ימשיכו להיות פעילים עד לקבלת 

מטעם חברות התקשורת שהתוואי במקטעים הרלוונטיים הועתק וניתן לבטל  

 תוואי קיים ע"פ רשימת השוחות/חתכים שבהם התוואי הועתק.

מפקחי החברות בנוסף למזמין ולבעלי  על הקבלן לעבוד בשיתוף פעולה עם 

 ולתאם כל עבודה עימם.   תשתיות אחרות

כל השוחות בתוואי יהיו על פי התוכניות, השוחות יונחו בהתאם לתוכנית  

והנחיות מתאם המערכות. במקומות ספציפיים יוקמו שוחות על קווים  

 קיימים. תוואי חדש  יונח ע"פ תכנון, כאשר התוואי הקיים ימשיך לתפקד.  

על הקבלן להביא בחשבון שהוא עובד בתוואי ובקרבת תשתיות קיימות מכל  

הסוגים ) בעיקר תשתיות תקשורת פעילות ( והכרח לשמור עליהן פעילות  

 ומתפקדות .

אין לשנות אופי ההנחת התשתית ללא אישור מנהל הפרויקט , מתכנן, וגופי  

 תשתית 

עבורם מתבצעת העבודה . במקומות שבהם התשתית הקיימת רדודה, יש לבצע  

 לפני הידוקים .  clsmהגנת בטון או 
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בקרבת הקווים ללא   ואין לבצע כל עבודת חפירהיש לזכור כי התוואי פעיל 

 פיקוח והיתר בתוקף.  

 על הקבלן להביא בחשבון שבסיום העבודה התוצר לחברה לביטחון ) לאחר  

בדיקות קבלה ( ועליו לבצע את העבודה בתאום מלא ובליווי צמוד של  

 מפקחים מטעמה. 

 

 תיאור העבודה  18.02

במסגרת העבודה יש לבצע תוואי עבור החברה לבטחון, בלבד,  בחפירה פתוחה. 

יש לפעול על פי המפרט  תשתיות בזק, הוט, פרטנר וסלקום אינם להעתקה.  

 הטכני של החברה לבטחון המצורף למפרט זה 

על כל שינוי יש לקבל אישור מתאם מערכות/מתכנן/ חברה לבטחון, באמצעות  

 מנה"פ.

 

 :פירוט סעיפי העבודה

 חפירה. •

 .הנחת צנרת לפי המתואר בתכניות •

 .הנחת שוחות החברה לבטחון •

תשתיות על ידי קידוח אופק גמיש/  במידת בצורך, ביצוע חציות   •

וזאת ע"פ הנחיית מנה"פ/מתאם   .פתיחת אספלט מתחת לכבישים

 מערכות.

 

 שוחות 18.03

 בהתאם לפרט שוחות תקשורת להלן

 

 חפירה 18.04

אין להתחיל לחפור ללא קבלת אישורים, חפירות גישוש לוודא  18.04.01

 מצב קיים והגנה על צנרת קיימת, הכל באחריות הקבלן.

 ס"מ .  100מינימום  –עומק החפירה להטמנת  צנרת  18.04.02

מרחק בין תשתיות בהתאם לחוק החשמל , חוק בזק וכל חוק  18.04.03

 אחר רלבנטי והנחיות העירייה.

 כללי סימון  בהתאם לחוק . 18.04.04
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סרט סימון כתום ועליו  הכיתוב  " עירית ראשון  –סרט סימון  18.04.05

 החברה לבטחון " .  –לציון 

מ"מ בין גוב לעמוד תאורה  50צינור קוברה דו שכבתי בקוטר  18.04.06

 המיועד 

 להתקנת מצלמות/חיישנים.

 

 צנרת 18.05

-PLASTבמסגרת העבודה, יש לבצע תוואי צנרת . הצנרת היא מסוג  

GM    בקוטר קנים  כולל  ערך  שווה  וצנרת    75או  מ"מ    110מ"מ 

 בצמתים והכל בכפוף להנחיות החברה לבטחון. 

 

 הנחיות החברה לביטחון  18.06

 להלן מספר הנחיות מתוך מפרט החברה לביטחון 

 צינורות 8כוורת  18.06.01

 
 

 מפרט שוחות    18.06.02   

 כמפורט בעמוד הבא ובהתאם להנחיות החברה לבטחון.

 כללי
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כולל   • במלואו,  החלופי  התוואי  לחברות התקשורת את  ימסור  הקבלן 

תכנית   והועברה  החברות,  מפקחי  ע"י  ואושר  נמסר  התוואי  חציות. 

MADE- AS   

לקבלת   • עד  פעילים  להיות  ימשיכו  הקיימים  אישור תוואי התקשורת 

הרלוונטיים    בכתב במקטעים  שהתוואי  התקשורת  חברות  מטעם 

שבהם   השוחות/חתכים  רשימת  ע"פ  קיים  תוואי  לבטל  וניתן  הועתק 

 התוואי הועתק. 

מפקחי החברות בנוסף לבעלי תשתיות  הקבלן יעבוד בשיתוף פעולה עם   •

 ויתאם כל עבודה עימם.  אחרות

מטר. בכל מקרה שמתעורר קושי   1.0-1.5עומק קווי התקשורת יהיה   •

ובעל בביצוע יש לקבל הנחיות ממנה"פ בתאום מול מתכנן התקשורת  

 .התשתית

בהתאם   • יונחו  השוחות  התוכניות,  פי  על  יהיו  בתוואי  השוחות  כל 

 לתוכנית והנחיות מתאם המערכות.

במקומות ספציפיים ע"פ תוכניות התקשורת,  יוקמו שוחות תקשורת   •

על קווים קיימים. התאים יונחו  על ידי קבלן חברת התקשורת 

ובפיקוח מלא של חברת התקשורת . תוואי חדש  יונח ע"פ תכנון, 

 כאשר התוואי הקיים ימשיך לתפקד. 

חלק מתוואי תשתיות התקשורת הינו בחפירה פתוחה , אך בחלק   •

או  \אחר התוואי  יבוצע בקידוח אופקי עקב אילוצי כביש קיים ו

 תעלות או מכשולים אחרים

אישור   • ללא  התשתית  להנחת  המאושרת  מהתכנית  שינוי  לאפשר  אין 

 מנהל הפרויקט , שיוודא עם המתכננים  וגופי תשתית כי השינוי אפשרי.  

במקומות שבהם התשתית הקיימת רדודה, יש לוודא ביצוע הגנת בטון   •

בחוזק מתאים. לפני הידוקים . יש לזכור כי התוואי פעיל   CLSMאו  

 בקרבת הקווים ללא פיקוח והיתר בתוקף.   ואין לבצע כל עבודת חפירה

לחברות   • יימסר  התוצר  העבודה  שבסיום  בחשבון  להביא  הקבלן  על 

תקשורת ) לאחר בדיקות קבלה ( , ועל כן עליו לוודא כי העבודה בוצעה 

 בליווי צמוד של מפקחים מטעם חברות תקשורת .  

 צנרת חברה לבטחון  •
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היא  • הצנרת  לבטחון,  חברה  צנרת  תוואי  לבצע  יש  העבודה,  במסגרת 

 או שווה ערך והכל בכפוף להנחיות החברה לבטחון.   PLAST-GMמסוג  

יש לפעול על פי המפרט הטכני של החברה לבטחון המצורף למפרט  •

 הנ"ל

 על כל שינוי יש לקבל אישור מתאם מערכות/מתכנן/ חברה לבטחון  •

 מפרט שוחות תקשורת חברה לבטחון                                             
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 תעופה, כבישים ורחבות( עבודת סלילה )סלילת מסלולים בשדות  51.00

 הכנה ופירוק -עבודות 51.01

יודגש כי העבודות בשטחים עירוניים ולכן ישנן עבודות שיבוצעו בשטחי עבודה 

 קטנים, צרים וכדו'. 

 על הקבלן להיערך עם ציוד מתאים לעבודות בשטח קטן ובחפירות צרות. 

התארגנות זו והעבודה באופנים אלו כלולה במחירי היחידה ולא תשולם בגינם 

 תוספת כלשהי.

 חישוף והורדת צמחיה  51.01.01

, כולל כריתה של נת"י במפרט הכללי 51.03העבודה כוללת את כל המפורט בסעיף 

 להלן.  51.01.05ועקירת עצים בקטרים הקטנים מהמפורט בסעיף 

 ידי המפקח בכתב. -גבולות ביצוע העבודה יקבעו על

 אין לפנות סלעים ובולדרים אלא להשתמש בהם למסלעות.

יש לשמור על חומרי החישוף בערימות. לאחר גמר ביצוע הקיר התחתון יש לפזר 

 את חומרי החישוף כמתואר בתכניות.

 עקירת שיחים על שרשיהם וגדר חיה תיחשב כנכללת בעבודת החישוף. 

 המדידה לתשלום לפי מ"ר, כולל את כל האמור לעיל.

התאמת גובה מכסים מסוגים שונים, ללא פירוק תקרה )הגבהת תאים   51.01.02

 ס"מ 30עד 

במקומות שונים באתר יהיה על הקבלן לבצע התאמה של מכסי שוחות מסוג  

 כלשהו למפלסי הכביש המתוכננים.

 העבודה כוללת:

 קבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה. 51.01.02.01

 רכב -הצבת מחסום מתאים למניעת פגיעה מכלי 51.01.02.02

 פירוק המכסה הקיים ומסגרתו. 51.01.02.03

 כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה.  51.01.02.04

 כמפורט לעיל. סילוק הפסולת לאתר פסולת  51.01.02.05

 עבור החלפת המכסה ישולם בנפרד 51.01.02.06

התאמת שוחות בזק ללא פירוק תקרה תבוצע לפי מפרטי בזק  51.01.02.07

 ובפיקוח חברת בזק. 
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 העבודה תימדד ותשולם ביח',  כמסווג בכתב הכמויות. המדידה לתשלום: 
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 ניסור מיסעה קיימת  51.01.03

על הקבלן לבצע ניסור של שכבת הבטון אספלט בהתחברויות בין שכבה קיימת  

ומתוכננת, בגבולות פרוק תעלה, או מעבר כביש או הנחת אלמנטים שונים בכביש 

קיים, כגון אבני שפה, שוחות וכו'. הניסור יבוצע על ידי חיתוך לעומק הדרוש.  

א תשולם בנפרד, אלא  ידי מכונת חיתוך בלבד. עבודה זו ל -החיתוך יבוצע על

במסגרת סעיפי העבודות המפורטים בכתבי הכמויות, בין אם מצויין במפורש ובין 

 אם לאו.

 פרוק מעקות וגדרות  51.01.04

העבודה כוללת פרוק מעקה/גדר מכל סוג שהוא, על כל חלקיו והעברתו לאתר  

 פסולת או למחסני העיריה בהתאם להוראות המפקח.

לפי מ"א כמסווג בכתב הכמויות כולל .סילוק פסולת  המדידה לתשלום כמו כן . 

 מכל סוג .

 פרוק אבן שפה / אבן אי / אבן גן 51.01.05

במקומות בהם יידרש יבצע הקבלן פרוק של אבני שפה, אבני  אי ואבני גן. אבנים 

שבורות ופגומות תסולקנה מהשטח, אבנים טובות ושלמות תאוחסנה זמנית עד  

 לשימוש חוזר בהן הכל עפ"י הוראות המפקח. 

במקומות בהם נדרש פרוק אספלט קיים לכל עוביו או חפירת המבנה הקיים ואין 

דרישה מפורשת לפרוק אבני השפה לחוד, הפרוק נכלל בסעיפי האספלט או החפירה 

 ולא ישולם במסגרת סעיף זה.

 העבודה כוללת:

 קבלת הקטע לפרוק מהמפקח, סימונו ומדידתו.  •

 עקירת האבן ממקומה תוך שמירה מירבית על שלמותה. •

 מאושר.פרוק תושבת הבטון ופינוי הפסולת לאתר פסולת  •

 מילוי החלל הנוצר בחומר מצע ו/או אגו"מ לפי הצורך. •

 אחסנה זמנית של האבן או סילוקה לאתר פסולת מאושר. •

 לפי מ"א כמסווג בכתב הכמויות.  המדידה לתשלום
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 סילוק פסולת 51.01.06

בנוסף לאמור במפרט הכללי, חומרי הפסולת מפירוקים ועודפי חפירה יסולקו 

ויורחקו מהאתר, למקום מאושר על ידי הרשויות המוסמכות הרלוונטיות. כל  

התשלומים הכרוכים בכך, נכללים במחירי היחידה השונים של הקבלן ולא  

 ישולמו בנפרד.  

פסולת שהייתה באתר, על פני הקרקע, לפני תחילת העבודה תשולם על פי סעיף  

המפורט בהמשך זה. לצורך זה יתעד הקבלן עם קבלת צ.ה.ע. את   51.010.0005

ערמות הפסולת ויאשרן מול מנהל הפרויקט. פסולת אשר לא תתועד עם תחילת 

 הביצוע, לא ישולם עבור הפנוי שלה והיא תחשב כתוצר העבודה.

קומפלט. שלבי התשלום ייקבו ע"י המפקח לפי ניתוח מחיר  המדידה והתשלום

 אשר יבוצע על בסיס מחירון דקל.

 

 פירוק שלט רחוב  51.01.07

העבודה כוללת פירוק זהיר של השלט והעברתו למקום האיחסון בהתאם  

להנחיות המפקח בשטח. העבודה תבוצע רק לאחר אישור המפקח, וכוללת שליפת 

העמוד או העמודים, פירוק היסוד או אחרת קבירתו לפי הנחית המפקח, סתימת 

 הבורות, וסילוק הפסולת. 

 לפי יח' ללא תלות בסוג השלט.  המדידה לתשלום

 פירוק שלטי פרסום מסוג בילבורד 51.01.08

העבודה כוללת פירוק זהיר של השלט והעברתו למקום האיחסון או למיקום  

התקנה חדש בהתאם להנחיות המפקח בשטח. העבודה כוללת פירוק השלט  

מהיסוד, בניית היסוד במקום התקנה חדש, העמסה,הובלה והתקנת השלט במקום 

 החדש, פירוק היסוד הקיים, סתימת בורות וסילוק הפסולת.

 לפי יח' השלט. המדידה לתשלום

 רוק והעברת תחנת אוטובוסיפ 51.01.09
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העבודה כוללת תיאום עם הרשות המקומית, פירוק תחנת האוטובוס על מכלוליה 

בשלמות וללא פגיעה במכלולים. סידורים לתחנה זמנית בתיאום עם הנוגעים בדבר, 

אחסון כל המכלולים, הצבת התחנה מחדש במיקום החדש בגבהים המתוכננים 

מצב הקיים  כולל ביסוס מחדש של המכלולים, כל זאת בהתאם להנחיות וה

ולשביעות רצונו של המפקח. מכלולים שנפגעו בעת הפירוק יושלמו על חשבון  

הקבלן ולשביעות רצון המפקח. לא תהיה אבחנה בין סוגי תחנות האוטובוסים  

 הקיימות.

 לפי יח' קומפלט. המדידה לתשלום

 טיפול בשטח עקירת עצים    51.020.030 .1.6.1

הרצועה  לתוך  תבוצע  ההרחבה  בהם  אזורים  ישנם  המסלולים  הרחבת  לצורך 

 המרכזית ולעיתים למדרכות באופן שיידרש לעקור עצים. 

מ' מינימום על מנת לאפשר הידוק איכותי,   2יש להרחיב את תחתית הבור לרוחב  

לנקות את דפנות ותחתית הבור מעשביה, לכלוך וכל חומר אורגני ולמלא באמצעות 

חומר מילוי מקרקע מקומית כדוגמת הקיים מסביב לבור, חול/חול טיני בהידוק 

 ס"מ. 20מבוקר בשכבות בעובי של עד 

של   בשיפוע  תבוצע  הבור  בשפת  הקיים  למצב  )אופקי(.   1.5)אנכי(:    1התחברות 

 עיבוד קרקע יסוד מקורית בתחתית הבור יבוצע בהידוק רגיל.

עבודה  שתאפשר  משותפת  אורכית  חפירה  ליצור  יש  בורות,  רצף  שיהיה  ככל 

 איכותית יותר. 

ב  חוזר  מילוי  לבצע  ניתן  קטנים  בורות  של  נמוך CLSM-במקרה  יהיה  החוזק   ,

 בשכבות עמוקות וככל שיגיע למבנה, החוזק יהיה גבוה.
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 עבודות עפר 51.02

לאחר ביצוע החישוף, יש לזמן את יועץ תכן מבנה המיסעות ולבצע בנוכחותו  

הגישוש הראשונים, בפריסה שתקבע באתר ע"י היועץ לאורך  את בורות 

 התוואי

לביצוע בדיקות   -51.02.02.01תשומת לב הקבלן  לדרישת המפרט הכללי סעיף 

שדה ומעבדה לפני התחלת הסלילה: יש לבצע בורות גישוש תוך הגעה לקרקע  

מ' אך   1.5-מ"א לאורך התוואי, משוער עומק של עד כ 100טבעית לפחות כל 

יתכן וידרשו עומקים גדולים יותר ולבצע בדיקות מעבדה משלימות, מפלסי  

 הבדיקה יקבעו ע"י היועץ בהתאם לממצאי בורות הגישוש שיבוצעו בנוכחותו. 

הבדיקות שיבוצעו יכללו דרוג מלא כולל שטיפה, גבולות אטרברג, תפיחה  

, הבדיקה תבוצע על חומר  רמות אנרגיה 3-רטיבות ב–חופשית, מערכות צפיפות  

מ"א או   500מ' מתחת ותבוצע בכל  0.5שניטל מתחתית המבנה המתוכנן ועד 

ת צפיפות טבעית  ובדיק  שינוי בחומר, המחמיר מהשניים. בנוסף יבוצעו

באמצעות חרוט חול. בהתאם לממצאי בדיקות אלו ייקבעו סופית העומק  

בדיקות צפיפות השדה   הנדרש לחפירה וסילוק חומרים ברצועות הגינון.

מ'   0.5והבדיקות האינדקטיביות יבוצעו במפלסים תחתית מבנה ובמפלס 

לפחות, בנוסף יש לבצע תיאור ויזואלי של החומרים לעומק החפירה לכל  

 ה.עומק

 ככל שתמצא קרקע חולית נקיה, לא נדרשות בדיקות גבולות ורטיבות טבעית. 

מ"א או שינוי בחומר, המחמיר   250יבוצעו בכל  M.Aלפי  100%מערכות 

  לא נדרשרמות אנרגיה  3- מהשניים, היכן שמבוצעת מערכת צפיפות רטיבות ב

 רגילה. 100%לבצע גם מערכת 

ממצאי הגישוש יועברו ליועץ תכן המבנה לצורך קביעה סופית של הקטעים  

 שבהם נדרשת החלפת קרקע.

 יש לתעד בצילום את מיקום הבור וחתך הקרקע בחפירה.

סגירת הבורות בתחום העמוק מעומק עיבוד קרקע היסוד תהיה באמצעות  

הידוק החומר החפור וככל שמימדי הבור אינם מאפשרים את ההידוק יש לצקת 

CLSM  מגפ"ס. 2בעל חוזק נמוך של עד 

ביצוע חפירות הגישוש, ביצוע כלל בדיקות האפיון של החומר  המדידה לתשלום

ככל שיידרש כלול במחיר עבודות העפר בכ"כ  CLSM- וסגירת הבורות בדיקה ב

 ולא תשולם כל תוספת תשלום בגין פעולות אלו. 
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 חפירה ו/או חציבה בשטח  51.02.01

בנוסף לאמור במפרט הכללי מודגש בזאת כי בכל מקום בו מצוין חפירה, הכוונה 

 היא לחפירה/חציבה בכל סוג קרקע שהוא ובכלים מסוג כלשהם.

 העבודה כוללת:

חפירה בקרקע כל שהיא לרבות סלעים, בולדרים, מיסעות, פסולת מכל סוג   •

 תהום. -שהוא , ובכל התנאים לרבות חפירה במי

חפירה באזורים מוגבלים ליד מתקנים, גדרות לרבות חפירה בזהירות בעבודת  •

 ידיים במידת הצורך. 

מיון החומרים החפורים ואכסנה זמנית במידת הצורך לצורך שמושים שונים   •

 כגון: אדמה לצרכי גנון, מלוי נברר לשכבות עליונות וכו'.

הכשרת החומרים החפורים למילוי גם אם יש צורך בריסוק, ניפוץ וגריסת   •

 האבן.

 העברת מיטב החומר לשטחי מלוי ופיזורו בשכבות כמפורט במפרט הכללי.  •

ידי הרשויות למרחק כלשהו או  -העמסה ופנוי עודפי הפסולת למקום מאושר על •

ק"מ מגבול האתר ופיזורו שם   10למקום בו יורה המפקח עד למרחק של 

 ס"מ.  20בשכבות של 

 פרוק מערכות, חלקי מבנה, יסודות של קירות וכו' שבתחום החפירה.  •

מדידת מצב קיים באזור בולדרים )ששבירתם לצרכי מלוי כלולה בעבודות   •

 החפירה( וסלעים תיעשה על קרקע טבעית ביניהם. 

 ז'.-לא תשולם כל תוספת עבור עבודות המתוארות בסעיפים א' •

 לפי מ"ק, כולל את כל האמור לעיל. המדידה לתשלום

 הידוק שטחים 51.02.02

יישור והידוק מלא של השתית למלוא רוחב רצועת הדרך )בתחום העבודה(,  

 .  ולתנאי הקרקע יעשה בבקרה מלאה בהתאם למפורט במפרט הכללי 

 לפי מ"ר. המדידה לתשלום

 עיבוד קרקע יסוד  51.02.03
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בתחתית החפירות או פני הקרקע  הטבעית )לאחר החשוף( בתחתית המילוי, או 

פני קרקע קיימת לאחר פרוק מיסעות כבישים, מדרכות, חפירות בשטחי גינון  

ס"מ דרגת ההידוק תקבע בהתאם  20יש לבצע עיבוד קרקע יסוד לעומק  –וכדו' 

של החומר בתחתית המבנה ודרישות המפרט לפי אפיון   AASHTOלאפיון 

 החומר.

לפי מ"ר.המחיר כולל: הבאת החומר לרטיבות אופטימאלית,  המדידה לתשלום

 ס"מ וביצוע ההידוק כנדרש. 20כולל חרישה ותיחוח לעומק 

 הידוק מבוקר של מילויים  51.02.04

 25הידוק המילוי יעשה בבקרה מלאה ובשכבות, עובי שכבה מקס' לאחר הידוק 

 ס"מ. ההידוק מתייחס לחומר המקומי החפור בלבד. 

 לפי מ"ק. המדידה לתשלום

 חומרי המלוי  51.02.05

 חומר המילוי בפרויקט יהיה מילוי נברר )מצע סוג ג'(. 

בהתאם לדרישות   98%כל המילוי הנברר יהודק לדרגת הידוק של לפחות 

החומר יהודק לדרגת הידוק   A-1-aהמפרט הכללי וככל שהחומר יהיה בסיווג 

 לפחות. 100%של 

את  להגביל ככל שהעבודה תבוצע באמצעות כלים קטנים/רוחבים קטנים יש  •

 ס"מ 15עובי השכבה למקסימום 

—במקרה של עבודה בשטחים מוגבלים יש להקטין את גודל האבן המירבי ל •

 . 1.5עובר נפה " 100%

עבודות המילוי יבוצעו תוך יצירת מדרגות התחברות לחומרים הקיימים.  

ס"מ התרוממות.   20ס"מ אופקית בכל   40מדרגות החיבור יחדרו לפחות 

ס"מ בכל   30-במקרה של מדרגות בעובי קטן יותר, רוחב המדרגה לא יפחת מ

 שכבה.

לפני חפירת המדרגות, יש להסיר את החלק החיצוני של המדרון אליו  

 מ'. 0.5לפחות  ברוחב מתחברים, 

לפי מ"ק. מחיר העבודה כולל את כל הדרוש לביצוע העבודה  המדידה לתשלום

לרבות, ציוד, בדיקות, עבודה בשכבות בעובי קטן, אספקת חומר בעל גודל אבן 

 מירבית קטנה. 
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חפירה ומילוי מדרגות החיבור כלול במחיר המילוי ולא תשולם תוספת בגין  

 נפח זה.

 עבודה בשטחים קטנים בהם קיים קושי לבצע הידוק. 51.02.06

בסמיכות לאלמנטים מבטון כגון שוחות, קירות וכדו' קיים קושי לבצע הידוק  

בבקרה מלאה. ככל שהשוכות מרובעות וניתן להדק בסמוך, יש להגביל את עובי 

 ס"מ. 15השכבה למקסימום 

באמצעות  ובקרת הצפיפות תבוצע אזורים אלו יוגדרו כמנת עיבוד בפני עצמה 

 חרוטי חול.

במקומות בהם לא ניתן לבצע הידוק מבוקר, כגון חפירות/מילוי בשטחים קטנים, 

מסביב לתשתיות, מסביב לשוחות, מעל חציות של תשתיות, לאחר עקירת עצים 

  .CLSMוכדו'. יהיה צורך בביצוע מילוי חוזר באמצעות 

שיטת העבודה המומלצת מסביב לתשתיות הינה ביצוע מילוי בבקרה קרוב ככל 

חפירת המילוי הלא מהודק מסביב לשוחה בתחום בו האפשר לשוחה ולאחר מכן 

 . CLSM-ההידוק חסר ומילוי מחדש ב

 מגפ"ס.  2מסביב ומעל תשתיות קוויות יהיה חוזק נמוך עד  CLSM-חוזק ה

ידרש להיות בשכבות מצעים, כגון בצמוד לשוחות החוזק היה   CLSM-ככל שה

 מגפ"ס.  3-8חוזק גבוה 

לפי מ"ק.  במקומות אלו יש לבצע מדידה מוקדמת של מימדי  המדידה לתשלום

, בנוסף לתעד באמצעות צילום את החפירה ומילוי  CLSMהחפירה הדורשת 

החומר. עבור האמור יש לקבל אישור מראש ובכתב של מנה"פ ולספק תעודות  

קבלה של החומר באתר. התשלום יהיה לפי החישוב התיאורטי על פי המדידות 

 ובכל מקרה לא יותר מנפח החומר שיגיע לאתר בהתאם לתעודות. 

 מצעים ותשתיות 51.03

 מצעים 51.03.01

 איכות חומר המצע 

איכות החומרים תהיה בהתאם לאמור במפרט הכללי לסלילת כבישים ורחבות  

למצע סוג  א'  בלבד.  המצע יהיה אך ורק תוצר של אגרגט גרוס    -  51פרק    -

 במחצבה.

ס"מ ומטה, החומר יהיה    15במקטעים בהם עובי המצע סוג א' המתוכנן הינו 

 מ"מ(. 37.5) 1.5עובר נפה " 100%
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 פיזור החומר

מודגש הצורך לפזר ולעבד מצעים באמצעות מפלסת )"גריידר"( בלבד, הדרישה תקפה גם 

במדרכות, שבילי אופנים, בשטחי עבודה קטנים וכדו', ועל הקבלן להיערך עם ציוד מתאים 

 גם לעבודות קטנות )מפלסת קטנה(.
 דרישות הצפיפות 

מוד א.א.ש.ט.ו.   100%המצע הינה לפחות -הצפיפות הנדרשת לגבי חומרי-דרגת

ובתכולת   , מדרכות, שבילי אופניים וכדו'בכבישיםבכל העבודות, לרבות 

 ±. 2%רטיבות אופטימלית של  

מחושבת תיאורטית מהתוכניות כמסווג בכתבי   המדידה לתשלום במ"ק

 הכמויות ובהתאם לפרטים בתוכניות.

לצורך התשלום, לא תהיה הפרדה בין מצע בכבישים, במדרכות, בשבילים  

 וכדו'.
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 עבודות אספלט 51.04

 כללי 51.04.01

 .51.04עבודות האספלט יבוצעו על פי מפרט נתיבי ישראל פרק  •

פרטי חיבור בקטעי סלילה חדשים כלולים במחיר היחידה של השכבות   •

האספלטיות ולא ישולם בגינם בנפרד התשלום יהיה בהתאם למדידה סופית  

 לשטח האספלט. 

 ס"מ   30בשכבות האספלטיות רוחב מדרגה  •

 2.75על הקבלן לספק ציוד )פינשר/מגמר( בכל רוחב שיידרש לרבות ברוחב צר של  •

 מ' ו/או כל רוחב אחר שיקבע מנהל הפרויקט . לא תתקבל כל טענה בגין דרישה זו .

לא יותר לפרוק אספלט חם מהמשאית לקרקע/כביש ולהעבירו באמצעות שופל או  •

  כלי  צמ"ה אחר למגמר.  

ככל שלא ניתן להזין את המגמר ישירות מהמשאית, יהיה צורך להוביל את   

האספלט באמצעות "שמרחום" )תרמוס( ולהעבירו מהשמרחום אל המגמר  

 באמצעות כלי מתאים ובאופן ישיר ללא פריקת ביניים.

ככל שיאושר ברוחב צר מאוד לבצע פיזור ידני, החומר יסופק לאתר באמצעות  •

שמרחום ויועבר ישירות לשטח הסלילה מהשמרחום או באמצעות כלי הנדסי  

 מתאים ללא פריקת ביניים.

לפני ביצוע שכבת האספלט התחתונה, יש לטאטא היטב את השכבה הגרנולרית  •

ליטר/מ"ר. יש  1.0העליונה מכל חומר לא קשור ולרסס ריסוס יסוד בכמות של 

למנוע מעבר של כלי רכב על גבי הריסוס ולפחות עד לשבירת האמולסיה  

 יודגש כי יש להשתמש במטאטא שואב.  והתייבשותה.

שיחלוף זמן בין ביצוע השכבות  במקרהריסוס מאחה יבוצע בין שכבות האספלט,  •

האספלטיות. כמו כן, במקרה שכזה יתכן ויהיה צורך לבצע חיספוס דק של פני  

  0.35האספלט לפני הריסוס, בהתאם להנחיית מנה"פ. כמות הריסוס הינה 

 .50%-ליטר/מ"ר ובמקרה בו יבוצע חיספוס/קירצוף הכמות תוגדל ב

 אין לרסס מתחת לשכבת התאמ"א. •

שכבת האספלט העליונה תיסלל בסיום הפרויקט, אין לבצע מחיקות ושינויי צבע  •

 על שכבה זו.

 לא יורשה תפר קר בשתי שכבות האספלט העליונות. •
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יהיה לפי חציון   חלל, הדירוג 4.5%יהיה לפי  תכנון כל התערובות האספלטיות •

  עקום הדירוג המפרטי וכן בהתאם לשיטת הוואקום. 

ככל שימצאו סדקים לאחר הקירצוף, יש לזמן את הח"מ ויהיה צורך לבצע מילוי  •

 של נתיבי ישראל  51.21סדקים בהתאם למפרט 

 לפי מ"ר כמסווג בכתב הכמויות.  המדידה והתשלום

 ריסוסים באמולסיה ביטומנית:

להגיש את חומר הריסוס לאישור המפקח לפניי תחילת הביצוע. חומר הריסוס יש  

 יהיה בהתאם למפרט הכללי

על הקבלן להוכיח את תקינות כלי העבודה והדיזות ולהציג פיזור ריסוס אחיד על 

פניי השטח ללא יצירת שובלים ללא ריסוס או ריסוס עודף. על הנהג להיות מיומן 

במכונה  לטיפול  כישורים  ובעל  הריסוס  מפוזר  בו  בשטח  חנייה  אי  על  ולהקפיד 

 ובדיזות לשם וידוא פיזור אחיד של הריסוס. 

איכותי   לא  ריסוס,   -ריסוס  ללא  שובלים  השארת  או  חסרה  או  עודפת  בכמות 

עודף   חומר  סילוק  או  חוזר  ריסוס  וביצוע  עבודה  הפסקת  הנחיית   –יחייבו  לפי 

 המפקח. לקבלן לא תהיה כל תלונה בנושא.

הפיזור.   ובין  הריסוס  בין  נאותה  המתנה  על  להקפיד  הקבלן  פיזור על  יאושר  לא 

 אספלט עד לשבירת התחליב והפיכתו מצבע חום לשחור. 

על הקבלן לבצע שתי בדיקות מעבדה להוכחת עמידות חומר הריסוס, לפי   -  הערה

ריסוס,  2חלק    161ת"י   סוג  המפקח.   מכל  ע"י  שייקבע  במועד  ומאחה(,  )יסוד 

בדיקות אלה תהיינה כלולות במחיר היחידה של הריסוס, ולא ישולם עליהן בנפרד. 

  הדגימות יילקחו למעבדה מטעם היזם.

 המדידה לתשלום לפי שטח במ"ר, בציון סוג הריסוס.

 כמות הריסוס על פי האמור בתוכניות.
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 קווי מים  57.00

 תאור הפרוייקט והעבודות: 57.01

 

העבודה מתייחסת לסלילת נתיב "הקו החום" ע"י חברת נתיבי איילון ועבודות פיתוח  

והעתקת תשתיות לרוחב חתך הרחובות במערב העיר ראשל"צ לאורך תוואי מסלול  

 המתע"נ.

העבודה כוללת הנחת קווי מי שתייה וקווי מים להשקיה, וכן האביזרים הקשורים לרשת 

 המים. 

משרדי, ובהתאם למתואר - שבמפרט הכללי  הבין 57תבוצענה בהתאם לפרק כל העבודות 

 במפרט מיוחד זה, כתב הכמויות, התוכניות, ועפ"י הוראות המזמין והמפקח. 

העבודה כוללת הנחת קווי מים לשתייה מפלדה וקווי פוליאתילן המשמשים להשקייה במי  

 נגר מהמערכת הרביעית של "מניב" בקטרים עפ"י התוכניות. 

 אמצעי זהירות  57.01.01
 

 קרקעיות -חפירה ומילוי תעלות לתשתיות תת

 כללי 

תוך ביצוע עבודות הכנה ופירוק, חפירה, חציבה, מילוי, כבישה, הידוק והחזרת  

השטח לקדמותו, על הקבלן לאחוז בכל אמצעי הבטיחות הדרושים למניעת פגיעה  

- בנפש וברכוש, כלומר לגדר, להציב שלטי אזהרה ושלטי זיהוי של הקבלן ושל בא

תאם לדרישות המשטרה  כוחו באתר העבודה, להאיר כחוק כל חפירה או בור בה

והרשויות המקומיות, להבטיח מעברים בטוחים להולכי רגל ולהציב שמירה  

 מתאימה. 

לעובדים יהיה ציוד מגן אישי כגון נעלי בטיחות, כפפות מגן, אוזניות מגן, כובע  

מגן, כל כלי העבודה והמכשירים יהיו תקינים, שמישים ויהיה להם אישור  

 מוסמך במקום שנדרש. 

 הכנות מחייבות 

 לפני תחילת העבודה, על הקבלן לוודא: 

הכרת ההיבטים הבטיחותיים ונהלי הבטיחות, הצטיידות באמצעי הבטיחות   .1

 המתאימים לפי פרק הבטיחות.

וחפירת  קיום הנחיות או תוכניות מפורטות לגבי עבודות ההכנה והפירוק  .2

 התעלה. 
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 אישורים ומפות מהמוסדות המתאימים. .3

אם לא התקיים אחד או יותר מן התנאים דלעיל, חל איסור מוחלט להתחלת  

 ביצוע העבודה ויש לפנות לממונה. 

 תימוך ויציבות

לפני תחילת החפירה יכין הקבלן במקום העבודה את החומרים    - כללי .א

הדרושים לעבודה, כולל גידור, תאורה, סולמות גשרים למעבר הולכי רגל,  

 שילוט וכל ציוד בטיחות וחומרי עזר הנדרשים. 

צדי החפירות יידופנו וייתמכו, במידה שהקרקע מחייבת   - דיפון ותמיכה .ב

דיפון ובהתאם לתקנות הבטיחות של משרד העבודה, בין אם נציג  

 החברה/המשרד דרש זאת ובין אם לא. 

הלוחות והתומכות יהיו חזקים וקשיחים במידה מספקת כדי לקבל את לחץ  

 הקרקע ולמנוע מפולת או תזוזה אופקית של הדיפון. 

לחילופין, ואם תנאי האתר מתירים זאת, יוכל הקבלן במקום לדפן ולתמוך,  

לעצב את צדי החפירות לפי השיפועים הטבעיים ובהתאם להנחיות דו"ח  

 הקרקע המצורף למסמך זה. 

ההוראות הכלולות במפרט זה הן בבחינת הנחיות לביצוע   - אחריות ליציבות .ג

באורח מקצועי טוב. מילוי ההוראות אין בו כדי לפטור את הקבלן מבחינת  

החוק והוא יהיה הנושא הבלעדי באחריות מלאה ליציבות החפירות  

ולבטיחות עבודות העפר המתבצעות באתר, לרבות בטיחות המבנים והדרכים  

 המשתמע מכך. הסמוכים לאתר, על כל 

 

 
 תקנים והנחיות  57.01.02

 תקנים 

 מגופים.    – 61ת"י 

 מדי מים.    - 63ת"י 

 הסמכת רתכים.    – 127ת"י 

 ברז כיבוי.  - הידרנט לכיבוי אש   – 448ת"י 

מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי     – 489ת"י 

 איכות. דרישות תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת  -רגל

 מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול.   -מכסים ותקרות טרומיות לתאי בקרה   –  1חלק   489ת"י 

 צינורות פלדה.    – 530ת"י 

 חוליות גליליות מבטון לא מזוין.   -חוליות טרומיות מבטון לתאי בקרה   – 658ת"י 

 להספקת מים, לתיעול ולביוב בלחץ.  צינורות ואבזרים מפוליאתילן -  4427ת"י 

 בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה.    – 5452ת"י 
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 כללי.   -תאי בקרה טרומיים מבטון   – 5988ת"י 

1104  API –    .בדיקות רדיוגרפיות לצנרת פלדה 

EN12613 –    .סרט סימון לצנרת מים 

ASTM A307-527  – .ברגים 

 

 הנחיות משרד הבריאות 

או    01/2021שאינם לשתייה )מש"ל(, עדכון הנחיות להנחת קווי מים לשתייה וקווי מים  −

 עדכון מאוחר יותר, ככל שיהיה. 

 . 11/2013הנחיות לניקוי מערכות אספקת מי שתייה, נוסח מעודכן   −

 

 ציוד וחומרים 57.01.03
הקבלן יספק את כל הציוד והכלים הדרושים לביצוע העבודות והוא יורשה להשתמש  .א

 רק בציוד ובמכונות אשר יתאימו לביצוע יעיל של העבודה ולפי דעת המפקח. 

אישור המפקח לציוד כלשהוא או אי אישורו לא תשתמע מהם אחריות המפקח ביחס  

 לעבודות שהקבלן מבצע. הקבלן הינו האחראי הבלעדי לביצוע העבודה. 

בכל מקרה יסופקו חומרי העזר כגון אלקטרודות, ברגים, עוגנים, גומי לאטימה וכדומה  .ב

על ידי הקבלן ותמורתם תיחשב ככלולה במחירי העבודות ובשום מקרה לא יהיה  

 תשלום נפרד עבור חומרי עזר.

הספקת החומרים כלולה בהצעת הקבלן ועליו להגיש לאישור המפקח את שמות   .ג

היצרנים ו/או הספקים מהם הוא מתכוון להשיג החומרים לביצוע העבודות. אין אישור  

מקור החומרים פוטרת את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים והעבודה המבוצעת על 

 ידו. 

כל ההובלות הדרושות לביצוע העבודות וכן להובלת חומרים מהספקת הקבלן ייעשו   .ד

ע"י הקבלן ותמורתם תיחשב ככלולה במחירים לעבודות השונות הנקובות בכתב  

 הכמויות והקבלן לא יהיה זכאי לקבלת תשלום בנפרד בגינם.

הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות מהווה התחייבות מצדו כי כל החומרים שהתחייב   .ה

לספקם נמצאים ברשותו או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות במועד  

 המתאים. 

האביזרים העיקריים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מתוצרת היצרנים הרשומים מטה או   .ו

. הספקים/יצרנים יאושרו  "נתיבי איילון"שווי איכות )ש"א( ושווי ערך )ש"ע( לפי אישור 

ע"י המתכנן. מבלי לגרוע מיתר הוראות המכרז/חוזה בעניין זה, תוצרת יצרן אחר  

 מחייבת אישור המזמין. 

על הקבלן לקבל אישור לרשימת הספקים בזמן המכרז, ובנוסף לאשר את החומרים   .ז

 המגיעים לשטח בטרם הרכבתם.
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לשימוש ברשת מי כל הציוד והחומרים אשר יסופקו במסגרת עבודה זו יהיו מתאימים   .ח

 . 5452שתייה, עפ"י ת"י 

 שם האביזרים  ספק/יצרן

צינורות פלדה עם ציפוי פנימי במלט ועטיפה בפוליאתילן   "צינורות" או ש"ע וש"א 
שחול, יריעות מתכווצות להשלמת ראשים וסרטים  

 מתכווצים בחום. 

 16דרג  100PEצינורות פוליאתילן  "פלסים" / "פלעד" או ש"ע וש"א

"וולפמן" / "אקרשטיין" או ש"ע  
 וש"א 

 חוליות טרומיות. 

 מגופים הידראוליים.  ברמד/דורות או ש"ע וש"א 

 מכסים לשוחות  מנשה ברוך או ש"ע וש"א 

 TRSמגופי טריז  "רפאל" או ש"ע וש"א 

 מחבר אוגן, מצמד.  "קראוס" או ש"ע וש"א 

 שסתומי אויר, מז"חים.  "א.ר.י." או ש"ע וש"א 

 אביזרים מגולוונים )להתקנה מעל פני הקרקע בלבד(  אורדן או ש"ע וש"א 

, מצופים בטון  SCH-40 - אביזרי ריתוך המתאימים ל "אברות"  או ש"ע וש"א 
 .PE -ועטופים חרושתית ב 

 לצנרת פוליאתילן. EFאביזרי  "פלסאון" או ש"ע וש"א 

 ø1"÷ø2אלכסוניים בקטרים "ברזים  "דורות" או ש"ע וש"א 

 ברזי שריפה  "רפאל" או ש"ע וש"א 

 מדי מים אולטרסוניים מסוג "אוקטב"  ארד דליה בע"מ או ש"ע וש"א

תיק ציוד, המכיל את כל האביזרים אשר הקבלן מתכוון לספק לאתר במסגרת עבודה  .ט

 והמתכנן. יום מקבלת צו התחלת עבודה לאישור המזמין   30זו, יוגש בתוך 

  אביזרים אשר יסופקו לאתר ללא אישור המזמין והמתכנן יפסלו, ועל הקבלן יהיה

ולהביא לאתר אביזרים מאושרים כנדרש במפרט. למען הסר כל   לפרקם על חשבונו

 ספק, בגין פירוק שכזה, לא ישולם כל תשלום. 

 הזמנת חיבורי צרכן/שעוני מים, יבוצעו על ידי היזם מול תאגיד "מניב" וכפוף לאישורו. .י

 

 

 
 
 

 כללי  01.01
תעלות עבור הנחת  הסעיפים הבאים מתייחסים לכל עבודות העפר לצורך חפירת 

 הצינורות והרחבת החפירה לבניית התאים. 
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המונח "חפירה" פירושו לצורך מכרז/חוזה זה, חפירה ו/או חציבה בכל סוגי  

קרקע באמצעות כל סוגי הציוד, כלים מכניים ובכל שיטה שהיא לרבות עבודת  

 ידיים אך לא יותר לקבלן לבצע פיצוצים. 

רואים את הקבלן כאילו עשה קידוחי ניסיון, סקר ו/או חקירות קרקע ובדק  

באופן יסודי את טיב הקרקע וביסס את הצעתו בהתאם לסוגי הקרקע הקיימים.  

 לא יינתן כל תשלום בגין חוסר אינפורמציה של תנאי הקרקע.

של   01-ו  57חפירת התעלות להנחת צינורות ובניית שוחות תבוצע לפי פרקים  

המפרט הכללי. פרטי ומידות החפירה ופרטים נוספים יהיו בהתאם למפרט  

 הכללי ולתוכנית המצורפות למכרז זה. 

עבודת החפירה כוללת העברה לשטחי אחסון, מיון, מילוי חוזר בשכבות  

מהודקות בבקרה, פינוי עודפי עפר/פסולת לאתר מורשה לסילוק, פינוי ופיזור  

עודפים לצרכי התאגיד/העירייה/החברה הכלכלית, הכל בהתאם להנחית המפקח  

 באתר.

באחריות הקבלן ובפיקוחו של המפקח לוודא כי לא ייעשה שימוש למילוי חוזר  

בשכבת החרסית ושכבות המילוי המכילות פסולת בניין. עודפי חפירה יפונו לאתר  

 עליו יורה המפקח. 

 סימון תשתיות קיימות  57.02.1

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שחלק מהקווים הכלולים במסגרת מכרז/חוזה  

קרקעיים קיימים הכוללים:  -זה מתוכננים להנחה לאורך מערכות שירותים תת

קווי מים, ניקוז וביוב של תאגיד מניב ראשון בע"מ, קווי "מקורות", תשתית  

- ותים התתתש"ן, גז, הוט ועוד. מיקום מערכות השיר -בזק, חשמל, דלק  

קרקעיים הקיימים המסומנים בתוכניות הוא משוער, חלקי, ואיננו מלא ו/או  

מדויק. לפני תחילת ביצוע עבודות כלשהן על הקבלן לוודא ולאמת את מיקומן  

קרקעיים הקיימים, לרבות באמצעות  -המדויק של כל מערכות השירותים התת

 מדויק. חפירה בידיים לגילוי, איתור ומדידת מיקומם ורומם ה

על הקבלן לבצע בשטח, באמצעות מודד מוסמך, על חשבונו ואחריותו, סימון של  

הקווים המתוכננים כולל סימון גבולות מגרשים וחלקות. הסימון יהיה ע"י  

 יתדות ברזל עם ראש מורחב שלא יבלטו מפני הכביש ולא יהוו הפרעה לתנועה. 

- לאחר סימון הקווים כאמור, יסמן הקבלן ויחשוף את כל התשתיות התת

קרקעיות הקיימות לאורך התוואי. התשתיות תסומנה בשטח ע"י דגלונים  

 ותועלנה על גבי תכנית מדידה מפורטת שתועבר למתכנן לעדכון התוכניות. 

מודגש במפורש כי אחריותו של הקבלן לדיוק הסימון ו/או לגילוי כל התשתיות  

הקיימות לאורך התוואי הינה מוחלטת. בין אם התשתיות הנ"ל סומנו בתוכניות  

המכרז ו/או התגלו במהלך הסימון ע"י הקבלן ובין אם לא היו ידועות לקבלן מכל  
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סיבה שהיא. כל עדכון תוכניות ו/או עבודה חוזרת ו/או נזקים שנגרמו למתקנים  

או תשתיות קיימות במהלך הביצוע יהיו על אחריותו של הקבלן, יתוקנו ו/או  

 יבוצעו על חשבונו ללא תוספת מחיר איזו שהיא. 

לצורך עמידה באחריותו כאמור, יברר הקבלן אצל כל הרשויות את מיקום כל  

התשתיות הקיימות, כולל: חב' חשמל, בזק, חב' "הוט", חברת "מקורות",  

"איגודן", סלקום, פרטנר, תאגיד "מניב ראשון" בע"מ, עיריית ראשון לציון,  

 תש"ן, נתג"ז וכו'. 

החשיפה והסימון של התוואי והתשתיות הקיימות, העלאת הנתונים על גבי  

תכנית מפורטת ועדכון התוכניות ע"י המתכנן הינם תנאי מוקדם לתחילת  

 הביצוע. 

הסימון והמדידות כאמור לעיל, החפירות לגילוי התשתיות בשלב המוקדם  

כמתואר או בשלבי הביצוע )של תשתיות שלא התגלו בשלב הסימון( והשינויים  

שידרשו בתוכניות כתוצאה מכך יהיו כולם על חשבונו של הקבלן ולא ישולמו  

ועדכון  בנפרד. משך הזמן הדרוש לסימון התוואי, חשיפת התשתיות הקיימות 

 התוכניות יהיה כלול בתקופת הביצוע הכוללת של החוזה.

על הקבלן לבדו מוטלת האחריות לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי  

קרקעיים הקיימים, עד  -לשמור על שלמותם של כל מערכות השירותים התת

השלמת עבודתו. הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים, בזמן ביצוע  

עבודות החפירה, הנחת הצינורות, בניית השוחות והמילוי החוזר וביצוע  

יבורים לקווים הקיימים, כדי לשמור על שלמות ויציבות הקווים הקיימים  הח

 כולל ביצוע חפירת התעלות בעבודת ידיים במידה ויידרש הדבר.

בשטח עשויים להיות מבנים ומתקנים קיימים או בהקמה. הקבלן יבדוק ויוודא  

את מקומם של כל המבנים, בין שהם מסומנים בתוכניות ובין שאינם מסומנים,  

על מנת לדאוג ולשמור על שלמותם. על הקבלן לקבל אישור לחפירה מהגורמים  

הנוגעים בדבר. איסוף מידע ותאום עם הגורמים המוסמכים וכן האחריות וכל  

הוצאה אחרת הנדרשת לקיום שלמותם של המתקנים הנ"ל, כולל דיפון החפירות  

שתבוצענה ע"י הקבלן, חלים על הקבלן בלבד והוא לא יפוצה על כך בנפרד ע"י  

 המזמין. 

על הקבלן להימנע מכל פגיעה במבנים ובמתקנים וכן מכל הפרעה למהלך התקין  

של החיים היום יומיים במקום. מבלי לגרוע מן האמור במפרט הכללי, על הקבלן  

ו/או על ידי מי מטעמו  לתקן בהקדם ועל חשבונו כל נזק אשר יגרם על ידיו 

למבנים ומתקנים קיימים. כל ההוצאות הכרוכות במילוי הדרישות שפורטו לעיל  

תחשבנה ככלולות במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן  
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בנפרד. כמו כן, לא תוכרנה כל תביעות מצד הקבלן בגין עיכובים שנגרמו עקב  

 מילוי הדרישות שפורטו לעיל.

 החלפת קרקע לתשתית הצנרת/שוחות 57.02.2

במידה ויידרש, עפ"י החלטת המפקח ואישור המתכנן, יבצע הקבלן החלפת קרקע  

לתשתית הצנרת במקומות בהם קיימות קרקעות שאינן ניתנות להידוק בשיעור  

 הדרוש או חומר אורגני. 

 הקרקע תוחלף בחומר מתאים בהתאם להנחיות דו"ח הקרקע.

 תחתית החפירה תהודק לצפיפות בהתאם להנחיות יועץ הקרקע. 

מעל תחתית החפירה יונח מצע כתושבת לצינור ועליו יונח הצינור בלי כל  

 כאמור במפרט הכללי. אפשרות של שקיעה, 

אם בתקופת החורף תחתית התעלה תהיה בוצית ולא ניתנת להידוק, יוחדרו  

ס"מ עד לייצובה. הקבלן יחזור על פעולה זו עד   10-15לתוכה אבני בקלש, בקוטר 

 להפסקת שקיעת האבן בתוך חומר תחתית המבנה וקבלת אישור המפקח. 

 חפירה, מילוי חוזר והידוק לצנרת ולתאים  57.02.3

התעלות להנחת הצינורות יחפרו בהתאם למידות, המפלסים והשיפועים  

המתוארים בתוכניות. דפנות התעלה יבוצע בהתאם לדרישות תקנים ישראלים  

לחפירות לפי סוגי הקרקע ועומק החפירה. בעת ביצוע החפירות לצינורות ולתאי  

של   המגופים, ינקוט הקבלן בכל האמצעים למנוע התמוטטות החפירה. הנושא

דיפון התעלות יקבע בשטח ע"י המפקח ו/או יועץ קרקע בהתאם לסוגי הקרקע  

 ועומק התעלה. מחיר הדיפון כלול במחירי היחידה השונים ולא ישולם בנפרד. 

 במפרט הבין משרדי. 57החפירה תבוצע בהתאם להוראות פרק  

לאחר בצוע התעלה להנחת הצנרת ו/או התאים על הקבלן לנקות את תחתית  

החפירה מעפר חופשי, אבנים, פסולת אורגנית וכו'. לאחר מכן, עליו להביא את  

תחתית החפירה לרטיבות אופטימלית ולהדקה לצפיפות בהתאם להנחיות יועץ  

 הקרקע. חפירת יתר תמולא באדמת מילוי מובא נברר כמפורט בהמשך. 

 תחתית התעלה תיושר ותהודק היטב. 

כיסוי התעלה לאחר הנחת הצינורות, יבוצע רק לאחר קבלת אישור בכתב  

 מהמפקח. 

 הכיסוי החוזר לאורך כביש/מדרכה יבוצע כדלקמן:

 ס"מ מעל קדקוד הצינור, ומילוי חוזר בחול.  20עטיפת חול בעובי מזערי של  

ס"מ עד תחתית שכבות המצע   20המילוי החוזר יבוצע בשכבות של 

 ס"מ מתחת לפני המדרכה המתוכננת. 25הקיימות/מתוכננות בכביש או עד 

 לאורך הכביש, המילוי החוזר יהיה חול נקי עד תחתית שכבות מבנה הכביש.
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לאורך המדרכה, המילוי החוזר יהיה מאדמה נקייה מחומרים אורגניים ופסולת.  

ס"מ, והמילוי יהודק לצפיפות של    5 -האדמה לא תכיל רגבים ואבנים הגדולים מ

 מודיפייד א.א.ש.ט.ה.ו.  98%

המילוי החוזר יבוצע בהקדם האפשרי, אולם לא לפני בדיקת הקו, כולל בדיקת  

 אטימות, ומתן אישור ע"י המפקח כי ניתן לבצע את המילוי החוזר. 

מ', כקטע דוגמא בפיקוח    100בתחילת העבודה, יבצע הקבלן קטע באורך של  

 צמוד, על מנת לוודא כי הוא עומד בסטנדרטי הבצוע הנדרשים ע"י המזמין. 

 קטע זה יכלול לפחות מגוף אחד וכן חיבור בית אחד. 

 עבודות ביבש 57.02.4

של המפרט הכללי, על הקבלן   57006- ו 57005מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 

להקפיד לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור את אתר העבודה ביבש בכל  

שלבי הביצוע החל מהחפירה, הנחת הצינורות, חיבורם, התקנת האביזרים, ועד  

קור שהוא,  לכיסוי הסופי ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מ

 מי גשם, שפכים, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום וכד'. 

כל האמצעים שינקוט הקבלן לשמירת העבודות ביבש יהיו לשביעות רצונו  

הגמורה של המפקח ושל כל גורם מוסמך בעל זכויות על השטחים אליהם ינוקזו  

המזמין עבור כל נזק שיגרם עקב אי מילוי הדרישות לפי  המים. הקבלן יפצה את  

 סעיף זה. 
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 שיקום והגנה על מערכת הביוב הקיימת  57.03

 כללי  57.03.1

מערכת הביוב )צינורות ותאי בקרה( הקיימת ברחוב ובגבול העבודה אינה מיועדת  

 להעתקה ולכן יש לבצע הגנות כנדרש על הקוים ושיקום תקרות ומכסי התאים. 

ס"מ   80אין לבצע הידוק וויברציוני מעל צינורות מים וביוב אשר עומקם יורד מ 

 ממפלס ההידוק!

 

 הגנה על קווי ביוב  57.03.2

  80במקומות בהם קווי הביוב אשר עומק קודקודן )כמסומן בתוכניות( אינו עולה על 

ס"מ מעומק ביצוע שתית בהידוק, תבוצע הגנה מפני ויברציות כמצוין בתוכנית  

 הפרטים. 

עד   30 -ההגנה תבוצע ע"י העמקת חפירת השתית באזור הקו )מצוין בתכנית התנוחה( ב 

 .CLSM -ס"מ נוספים, ומילוי ביציקת בטון מהיר התקשות  40

 לאחר ייבוש, ניתן להדק מעל היציקה לפי מפרט ותוכניות יועץ המבנה. 

 

 שיקום שוחות ביוב 57.03.3

שוחות ביוב הממוקמות בתוך גבולות הסלילה ישוקמו בזמן העבודות ויוחלפו כלל  

ובמידת הצורך, תבוצע החלפת   D-400התקרות בתקרות חדשות עם מכסה כבד מסוג 

 והתאמת המכסה בגמר העבודות.

טון(, דגם "מניב חדש" מתוצרת מנשה ברוך, או   40המכסה )הסופי( יהיה מסוג כבד )

 ש"ע בטיב, עם מסגרת עגולה.

עמוקה בקרבה לשוחת ביוב, החפירה תבוצע בפיקוח ובזהירות  במקרה של חפירת שתית 

הנדרשת למניעת פגיעה/שבר/סדק בחוליה החשופה. חוליה פגועה תוחלף בחדשה טרם 

 עבודות הסלילה. 

וללא  CLSMהידוק בסביבת השוחה יבוצע ע"י ג'בקה או לחלופין יבוצע ביציקת בטון 

 והכל בהתאם להוראות ומפרט של יועץ המבנה.  – הידוק 

 החלפת חוליה/תקרה/מכסה תתבצע לפי ההוראות הבאות:

שוחות הבקרה תהיינה טרומיות, שוחה טרומית תסופק עם חוליית רצפה )במקרה של   .1

החלפה מלאה(, תקרה, מסגרת מיצקת עם צווארון בטון, מכסה והגבהות ע"י חוליות  

 . 658טרומיות לפי ת"י 
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 . 489המכסים יהיו עגולים, ויתאימו לת"י  .2

תוצרת "אקרשטיין" או מדגם   F-200בין החוליות יותקן אטם ביטומני מדגם " " .3

 "איטופלסט" תוצרת "ולפמן".

 התקנת האטמים תהיה בהתאם להנחיות ודרישות של היצרן. .4

רום מכסי השוחות יהיה רום המדרכה/הכביש המתוכננים הסופיים ו/או לפי הוראות  .5

 המפקח. 

 שוחות הביוב יהיו בקוטר אחיד לכל גובהן, ללא חוליה קונית.  .6

ס"מ. קוטרם הפנימי  35ס"מ עד  5צווארוני הגבהה יהיו מתועשים בלבד ואורכם יהיה   .7

 ס"מ. 60יתאים למכסה בקוטר 

שלבי הירידה שיותקנו בשוחות יבוצעו מתחת למכסה השוחה בצורת סולם ויהיו שלבי  .8

או שלבים מברזל יציקה או סולם  631דריכה רחבים מפלסטיק עם ליבת פלדה עפ"י ת"י  

פיברגלס/נירוסטה. מרחקים בין השלבים יהיו זהים ויתאימו לדרישות תקן ישראלי. 

ס"מ. יודגש כי בשום מקרה לא  65עלה על   מרחק מרום המכסה עד לשלב הראשון לא י 

 יהיה שלב בתפר בין חוליות השוחה. 
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 אופני מדידה מיוחדים  57.04

 כללי  57.04.1

כל המפורט במפרט המיוחד בתנאים המיוחדים ובתנאים הכלליים ככלול במחירי  

 היחידה השונים, לא ישולם עבורו בנפרד. 

לתשומת לב הקבלן, לא ישולם בנפרד עבור הכנות, ציוד מיוחד וביצוע עבודות בלילה  

לצורך חיבור מערכת חדשה לקיימת. המדידה תהיה בכל מקרה מדידת נטו בהתאם  

למידות התיאורטיות שבתוכניות  דהיינו ללא כל תוספות עבור מרחבי עבודה וכד',  

לל הובלות וכד', פרט אם צוין במפורש הפסדי הדוק ופחת, שקיעות בקרקע, הפסדים בג

אחרת. כמו כן לא ישולם בנפרד עבור הקשיים שיגרמו לקבלן בזמן ביצוע העבודה של  

הנחת הקווים ו/או בניית השוחות והמתקנים עקב הקרבה של העבודה לקווי ביוב,  

 ניקוז, חשמל, טלפון, מים או כל מערכת תשתית אחרת קיימת או חציות. 

 עבודה בשטחים מוגבלים  57.04.2

עבודה בשטחים מוגבלים, תתבצע בסמוך ומתחת למערכות קיימות, כולל עבודות ידיים 

במידה ותידרש, תמיכה ודיפונים במערכת מיוחדת והגנה על שלמות החפירה, תמיכה  

והגנה על התשתיות הקיימות שבסמוך לתוואי והשבת השטח למצבו הקודם, כולל כל 

 ם לביצוע מושלם של העבודה. העבודה, הציוד, כוח האדם והחומרים הדרושי

כל הנ"ל לא יימדד לתשלום ויהיה כלול במחיר החפירה לשוחות או במחיר החפירה  

 לצנרת, או במחיר ביצוע דיפונים ותמיכות לחפירה, כמפורט בכתב הכמויות. 

 חפירת תעלות לצינורות ותאי בקרה וקליטה  57.04.3

כמפורט במפרט הכללי יהיה מחיר החפירה והחלפת הקרקע, במקום שיורה המפקח  

והמילוי החוזר, כולל הידוק מבוקר בשכבות, כלול במחירי היחידה להנחת הצינורות. 

בנוסף על כך, העבודה כוללת חישוף וסילוק הפסולת אל מחוץ לאתר, חפירה לעומק גם 

ת החפירה, לדיפון ותמיכות במערכת  במקומות מוגבלים תוך שימוש באמצעים להגנ 

 מיוחדת. 

 שיקוע אבני בקלש בהתאם להנחיות מפרט זה כלולות במחיר היחידה הנ"ל. 

 ביצוע תושבת ועטיפת סומסום לצינור כלולה במחיר היחידה הנ"ל. 

 

 

 

 עבודות הכנה ופירוק 57.04.4
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ו/או כל חומר אחר,   P.V.Cעבודות פירוק של קווים קיימים מפלדה ו/או בטון ו/או  

יימדדו לתשלום לפי מטר אורך קו ללא התחשבות בקוטר. עבודות לביטול וסתימת  

 שוחות קיימות ופירוק מתקנים על פי התוכניות יימדדו לתשלום כקומפלט. 

פירוק קווי צינורות קיימים כולל המחיר חפירה לגילוי הצינור, חיתוך הצינורות  

מ', אשר יאפשרו הובלתם לאתר מורשה או לאתר אחר שיאושר  6.0÷ 12.0באורכים של  

 ע"י המפקח. המחיר הינו למטר אורך. 

פירוק מערכות כיבוי אש קיימות, יימדד לפי קומפלט, כולל חיתוך עד לפני המדרכה,  

 סתימה ע"י פלטה, כיסוי והחזרת המצב לקדמותו, כולל תיקוני אספלט ו/או מרצפות.

המחיר יכלול את השימוש בציוד, כלים, חומרים וכוח אדם מתאים לביצוע מושלם של 

 העבודה כולל פינוי הפסולת, הכול כמצוין במפרט. 

פירוק שוחת מגוף קיימת הכולל פרוק השוחה והמכסה תוך החזרת מצב השטח  

המגוף למחסן המזמין או לאתר  לקדמותו כולל תיקוני אספלט ו/או מרצפות, העברת  

 מאושר, יימדד קומפלט. 

הריסת שוחת ביוב או מים כולל סתימת השוחה בהתאם להוראות המפרט תוך החזרת 

 מצב השטח לקדמותו כולל תיקוני אספלט ו/או מרצפות יימדד קומפלט.

 

 

 

 


