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 רשימת המתכננים

 
  

 טלפונים דוא"ל שם איש קשר חברה תחום

 halva85.comido 03-5565717@ עידו יגר חלו"א  סלילה

 eng.co.il-alon@ye 08-9318147 אלון לוי ירון עברון תנועה

הסדרי תנועה 

 זמניים
 eng.co.il-alon@ye 08-9318147 אלון לוי רון עברוןי

 eng.co.il-hagit@hgm 073-7903900 חגית גרייף ח.ג.מ מים וביוב

 michal@tnm.co.il 03-6842908 מיכל טל ט.נ.מ תכן מבנה

 אלחיניאורית  ברקן אלחיני אדריכלות נוף
landscape.com-office@be 

 
04-8248650 

 lehrer.co.il-office@blank 03-6496004 גנדי שריץ בלנק לרר ביסוס

 תאורהחשמל, 

 ומערכות בקרה
 lena@tiktin.com 08-9310501 לנה בולטיאנסקי טיקטין

 olgak@albex.co.il 03-6911135 קוטלראולגה  אלבכס הנדסה תיאום מערכות

 lena@tiktin.com 08-9310501 לנה בולטיאנסקי טיקטין תשתיות תקשורת

 yair2@013.net 03-6871782 יאיר נחמיאס אמת מידה מדידות

 Micha@kedmor.co.il 03-6111777 מיכה פטרי קדמור מהנדסים קונסטרוקציה

 gonenarc@netvision.net.il 03-6495756 גונן אדריכלים אריה גונן אדריכלות מבנים

 shl@shl.co.il 02-5300239 אופיר מלובני לשם שפר סביבה 

 eng.co.il-alon@ye 08-9318147 אלון לוי ירון עברון שילוט

 eng.co.il-hagit@hgm 073-7903900 חגית גרייף ח.ג.מ ניקוז

 eng.com-elad@etgar 03-9021130 אלעד לבנון אתגר הידרוגאולוג

 office@naftalironen.co.il 04-8662246 נפתלי רונן נפתלי רונן בטיחות
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  רשימת מסמכים

 מסמך שאינו מצורף המסמך המצורף המסמך

)על  המכרז תנאי חוברת מסמך א'

 נספחיה(

 

 הסכם התקשרות קבלני מסמך ב'

)להלן:  ונספחיו

ההסכם/ההסכם החוזה/"

 "(הקבלני

 

  מסמכים מקצועיים משלימים: מוקדמות 1מסמך ג'

 המפרטים הכלליים; (1)

הגדרת סטנדרטים לשתלי גננות ונוי  (2)

בהוצאת משרד החקלאות במהדורתו 

 האחרונה; 

חוברת "רשימת צמחי נוי" בהוצאת משרד  (3)

   החקלאות במהדורתה האחרונה;

הנחיות להגנת עוברי דרך באתרי עבודה  (4) 

בהוצאת משרד התחבורה  -בדרכים עירוניות 

 במהדורתו האחרונה; 

 התקני תנועה, בטיחות ורמזורים מאושרים  (5)

להצבה בדרך של משרד התחבורה במהדורה 

 האחרונה;

הנחיות להסדרי תנועה לאתרי עבודה  (6)

 ;עירוניות-בדרכים בין

והשמה של חומרים הנחיות לבחירה  (7)

-תקניים לסימון דרכים" של הוועדה הבין

 משרדית להתקני תנועה ובטיחות

  ( תקנים ומפרטים המצוינים במפרט המיוחד.8)

  מיוחד על נספחיו מפרט 2מסמך ג'

  כתב כמויות ומחירים מסמך ד'

  רשימת התכניות מסמך ה'

  מבוטל ו'מסמך 

  איכותבקרת  הלונ* מסמך ז'

דרישות למערכת ניהול  ח'מסמך 

 בטיחות של קבלנים
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כי מסמך זה מהווה מסמך משלים למסמך "הנחיות המזמין לבקרת איכות הקבלן"  ן*תשומת לב הקבל
 המצורף כנספח ז' לחוזה.

מעת  גורמים אלו כפי שיינתנולהנחיות והוראות נוספת מצד ן כי הינו מחויב בנוסף גם ** תשומת לב הקבל
 .לעת

 ערותה

ובכל מקום שיירשם הקבלן, נתיבי איילון של  ה, הכוונה גם למי מטעמנתיבי איילוןמקום שיירשם בכל  .1

 הכוונה גם למי מטעמו של הקבלן

 .הסכםלכל המונחים במסמך זה תהיה אותה המשמעות שהוגדרה להם ב .2

( למסמכים שאינם מצורפים היא למסמכים במהדורתם האחרונה, 2ג'-ו 1מסמך זה )ג'בהתייחסות ה .3

 אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

 הצהרת הקבלן

כל המסמכים המפורטים לעיל וגם אלה שאינם מצורפים למסמכי כי ברשותו נמצאים  ,בזה הקבלן מצהיר

וכי הוא קרא, הבין תוכנם וקיבל כל ההסברים שביקש לדעת, ומתחייב לבצע את עבודתו זה  מסמךהמכרז/

 זה והנה חלק בלתי נפרד ממנו. הסכםלדרישות המוגדרות בהם. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/ בכפיפות

 

 

      חותמת וחתימת הקבלן 

  

  בתנועה בטיחות נוהל 'ט מסמך

  זמנים לוח נוהל 'י מסמך

  נוהל ניהול סיכונים מסמך יא'

 פקחי מערך הפעלת נוהל מסמך יב'

 ומשטרה תנועה

 

  ח חקירת קרקע"דו 1נספח 

קובץ הנחיות מאת רכבת ** 2נספח 

 ישראל

 

  מבוטל 3נספח 

   מנת"י הנחיות מסמך ** 4נספח 

הנחיות למסירת פרויקט ** 5נספח 

 מאת עיריית פתח תקווה

 

**הנחיות קבלת פרויקט  6נספח 

לחטיבת תפעול ואחזקה של 

 נתיבי איילון

 

  תנוחה –תחום פאושל  7נספח 
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 מוקדמות 00.00

 הפרויקט והעבודותור תיא 00.01

 כללי רקע 00.01.01

כיוון ל 4 מס' כבישלנתיבי  מרכז העסקים אם המושבות בפתח תקווה א חיבורהימטרת הפרויקט 

הקמת רמפת ירידה מצומת מרטין גהל ואם המושבות לאחר הסדרת צומת זו  צפון, זאת באמצעות

,בין היתר, נתיבי איילון יזמה עבודות לקידום זמינות הכוללות לצורך ביצוע הפרויקט  וסביבתה.

העתקת קווי מתח עליון של חח"י )קווים עיליים ותת"ק(, העתקת קווי מתח גבוה של חח"י, העתקת 

 תשתיתהחברות כלל ביצוע הפרויקט מצריך תיאום ועבודה למול קו תש"א, העתקת קווי תקשורת. 

"א, חברות התקשורת, נתיבי ישראל, רכבת ישראל, נת"ע, ת כדוגמת: חח"י, תשווהרשויות הרלוונטי

תכולות  רשות ניקוז ירקון, רשות נחל ירקון, עיריית פ"ת, תאגיד המים והביוב )"מיתב"( ועוד

העבודה במסגרת מכרז זה כוללות, כמפורט להלן, את ביצוע והשלמת כל הנדרש על מנת להביא 

 יחת הרמפה וצומת אם המושבות / מרטין גהל במצב תנועה סופי. לפת

ע"י  הדרך שלהלן-ומבניאת ביצוע המרכיבים  , בין היתר,כולל המכרז הנוכחי מושא הפרויקט 00.01.02

 :הקבלן

לכיוון צפון. הרמפה תכלול גשר העובר מעל למסילות  4רמפת ירידה מפתח תקווה לנתיבי כביש  •

 רכבת ישראל ומעל תוואי מנהרות הרק"ל של הקו האדום של נת"ע.

-הפרדה מפלסית בדרך אם המושבות באמצעות שיקוע אשר יחצה מתחת לצומת מרטין גהל •

 אם המושבות.

 תחנת טרנספורמציה של חח"י. –נ"ל, ובצמוד אליה תחנת שאיבה לצורך ניקוז השיקוע ה •

 על דרך אם המושבות.  לכל כיוון הוספת נת"צ  •

סלילת שביל אופניים של האופנידן לצד דרך אם המושבות ולאורך הירידה מהרמפה, וסלילת  •

 קיים.  האופניים העירוני התוואי המשכי לשביל 

מסה מוקדמת של אזור הסוללה קונסולידציה במסגרתו תתבצע הע-ביצוע הליך של פרה •

 .המתוכננת

  פיתוח נופי נרחב וכן עבודות להסדרת ניקוז, תאורה, שיקום מבנה כביש וביצוע מבנה חדש. •

 . 4הארכת מעבר חקלאי החוצה את כביש  •

נטיים וולמול כלל הרשויות והגורמים הרלהעבודות המתוכננות יבוצעו מכוח תיאום הנדסי מאושר 

 כלליהתמצאות  תרשיםמצ"ב בעמוד הבא  .לחוק התכנון והבניה )ד(261סעיף הרשאות לפי ומכוח 

 . העבודות לביצוע

  תרשים התמצאות  00.02
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 תכולת מסירה  00.03

  ריית פתח תקווהילעמסירה   00.03.01

)עד גבול רשות תמרור(, למעט תחנת טרנספורמציה, יועברו לאחזקת עיריית פתח  כלל הפרויקט

 .למוקדמות 6 -ו  5 יםבנספח, בהתאם להנחיות נתיבי איילון והנחיות עיריית פתח תקווה תקווה

במסגרת התקשרות זו,   וחלק ממחויבותלנתיבי איילון האופציה לדרוש מהקבלן, כיודגש כי 

בהתאם  , זאתחודשים ממועד המסירה לעיריית פתח תקווה 24לתחזק את תחנת השאיבה למשך 

קה המצורפות כנספח למפרט המיוחד ובהתאם להנחיות עיריית פתח להנחיות נספח התחזו

 למוקדמות. 00.27.09לעניין זה מופנה הקבלן לסעיף  תקווה.

 מסירה לנת"י   00.03.02

שטח באחזקת נת"י שיועבר לאחריות הקבלן ואחזקתו לצרכי ביצוע בין החתכים המופיעים 

אחזקת קטע הכביש במהלך תקופת בתכניות ימסר לנת"י באחריות הקבלן בסיום הפרויקט. 

קופה שתחלוף מסיום הפרויקט ועד מסירה בפועל לאגף תחזוקה של נת"י תהיה הביצוע, וכן בת

באחריות הקבלן והוא לא יהיה זכאי בשל כך לתוספת תשלום כלשהי. תשומת לב הקבלן מופנית 

למוקדמות וחובתו למלא בעצמו אחר כל חיוביה של נתיבי איילון  4לכל הנחיות נת"י כמפורט בנספח 

 כלפי נת"י.

 ות בפרויקטודהעב תיאור 00.04
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את כל העבודות והפעילויות המופיעות בתוכניות הביצוע ובמסמכי המכרז והנדרשות  לבצעבאחריות הקבלן 

בין היתר  יבוצעו הפרויקטבמסגרת . בלי לגרוע מכלליות האמור, לצורך ביצוע מושלם של הפרויקט

 :העבודות המפורטות להלן

 ;פירוק והריסה •

 ;נתיבי איילוןקידוחים ובדיקות קרקע על פי הנחיות  •

 ;מילוי חפירה והידוקעיבוד חרסית, עבודות עפר,  •

 ;ריבוד וקרצוף ת מבנה חדש, שיקום מבנה קיים,סליל •

 ;וכלונסאות קירות דיאפרגמה עבודות גישור, תימוך,, עבודות בטון, דיפון •

 ;ותעלות ניקוז מעבירי מים ביצוע •

 ;התאמות ושינויים במערכות ניקוז קיימות עבודות ניקוז, כולל •

 ;צורךהגישוש ע"פ  •

 ;בקרה, תקשורת, תאורה ותאורה זמנית ,עבודות חשמל •

 ;גינון והשקיה, עקירות, גיזום והעתקת עצים –פיתוח נופי  •

 ;זמני לזמן ביצועושילוט  סופי סימון, הסדרי תנועה זמניים, תמרור, שילוט •

 ;שונות עבודות פלדה  •

 ;נתיבי איילוןתשתיות קיימות בהתאם להנחיות של העתקה ומיגון  •

 ;ביצוע תשתיות חח"י מ"ג •

 . 4קונסולידציה של סוללת העפר המשמשת לחיבור רמפת הירידה לכביש -הליך פרה •

 .וצרכי הפרויקט נתיבי איילוןעבודות נוספות בהתאם לדרישת  •

 

הפרויקט מחויב הקבלן לבצע כל ביצוע העבודות הן תיאור תמציתי של העבודות הנדרשות מהקבלן. במסגרת 

עבודה נוספת אשר תידרש להשלמת הפרויקט, אף אם לעבודה מסוימת אין ביטוי מפורש במסמכי החוזה. 

מכל הגורמים הנדרשים השגת כל האישורים ל ן לביצוע העבודות הנ"ל כוללת את אחריותולאחריות הקב

רכבת ישראל, נת"ע, עיריית פ"ת על כלל אגפיה,  : , כגוןטיים שיש להם קשר כלשהו לביצוע הפרויקטוונהרל

משטרת ישראל, הוט, בזק, פרטנר, סלקום, חח"י, רשות הניקוז, , נת"י, )תאגיד המים והביוב של פ"ת( מיתב

, תשתיות בעלי, העתיקות רשות, המשרד להגנת הסביבה, ישראל תמשטר ,המקומית התמרור רשות, תש"א

. הקבלן הזוכה יידרש, בנוסף, לתאם את "לקקו"ג רט ,ירקון ניקוז רשות, ירקון נחל רשות, המים רשות

אשר מבצעים עבודות בסמוך לגבולות הפרויקט ו/או עם קבלנים אשר ביצוע עם קבלנים אחרים עבודותיו 

והכל בהתאם לאמור  נתיבי איילוןלפי דרישת  , והכללהלןעבור נתיבי איילון עבודות לקידום זמינות כמפורט 

 .במסמכי החוזה

 שלבי ביצוע  00.05

 :כדלקמן םה המתוכנניםהביצוע  שלבי

ביצוע עבודות הכנה מצפון ומדרום לדרך אם המושבות )על בסיס הסדרי התנועה  – שלב א' 00.05.01

ביצוע פירוקים, תשתיות ניקוז, מים וביוב, מבנה כביש להרחבת דרך אם הקיימים(, כולל: 

 .ועוד , קירות תמך)סלארי( המושבות, קירות דיאפרגמה
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קירות הסטת תנועה בדרך אם המושבות צפונה, ביצוע עבודות בשטח המפונה הכוללות  - שלב ב' 00.05.02

  .ועוד , תשתיות ניקוז, מבנה כביש חדש ולשיקום)סלארי( דיאפרגמה

עבודה במרכז צומת אם המושבות באמצעות מעגל תנועה זמני והסטת תנועה לצד הצפוני  –שלב ג'  00.05.03

כלונסאות לתמיכה בהפרדה , )סלארי( פרגמהדיא והדרומי של אם המושבות, ביצוע קירות

 .ועוד השיקוע)תקרת( גשר המפלסית ובתקרת השיקוע, בניית 

עבודות בשיקוע, סלילה ופיתוח נופי והשלמת כלל העבודות תנועה במרכז הצומת, ביצוע  – 'ד שלב 00.05.04

  .בפרויקט

 : הבהרות 00.05.05

טים שלה הכוללים בין על כלל האלמנ 4לאורך כל שלבי הביצוע תבוצע הרמפה בחיבור לכביש  •

 חח"י ועוד(, קירות תמך ,סוללות, תשתיות )ניקוז,  UP-02הרחבת מעבר  BR-10היתר: גשר 

  )תחנת השאיבה( וצפונה.  500וכו' וזאת החל מחתך 

כולל קידוח קו ניקוז המחבר בין התחנה  לאורך כל שלבי הביצוע תבוצע תחנת השאיבה  •

 לשיקוע.

לטובת ביצוע בין היתר  4כביש לחיבור  ךבסמובנוסף לשלבי הביצוע מתוכנן שלב נוסף נפרד  •

UP-02  שלב זה יהא במקביל וללא תלות בשלבי הביצוע שעל דרך אם  .4והחיבור לכביש

 המושבות.

  ביצוע, לוח זמנים ודוחות מעקב הנחיות 00.06

 הבאים בפרויקט:  להיבטיםתשומת לב הקבלן מופנית  00.06.01

 אישור סופייש לקבל . נטייםוואצל כל הגורמים הרלאושרו עקרונית עיקריים ההביצוע  שלבי •

, נת"י ורכבת "תפ)עיריית  הרלוונטית המקומית התמרור מרשות לביצוע הסדרי התנועה

 וממשטרת ישראל.  (ישראל

 יובהר כי הקבלן יידרש לעבוד משני צידי מסילת רכבת ישראל בו זמנית, מצפון ומדרום, ללא •

נחיות מצד רכבת ישראל כמפורט ה, תוך קיום כל היכולת מעבר ביניהם על כל המשתמע מכך

שטח התארגנות הקבלן לשקלל בהצעתו את הצורך בהקמת  על .למוקדמות 2היתר בנספח בין 

וכן שימוש במשאבים נפרדים )ציוד  באזור זהצפונית למסילת הרכבת לטובת הפעילות ף סנו

כל הוצאות הישירות והעקיפות . מובהר כי קידוח וכיו"ב( לצורך ביצוע העבודות במקביל

תמורה בגינן ולא תשולם  במחירי היחידה הכרוכות בביצוע עבודה משני צידי המסילה תיכללנה

 נוספת.

יעשה תשתית פעילה יבתוואי העבודה קיימות תשתיות פעילות הנדרשות להעתקה. ניתוק  •

תשתית וקבלת אישור מנה"פ וגורמי אותה  לשלאחר השלמת ביצוע התוואי החדש כמקובל רק 

 העירייה/התאגיד/בעלי התשתית הרלוונטיים.

 לשלבי ביחס הן, שוניםבחשבון בהצעתו ביצוע תשתיות שונות בשלבים  להביא הקבלן על •

והן ביחס לביצוע חציות כבישים,  ,ככל שידרשו נוספים לשלבים ביחס והן השונים הביצוע

התאמת רומי מכסים וכן כל עבודה נוספת שלא באה לידי ביטוי בשלבי הביצוע המפורטים 

 .כניתובת
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החוזי להשלמת למועד הקבלן . תשומת לב לחברת החשמליימסר חדר הטרנספורמציה  •

    על הקבלן לתכנן את עבודתו בהתאם. .המסירה לחברת החשמל

קונסולידציה צפונית למסילת הרכבת. על הקבלן להביא זאת בחשבון בהיבט -הליך פרה וצעיב •

של לו"ז ושלביות ביצוע של אלמנטים שונים. כמו כן תשומת לב הקבלן לתקופות השנה 

בהתאם למופיע במפרט בהן ניתן לבצע את העמסת האזור להליך הפרה קונסולידציה ולהתניות 

   המיוחד לפרויקט.

כלי  ,הקבלן להביא בחשבון כי עמידה בלוח הזמנים מחייבת הקצאה מספקת של כל כוח אדםעל  00.06.02

עבודה ככל ש, וזאת גם במשמרות נוספות או רצופות ,ואמצעים שיידרשו לביצוע העבודותצמ"ה 

)למשל לצורך ביצוע חציות, העברות תנועה  תתאפשר ותידרש ו/או עבודות לילה במשמרות רצופות

העמיד לטובת חייב למתהקבלן . דסה המחייבות עבודה ממושכת ורציפה וכו'(הנ או עבודות

במידת הצורך, להעמיד יותר מצוות עובדים אחד למשמרת, תוך ו צוותי עבודה מלאיםהפרויקט 

והכל כלול במחירי  חלקי הפרויקט בהתאם לשלביות הביצוע שלעילבכל  במקבילביצוע עבודות 

 . פות כלשהןשבכתב הכמויות ללא תוס ידההיח

 לחוזה. 9לאמור בסעיף יבוצעו בהתאם  –עבודות לילה  00.06.03

, כולל מרווח קבלן חודשים 37, דהיינו ר בחוברת המכרזהינו כמוגדמשך הביצוע של הפרויקט  00.06.04

פרק הזמן הנדרש ו ,כי תקופת ההתארגנות לקבלן, מובהר. ופרקי הזמן הנדרשים לביצוע המסירות

  .האישורים נכללת במשך ביצוע הפרויקטהשגת לשם תכנון הסדרי התנועה ו

יהיה הקבלן זכאי לקבלת מלוא הפרויקט במתכונתו הנוכחית,  בגין הקדמת לוח הזמנים לביצוע 00.06.05

. יובהר )תשלום כולל עבור הסדרי תנועה( לכתב הכמויות 04.94.00.0020  ףהסכום הפאושלי שבסעי

ויודגש, כי לקבלן לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כנגד נתיבי איילון או מי מטעמה בגין 

מכל סיבה שהיא, לרבות בשל מעשה להקדים את לוח הזמנים לביצוע חוסר אפשרותו של הקבלן 

 או מחדל של נתיבי איילון.

קנס ית אבן דרך או חלק ממנה, יאיחור בהשלמ בגין לביצוע מפורטות בנספח ח' לחוזה.דרך האבני 

 לחוזה. 42.3הקבלן בהתאם לפיצויים המוסכמים בסעיף 

יוגש על פי הבסיסי  לוח הזמנים, לחוזה 15ובסעיף מוקדמות ל' י מסמךבבלי לגרוע מהאמור  00.06.06

 הפורמט הבא:  

 . השלבי הביצוע והסדרי התנועיבנה בהתאם לתוכניות  הלוח 00.06.06.1

  (.Long Lead Itemsיכלול הזמנת חומרים בעלי מועד אספקה ארוך ) הלוח 00.06.06.2

או , PDF-וב MS PROJECT בתוכנתבקובץ ממוחשב  נתיבי איילוןליוגש  הלוח 00.06.06.3

 . A0בגודל  מודפס על ניירבעותק כן ו, תורה נתיבי איילוןבפורמט עליו 

  תנועה זמנייםהסדרי  00.07

על הקבלן . נטיותוורלאושרו עקרונית ברשויות השלעיל  שלבי הביצועל העיקריים התנועה הסדרי 00.07.01

  )עירית פ"ת ונת"י(. תוהתמרור המקומי יותסופי מרשוה אישורהקבלת  את להשלים

את )ובמידת הצורך  לחוזה מובהר כי בפרויקט זה הקבלן יבצע 16בלי לגרוע מכל אמור בסעיף  00.07.02

קצרי כל הסדרי התנועה הנדרשים לביצוע העבודות, כולל הסדרים של והאישור התכנון  (ישלים את

ת י, שתיושמנה ע"י קבלן הרמזורים של עירירמזור תכניות)נקודתיים( ו/או ארוכי טווח ו/או  מועד

של ההסדרים השונים, קבלת )או השלמת תכנון( . אחריות הקבלן בעניין זה כוללת תכנון מלא פ"ת
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נטיים, ומימוש התוכניות שתאושרנה. התמורה בגין הסדרי ווהרל אישורים לביצוע מכל הגורמים

פירוק  ,תכנון וביצוע שלבי ביניים, מעבר בין שלבים, פריסההנ"ל וכן  כל אתהתנועה כוללת 

בשטחים גובלים או  לרבות – , תכנון וביצוע הסדרים ארעייםעל כלל תכולתם ההסדריםוהעתקת 

לכל משך  על כלל האלמנטים שבהם ההסדריםכלל ת ותחזוק -לצורך חיבור מקטעים סמוכים 

 תקופת הביצוע. 

בסעיף  המופיעה תפאושליהתכללנה בתמורה בקשר עם הסדרי התנועה הוצאותיו של הקבלן כל  00.07.03

, ב הכמויות, למעט עגלות חץ שישולמו לפי מדידה. התמורה הפאושליתלכת 04.94.00.0020

 33י נשייפרס על פתחולק להקצב חודשי  לפחות, 10%בשיעור של  הכוללת מראש מרכיב בצ"מ

הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת או חודשים שתחילתם עם תחילת ביצוע העבודות. מובהר כי 

, לרבות בכל לחוזה 16נפרדת בשל איזו מהפעולות הנ"ל ו/או ביצוע איזו מן הדרישות שבסעיף 

שינוי הסדרי התנועה ו/או הוספת הסדרים על פי הצורך או  מקרה של גידול בכמויות הביצוע ו/או

  .על פי דרישת הרשויות המוסמכות ו/או שינוי שלביות הביצוע, וכל זאת, מכל סיבה שהיא

מיד עם השלמת פריסת כל הסדר תנועה באתר העבודות מטעם הקבלן יבצע סיור התנועה  מתכנן 00.07.04

תכנון לא יאושר  .תאם לתוכניות המאושרותיאשר בכתב כי ביצוע הסדר התנועה נעשה בהחדש ו

הסדרי תנועה המפורטים במדריך להסדרי תנועה באתרי עבודה תרשימים של שימוש בו/או 

  עירוניות של נתיבי ישראל.-בדרכים בין

להסדרי תנועה באתרי עבודה סוגי הציוד ואביזרי התנועה, אשר יורשו לשימוש, יהיו על פי המדריך  00.07.05

ו/או אישורי הועדה לבחינת התקני נתיבי ישראל המעודכנת על ידי  ובהוצאתעירוניות -בדרכים בין

 כל הציוד ואביזרי התנועה והבטיחות יהיו חדשים.  תנועה ובטיחות להצבה בדרך.

רוניים העק מרכיבי עבודה אשר לא קיימת לגביהם התייחסות במסגרת הסדרי התנועה קיימים 00.07.06

 ע"י מהנדס תנועה מטעמו ועל חשבונו גיש תכניות מפורטותלההקבלן נדרש  .שיועברו לקבלן

 .המתאימים לצורך ביצוע העבודה האישוריםלקבלת  תובבקש

שינויים בהסדרי מובהר כי הקבלן איננו זכאי לתמורה נוספת בגין על אף כל הוראה אחרת בחוזה,  00.07.07

מובהר יחד עם זאת  .סיבה שהיאמכל  הנדרשים כחלק בלתי נפרד מביצוע הפרויקט, וזאת ועההתנ

מסיבות שלחלוטין אינן תלויות בקבלן, שבהן הקבלן זכאי  ,ביצוע משך התארכותבמקרה של כי 

לחוזה, תשולם לקבלן תמורה נוספת בגין הסדרי תנועה שהוצבו  26ביצוע על פי סעיף להארכת משך 

הוראת על פי מדידה בפועל ובהתאם ל תקופה זו בלבד( וזאכות משך הביצוע )בתבתקופת התאר

  לחוזה.  30.2סעיף 

)בין אם הוכנו ע"י מתכנן התנועה של הפרויקט באחריות הקבלן לעדכן את תכניות הסדרי התנועה  00.07.08

בממשקים עם הפרויקטים הגובלים בהתאם למצבם באותה עת או ע"י מתכנן התנועה של הקבלן(, 

 ולאשרן טרם הפעלת שלב ביצוע.

צביעה או /ומחיקה  .באמצעות אביזרים תקניים יבוצע על כביש או דרך הסדרי התנועהסימון  00.07.09

גוף מוסמך אחר. כל או  מנהל הפרויקטזמנית של הכביש, ככל שיידרשו ע"י המפקח המקצועי, 

 .ין חידוש לחידושב חודשים( 4) ארבעהלא יאוחר מבכל מקרה הסימונים יחודשו בהתאם לצורך ו

 .נתיבי איילוןסימון זמני עשוי להיות בגוון לבן או כתום בהתאם להחלטת 

חומרי הסימון המיועדים ליישום בכל השלבים בפרויקט, גם להסדרי תנועה זמניים וגם להסדרי  00.07.10

אישור של הוועדה לבכתב הכמויות, בהתאם  כמוגדר Bתנועה קבועים, יהיו בסיווג רמת תפקוד 

 משרדית להתקני תנועה ובטיחות של משרד התחבורה. -הבין
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ב"הנחיות לבחירה  1"דיערכי תפקוד מינימליים של חומרי סימון יהיו בהתאם למפורט בטבלה  00.07.11

 משרדית להתקני תנועה ובטיחות.-והשמה של חומרים תקניים לסימון דרכים" של הוועדה הבין

 לחץ מים או כדוריות פלדה בלבד.באמצעות מחיקות כלשהן של צבע יבוצעו  00.07.12

ת של והרמטי ותתכנן סגיריבמסגרת תכנון הסדרי התנועה הקבלן במידה והדבר נדרש בפרויקט,  00.07.13

, והכל תוך , גשר הולכי רגל וכו'פרוק והתקנת גשרי שילוטכגון  ,לצורך ביצוע העבודותהכביש 

 .הרלוונטיותהרשויות המוסמכות תיאום מלא מול כלל 

, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו, מנהל הפרויקטאם לדעת  00.07.14

, ללא כל זכות ערעור ידו-לרשאי למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תיעשה עהוא 

שלא בהתאם ה הזמניים נעשים עהסדרי התנומנהל הפרויקט בכל מקרה שלדעת כמו כן של הקבלן. 

אם יאם הקבלן לא תאו התאם לנדרש בחוזה ובמפרט זה, באו , יחותיים המתאימיםלתנאים הבט

 .רשאי להפסיק מידית את העבודה מנהל הפרויקט – מראש את הביצוע עם הרשויות המוסמכות

 ב שייגרם כפועל יוצא מכך יהיה באחריות הקבלן בלבד. וכל עיכ

על כל הנחיות הבטיחות שיקבל הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים,  00.07.15

מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רישיון העבודה וזאת בין אם 

נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, ובין אם שנמסרו לו באמצעות נתיבי איילון עפ"י תיאום בין 

 .ועל פי האמור בהסכם נתיבי איילון והרשויות, כאמור לעיל

  מערכות בעלי/  רשויות למפקחי תשלומים 00.08

 פיקוח בגיןשולמו יהקבלן יהיה זכאי להחזר הוצאות שבגין פיקוח רשויות וצד ג' יעשה ע"י הקבלן.  תשלום

, ריביות, הפרשי כנגד הצגת חשבונית ללא תוספת כלשהי כגון רווח קבלני, דמי טיפול ,מצד בעלי תשתיות

ושהקבלן המציא  הפרויקט מנהלאושר מראש על ידי  שהתשלום, ובלבד וכו' הצמדה, עלויות מימון

 .אסמכתאות מספיקות להוכחת ביצוע התשלום

 קיימות, עיליות ותת קרקעיות לתשתיותעבודה בסמיכות  00.09

, מתח גבוה(ו )מתח עליון עילי ותת קרקעי מובהר כי לאורך תוואי הפרויקט קיימות מערכות חשמל 00.09.01

 י איגודן, תשתיות רכבתיות )חשמול,וי דלק, קוו, קוביוב ,מים מובלי ניקוז, תאורה,תקשורת, 

מסמכי אשר מיועדות להעתקה או לשימור, בהתאם למוצג בתכניות שצורפו לועוד  תקשורת ועוד(

  ז.רמכה

תהיה כמפורט להלן. מובהר כי נתיבי איילן שומרת על  האחריות להעתקת התשתיות בפרויקט 00.09.02

 . בהתאם לצורך ולממצאים בשטח(וספות זכותה להורות לקבלן לטפל בתשתיות נ

תוואי חח"י מ"ג של ת והעתק ועבודות קידום זמינות בוצע במסגרת – קו מתח גבוה 00.09.02.1

וכן חדר טראפו, אשר  תוואי חח"י מ"ג תת"קעוד מתוכנן לצד זאת בתחומי הפרויקט. 

כמסומן  )הכל קבלןל הנמסרת עבודותהפרויקט ובמסגרת תכולת היבוצעו במסגרת 

. תכולת העבודות מתוארת בתוכניות, בכתב הכמויות, במפרטים ובמסמכי בתכניות(

. התכנון תואם מול חח"י מ"ג. הקבלן נדרש )כבילה תיעשה ע"י קבלן חח"י( המכרז

לבצע את תשתית חח"י ולתאם מול חח"י מ"ג את הביצוע, השלמת עבודות הכבילה 

 וכל הנצרך בהתאם לדרישות חח"י. 
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ת קידום ו, כבר בוצעו במסגרת עבודתקשורת: בזק, סלקום, פרטנר והוט עבודת 00.09.02.2

זמינות, אך הקבלן יידרש לבצע עבודת של התאמת שוחות והשלמות מינוריות 

 ין. יבאופ

 מקווים חייםבטחון  ישמירת מרחקכי במהלך ביצוע העבודות תידרש על הקבלן לקחת בחשבון  00.09.03

מיועדים לשימור, באופן שאינו האו קווים  ת,והתשתיבעלי , בהתאם לדרישות של אשר טרם בוטלו

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שעליו לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו  מסכן או פוגע בקווים הקיימים.

עבודה בסמיכות לביצוע הפרויקט תוך עמידה בכל הדרישות וההוראות המיוחדות הנובעות מ

ופיצול העבודות  , שלביות הביצוערשיםמרחקי העבודה הנד, לרבות מערכות קיימותלתשתיות ו

 , והוא מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנושא. כתוצאה מכך

תבוצענה במקביל ליתר עבודותיו  המים והביוב תשתיות תאגידו, עבודות להעתקת תשתיות חשמל 00.09.04

ול הקווים מלביצוע ה יממשקואת את לוחות הזמנים  לתכנן בהתאם יוועל בפרויקט של הקבלן

 אך טרם הועתקו. לביטול החיים אשר מיועדים לשימור או

התשתית, תוך התחשבות בהפרדת  בעלישל  םקבלניהעל הקבלן לקחת בחשבון עבודה בממשק עם  00.09.05

התשתית, על כל הנובע  בעליכנית סדורה ומפורטת מול הקבלן יתאם ויכין ת .ככל שתידרש ,חצרים

 זמנים, הסדרי תנועה זמניים, בטיחות באתר ועוד.מכך, בין היתר בהשפעה על לוחות 

ת ואת וסיום העתקת התשתימועדי חשבון בלוחות הזמנים את בעל הקבלן לקחת כי כן מובהר  00.09.06

  .ותהתשתיות החדשעבור הכבילה מועדי 

על הקבלן לתאם למול בעלי התשתיות את מועדי ומשכי הביצוע של העבודות )שלו או של אחרים(  00.09.07

 ת. והתשתי בעליתכנית עבודה מפורטת מול  מהכנתכחלק הנ"ל  להעתקת התשתיות

החשמל לתנאי העבודה  רתהקבלן לקבל אישור מחב על עליון/בעבודה בקרבת קווי מתח גבוה 00.09.08

מתחת וליד קווים ובעיקר למרווחי הבטיחות בין הציוד שהוא מפעיל לביצוע עבודות מתחת ובאזור 

 . העליון/הגבוהקווי המתח 

עליהם העבודה תבוצע עפ"י התנאים שיוכתבו ע"י חב' החשמל, כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה  00.09.09

 ., ככל שיידרש, על חשבון הקבלןחפירה עמוקה במקרים של

-העל והתת ,המתקנים עליו לוודא את מיקומם המדויק של ,בטרם יחל הקבלן בעבודות כלשהן 00.09.10

מערכות  .טלפון וכדומהתקשורת, ב, חשמל, קרקעיים הקיימים בשטח, כגון: צינורות מים, ביו

אין והצנרת התת קרקעית הנמצאות באתר סומנו בתכניות, אך הסימון הוא אינפורמטיבי בלבד 

גם אם מצוינים בתכניות תיאום הנדסי  -לנכונותם ודיוקם של נתונים אלה  תאחראי נתיבי איילון

כן תכניות אלו ולקבל אישור ממתכנני על הקבלן לעד שהוגשו/נבדקו/אושרו על ידי רשות מוסמכת.

 המערכות השונות ומבעלי התשתיות בטרם יתחיל בביצוע העבודה בפועל.

אחרי עדכון התכניות, קבלת ורק  באמצעות חפירות גישוש וכיו"ב איתור המתקנים הנ"ל יעשה 00.09.11

 יתחיל הקבלן ,האישורים מבעלי התשתיות, הגשת תכנית חפירות וקבלת אישור מנהל הפרויקט

וש העמוק עבודות הגיש עבודות החפירה תבוצענה ברוחב מינימלי. .בפועל צוע העבודותיבב

 תבוצענה בתחילת הפרויקט.

ומפקח מיוחד מטעם הרשות מנהל הפרויקט או מי מטעמו חפירות הגישוש תבוצענה בנוכחות  00.09.12

  קרקעית הרלוונטית, כאמור לעיל.-האחראית על המערכת התת

 המיוחד הנ"ל היא באחריותו של הקבלן.והמפקח  הפרויקטמנהל הזמנת תיאום ו 00.09.13

לצורך ביצוע העבודה ומניעת פגיעה  גישוש עמוק, כולל, כל חפירות הגישוש ,למען הסר ספק 00.09.14

החפירות  ., ותמורתן תיכלל במחירי היחידה השוניםעל ידי הקבלן ועל חשבונו תבוצענהבתשתיות 
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שימוש במכשירים מיוחדים לצורך גילויים יהיו קרקעיים או ה-לגילוי הצינורות והכבלים התת

 באחריות הקבלן ועל חשבונו. 

-תשומת לב הקבלן מופנית להנחיות ולהוראות הרשויות המוסמכות לגבי טיפול באלמנטים התת 00.09.15

  . מנהל הפרויקטעל ידי מעת לעת קרקעיים והעיליים, כמסומן בתכניות וכפי שיובאו לידיעתו 

למסמך  1המצורף כנספח  28/01/24הקרקע מיום חקירת ח "דותשומת לב הקבלן מופנית ל 00.09.16

תהא זו אחריותו של ו מועבר לעיון הקבלן לצרכי אינפורמציה בלבד, הקרקע ח"המוקדמות. דו

מצדו. הסתמכות הקבלן על דו"ח הקרקע היא על או הערכה נוספת  כל בדיקהלערוך  הקבלן

תביעה או דרישה של הקבלן כנגד נתיבי אחריותו הבלעדית של הקבלן, ולא תשמע כל טענה או 

 איילון או מנהל הפרויקט בגין הסתמכותו על הדו"ח.

עקב מעשיו ו/או מחדליו של הקבלן, הוא  ,מקרה שתפגע צנרת תת קרקעית ו/או עילית כלשהיבכל  00.09.17

באופן מידי לשביעות רצון כל הרשויות הנוגעות בדבר ובמסגרת פרק הזמן שייקבע ע"י יתקנה 

ויישא בכל האחריות  מנהל הפרויקטבכפיפות להוראות וו/או על ידי הרשויות  ויקטמנהל הפר

הכספית ו/או אחריות מכל סוג שהוא הנובעת מהפגיעה הנ"ל. אחריותו של הקבלן כאמור לעיל 

 .כאמור בהסכם היא בלעדית

ל מול רכבת ישראל. עאת הביצוע תאם לעליו  BR-10תשומת לב הקבלן כי במסגרת ביצוע גשר  00.09.18

הקבלן לתאם מבעוד מועד את ביצוע העבודות בסמוך ובחציה מעל מסילת הרכבת ולספק לרכבת 

כולל כל הנוגע לעבודה בקרבה לתשתית  ה לביצוע העבודותאת כל הנדרש לטובת קבלת אישור

 נדרש הקבלן לא תהיה לקבלן כל טענה בדבר עיכובים מצד הרכבת ולכןהחשמול של רכבת ישראל. 

כל דרישה של הרכבת )למעט . מיד לאחר קבלת צו התחלת עבודהום מול הרכבת התיאאת לקדם 

תשומת לב  מטעם הרכבת(, תהא על חשבון הקבלן.באמצעות פקחים של רכבת ישראל ו/או פיקוח 

 למסמך המוקדמות. 2הקבלן לקובץ הנחיות רכבת ישראל המצורף כנספח 

את הביצוע מול נת"ע. על הקבלן ולאשר תשומת לב הקבלן כי במסגרת ביצוע הפרויקט עליו לתאם  00.09.19

 להביא בחשבון בין היתר את ההתניות הבאות: 

מועדי הביצוע של אלמנטי תיאום למול נת"ע ו/או חברת תבל מטעמה בכל הנוגע ל 00.09.19.1

  ;שברצועת הרק"לו/או העבודות השונות הגישור השונים 

 י צמוד של הביצוע באמצעות גורמים מטעם נת"ע ו/או חב' תבל.פיקוח לויוו 00.09.19.2

)הנציבים הסמוכים למנהרות הרק"ל  4+5ביצוע אלמנטי הסלארי לביסוס בצירים  00.09.19.3

 מצפון ומדרום( באמצעות מכונת הידרומיל. 

יצוין כי במסגרת הליך התיאום עם נת"ע הוצבה מערכת ניטור במנהרות הרק"ל,  00.09.19.4

 לפני, במהלך, ולאחר סיום העבודות.לטובת ביצוע ניטור רציף 

 הקבלן מטעם מערכות תיאום 00.09.20

על הקבלן למנות מתאם מערכות מטעמו, אשר באחריותו יהיה להכין ולערוך את  00.09.20.1

של כלל המערכות החדשות בפרויקט,  ות( המלאAs Madeתכניות העדות )

 . נטיתווכל תכנית רלולהטמיע מערכות אלו ב

הכנת תכניות העדות לקווי התשתית, כולל  צורךמובהר כי ביצוע המדידה ל 00.09.20.2

 התשתיות המועתקות ע"י גורמי צד ג', מוטלת על הקבלן.

כי יש התאמה בין  הקבלן, באמצעות מתאם המערכות מטעמו, יהיה אחראי לוודא 00.09.20.3

עדות ובין מיקום אותן תשתיות עפ"י המיקומן התשתיות המתעדות בתוכניות 

ל נקודות או אזורים בהם קיימת אי התאמה ע נתיבי איילוןויתריע בפני  התכנון,
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קיימים. הקבלן שבין התשתיות שהונחו בפועל לבין אלו שתוכננו במקור, במידה 

יתריע על מקומות בהם אי התאמה זו יוצרת לדעתו הכרח לתיקון התכנון הפיזי 

באופן שמותאם למיקום התשתיות החדשות בפועל, תוך מתן הצעת תכנון לתיקון 

י באותם מקומות אשר יוביל להתאמה בין התשתיות החדשות בפועל התכנון הפיז

לבין התצורה הפיזית הסופית בטרם כניסתו לביצוע באזורים אלו. הקבלן יגיש 

מנהל הפרויקט באותם מקומות, על מתכנן הכבישים ותכנון עקרוני מוצע לאישור 

מנהל  אכן יחליטאם מנת לעדכן את התכניות לביצוע בהתאם לשינוי המוצע. 

הפרויקט, על בסיס שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את התכניות לביצוע, יעביר מנהל 

 ת לביצוע.ות עדכניוהפרויקט לקבלן תכני

טענה או תביעה בגין עיכוב בלוחות זמנים בכל הקשור  כל היהתמובהר כי לקבלן לא  00.09.20.4

, לעיכובים הנוגעים לבדיקת אי ההתאמות, התרעה לגביהן והכנת תכניות העדות

בין אם מדובר בתשתיות שבוצעו על ידו ובין אם מדובר בתשתיות שבוצעו ע"י בעלי 

תשתיות או גורמי צד ג' והכל בשים לב למשך ביצוע העתקת קווי תשתיות תקשורת 

 . לעילוחח"י כמפורט 

 תנאי האתר 00.10

   תיאור השטח 00.10.01

גהל ועד לכביש הפרויקט יבוצע בסמוך למחלף אם המושבות, החל מצומת אם המושבות / מרטין 

לטובת  ונתפס . כל שטח הפרויקט הופקע, ומעל לתשתית רכבת ישראל והקו האדום של נת"ע4

סייר בשטח להקבלן על  ., בכל הנוגע לשטח החניון וחלק ממפעל דובקקט למעטיוביצוע הפר

ויוודא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים להגשת הצעתו ברורים  לפני הגשת הצעתו הפרויקט

לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי העבודה לתנאי  לו,

)העתקת  בוצעו עבודות קידום זמינות בשטח הפרויקטמופנית לכך שתשומת לב הקבלן  .השטח

. עבודות אלו צפויות לשנות את המצב הקיים המסומן "ג(מקווי תקשורת תשתית תש"א וחשמל 

למדוד ולהעלות תכנית תיעוד מצב קיים טרם  ,וע. על הקבלן לסייר בשטחבתוכניות למכרז/ביצ

 כניסה לעבודות. מדידת המצב הקיים תהווה בסיס לחישוב כמויות לצרכי תשלום.

וספת תבתכנית מוגדר שטח התארגנות. על הקבלן לתכנן ולהתאים את דרך הגישה לשטח זה. 

)תכנון,  בכךהינה באחריות הקבלן, כולל כל הכרוך שטחי התארגנות מעבר למוגדר בתכנית, 

  .וכו'(הוצאת היתרים 

כבישים ארציים, כבישים מקומיים, כגון כבישים ודרכים קיימות ) כוללחלק משטח הפרויקט  00.10.02

דרכי עפר חקלאיות וכד'(. בכל מהלך ביצוע העבודות, על הקבלן לאפשר, בכל עת, תנועה רציפה 

( ולהימנע ככל 'בות: משאיות, כלי רכב חקלאיים מסוגים שונים וכדווסדירה של כל כלי הרכב )לר

 ברירה להבטיח כי הפרעות התנועה הינן מזעריות וזמניות.  ובליתהניתן מהפרעות לתנועה 

אם קיים אין לחסום מעבר בעלי חיים, דרכי מטיילים ברגל, ברכב ובאופניים המצויים במקום.  00.10.03

או רשות התמרור המקומית או רשות מוסמכת  יבי איילוןנתבחסימת צירים, לפי הנחיות צורך 

, וכן הודעה מראש בהתאם לדרישת הרשות יבוצע גידור והכוונה לצירים חלופייםאחרת, 

 .הרלוונטית
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על הקבלן להביא בחשבון כי חלק משטח הפרויקט כלול בתחום פשט ההצפה של נחל הירקון,  00.10.04

נדרשים ע"מ לתכנן את אופן ביצוע העבדות של ותהא זו חובתו של הקבלן לנקוט בכל האמצעים ה

 דות ולהיערך מראש. והעב

)רשימת  ה' מסמךלבהתאם לתכנית הרכישה המצורפת  נתיבי איילוןעל ידי יקבעו גבולות האתר  00.10.05

. הקבלן רשאי לבצע את העבודות, לרבות העבודות הדרושות למסמכי המכרז (תכניותתיק תכניות ו

לו לצורך ההתארגנות, עבודות מוקדמות ועבודות הביצוע אך ורק בתחום האתר אשר יימסר 

 .נתיבי איילוןלקבלן ע"י 

קבלן יביא בחשבון את הצורך בביצוע ה תנאי השטח ידרשו עבודת ידיים לחפירה, פינוי וכדומה. 00.10.06

-במסגרת ביצוע העבודות בפרויקט, ובכלל זה בסביבת המתקנים התת יידרששעבודות ידיים ככל 

קרקעיים, כגון קווי תקשורת, חשמל, מים, ביוב, ניקוז וכדומה. לא ישולם כל תשלום נוסף עבור 

 הצורך בעבודה הנ"ל )כלול במחירי היחידה(.  

ו/או הנחת צנרת או תשתיות ו/או דיפון זמני לחפירות על יד כבישים ו/או מערכות תת קרקעיות  00.10.07

בו תידרש תמיכה זמנית, יתוכנן ויבוצע על ידי הקבלן  אחר וכן בכל מקרההכנות לביצוע תשתיות, 

דיפון זמני כאמור יחשב ככולל כל מערכת או אמצעי  .בנפרד ועל חשבונו ולא ימדדו לתשלום

מדד בנפרד לתשלום ין ולא יתכנון וביצוע הדיפון הזמני יהא על חשבון הקבלשיידרש לשם כך. 

  אין לבצע תמיכה או דיפון זמני טרם אישורו ע"י מנה"פ.. לרבות פירוק הדיפון והתמיכות

 גובליםהמבוצעים בתחום ביצוע הפרויקט ופרויקטים  פרויקטים 00.10.08

הפרויקט מבוצעים, בשלבים שטח סמוך לתשומת לב הקבלן מופנית לעובדה כי ב 00.10.08.1

 המתוארים להלן בקצרה:  מקביליםפרויקטים כאלה ואחרים, 

לדרך  בצמודנתיבי אילון ע"י בוצע יהפרויקט  – 7נת"צ אם המושבות מקטע  .1

מזרח. הפרויקט כולל את הרחבת דרך ך לכיוון רהדובהמשך  אם המושבות

שטח אם המושבות, ביצוע נת"צ ועבודות פיתוח. הפרויקט מתחבר תכנונית ל

 . (6מקטע הפרויקט שבאחריות הקבלן )

שלבי הביצוע , לרבות בכל הנוגע ל7מקטע צוות בוצע תיאום התכנון עם 

לתיאום מופנית תשומת לב הקבלן ואופן החיבור למצב הקיים ו/או העתידי. 

לעניין התאמת  7מקטע את  הקבלן המבצעעם עצמו הנדרש בעת הביצוע 

 .  7בין עבודות הקבלן ובין עבודות מקטע חיבור ה

על דרך אם נתיבי אילון, בוצע ע"י יהפרויקט  – 5 נת"צ אם המושבות מקטע .2

מערב. הפרויקט כולל את הרחבת גשר אם המושבות, ביצוע המושבות לכיוון 

שטח הפרויקט שבאחריות נת"צ ועבודות פיתוח. הפרויקט מתחבר תכנונית ל

 ,6. ככל שביצוע הפרויקט יחל במקביל לביצוע מקטע (6מקטע הקבלן )

 . 5עם מקטע שלבי הביצוע עבודות והתיאום ליידרש  הקבלן

הפרויקט יבוצע ע"י קבלן נתיבי ישראל, ויכלול ביצוע  – 4נת"צ על כביש  .3

ובין רמפת הירידה שתבוצע ע"י הקבלן. הקבלן  4עבודות בממשק שבין כביש 

 בשטח זה למול קבלן נת"י. ושלבי הביצוע יידרש לתאם את עבודותיו 

בגין שיבושים או הפרעות הנובעים מביצוע פרויקטים לקבלן לא תהיה עילת תביעה 

יתווספו או יגרעו, ובמידה במקביל או בסמוך אליו, ולא תהיה לו תביעה כלשהי 

  פרויקטים מהרשימה.
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בתוך תחום הפרויקט יבוצעו עבודות אחרות, לרבות עבודות קידום זמינות, , בנוסף 00.10.08.2

 אשר יבוצעו על ידי גורמים אחרים כמפורט להלן: 

עבודות להטמנת קו חח"י מ"ג בדרך אם המושבות, חלקן  – החשמלברת ח .1

 מבוצעות בקידום זמינות.  

העתקת תשתיות המבוצעות  – בזק, סלקום, פרטנר, הוט רת:וחברות התקש .2

 בקידום זמינות )צפויות להסתיים לפני כניסת הקבלן לעבודתו(.  

מטעם הזכיין תבוצע ע"י גורם  –העתקת שלטים המצויים בשטח הפרויקט  .3

 המשתמש בשלטים אלה. 

תשומת לב הקבלן מופנית לאפשרות שחלק מעבודות קידום הזמינות המוזכרות  00.10.08.3

לעיל ו/או במסמכי המכרז תבוצענה במקביל לחודשי הביצוע הראשונים, לאחר 

מתן צו התחלת עבודה. כפועל יוצא מכך, יתכן שהקבלן יידרש לתאם או לפקח על 

ידי קבלנים אחרים, ולחלופין, להתאים עצמו לאילוצים  ביצוע העבודות הנ"ל על

הנדסיים הנובעים מן האמור. עוד מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום מיוחד 

או לתמורה נוספת בגין האמור לעיל ו/או כל ממשק אחר שיידרש למול הקבלנים 

 שישלימו את עבודות קידום הזמינות.

 עבודה בקרבת תנועה קיימת 00.10.09

תנועת שתנועת כלי רכב מכל הסוגים )וללא הגבלה(,  ,הקבלן מופנית לכךתשומת לב  00.10.09.1

מתנהלות וכן כניסות למתחמי מסחר ומשרדים, רוכבי אופניים והולכי רגל 

  . ביצוע ך כדיידי הקבלן תועל ופעל ישבסמיכות רבה לאתר העבודה ולציוד מכני 

של  שלמותםעל על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים על מנת לשמור  00.10.09.2

לרבות המבקרים באתר ולא  ,רוכבי האופניים והולכי הרגלשלומם של כלי הרכב, 

לגרום להפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנועת רוכבי האופניים ו/או 

 .לתנועה המוטורית, בכפוף להסדרי התנועה המאושרים

להבטחת תנאי הבטיחות הנ"ל, יציב הקבלן מעקות ואביזרי תנועה עפ"י התכנית  00.10.09.3

וכן  מנהל הפרויקטהוראות לבהתאם והמאושרת להסדרי תנועה בזמן ביצוע 

היו יהבטיחות מעקות  בהתאם להערות שינתנו מעת לעת ע"י הגורמים המוסמכים.

נספח ט"ו  – קהילה קשרי לנספחבהתאם  תובטיחובגדרות הסתרה  מצוידים

 .חוזהל

כולל שימוש במכונות  על הקבלן להתאים את סוג הציוד לאזור העבודה ולאופייה, 00.10.09.4

 במידת הצורך. וציוד קטן המתאים לעבודה ברצועות צרות וקטנות

במקומות בהם יתאפשר הדבר תעשנה עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים. בכל  00.10.09.5

כל פעולה של הנחת צנרת תשתית, תעשה כך שלא תופרע התנועה השוטפת.  ,מקרה

 .מוטלת על הקבלן האחריות לקבלת אישור המשטרה, הבעלים והרשות המקומית

אינו פוטר את הקבלן מאחריותו  ,המאושרים ע"י המשטרה ,ביצוע ההסדרים הנ"ל 00.10.09.6

בתוואי הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב מעשיו או מחדליו 

הפרויקט ובשטחים המגודרים. תוואי המעקות והגידור, התמרור והשילוט ישתנו 

צוע של הפרויקט ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד ילשלבי הבמעת לעת, בהתאם 

 מהשלבים.
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, בהתאם הגדרות והשערים, התמרור והשילוט כל על הקבלן לתחזק באופן רצוף את 00.10.09.7

לשמור על ניקיונם ושלמותם לכל אורך מטעמו,  להערות הפיקוח ומהנדס התנועה

. עלויות אחזקה, כולל הזזה והחלפה לפי הצורך יהיו על חשבון יצועבתקופת ה

 .הקבלן ויכללו במחירי היחידה

על הקבלן למלא אחר כל דרישות רכבת ישראל, בהתאם לנהליה והוראות הפקחים  00.10.09.8

 . למסמך המוקדמות 2נספח במטעמה, אשר חלקן מפורטות 

 יםעבודה במ 00.10.10

 .מחירי היחידות כוללים עבודה במים מכל מקור שהוא

  – מי תהום 00.10.10.1

 לבצוע העבודהריע פאשר צפויים להבמקומות בהם קיימים מי תהום  00.10.10.1.1

להכין על הקבלן  ,)שיקוע דרך אם המושבות וביצוע תחנת השאיבה(

וסילוק מים אחרים שיתגלו בתחומי  תכנון מפורט להשפלת מי תהום

כלול את כל האמצעים שיידרשו לביצוע י תכנון. האתר העבודות

, העבודה ביבש, כולל שאיבות, מצע חצץ, צינורות ניקוז, דיפון מיוחד

הפרויקט  , מתכנניגאולוג-הקבלן יאשר מול הידרוועוד.  תאורת לילה

אגרות לסילוק מי תהום ישולמו על ידי ומנהל הפרויקט את הצעתו. 

ואחזקת המערכת  הקבלן ועלותן תיכלל במחיר היחידה של הקמת

 להשפלת מי תהום. 

בוצע תכנון ראשוני ושיטות להשפלת מי תהום אושרו עקרונית ברשות  00.10.10.1.2

 המים. הקבלן מופנה בנושא למפרט המיוחד. 

הקבלן נדרש להתנהלות ותיאום מול רשות המים וכל גורם אשר לו  00.10.10.1.3

נגיעה בדבר בהליך השפלת מי התהום. כמו כן הקבלן ימלא את כל 

 דרישות הגורמים הרלוונטיים. 

 ניקוזים 00.10.10.2

במהלך ביצוע הפרויקט, יתכנן ויבצע הקבלן עבודות ניקוז ארעיות  00.10.10.2.1

של מערכות  בכל אמצעי דרוש. העבודות יאפשרו לקבלן ביצוע תקין

נתיבי הפרויקט. על הקבלן להגיש תכנית הסדרי ניקוז זמניים לאישור 

 .ורשות הניקוז איילון

על הקבלן לשמור על רמת שירות של הדרך כנגד הצפת המיסעה לכל  00.10.10.2.2

אורך שלבי הביצוע. לא יאושר לסתום מעביר מים קיים ללא הצגת 

 פתרון זמני למשך שלבי הביצוע.

טר הזרימה הכולל הזרמה של נגר אל שטחים מתוכנן שינוי במשאם  00.10.10.2.3

של שמחוץ לתחום הפרויקט, הקבלן נדרש להביא אישור בכתב מראש 

 גורם ומכל( הטבע שמורות בתחום) ג"רט, רשות הניקוז, נתיבי איילון

 לשינויים המוצעים. שיידרש נוסף

באמצעות מתכנן מטעמו ובאחריותו  הקבלן יכין תכנית ניקוז ארעית 00.10.10.2.4

, רשות הניקוז, וכל גורם נוסף שיידרש, נתיבי איילוןמאישורה לקבל 

התכנית תתייחס  .מועד שייקבע על ידי מנהל הפרויקטלעד 
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)כהכנה לחורף( ותיושם בשטח  לשלב/שלבי הביצוע ותכנית העבודה

 שנה קלנדרית. של כל 31/08יום לא יאוחר מ

מובלים בתכנית יתייחס הקבלן למוצאי הניקוז, אלמנטים בביצוע,  00.10.10.2.5

, למניעת נזק לתנועה ולצד ג' ,ותעלות וכל הנדרש לניקוז המיסעה

ולייצוב זמני של המדרונות ככל שנדרש באמצעים צמחיים או בכל 

 .אמצעי אחר

צוות בראשות כמו כן, על הקבלן להחזיק באתר ולהפעיל בשעת הצורך  00.10.10.2.6

ימים בשבוע, לטיפול  7שעות ביממה,  24מנהל עבודה אשר יהיה זמין 

יידי באירועי גשם חריגים והצפות. כלי הצמ"ה אשר יהיו בכוננות מ

 , ביובית, בובקאט, מחפרון ובאגר. משאבת ניקוז קבועה הינם:

 סטטוטוריקה 00.11

 .בהתאם לתכניות החלות בפרויקט, כולל תכניות מתאר ארציותהפרויקט יבוצע  00.11.01

בין היתר, יבוצע לפרויקט קיימת הרשאה למבני דרך שאושרה ברשות המקומית ועל פיה,  00.11.02

 הפרויקט.

  התארגנות 00.12

 שטחי ההתארגנות 00.12.01

שטח ההתארגנות המוקצה לקבלן מוגדר בתכניות נמצא בתחום חניון קיים )להלן  00.12.01.1

 (. "התארגנות"שטח 

כך ומחנה הקבלן ההתארגנות  ישטחוהקמת  הכשרתהקבלן יהיה אחראי לתכנון,  00.12.01.2

ודה הדרוש לרבות השגת כל האישורים הדרושים ורישיון העבו. לצרכי מושיתאי

על הקבלן  וכלולים במחירי היחידות לתשלום. הקבלן הינם באחריותהיתר בניה, 

לאשר את תכנית ההתארגנות אצל מנהל הפרויקט מבעוד מועד וקודם לביצועה 

 בפועל. 

על הקבלן לתאם עם הרשות המקומית והגורמים המוסמכים )בהתאם לדרישתם(  00.12.01.3

שטחי החניה כלולים במחירי היחידות הכשרת שטחי חניה חלופיים. הכשרת 

בנוסף, על הקבלן לדאוג לשטח התארגנות נוסף, מצפון למסילת רכבת  לתשלום.

 .זהנדרש בהתאם לאמור בסעיף  בר, ככל שהדישראל

הקבלן רשאי להציע שטחי התארגנות נוספים בתנאי שהשיג את כל האישורים  00.12.01.4

נים. לא תשולם לקבלן תוספת הנדרשים מכל בעלי העניין, וללא חריגה בלוחות הזמ

 בעבור שטחי ההתארגנות הנוספים הנ"ל.

 .מנהל הפרויקטמראש על ידי  וההתארגנות יאושר ישטח 00.12.01.5

או  העבודות תקופת ביצוע אורך לכלשימוש ל להיות זמינים שטחי ההתארגנותעל  00.12.01.6

 מנהל הפרויקט.תקופה אשר קבע ל

תארגנות ה ילהתנות את התארגנות הקבלן בשטח תרשאי נתיבי איילוןמובהר, כי  00.12.01.7

 הבלעדי. הבתנאים נוספים, לפי שיקול דעת

במהלך תקופת  או בדרכי הגישה אליהם ההתארגנות ישינויים באתרעוד מובהר, כי  00.12.01.8

, לרבות העתקת , לרבות בשל דרישת הרשות או דרישת נתיבי איילוןהביצוע
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על חשבון הקבלן ולא  , יבוצעופתהמבנים וחיבורם מחדש למערכות וכל עבודה נוס

 הנ"ל. כל תמורה נוספת בעבור

 לא יאושר עירום פסולת בשטח התארגנות בשום שלב של הפרויקט. 00.12.01.9

 תכנון שיחולו על הקבלןדרישות  00.13

ובין  ,נתיבי איילוןבהתאם לדרישות  פריטים אוהנדסי של עבודות  תיאוםוהקבלן לבצע תכנון מפורט  על

 בעבודות כגון:היתר 

לשלבי הביצוע, ככל שהדבר  , כולל תכניות רמזורתכנון מפורט של הסדרי תנועה זמנייםהשלמת  00.13.01

נטיים ו/או כנגזרת משינוי שלביות הביצוע וונדרש לצורך אישור התכניות הנ"ל אצל הגורמים הרל

 .נתיבי איילוןאו סטיה מתכניות שהוצגו ע"י מתכנן מטעם 

 :לאלמנטים הבאים )אך לא רק(מתייחסת בין היתר  ההנדסי אשר חלה על הקבלן תכנוןחובת ה 00.13.02

הביצוע עד להשלמת הביצוע של  משך תקופתדיפונים וקירות עזר זמניים לכל  00.13.02.1

לשם תמיכות זמניות לאלמנטי מבנה או קרקע  , לרבות תכנוןמדרונות למצב סופי

ולכל צורך  צנרות ומערכות תת קרקעיותל יד כבישים ו/או ע ל ידע צוע מחפורותיב

 אחר שיתחייב לצורך ביצוע העבודה.

 .ניקוזים זמניים לכל משך תקופת הביצוע עד להשלמת מערך הניקוז למצב סופי 00.13.02.2

 , כולל בצמתים.של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטיםתאורה זמנית  00.13.02.3

 על פי שלבי הביצוע השונים. ההתארגנותאתר תכנון  00.13.02.4

 .טפסות לכל היציקותו כנון פיגומיםת 00.13.02.5

 ון הקידוחים האופקיים והאינטגרלים על בסיס תכניות היועצים.תכנ 00.13.02.6

  .הקבלן"י ע בוצעמו תוכנןהמ זמני שילוט 00.13.02.7

 ת הבטון.ון תערובנותכ 00.13.02.8

 תכנון קירות ואלמנטים זמניים לצורך ביצוע קידוח הכלונסאות. 00.13.02.9

 תכנון הארקות למבנים. 00.13.02.10

זמניות ונגישות , לרבות דרכי גישה תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים 00.13.02.11

 לבעלי מוגבלויות.

לכלל אלמנטי הפלדה (, DRAWINGS SHOP תכנון תכניות ייצור מפורטות ) 00.13.02.12

 הקבועים והזמניים בפרויקט לרבות לחיפוי אלוקובונד בשיקוע.

 תכנון השפלת מי תהום בהתאם להנחיות שבמסמכי המכרז. 00.13.02.13

 תכנון ביסוס וקונסטרוקציית שילוט הכוונה על בסיס תכנית השילוט.  00.13.02.14

במובל הניקוז הראשי העובר לחיבורי צנרת ניקוז תכנון פתיחת ואטימת פתחים  00.13.02.15

 בתחומי הפרויקט.

 אלמנט קיר ספסל כמופיע בתוכניות ובפרטי הנוף. 00.13.02.16

ן כל תכנית אחרת שהקבלן יידרש להכין לבקשת ניהול הפרויקט, הנדרשת באופ 00.13.02.17

 ., לרבות תכנית ניהול סיכונים, בקרת איכות וכיו"בישיר או עקיף לפרויקט

 לתכניות בהתאמה מלאה יבוצעו הינן באחריותו הבלעדית של הקבלן, והן עבודות התכנון הנ"ל 00.13.03

לא תשולם לקבלן כל תמורה  .מנהל הפרויקטלביצוע ע"י  שהוכנו במסגרת התכנון הקבלני ואושרו

 "ל.נוספת עבור התכנון הנ



 

22 
 

 מטעם הקבלן. על המהנדסים להיות מהנדסים בוצעו ע"ייהמפורט והתיאום ההנדסי תכנון ה 00.13.04

כמפורט  כחוק בישראלבעלי רישיון ו במרשם הרלוונטי רשומים ,מומחים בתחומי התכנון הנ"ל

 תכניות לביצועהמפרטים וה חישובים,את ה נתיבי איילוןגיש לי הקבלן .להלן 00.17.01בסעיף 

  ידי "המהנדס האחראי לביצוע השלד".-ידי המהנדסים הנ"ל ועל-חתומים על כשהם

בעת הביצוע בכל העומסים על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ו 00.13.05

הרלוונטיים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: עומס עצמי, עומס 

שימושי, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע משיפועי המבנה, עומסי רוח, רעידת אדמה, 

המיוחד לגבי כן יש להתייחס לנאמר בסעיפים המתאימים במפרט -נגיפה, שלבי הרכבה ועוד. כמו

 הפריטים השונים. 

התכנון יבוצע עפ"י דרישות התקנים הישראליים הרלוונטיים ובמידה ואין כאלו יתבסס התכנון 

על תקינה זרה עפ"י הנחיות המתכנן. הקבלן לא יהיה רשאי לתבוע תמורה כלשהיא עבור תכנון 

למתכנן את המסמכים הקבלן יגיש למפקח ובאמצעותו  עפ"י תקינה ישראלית ו/או תקינה זרה.

 הנ"ל להתייחסות.

חוזה כי פרטים ו/או חישובים ו/או המכרז/המודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי 

תכניות כפופים לאישור המפקח ו/או המתכנן, יהיו אישורים אלה עקרוניים בלבד ואין בהם כדי 

בהם כדי לבוא במקום, להתפרש כאישור לנכונות התכנון של המומחה מטעם הקבלן, ולא יהיה 

או כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן לביצוע 

 של הנושאים לעיל, כלל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע.

קיום כל האמור בסעיף זה ומילוי כל התחייבויות הקבלן יהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו ולא 

 יימדד לתשלום בנפרד.

 גידור ושילוט אזהרה  00.14

 כל האתר, וישמור על שטח העבודה.  את הקבלן יגדרעם כניסתו לאתר  00.14.01

 (ט"ו לחוזה נספחנספח קשרי קהילה )ל ,להלןבהתאם לאמור  ע"י הקבלן ועל חשבונו, יבוצער ודיהג 00.14.02

 :ולהוראות מנהל הפרויקט

 עיוצתוואי הגדרות . ככלל, כל שטח שמתבצעת בו עבודה יהיה מגודר ע"י הקבלן 00.14.02.1

להסדרי , לתנאי רישיון העבודהבהתאם ע"י הקבלן במסגרת תכנית ההתארגנות ו

לכל האמור במסמכי תאורה, תמרור ו ,, שילוטהתנועה בשלבי הביצוע השונים

המוצע  תוואיל על הקבלן לקבל מראש את אישור מנהל הפרויקט כי ,מובהר. החוזה

  .על ידו

במשך כל  ןוניקיונ ותןיציבל ;התקינהחזקתן אל ידאג גדרות,את ה יםהקבלן יק 00.14.02.2

להעברתן ממקום למקום בכל כמות שהיא לפי צרכי שלבי הביצוע,  ;תקופת הביצוע

לפירוקן וסילוקן בתום  ;כולל התקנת שילוט הפניה לדרכים הנגישות בזמן העבודות

 העבודות ו/או כאשר יורה זאת מנהל הפרויקט. 

 את מרחב העבודה הקבלן גדרילים, מפוצ הפרויקט יהיו שטחי הפעילות שלש ככל 00.14.02.3

, ל הפרויקטלהנחיית מנה מובהר, כי בהתאם .וצעות עבודות על ידומב מקום בובכל 

לשימוש  פריטים אחרים המשמשים לגידור את הגדרות אובאתר הקבלן  ריישא

 .נוספת קבלן אחר ו/ או להמשך ביצוע העבודות, וזאת ללא כל תמורה
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התארגנות הקבלן, משרדי מנהל הפרויקט, כולל שער הולכי רגל  אתרגידור מתחם  00.14.02.4

ושערי רכב, יהיה עשוי עמודי מתכת )זוויתנים( ואיסכורית )איסכורית לבנה(. גובה 

, והיא תהיה יציבה ותמנע לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לפחות מ' 2הגדר יהיה 

 לכך לשטח העבודה. 

מ'  2באמצעות איסכורית לבנה בגובה של  אזורי העבודה שבצמוד לחניון יגודרו 00.14.02.5

לפחות מבוססת ויציבה ובהתאם לתוואי שבתכניות הסדרי התנועה הזמניים 

 ולהנחיות מנה"פ.

מכלי תדלוק, פחי אשפה  לרבות הכלל מן יוצא ללאוהציוד  האתרכל מרכיבי  00.14.02.6

 וערימות פסולת לסילוק יהיו בתוך השטח המגודר. 

ואתר משרדי  שטחי התארגנותכניסת הולכי רגל ורוכבי אופניים ל למניעתגדר העל  00.14.02.7

תהיה  גדרה .מ' לפחות 2גובה וב ,בצבע לבן מפח איסכורית להיות הנהלת הפרויקט

  .יציבה ותמנע לחלוטין כניסת מי שאינם מורשים לכך

מגולוונת  מרשת מ' לפחות 2בגובה של תהיה גדר ההפרדה כלפי התנועה המוטורית  00.14.02.8

 נוסף על האמור, .נתיבי איילוןלל בד עם הדפס צבעוני בהתאם להנחיית כו חדשה

הזמניים התנועה  הסדרי יוצבו שערי כניסה ויציאה מהאתר עפ"י תכנית

 ים.המאושר

לנושא  לקבלן לא תהיה זכות להשתמש בגדר לצורכי פרסומת מכל סוג שהוא. 00.14.02.9

מקום  בכל (.לחוזה"ו ט נספח) קהילה קשרי נספחראו הפרסום והקשר לגידור 

 שיידרש הקבלן, יבוצע גידור ופרסום בהתאם להנחיות המזמין. 

על הגדרות יציב הקבלן שלטי אזהרה כנדרש בחוק. צפיפות השלטים וגודלם יהיה  00.14.02.10

 ., ובאין הנחיה מיוחדת לפי הדיןהנחיות מנהל הפרויקטל בהתאם

וכוכים  שילוט אזהרה יותקן גם בכל המקומות שבהם מבצע הקבלן חפירות לצנרת 00.14.02.11

מסוגים שונים. במקומות של חפירות פתוחות יש להציב בנוסף גם תאורת אזהרה 

 .מהבהבת בלילות ולמנוע פגיעה בהולכי רגל ורוכבי אופניים

יובהר ויודגש כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור גידור ו/או ביצוע איזו מהפעולות שלעיל, 

גדרות ו ;מור )שישולם לפי סעיף ייעודי בכתב הכמויות(גידור שמטרתו הגנה על עצים לשי :למעט

גידור חלופי שהיה נדרש לצרכי  תופחת עלותתמורתן ממיוחדות הנדרשות לצרכי מיתוג ופרסום )ש

    אבטחה או ביצוע הסדרי תנועה(.

 אום עם גורמים ורשויותית 00.15

ימים לפני  7מין פיקוח לפחות להזומכרז זה  מושאבאחריות הקבלן לתאם את ביצוע העבודות  00.15.01

יובהר ויודגש כי התיאום שבוצע על ידי נתיבי עם כל הגורמים והרשויות הרלוונטיות.  העבודה

שאינו מחייב, ובאחריותו המלאה של הקבלן לבצע את כלל  תיאום ראשוני בלבדאיילון הינו 

 .התיאומים הנדרשים לצורך ביצוע השירותים

המתנה למשגיחי הרשויות וכו', יהיה במסגרת זמן  ,ישיונות חפירהאום עם הרשויות, קבלת ריהת 00.15.02

להארכת משך זמן ביצוע. העלויות של מילוי כל תנאי הרשויות  עילהביצוע העבודה ולא יהוו 

 . כלולים במחירי היחידה ולא ישולמו בנפרד

לא תהיה לו כל תביעה במידה  ,את כל הסיוע האפשרי. כמו כן לגורם המתואםהקבלן מתחייב לתת  00.15.03

 בין היתר: ותו גורם,בעקבות עבודתו של א ויתבקש להפסיק עבודתו
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טרם תחילת העבודות על הקבלן עם קבלת האתר לחזקתו, ו - העתיקות רשות 00.15.03.1

לתאם ולהזמין פיקוח רשות העתיקות לכל העבודות הדורשות פיקוח )בהתאם 

  .(לדרישות רשות העתיקות

לידיעת הקבלן,  יבצע את העבודות בהתאם לתנאי חח"י. הקבלן - חשמל חברת 00.15.03.2

במהלך העבודות יתבצעו עבודות של חברת החשמל באמצעות קבלניה. העבודות 

בין היתר, פירוק עמודים, הקמת עמודים חדשים, כבילה ועוד. על הקבלן  ,יכללו

 )עד שלב הכבילה( חח"ילקחת בחשבון כי עליו להשלים במספר מקומות תשתית של 

ולמסור אותה לחח"י להשלמה/להמשך עבודות של חח"י. הקבלן מתחייב לתת 

לחח"י את כל הסיוע הנדרש. כמו כן לא תהיה לקבלן כל תביעה במידה ויתבקש 

 להפסיק עבודתו עקב עבודות חח"י או עיכוב מצידם או עקב קרבה לתשתיות חח"י.

לב קידום קבלת היתרי חפירה לאחר העתקת תשתיות בש – התקשורתת וחבר 00.15.03.3

 .הזמינות

 ת.ות המקומייושל הרשו המים והביוב יתאגיד 00.15.03.4

 .רמזורים וכו' ,שפ"ע, מאור, תיעול :כגון עיריית פתח תקווהאגפי  00.15.03.5

 .אגף בקרת התנועה -נתיבי איילון  00.15.03.6

)כביש  נת"י על הקבלן לבצע תיאום עם חברת נת"י בשטח שבאחריות - ישראל נתיבי 00.15.03.7

ועם כל גורם  . התיאום יהא מול חטיבת האחזקה של נת"יוגשר אם המושבות( 4

רלוונטי מטעם נת"י, תוך שימוש במערכות נת"י בהתאם לדרישתם )כדוגמת "נתיב"(. 

, והשבת קטע הדרך 4על הקבלן לקחת בחשבון אחזקת מקטע העבודה שעל כביש 

 . י )כולל ריבוד נוסף / חדש ככל שידרש("בהתאם לדרישות נת

 לצורך קבלת היתרי חפירה.  – הירקון נחל ורשות רקוןי ניקוזרשות  00.15.03.8

 .כל גורם אחר, בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט 00.15.03.9

 שילוט תדמית 00.16

הדמיה עשויים מאלומיניום  שלטי 4 העבודהלמשך תקופת ביצוע  -יכין ויציב על חשבונו  הקבלן 00.16.01

מוצבים על צינורות  איילון(נתיבי מ' )הגודל הסופי יקבע ע"י  x 5 4מ"מ ובגודל מרבי של  2בעובי 

בשיטה הדיגיטלית )כל הגוונים( כדוגמת שלטי  כולל תמיכות נדרשות. ההדפסה תהיה 6בקוטר "

 .DGסוג מחזיר האור יהיה מסוג יהלום  ההדמיה המוצבים בפרויקטים אשר בביצוע נתיבי איילון.

 עבודת השילוט כוללת: 00.16.02

 עבודות הדמיה .1

תעשה על ידי  על פי תכניות האדריכל ו/או התכנון הפיזילמצב הסופי של הפרויקט הדמיה 

 .נתיבי איילוןידי תאושר על שחברה שהוסמכה לכך ו

 עיצוב השלט       . 2

יכלול הדמיה של סמלי הרשויות, מהות ביצוע הפרויקט, מועדי ביצוע, בעלי תפקידים ופרטים 

 .נתיבי איילוןו/או  מנהל הפרויקטנוספים שיקבעו על ידי 

 ייצור השלטים   . 3

  .נתיבי איילוןידי תאושר על שבוצע על ידי חברה שהוסמכה לכך וי

 שייתכן ,ויימסר לקבלן לצורך ביצוע השלטים. מובהר בזאת נתיבי איילוןנוסח השלט יקבע ע"י  00.16.03

 נוסחים שונים. ביהיו  והשלטים
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נתיבי הגודל הסופי של השלטים, צורתם, הצבעים, הכיתוב ומיקום הצבתם יקבעו ויאושרו ע"י  00.16.04

 . איילון

מ' או יותר  1x1x1שלטי הפרויקט המפורטים בתת פרק זה, יתבססו על יסודות בטון זמניים בגודל  00.16.05

לא ובלבד ש ,בהתאם להנחיות מהנדס קונסטרוקציה מטעם הקבלן ועל חשבונואו בכל צורה אחרת 

. היסודות יהיו מעל פני השטח או משתמשי הדרך יהוו מפגע או יפריעו למהלכה התקין של העבודה

ביסוס השלטים ויציבותם הפיזית הינה באחריות  ת.יוהרשוו נתיבי איילוןו/או עפ"י דרישות 

 הקבלן.

פירוקם, העתקתם במקרה הצורך וסילוקם  ובכלל זאת תשלום אגרה בגינם, השלטים עלות 00.16.06

 .היחידותבמחירי  כלולהיום מסיום הפרויקט,  30מהאתר בתום 

ס"מ בויניל מט, עם  X 350 ס"מ 85מיד עם סיום הפרויקט יכין הקבלן מדבקה בגודל מירבי של  00.16.07

כיתוב המודיע על השלמת העבודה, אשר תודבק על השלטים. נוסח המדבקה וגודלה הסופי יימסר 

מסיום העבודה, ולאחר  ימים 30קבלן לקראת השלמת הפרויקט. השלטים יפורקו ויסולקו בתום ל

 קבלת אישור מנהל הפרויקט.

נתיבי איילון רשאית להורות לקבלן להתקין ע"ג גדרות אתר העבודות, בנוסף ולצד השילוט הנ"ל,  00.16.08

הרשות  לתיאום למושלטי מיתוג בהתאם להנחיות נתיבי איילון כפי שתימסרנה בהמשך, לאחר 

המקומית. התמורה בגין שלטי המיתוג תשולם מתוך הקצב ייעודי בכתב הכמויות ותמורתה תקבע 

 (.  חוזהו ל"בהתאם למחירים הקבועים המפורטים בנספח קשרי קהילה )נספח ט

  אוםיצוות הביצוע מטעם הקבלן וישיבות תאנשי מפתח ו 00.17

 הצוות הניהולי וקבלני המשנה – כללי 00.17.01

, אשר יהיה רשאי נתיבי איילוןו מנהל הפרויקטכל צוות הביצוע מותנה באישורו של  00.17.01.1

כל טעם סביר לפסול כל אחד מהצוות שאינו מתאים, לדעתו, מבחינה מקצועית ו/או מ

לאחר , לרבות , ניסיון עבר וכיו"ב(נתיבי איילוןאחר )לרבות התנהגות, יחסים עם 

ת נתיבי איילון להקל באילו מדרישות כן רשאי .ובמהלכה העבודה תחילת ביצוע

 הכשירות הנדרשות להלן מאנשי הצוות של הקבלן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

, מנהל הפרויקטהעבודות, בהשתתפות  תיאוםישיבות שוטפות לצורך  יתקיימו 00.17.01.2

הקבלן, קבלני המשנה וכל אחד . וצוות הביצוע הנ"ל נתיבי איילוןהמתכננים מטעם 

להשתתף  מחויבים, ומנהליים והעוסקים בתפקידי ניהול טכני מעובדיו המוסמכ

 בישיבות התיאום השונות, במועדים ולמשך כל זמן שיידרש על ידי מנהל הפרויקט.

משנה וספקי הציוד ו/או המוצרים העל הקבלן להזמין לישיבות את קבלני  כמו כן,

 פעילויות הייצור, האספקה והביצוע. תיאוםנחוצים לה

 מנהל ביצוע 00.17.02

בעל תואר ראשון לפחות בהנדסה  ,בתוקף שיון מהנדסיר בעל ., מנהל פרויקט מטעמוסיקהקבלן יע

בעל ותק מקצועי של יהיה  מנהל הפרויקט .רשום בפנקס המהנדסים והאדריכליםאשר אזרחית, 

 2שנים בניהול  7לפחות  –עבודות הנדסה אזרחית, מתוכן של שנים לפחות בניהול ביצוע  10

 השפלתוכוללים עבודות גישור )גשר דרוך(, בטונים,  (1: )אשר של תשתית תחבורתית פרויקטים

 "חמלש 80 של( "מומע הצמדה ללא נומינלי) מצטבר כספי בהיקףאחד מהם הנו  כל( 2; )תהום מי

 חשבון בו ואושר שנמסר או לתנועה נפתח: משמעו ושלם)ה ומהושל( שני הפרויקטים 3) ;לפחות

  .במכרז מועד האחרון להגשת הצעותהשנים שקדמו ל 10מהלך ב (סופי
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קשר בהביצוע להימצא באתר באופן קבוע במשך כל תקופת ביצוע העבודות ועליו לעבוד  נהלמעל 

כ"אחראי על הביצוע  נהלמבאמצעות  שמשיהקבלן  .נתיבי איילוןו הפרויקט מנהלהדוק ומלא עם 

תוקף תפקידיו על כל מסמך מועליו לחתום,  ,1965-, תשכ"ההביצוע" על פי חוק התכנון והבניה

 מחויב ע"י כל רשות מוסמכת.ה

ועליו לאשר את גמר ואחראי על הביקורת, על הביצוע  הביצועהקבלן אחראי, באמצעות מנהל 

העבודה וביצועה על פי דרישות הרישוי והדין ועל פי התכניות המאושרות והוא אחראי למילוי כל 

וכן לחתום על כל  וכל רשות מוסמכת הנוגעת לקבלת תעודת גמר הדרישות של הרשות המקומית

 . נתיבי איילוןמסמך שיידרש בהתאם לדרישות הרשות המקומית או 

 מהנדס ביצוע 00.17.03

בעל תואר ראשון לפחות בהנדסה אזרחית,  בתוקף, רישיון מהנדס בעל הקבלן יעסיק מהנדס ביצוע

שנים  6בעל ותק מקצועי של יהיה  הביצוע. מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכליםאשר 

של תשתית פרויקט  ביצועשנים ב 4לפחות  –עבודות הנדסה אזרחית, מתוכן של לפחות בביצוע 

 כספי היקף( 2; )תהום מי והשפלת( כולל עבודות גישור )גשר דרוך(, בטונים, 1: )אשרתחבורתית 

השנים  5מהלך ב םהושל ( הפרויקט3); לפחות"ח מלש 50 של"מ( ומע הצמדה ללא נומינלי) מצטבר

 בו ואושר שנמסר או לתנועה נפתח: משמעו ושלם)ה במכרז שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות

  (.סופי חשבון

 )ראשי( מוסמך מנהל עבודה 00.17.04

 הבטיחות תקנותימונה כחוק ויהיה בעל כישורים והסמכה כנדרש ב המוסמךמנהל העבודה  .1

בעל ניסיון מקצועי של לפחות . כמו כן, יהיה מנהל העבודה 1988-ח"תשמ(, בניה עבודות) בעבודה

( כוללים עבודות גישור )גשר 1: )אשר פרויקטים לפחות של תשתית תחבורתית 3שנים בניהול  12

 הצמדה ללא נומינלי) מצטבר כספי בהיקףאחד מהם הנו  כל( 2; )תהום מי והשפלתדרוך(, בטונים, 

שקדמו למועד האחרון להגשת שנים  10-ב הושלמו( הפרויקטים 3; )לפחות"ח מלש 70 של"מ( ומע

הקבלן יודיע לאגף  (.סופי חשבון בו ואושר שנמסר או לתנועה נפתח: משמעו ושלם)ה הצעות במכרז

לא  על דבר המינוי כנדרש בתקנות. ,של מנהל העבודה תחילת עבודתו הפיקוח על העבודה, מיד עם

אלא אם מונה אחר במקומו ונשלחה הודעה לאגף הפיקוח על העבודה על דבר  ,יוחלף מנהל עבודה

 . , והעתק מההודעה ישלח למנהל הפרויקטהביטול והמינוי

 ,עבודה נוספים מונו מנהליי, ובהתאם לדרישות מנהל הפרויקט, המוסמךבנוסף למנהל העבודה  00.17.05

 כמפורט להלן:

 .לפי הצורך וסופ"שים למשמרות יום ולילהמנהלי עבודה  .1

 בשטח המוגדר לעיל. קבלנים נוספים ו/או אחריםשיהיה אחראי לבטיחות של  המנהל עבוד .2

. המודד יהיה בעל במשך כל תקופת הביצועיק על חשבונו מודד מוסמך הקבלן יעס – מודד מוסמך 00.17.06

קבוצת מדידה יעסיק ו פרויקטים של סלילה וגישור, 2לפחות שנים לפחות ב 10ניסיון מקצועי של 

 לרשות , ולעמודכל שעות העבודה באתרמצא בילה המודד על .)שניה אחת( 1בדיוק "עם ציוד מלא, 

  .לכל סוג מדידה שתידרש מנהל הפרויקט

הקבלן ימנה למשך כל תקופת הביצוע ממונה על הבטיחות בעבודה,  - ממונה על הבטיחות בעבודה 00.17.07

פי תקנות ארגון הפיקוח  -הינם על הכשרתו והשכלתו :במצטבר הבאות הדרישות בכל יעמודאשר 

בעל השתלמות ; אישור כשירות בתוקףהינו בעל ו 1996-(, התשנ"ועל העבודה )ממונים על הבטיחות

שנים שבמהלכן שימש כממונה  10; בעל ותק מקצועי של לפחות ענפית לבניה ובנייה הנדסית

שמנהל עבודה באתר  מובהר בזאתרתיות; תחבופרויקטים של תשתיות  5בטיחות בעבודה בלפחות 
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בנוסף, יצוין כי ממונה הבטיחות אחראי על הבטיחות בלבד ואינו  ממונה בטיחות. לשמשלא יכול 

  גורע מאחריותו הכוללת של מנהל העבודה על הבטיחות באתר. 

על , לחוזה 8.8.5 ףבסעי האמור על בנוסף לחוזה. 8.8.5כמפורט בסעיף  –בתנועה  בטיחות יועץ 00.17.08

של תשתיות תחבורתיות פרויקטים  3ביעוץ בטיחות בתנועה בלפחות  מוכח ניסיון בעלהיועץ להיות 

 בתחום העירוני.

 .לחוזה 8.8.6כמפורט בסעיף  - זמנים לוחות יועץ 00.17.09

 –איכות סביבה  ממונה 00.17.10

 ,שנים לפחות 8הקבלן יעסיק יועץ לנושא איכות הסביבה, מהנדס או אדריכל מורשה בעל ניסיון של 

שמתפקידו להיות איש הקשר בנושא הסביבתי בינו לבין מנהל הפרויקט וגורמי הרגולציה השונים, 

מומחים סביבתיים בהתאם לצורך, לפקח על מילוי דרישות כל דין,  לתאם את עבודות היועצים /

לרכז את כל נושא הדיגומים והאנליזות, להתריע בדבר אי התאמות, להדריך עובדים ולהגביר 

ם לשמירה קפדנית על הדרישות הסביבתיות השונות, לרכז ולתעד רשומות, לחקור תאונות מודעות

 .על צעדים למניעת הישנותםבעלות השלכות סביבתיות ולהמליץ 

 לחוזה 8.8כמפורט בסעיף  –איכות סביבה  יועץ 00.17.11

 .בעל ניסיון רלוונטי לפרויקט – חשב כמויות מוסמך 00.17.12

 – תנועה מהנדס 00.17.13

אשר יעמוד בכל הדרישות  זמניים לתכנון וביצוע הסדרי תנועהעל הקבלן להעסיק מהנדס תנועה 

 :הבאות במצטבר

 עומדאשר בעל רישיון בתוקף , הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים אשרבעל תעודת מהנדס  .1

  .נתיבי איילון של( 2)דרג  התנועה מתכנני במאגר המפורטות החובה בדרישות

שנים )לעניין זה ותק מקצועי ייחשב רק מיום קבלת  10ותק מקצועי כמתכנן תנועה של לפחות  בעל .2

 3הסדרי תנועה זמניים בלפחות ועד למועד הצגתו לאישור,  1.1.2020מיום תכנן , וכן התואר(

אחד בכל מרומזר , כולל תכנון של לפחות צומת בתחום עירוני, פרויקטים של תשתית תחבורתית, 

 .פרויקט

הקבלן יהיה רשאי הבלעדי,  הקול דעתיבהתאם לשו בכתב נתיבי איילוןכפוף לאישור מובהר, כי ב

 ע.וכמפקח בשלב הביצובטיחות בתנועה מהנדס תנועה אשר ישמש גם כיועץ להעסיק 

, לצורך פיקוח ובקרה על הסדרי התנועה בעל הסמכה כנדרש על פי דין – מפקח בטיחות בתנועה 00.17.14

 .והבטחת עמידתם באישורי הרשויות המוסמכותהזמניים בפרויקט, 

 '.ז ולמסמך חוזהבהתאם ל - איכות בקרת מנהל 00.17.15

 2על הקבלן להעסיק מנהל סיכונים בעל ניסיון מוכח בניהול סיכונים בלפחות  סיכונים מנהל 00.17.16

 פרויקטי תחבורה.

עבודות הקבלן ימנה איש מקצוע )גוזם מומחה( אשר יבצע וילווה את כל - גינון קבלןו אגרונום 00.17.17

הכריתה, עקירה, העתקה ושימור העצים, כולל כל העבודות האגרונומיות מתחילתן ועד סופן, 

  בהתאם לתכניות והמפרטים המצורפים למסמכי המכרז.

 אחד פרויקטלפחות ב יהיה בעל ניסיון לשאיבת מי התהוםקבלן ה - תהום מי לשאיבת קבלן 00.17.18

לפחות מהמפלס ההתחלתי, החדרה רציפה של מי מ'  4השפלת מי תהום של ( 1) :שכלל ישראלב

שילוב והתקנה  פרויקט כללה( 2) מק"ש לפחות 100-מ' לפחות, בהיקף של כ 80-תהום לעומק של כ

 מק"ש לפחות. 50של מתקן לטיפול במים מזוהמים והחדרה חזרה לתת הקרקע בהיקף של 
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זה ומנהל עבודה בעל תעודת  קבלן האיטום יהיה בעל ניסיון מוכח בעבודות מסוג - קבלן איטום 00.17.19

תנאי לפתיחת עבודות איטום הינה פגישת פתיחת מלאכה בהשתתפות קבלן  אוטם מוסמך עדכנית.

 ם.פיקוח ויועץ איטו קבלן ראשי, איטום,

כל הרתכים יהיו בעלי תעודות הסמכת רתכים, וכן אישור לנוהל הריתוך אותו הם - רתכים 00.17.20

 וזה זה.מבצעים בפועל לסוג העבודה שבתכולת ח

 שונים ויועצים מהנדסים 00.17.21

מומחים לתחומים ספציפיים, בהתאם לדרישות  ,עיל יעסיק הקבלן מהנדסים ויועציםבנוסף לאמור ל

 המפרטים המיוחדים.

 וגהות בטיחות 00.18

והקבלן מתחייב  נתיבי איילוןהעובדים ומשתמשי הדרך והסביבה הינה ערך עליון בכל פעילות של  וגהותבטיחות 

מעקות הבטיחות בפרויקט יובאו  ,ללככעל פי כל דין ועל פי מסמכי החוזה בהקפדה יתרה. זה בתחום לפעול 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המעקות, כולל בהסדרי  לפני כל הזמנה. מראש נתיבי איילוןלאישור 

למסמך קשרי קהילה  הקבלן יפעל בהתאםלעניין זה בגדר הסתרה ובטיחות. התנועה הזמניים, יהיו מצוידים 

על הקבלן לוודא  .(מוקדמותל מסמך ח') דרישות למערכת ניהול בטיחות של קבלנים לנספחו (נספח ט"ו לחוזה)

סגירת אתרי העבודות למניעת כניסת לא מורשים, בזמן העבודה. בנוסף, האתרים יהיו סגורים בזמן שלא 

מורשים. על הקבלן לקחת  כניסת אנשים שאינםמתקיימת עבודה או פעילות באתרים באופן שלא יאפשר 

 בחשבון כי ברחובות ישנם עוברי דרך, לרבות הולכי רגל, גם בשבתות וחגים.

 פינוי פסולת ועודפי עפר 00.19

 כללי 00.19.01

 לאתר שפיכה מורשה או לאתרוהפסולת את יתרות עודפי החפירה יסלק  הקבלן 00.19.01.1

פינוי  .הפרויקט, באופן שוטף ו/או בהתאם לדרישת מנהל למחזור פסולת מורשה

 לפחות שיעשה הפרויקט מנהלרק לאחר תיאום עם  יבוצעעודפי עפר ופסולת מהאתר 

באחריות הקבלן להציג למנהל הפרויקט הסכם עם מטמנה מאושרת  מראש. שעות 48

 ולקבל את אישורם.

אחריות הקבלן לפינוי פסולת ועודפי עפר לאתר מורשה כאמור היא מוחלטת.  00.19.01.2

כל גורם  אוקבלני המשנה מטעמו  ידי על שיבוצעו עבודותאחריות זאת כוללת גם 

 .וכד' נהגיםאחר כגון 

כתב ב טייםוונם הרללקבלן בהתאם לסעיפי מועבור פינוי פסולת מהאתר ישול 00.19.01.3

הכמויות. תשלום זה יהווה תמורה כוללת ומוחלטת לכל סוגי הפסולת/חפורת 

בתשלום בגין  הכלולפסולת הקיימת בחומר החפור שידרשו לפינוי מהאתר לרבות: 

סעה ומבני דרך; פסולת כתוצאה מהעבודות יחפירה, לרבות לתשתיות, למבנה המ

ברזל כגון גשרי שילוט  פסולת בטון ו/אוהשונות של הקבלן והקבלנים האחרים; 

ועמודי תאורה, ריצופים ואבני שפה וכיוצא באלו שיפורקו בהתאם לתוכניות 

הפרויקט ולא יוחזרו למקומם או שנמצאו בקרקע ללא קשר לפרויקט; פסולת 

על הקבלן לקחת בחשבון בהצעתו כי  הנמצאת על פני השטח לפני תחילת העבודות.

ם עבור פינוייה בנפרד והיא תהיה כלולה בחומר החפור קיימת פסולת שלא תשול

 . נטיווהרל במחיר החפירה
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העירום  מחירי היחידה כוללים את כל החפירות, ההריסות והפירוקים השונים, 00.19.01.4

 ה מורשהיכסילוק הפסולת והחומרים העודפים לאתר שפ זמני של חומר החפירה,ה

מובהר  .וכו' יםלרבות תשלום אגרות, היטל, ומאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה

כי לא תשולם תוספת כלשהי בגין פעולות מיון, סינון וניפוי; מערומי בינים, שינוע 

אלא בהתאם לסעיפי כתב הכמויות  –ק"מ, וכו'  15כפול, הובלה למרחק של יותר מ 

 בלבד. 

על הקבלן להתקין באתר מאזני גשר לשקילת משאיות הפסולת, טרם הטענת  00.19.01.5

מנהל הפרויקט  מסר למנהל הפרויקט.יתעודת שקילה שתהפסולת ולאחריה ולהנפיק 

לא יאשר חשבונות שיגיש הקבלן, מבלי שצורפו אליהם אישורים חתומים על ידי אתר 

מכל מקור שהוא. באישור ייכתב תאריך מאושר לסוג הפסולת, על פינוי פסולת 

חייב  הפינוי, שם החברה )הקבלן(, מקור פסולת ועודפי עפר )כתובת( ומשקל. הקבלן

 .הפרויקט למנהללהגיש כל שבוע את האישורים 

 רשימת משאיות מורשות 00.19.02

באם יידרש לכך, רשימת משאיות מורשות  ,הקבלן ימסור למנהל הפרויקט 00.19.02.1

המועסקות בפינוי אדמה ופסולת מהאתר. הקבלן יחתום על הרשימה ויהיה אחראי 

שה העסקת לא תור למילוי כל ההוראות החלות על המשאיות המופיעות ברשימה.

 שלא מופיעות ברשימה שאושרה מראש על ידי מנהל הפרויקט.משאיות 

, לאחר יעדכן את הרשימה מפעם לפעם )להוסיף או לגרוע משאיות מהרשימה( הקבלן 00.19.02.2

לנושא  נתיבי איילוןוהקבלן יעמוד בכל דרישות הרשות . קבלת אישור מנהל הפרויקט

 .פינוי עודפי העפר והפסולת

עבור פינוי חומר כלשהו מהאתר תהיה כנגד הצגת הסכם עם מובהר כי התשלום  00.19.02.3

שרת וכן תעודת משלוח חתומה ע"י מנהל ומטמנה, תעודת קליטה של המטמנה המא

 העבודה באתר.

 ניקוז עודפי בנטונייט 00.19.03

על פי האמור הקבלן ידאג לניקוז יעיל וקליטה של עודפי בנטונייט  בנטונייט.גלישת עודפי  חל איסור על

כאמור תנוקה מידית עד להנחת דעתו של יועץ הבטיחות של כל גלישת בנטונייט . המיוחדבמפרט 

בנטונייט כלול במחירי היח' עודפי בבבנטונייט לתשומת לב הקבלן כי הטיפול . מנהל הפרויקטהקבלן ו

 ולא תשולם לקבלן שום תוספת.

 וקנסות אכיפה 00.19.04

הקבלן לנהל במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות  על 00.19.04.1

 פסולת ועודפי עפר מהאתר.המועסקות בפינוי 

מצא משליך פסולת )בעצמו או על ידי קבלני המשנה מטעמו ונהגים( יקבלן אשר י 00.19.04.2

באתר לפינוי פסולת/אתר מחזור מאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה שלא 

כל הפסולת את  הקבלן לפינוי בנוסף וזאת, חוזהל 42 סעיףוראות בהתאם להייקנס 

 באותו שטח שבו השליך את הפסולת. תשנמצא

שא הקבלן בכל יעל ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, י מידיתהקנס ינוכה  00.19.04.3

גרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר יההוצאות והנזקים שי

 ת.שפיכת פסול

 משרד הקבלן, מחסנים וסידורי נוחיות לעובדים ,בטחת האיכותחב' ה, הפרויקט תמנהלמבנה  00.20
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כל העבודות המפורטות בסעיף זה יראו אותן ככלולות בהצעת המחיר של הקבלן, והוא לא יהיה  00.20.01

 זכאי בגינן לכל תמורה נוספת. 

 :האתרתכנון  00.20.02

 מנהל הפרויקט. התכנון המפורט של המחנה יוכן על ידי הקבלן ויוגש לאישור 00.20.02.1

לפחות תכלול התייחסות  1:250תכנית שטח ההתארגנות שתוכן על ידי הקבלן בקנ"מ  00.20.02.2

  לנושאים הבאים:

 תנוחת שטח המחנה, פתרונות ניקוז ודרך גישה על גבי תכנית טופוגרפית. •

 גידור היקפי ושערים. •

 אזורי אחסון חומרים ומלאי. •

בנה שירותים ומטבחון, וחיבורם מבנים )משרדים, ביתן שומר, מחסנים(, לרבות מ •

 לתשתיות.

 תכנון פתרונות למניעת זיהום קרקע מדלקים ושמנים )מאצרות(. •

 טיפול בביוב ובמי קולחין. •

 כללים לטיפול בפסולת ואשפה ולאופן סילוקן ומחזורן. •

 מתקני ייצור )כגון מגרסות, מערבלים וכו'(. •

 משטחי חנייה ודרכי גישה ברכב וברגל. •

 על פתרונות לא מזהמים ומניעת שלוליות מים עומדים.ניקוז, בדגש  •

 מניעת רעש, זיהום אוויר, רעידות וזליגת תאורה אל מחוץ לאתר. •

 מניעת מטרדי אבק. •

 מניעת שריפות. •

גידור בטיחות לכבישים ופירוט הסדרי תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע  •

 המבוססים על תכניות הסדרי התנועה הסופיים.

 שמנים יוצבו בתוך מאצרות אטומות, גם אם מוצבים על גבי מבנים.כל מכלי הדלק וה 00.20.02.3

חומרי בניה יאוכסנו באופן מסודר ובבטיחות מרבית אין לאכסן חומרים שאינם  00.20.02.4

 שייכים ישירות לעבודה במקום.

בהתאם נאותים  םבאתר, שירותיעל הקבלן להסדיר על חשבונו, לעובדים המועסקים  00.20.02.5

מנהל לשביעות רצונו של וכן  ביטחון החברתימשרד הרווחה וה והנחיות לתקנות

 .הפרויקט

על חשבונו, מקומות אכילה נאותים לעובדים המועסקים על ידו במקום  יסדיר הקבלן 00.20.02.6

 .מנהל הפרויקט, אף זאת לשביעות רצונו של נהלת הפרויקטהמרוחק ממשרדי ה

בתחומי במחנות הקבלן לא יאושרו מגורים למעט מגורי השומר. שומר הלילה ישהה  00.20.02.7

 בר או מבוית(. אחר, המחנה בלבד. לא תותר החזקת כלבים )או כל בעל חיים

 :נתיבי איילוןמשרדי מנהל הפרויקט והצוות מטעם  00.20.03

על הקבלן להקים בעצמו, באתר העבודה, במקום בו יורה לו מנהל הפרויקט ולתחזק  00.20.03.1

לפי דרישות מפורטות והוראות מנהל הפרויקט, מבנה יביל )לא מכולות( לשימוש 

, צוות הבטחת איכות, המתכננים נתיבי איילוןמנהל הפרויקט, המפקחים, נציגי 

. כל היתר, רישיון או תשלום והיועצים ושיהיה מתאים בין היתר לעבודה משרדית
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האחריות להשגתם חלה על הקבלן.  –במידה ויידרשו עפ"י דין לצורך הקמת המבנה 

על הקבלן  רה על הפרדה מלאה מאזורי עירום ומחסני הקבלן.יהמבנה ימוקם תוך שמ

 16-להכשיר בצמוד למבנה מנהל הפרויקט משטח חניה מאספלט עבור לא פחות מ

 הבלעדי של מנהל הפרויקט ואורחיו.כלי רכב לשימושם 

 :והציוד הנדרשים רשימת החדרים 00.20.03.2

מ"ר, מחולק  14.0-חדר עבור משרדו של מנהל הפרויקט, בשטח נטו שלא יקטן מ •

 ., כולל מטבחון ושירותיםעמדות: למנהל הפרויקט ולמזכירה 2-ל

 מ"ר לכל חדר. 10.0 -חדרים עבור משרדי המפקחים, בשטח נטו שלא יקטן מ 3 •

 מ"ר. 14.0-, בשטח נטו שלא יקטן מנתיבי איילוןעבור נציג  חדר •

מ"ר. החדר יצויד, בין היתר, בשולחן  20-חדר ישיבות בשטח נטו שלא יקטן מ •

מסך  בקיר חדר הישיבות יותקן .כסאותומקומות ישיבה  16-לכמרכזי נרחב 

  .לפחות כולל חיבור מהשולחן למסך 75ודל של ''בגטלוויזיה 

שירותים ננעלים, שיכללו אסלות וכיור לשימושם הבלעדי של מנהל חדרי  2 •

 הפרויקט ואורחיו. השירותים יחוברו למערכת הביוב.

מ"ר שיכלול ברז וכיור  14-קטן מילא שחדר שישמש מטבח / חדר אוכל בשטח נטו  •

מסוננים או  –)לרבות נקודת מים ונקודת ביוב(, מקרר, מתקן למים חמים/קרים 

משטח כיריים חשמליות, ים לשתייה, קומקום חשמלי, מיקרוגל, אחרים מותאמ

כמו  כסאות. 10-מ' לפחות ו 1.8עבודה, ארונות תחתיים/ עיליים, שולחן באורך 

 כן כוסות חד פעמיות למים קרים וחמים באופן שוטף כחלק מהציוד המתכלה.

 מ' 3X6מחסן בגודל  •

כ"ס  2ירור וחימום בהספק של במתקן מיזוג אויר לפעולת אוורור, ק יצוידכל חדר  00.20.03.3

 מתקני מיזוג כמפורט לעיל. 2בחדר הישיבות יותקנו  לפחות.

ריהוט וציוד תקין, באישורו של מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו, אשר יירכש על ידי  00.20.03.4

 הקבלן ועל חשבונו:

 ,משולבות )מדפסת + סורק + מכונת צילום + פקסימיליה(צבעוניות מדפסות  2 •

אפשרות , וצדדית-הדפסה דו, כולל A3-ו A4 דפי הכוללת יכולת הדפסה על

 . wi-fiלחיבור המחשבים אליה באמצעות רשת 

 .ליטר 16-בעלת מיכל בנפח של לא פחות מ מגרסת נייר •

: סרגל קנה מידה, מחשבון כיס, שדכן בין היתר הכוללוציוד מתכלה ציוד משרדי  •

מתקן עם סרט הדבקה, נעצים, עטים,  עם סיכות, מחורר, מספריים, אטבים,

, A3-ו A4עפרונות, טושים מחיקים, קלסרים, תיקי קרטון ודפי צילום בגודל 

 מיכלי דיו חליפיים למדפסות, בכל כמות שתידרש ע"י מנהל הפרויקט.

 התקנת תחנת עבודה וציוד היקפי לכל חדר / עמדת עבודה: 00.20.03.5

ות העבודה כמפורט לעיל תחנת על הקבלן לספק ולהתקין בכל אחד מהמשרדים/ עמד

 וציוד היקפי כמפורט להלן. הדרישות טכניות תהיינה כדלקמן: עבודה

 ס"מ כל אחד, כולל מגירות. 180/70שולחן משרדי במידות  •
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 בכל חדר. 4 –כיסאות משרדיים  •

 .HDMIכולל חיבור  27מסך " •

חיבור מגה לפחות +  500לאינטרנט מהיר ברוחב פס של  קווי ואלחוטי קו גישה •

 .לקו טלפון וספק שירותי אינטרנט + נתב אלחוטי

 מכשיר טלפון קווי לכל אחת מהעמדות כמפורט לעיל. •

 ארון ננעל. •

 לוח מחיק. •

 פח אשפה. •

 לוחות עץ מהוקצעים, קבועים על גבי קירות החדר לתליית תכניות. •

ן הציוד הנ"ל יהיה רכושו של הקבלן. יודגש כי הקבלן מחויב לתקינות הציוד באופ

שוטף ולטפל בכל בעיה באופן מיידי. בסיום הפרויקט ועם סיומו של החוזה יוציא 

 הקבלן את הציוד מאתר העבודה.

 גימור של המבנים:הרמת  00.20.03.6

גבס + סופרקריל לבן,  -חזיתות החוץ יצופו בטמבורטקס או שו"ע, קירות פנים  •

 ס"מ 100/100קרמיקה, חלונות )בכל חדר חלון( אלומיניום במידות  -רצפה 

גופי  -החלונות חייבים לעמוד בדרגת אטימות גבוהה כנגד אבק, תאורה  לפחות.

 לכל חדר.  LED/תאורה פלורסנטיים

המבנים יהיו מסוג הניתן לפירוק, אטומים, מבנייה או חומר אחר מבודד מבחינה  •

סורגים על כל  נו. בכל חדר יותקמנהל הפרויקטטרמית אשר יקבל את אישור 

מ"מ בעלת מנעול מטיפוס "רב  1.5ת תהיה מפח מכופף בעובי החלונות, כל דל

נקודות  2בכל חדר נקודות חשמל, תאורה, תאורת חירום, כוח ולפחות  .בריח"

 ואינטרנט בכל נקודה. 'תקשורת בכל חדר לטלפון לקו חיצוני, פקס

על הקבלן לדאוג להתקנתה של מערכת חשמל הדרושה לעבודה הסדירה של  00.20.03.7

וחיבורי  LEDנקודות מאור ומנורות עם נורות פלואורסנטיות/ המשרדים, שתכלול

קיר, בכמות ובהספק שיאפשרו שימוש נאות ויעיל, כולל החלפת מנורות שרופות, 

 במידת הצורך.

, הוצאתו התקנתו, המתקן כולו יחובר להארקת יסודות תקנית ויצויד בממסר פחת 00.20.03.8

החלפת מנורות שרופות, הפעלתו והחזקתו של מתקן החשמל, לרבות הוצאות בגין 

בודק מוסמך למערכת המתקן יקבל אישור . על הקבלן יחולו –וצריכת החשמל 

 .החשמל שיביא הקבלן על חשבונו ולא ישולם בנפרד

 המבנה יחובר למערכת מים ולמערכת הביוב העירונית. 00.20.03.9

המבנה כולו יוחזק באופן נקי ומסודר, הציוד המתכלה יחודש ויסופק ע"י הקבלן  00.20.03.10

יומי של המבנה לרבות -שוטף והקבלן יהיה אחראי לניקיון השוטף, היוםבאופן 

 המשרדים, השירותים והמטבחון.

 הערות כלליות: 00.20.03.11

 המשרדים יהיו חדשים והקירות נקיים ומסוידים. •

 המבנים יוצבו על גבי יסודות בטון שיוכנו מראש ופוסלו בהתאם. •
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 במידת הצורך תבוצענה מדרגות בכניסה )בטון או פלדה(. •

הצגת המבנים על כל תכולתם ומילוי כל הנדרש במתואר במפרט זה יהוו תנאי  •

 להגשת חשבון ראשון של הקבלן.

 באחריות הקבלן להחליף ציוד לא תקין ולתחזק את הציוד לאורך חיי הפרויקט. •

 :למבקרים ציוד אישי 00.20.03.12

כובעי עבודה מערכות בגדי בטיחות כמפורט להלן: )א(  20 הקבלן ידאג לספק

זוגות  20בצבע כתום ; )ג(  אפודים זוהרים ; )ב( לאס תקניים בצבע צהובמפיברג

 ע"י הקבלן. ויוחל ונעלי בטיחות במידות שונות. מערכות ביגוד בטיחות שהתבל

 :מערכת אזעקה 00.20.03.13

הקבלן יתקין מערכת אזעקה למשרדי מנהלת הפרויקט הכוללת לוחות מקשים, 

ע"י הקבלן ציוד כיבוי אש תקני  יסופק ,חיישן בכל חדר וצופרים בהתאם. כמו כן

 וידאג לאישורים המתאימים. בכל החדרים

 :ביטוח הציוד 00.20.03.14

 על הקבלן לבטח את הציוד המסופק לאתר למשך כל תקופת הפרויקט.

הקבלן מתחייב לספק ציוד חליפי לאלתר במקרה של גניבה או אובדן של הציוד 

 לציוד שנגנב או אבד.המפורט לעיל או חלקו. על הציוד המסופק להיות זהה 

 :השארת המשרד לרבות הציוד באתר 00.20.03.15

הקבלן מחויב להשאיר את המשרד לרבות הציוד באתר העבודה עד בדיקה ואישור 

 חשבון סופי, כאשר הוצאתו מהאתר תהיה מותנית באישור מנהל הפרויקט.

במהלך העבודה יתכן והקבלן יצטרך לנייד בתחום האתר את המבנים הארעיים  00.20.03.16

לותם, לרבות חיבורם למערכות העירוניות כך שיתאימו במקומם החדש שהקים בכל

 בהתאם להוראת מנהל הפרויקט, כל זאת ללא כל תמורה נוספת.

בתום השימוש יסתום הקבלן את  –שיקום נופי של אתר ההתארגנות ומחנה הקבלן  00.20.03.17

כל הבורות, ינקה ויפרק את המחנה מכל מרכיביו, כולל מבנה מנהל הפרויקט, לאחר 

קבלת אישור מראש ובכתב. פני הקרקע יוחזרו לגבהים המקוריים. במידה והקרקע 

 60ס"מ לפחות ולוודא תיחוח מלא לעומק  40מופרת יש להחליף את הקרקע בעובי 

ס"מ לפחות. זריעה ושתילה יבוצעו על פי תכניות הפיתוח והאדריכלות שיוכנו על ידי 

החניון, יבוצע קרצוף/ריבוד השטח בשטח  .נתיבי איילוןהקבלן ויאושרו על ידי 

 בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט.

 דגימות, בדיקות ודגמים  00.21

 הבדיקה מעבדות 00.21.01

על פי תכנית הבדיקה והבחינה  הפעלת מעבדות הבדיקה הן באחריותו של הקבלן, 00.21.01.1

את כל הבדיקות השוטפות לטיב  נהתבצעהמעבדות  .שאושרה ע"י מנהל הפרויקט

 ובדיקת חומרים המסופקים לאתרהחומרים, טיב המלאכה, בדיקות שונות באתר 

 .כל ציוד הנדרש לביצוע בדיקות בשטח נהותספק

פעיל הקבלן תדווח על תוצאות הבדיקות יהחיצונית )צד ג'( ש ת האיכותחברת בקר 00.21.01.2

 .נתיבי איילון בטחת האיכות שלהחברת במקביל לקבלן ול

 .ר המשך עבודה לפי תוצאות הבדיקותבלבד רשאי לאש מנהל הפרויקט 00.21.01.3
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על הקבלן לקחת בחשבון בלו"ז המפורט את כל העיכובים העלולים להיגרם לעבודה  00.21.01.4

 עקב בדיקות המעבדה והמתנה לתוצאותיהן.

 בדיקות עבורתשלום  00.21.02

תקשר ישירות עם המעבדות בהתאם לצורך ביצוע בדיקות הבטחת תנתיבי איילון  00.21.02.1

 איכות.

 התיאומיםמבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי הקבלן יהיה אחראי לביצוע כלל  00.21.02.2

 על חשבונו. המעבדותהפעולות הנדרשות לצורך תיאום והתנהלות מול ו

 בדיקות למעט, הקבלן ידי על ישולמו לאתר המובאים וציוד ייצור, חומר של בדיקות 00.21.02.3

 .מובא בטון

 העבודות לדוגמ 00.21.03

", להדגמה חזותית ובדיקה מוקדמת של חלופות הלדוגמהקבלן מתחייב לבצע על חשבונו "עבודות 

לדרוש לביצוע במסגרת ה"עבודות לדוגמא" חלקים  תרשאינתיבי איילון . תייאמביצוע בגודל 

או כל עבודה אחרת הנדרשת  ופריטים בודדים מתוך העבודה, כגון סוגים שונים של גדרות ויציקות

. הקבלן מתחייב לשפר ולבצע את ה"עבודות לדוגמא" עד קבלתו של הדגם במפרטים המיוחדים

ורק לאחר מכן לבצע את אותו חלק בעבודה על פי הדגם נתיבי איילון  הסופי שיאושר לביצוע ע"י

 דות בפרויקט.מאושרות לביצוע או אספקה תשמרנה עד סיום העבוההעבודות לדוגמא  המאושר.

 בקרת איכות  איכות /  הבטחת 00.22

 בקרת איכות מערכת 00.22.01

 אחת לפחות בהיקף משרה מלאהאשר תפעל  חיצונית ת איכותהקבלן יעסיק על חשבונו חברת בקר

להקמה ולניהול מערכת  ,מנהל הפרויקטתאושר ע"י ר שא ,שעות לפחות בחודש( 180כל משרה )

פרויקט זה. לישמשו שתהיה אחראית על בדיקת כל העבודות והחומרים אשר  בקרת האיכות

ע"י . התכנית תוגש תרשימיםגם באמצעות תכנית בקרת איכות אשר תכלול המערכת תתואר 

למפרט בהתאם , הכל יחד עם תכנית ההתארגנות המפורטת ולוח הזמנים הפרויקט למנהלהקבלן 

לבקרת איכות  נתיבי איילוןהנחיות  – חוזהנספח ז לול, "ישל נת 00.02 פרק, הכללי לסלילה וגישור

 .  הקבלן

 נתיבי איילוןשל  בטחת איכותהמערכת  00.22.02

שתוודא את פעולתה התקינה של בקרת האיכות של בטחת איכות פעיל מערכת הת נתיבי איילון

 , הכלנתיבי איילוןבטחת האיכות של הלות תדווח למנהל הפרויקט במקביל הקבלן. בקרת האיכ

 .החוזהבהתאם למסמכי 

   תכניות עדותניהול תיעוד בפרויקט ו 00.23

 תיעוד  ניהול 00.23.01

 WEBממוחשבת מבוססת  מערכתתיעוד הפרויקט באמצעות  את ינהל הקבלן 00.23.01.1

הפרויקט  תיעוד. נתיבי איילוןורה לו תש כפיאו מערכת דומה(  נט"-)דוגמת "רמדור

ניהול מסמכים ותוכניות, בקרת האיכות,  :מודולים הבאיםהיכלול לכל הפחות את 

 .התאמות אי ניהול, RFI ניהול יומני עבודה, ניהול תהליכי

 עבודה ודוחות איכות ובטיחות יוגשו אך ורק באמצעות המערכת. יומני 00.23.01.2
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כך, ירכוש הקבלן על חשבונו מספר חשבונות משתמש לשימוש במערכת  לצורך 00.23.01.3

ה השוטפת, ובלבד שמספר זה לא לו לביצוע העבוד הדרושיםכמספר המשתמשים 

 (.האיכות בקרת ועבור הביצועמהנדס /הפרויקט מנהל)עבור  חשבונות 2-יקטן מ

ג אישור תקף על רכישת צולא י באםלא יאושרו יומני עבודה ודוחות איכות ובטיחות  00.23.01.4

ניהול האיכות  ,התאמות אי וניהול איכות בקרת, RFIמודולים אלו )מודול בטיחות, 

  יומני עבודה(. ומודול 

, המערכת ספקבין הקבלן לבין  הינה המערכת לרכישתיודגש שלמרות שההתקשרות  00.23.01.5

בפועל ולו בלבד תהיה הזכות המלאה והבלעדית  המערכת מנהליהיה  הפרויקטמנהל 

לקבוע את מתן ההרשאות לצפייה בספריות השונות ולהחליט באופן בלעדי על 

 ניות ההפעלה והשימוש במערכת.ימד

 יות עדותתכנ 00.23.02

 כל בתום, נטיותוהרלו ותויהרשהמפרט ו לדרישות בהתאם עדותתכניות כין יהקבלן  00.23.02.1

התכניות הנ"ל תוכנה ותאושרנה ע"י מודד מוסמך  .הסופי השלב ובתום ביצוע שלב

תכלולנה אך ורק אלמנטים קואורדינטות ארציות בלבד, מטעם הקבלן, על רקע 

 החסןעל גבי  DXFאו  DWGבקבצי נתיבי איילון מסרנה לישנמדדו לאחר ביצוע ות

ובהדפסה בשני  נתיבי איילוןכפי שייקבע ע"י  GIS( בפורמט (disk on keyנייד 

אשר הכין אותם.  המוסמךהעתקים צבעוניים על נייר לבן בחתימת הקבלן והמודד 

כניות הת. הפרויקט למנהל תועברנההרלוונטי ואח"כ  מתכנןה י"ע תחתמנה התכניות

יום לאחר גמר העבודה ולפני הוצאת תעודת גמר. המדידה הנ"ל,  60מסרנה תוך ית

ים, תשמש כבסיס לחישובי הכמויות /נטיווהרלים /המתכנן"י ע אישורה לאחר

אישור חשבונו ו בדיקהל ומוקדםתנאי הכרחי  יאה הפרויקט מנהללידי  הומסירת

 הסופי של הקבלן.

 המודד"י ע חתומה העדות תכנית של 1:500"מ בקנ מודפס עותק מסורי הקבלן 00.23.02.2

 .אותה שהכין המוסמך

 מחשוב תכניות העדות  00.23.02.3

, בהתאם לדרישת הגוף AutoCadיוכנו בתוכנת  עדותהתכניות  00.23.02.3.1

 .ובהתאם לאמור לעיל העדותתכניות המקבל את 

ימסרו על ידי המתכנן. שייוכנו על גבי קבצי התכנון,  עדותתכניות ה 00.23.02.3.2

לעבודת השרטוט. קבצי התכנון לא  XRef -קבצי התכנון ישמשו כ

יעברו כל עריכה או שינוי על ידי הקבלן/ המודד או מי מטעמם 

 וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן.

ואשר  AutoCad -ב ןניסיוהקבלן/המודד ימנו אדם אחראי בעל  00.23.02.3.3

 .עדותישמש איש קשר לשאלות והנחיות בנושא מחשוב תכניות ה

יעברו עריכה גרפית/ אלפאנומרית בהתאם למפרטי  עדותתכניות ה 00.23.02.3.4

 בתוקף ביום המסירה.יהיו אשר  נתיבי איילוןהשרטוט של 

מספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט של נתיבי איילון אשר  00.23.02.3.5

 בתוקף ביום המסירה.יהיו 
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יועברו למתכנן לאישור סופי לפני  יחכולל עותק קש עדותקבצי ה 00.23.02.3.6

 .יבי איילוןנתלמסירת הקבצים והשרטוטים 

המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את נכונות  00.23.02.3.7

 הביצוע.

היה תהעותקים  מספר לרבותם חיהגשת הקבצים והעותקים הקשי 00.23.02.3.8

 נהלי נתיבי איילון, כפי שיהיו בתוקף באותה עת. בהתאם ל

 נתיבי איילון תבמידה והקבלן אינו עומד בדרישת סעיף זה, רשאי 00.23.02.3.9

על כל האמור בסעיף זה ע"י עדות  להכין תכניותיום,  60לאחר 

 .דמי טיפול 12%הקבלן ובתוספת  אחרים, על חשבון

  תיעוד ביצוע הפרויקט 00.23.03

הקבלן ידאג לתיעוד רציף החל ממועד תחילת עבודתו ועד לסיומו המלא של הפרויקט  00.23.03.1

 .נתיבי איילוןושביעות רצון 

שה ועות צילומים משלהקבלן יתעד תחילת עבודתו ואת כל שלבי העבודה באמצ 00.23.03.2

 סוגים: 

חודש לפחות ובסיום , אחת לאויר צבעוניים של אתר העבודה צילומי 00.23.03.2.1

הפרויקט. על הקבלן לקחת בחשבון צילומי אוויר נוספים, בהתאם 

להנחיות מנהל הפרויקט. צילומי האוויר יעמדו בקריטריונים 

 הבאים:

 ס"מ לפיקסל. 3-5צילום אורתופוטו ברזולוציה של  •

 .מאורתופוטו בעיבוד אוטומטי או ידני DTM/DSMמודל גבהים  •

 מצילום רחפן על פי דרישה. (3D)מודל תלת מימדי  •

מעלות מהאוויר,  360"סיור וירטואלי" הכולל צילום בזווית של  00.23.03.2.2

. במספר נקודות בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט, בכל גיחת צילום

וידאו צבעוניים בכמות ואיכות אשר יאפשרו  צילומי וכמו כן יילקח

ביצוע הצילומים  .דקות לכל הפרויקט 15 -רט באורך כעריכת ס

 בפועל יתואם ע"י הקבלן עם דובר נתיבי איילון.

תחילת פעילות המוגדרת בלוח הזמנים יצולמו אחת לחודש ובכל  00.23.03.2.3

 למנהל הפרויקט. ויועברו דיגיטליים צבעוניים STILLSצילומי 

, ו שיכסו את כל אתר העבודהאמערכות צילום וידיעל הקבלן להציב באתר העבודה  00.23.03.3

למשך כל תקופת ביצוע  לרבות תיעוד רציף של אתר ההתארגנות ומנהלת הפרויקט,

, נהל הפרויקטמ. כל זאת להנחת דעתו של תליה בגובה נימתקלרבות  הפרויקט,

האבטחה ייעשה בהתאם  השימוש בהקלטות מצלמות .להסכם 11.6וכמפורט בסעיף 

לכל דין ועל הקבלן להודיע לעובדיו ו/או למי מטעמו על קיומן של המצלמות וזכות 

 נתיבי איילון לבצע שימוש בתוצרי הצילום.

 מערכת מורכבת מארבעה חלקים:כל 

 שידור אלחוטית מערכת 00.23.03.3.1
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סלולארית( ללא מגבלה  כולל אופציהמערכת שידור אלחוטית ) •

 .של נפח

ו/או  אבק כגון ניתנת להתקנה חיצונית כולל בתנאים קשים ניידות: 00.23.03.3.2

 .חום

 .שעות ללא מתח 12-מערך מצברים לאחזקה של המערכת לפחות ל 00.23.03.3.3

 .אפשרות לחיבור פאנל סולארי •

 .מערכת טעינה מהירה •

 .זיווד בארגז חיצוני כולל איוורור מתאים •

 מצלמה איכותית חיצונית 00.23.03.3.4

 .מגה פיקסל 5 –רזולוצייה  •

 ., עדשה אנטי סטאטיתIP 66עמידה בתנאי חוץ  –עמידות  •

משתנה  –מעלות  360מעלות ועד  30 -משתנה מ –זווית צפייה  •

 .לפי דרישת לקוח באתר

 .פריים 25 –מספר פריימים בשנייה  •

 .אודיו דו כיווני באתר –אודיו  •

חיבור לאתר אינטרנט כולל צפייה של מספר רב של  –חיבוריות  •

לא יכולת לשנות את הגדרות המצלמה וללא אנשים במקביל ל

 .צורך בהתקנה של תוכנות צד שלישי

יכולת הקלטה מקומית על המחשב והקלטה על שרת  –הקלטה  •

 .מרכזי

  , שמציג וידאו חי מהמצלמותאתר אינטרנט ייעודי 00.23.03.3.5

הצגת מידע נוסף כגון לוגו של הפרויקט / מזג אויר / תאריך  •

 שעה.

עבור ביצוע הצילומים, לא תשולם לקבלן כל תמורה  •

המצלמות, התקנתם וחיבורם לתשתיות הקיימות, תחזוקתם 

 .השוטפת והבטחת פעולתם ברצף

, ותועמד לרשות נתיבי איילוןמערכת ניהול אינטרנטית נרכשה ע"י  00.23.03.3.6

הקבלן. לפני התחלת העבודה תועבר הדרכה על השימוש 

נתונים כולל הסבר על אופן הזנת הנתונים על ידי הקבלן. ה במערכת

 ע"י הקבלן: נתיבי איילון הבאים יוזנו למערכת הניהול של 

 לפחות פעם בשבוע.  יוזנו הקבלן מודד מדידות  •

למערכת לפחות פעם בשבוע.  יוזנושלבי העבודה תיעוד  תמונות  •

הקבלן יידרש לתעד את האתר באמצעות תמונות בהתאם 

להנחיות מנהל הפרויקט )לפני יציקות, לפני מילוי, תיעוד 

 בטיחות, וכדו'(, ולהעלות את התמונות למערכת.
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כלי הצמ"ה אשר יופעלו ע"י הקבלן בפרויקט לצורך עבודות  •

 Machine החפירה ועבודות המילוי המצוידים במערכת

Control 3D  מסוגLeica iCON 3D שימוש  האו ש"ע. יעש

עבור עבודות המילוי בשכבות של הכביש, עבור ביצוע  במכשור

שיפועי מדרונות, ועבור עבודות חפירה בהתאם לדרישת מנהל 

הפרויקט. כל המידע יוזן למערכת הניהול בזמן אמת. הקבלן 

-קו ממערכות היידרש להזין למערכת נתוני מדידה אשר יופ

Machine Control הפרויקט מנהל להנחיות בהתאם .  

 על הקבלן להזין למערכת את תצלומי האוויר.  •

 דיווחים 00.24

 דו"ח פעילות חודשי 00.24.01

לכל חודש עוקב  5-הקבלן מחויב להגיש למנהל הפרויקט דו"ח פעילות חודשי עד ה 00.24.01.1

 .להנחיותיו בהתאםפורמט הגשת הדו"ח יתואם עם מנהל הפרויקט ויוגש 

 הדו"ח יכלול בין היתר: 00.24.01.2

 עמידה בלו"ז לרבות ניתוח הלו"ז המקורי אל מול הלו"ז בפועל )תכנון מול ביצוע(. •

 ניתוח סיכונים וחסמים )ע"פ נוהל סקר סיכונים(. •

 ( Sדיאגרמת כולל ניתוח תזרים כספי של ביצוע מול התכנון ) •

פירוט כמויות ביצוע דיווח לגבי הפעילות שבוצעה בחודש הקודם לרבות  •

 מצטברות בדיסציפלינות השונות.

 .נתיבי איילוןדיווח מאזן עבודות עפר בהתאם לנהלי  •

 צפי פעילות לחודש הקרוב. •

 ניתוח התאמה של תכנון מול ביצוע, משמעויות והצעות לפתרון. •

סטאטוס טיפול במכלול התחומים: תכנון, ביצוע, טיפול במטרדים ובתשתיות  •

 וכו'.

פול בהערות הפיקוח מטעם מוסד התכנון, בהערות הפיקוח העליון, סטטוס טי •

 בהערות בקרת איכות ובתיקון אי התאמות.  

 תיאומים מול גורמי צד ג'. •

 דו"חות בטיחות 00.24.02

לפחות אחת לחודש  ל הפרויקטהקבלן יכין דיווחי בטיחות הן בתנועה והן בעבודה, יעבירם למנה

 , בהתאם לנוהל הבטיחות המצורף למסמכי המכרז.ויטפל בליקויי בטיחות באתר באופן שוטף

 כותדו"חות איכות / בקרת אי 00.24.03

 .זה לדרישות מסמךהדו"חות בנושאי איכות יוגשו בהתאם 

 סיום הפרויקט 00.25

 .החוזהכמוגדר במסמכי הפרויקט הינו  סיום 00.25.01
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והנחיות עיריית  למוקדמות 6הוראות נספח  חוזה,הוראות העל פי תהליך מסירת הפרויקט יתבצע  00.25.02

 .למוקדמות 5ספח נשב פתח תקוה

 אופני מדידה מיוחדים 00.26

אלא אם נאמר במפורש אחרת, כלל העלויות הנובעות מהדרישות האמורות בפרק המוקדמות כלולות 

 במחירי היחידה השונים שבכתב הכמויות ולא ישולם עבורן תשלום נוסף. 

רת הסעיף ולא לפי הפרק אליו משויכת העבודה. תשלום בגין עבודות עשוי להיות משולם בהתאם להגד

 הרלוונטיים. 8משולמות לפי סעיפי פרק  18כדוגמה עבודות הבקרה והתקשורת המתוארות בפרק 

בעבור עבודות זמניות הנדרשות לצורך הביצוע כגון הקמת קירות תומכים זמניים ופירוקם, מילוי זמני 

 ישולם בנפרד ומחירם כלול במחירי היחידות של כתב הכמויות.וסילוקו, סילוק מי תהום והגנות למיניהן לא 

וסביבתו תשלום מלא עבור מערכת להשפלת מי תהום בתחום השיקוע  – 04.94.97.0003 סעיף 00.26.01

וכן כל תשלומים  הכמויות בכתב זה בסעיף המתואר כל את כולל התשלום. יאבכל שיטה שה

 .  ועוד אחר מוסמך גורם כל או המים רשות של דרישות, בדיקות נוספים כדוגמת: אגרות,

ובסביבתו.  בשיקועואחזקת מערכת השפלת מי תהום  תפעולתשלום עבור  – 04.94.97.0004 סעיף 00.26.02

 זולתקופת  מעבר. חודשים 12ועד למקסימום של  ואחזקה תפעול של לחודשהתשלום הינו 

 על האת הפעילות וכלל ואחזקה תפעול(, לא ישולם לקבלן עבור חודשים 12 של ואחזקה תפעול)

  .נוחשבו

מכח הקצב זה הקבלן יהא זכאי  –הקצב בגין שוטרים פקחים וניידות  – 04.94.97.0007סעיף מס'  00.26.03

. הנ"ל יבי איילוןבמאגר נת אינו כלוללתשלום עבור פקחים וניידות שיוזמנו על ידו, מספק ש

תשלום לפי מק"ט זה מותנה . ההנחה 10% בהפחתת איילון יבינת מחירון לפיאך ורק ישולם 

  להזמנת שוטרים/פקחים/ניידות בתצורה הנ"ל. ל הפרויקטבאישור מראש של מנה

מכח הקצב זה ישולם לקבלן עבור עבודות רג'י  – הקצב לעבודות רג'י - 04.94.97.0009 סעיף מס' 00.26.04

 :נים לפי המדרג הבאבפרויקט בהתבסס על מחירו

 .10%בהפחתת  תיבי איילוןמחירון נ 00.26.04.1

 כמוגדר בחוזה. מחירון נת"י 00.26.04.2

 כמוגדר בחוזה. מחירון דקל 00.26.04.3

מכח סעיף זה ישולם לקבלן עבור תכנון וביצוע גדר ותשתיות בשטח  – 04.94.97.0010סעיף מס'  00.26.05

וכן הריסת וסילוק הגדר הקיימת שתבוטל, ובהתאם למצוין בכתב  שהופקע ממפעל דובק

הכמויות. התשלום יהא במידה וכל המצוין לעיל ובכתב הכמויות אכן יבוצע ע"י הקבלן. הביצוע 

 והתשלום, מותנה בהנחיה ובאישור מראש של מנה"פ.

כמופיע  2,4,10,11אישור וביצוע מלא של שלטים עבור תכנון  תשלום – 04.94.00.0012 סעיף מס' 00.26.06

. המחיר כולל תכנון, אישור התכנון בעירייה ובצוות תכנון הפרויקט, וביצוע מלא בתכנית השילוט

 2,4,10,11מק"ט זה ישולם לקבלן עבור שלטים שמספרם  מכח – של השלט על כלל מרכיביו

בהתאם לתכנית השילוט. התשלום כולל תכנון מלא של מרכיבי מתקן הנשיאה והביסוס של 

השלט, אישורו אצל כלל הגורמים הרלוונטיים בעירייה, אישורו בצוות התכנון של הפרויקט 

ים תכנון של כיתוב השלט, והמידות וביצוע מלא של השלט על כלל האלמנטים שלו. יצוין כי קי

   הנדרשות. 
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מכח הקצב זה ישולם לקבלן עבור ביצוע פיר קבלה  -הקצב פיר דחיקה – 04.57.98.0013 סעיף מס' 00.26.07

מותנה באישור מראש של מנה"פ, ובמידה  למכונת הקידוח בהתאם למתואר בכתב הכמויות.

 ויבוצע הפיר.

תוספת זו תשולם לקבלן  – 04.57.98.0013שבסעיף  תוספת להקצב – 04.57.98.0014מס' סעיף  00.26.08

מותנה  ככל שהעבודה תתבצע במי תהום והקבלן יידרש לביצוע שאיבות להשפלת מי תהום.

 באישור מראש של מנה"פ.

 ,תשלום עבור ביצוע פיאזומטרים וכלל אלמנטי הבדיקה כולל הבדיקות - 04.94.98.0015 סעיף 00.26.09

 – ובביצוע עבודות בסמוך למסילת רכבת ישראל לידציהקונסו-, בהליך הפרהוהדוחות המעקב

 כים הנ"לתשלום זה ישולם לקבלן קומפלט עבור כלל המכשור, אלמנטים, בדיקות, ניטור שבהלי

אשר תשולם  השונים בפרויקט. תשלום זה הינו תוספת שיפוי לקבלן מעבר לנכלל במחירי היחידה

עבור לא יהא זכאי לתשלום נוסף . הקבלן בהתאם להתקדמות בביצוע ולשיקול דעתו של מנה"פ

 הנכלל לעיל.

חשמל כדוגמת  םאלמנטישל מספר  5%-תשומת לב הקבלן כי כתב הכמויות כולל כמות של כ 00.26.10

 ותאורה למסירה לאחזקת עיריית פ"ת )לא להתקנה(.

 :ותחזוקתה ביצוע תחנת השאיבה עבור עבודות פאושל 00.27

וחדרי  ביצוע תחנת השאיבההקמת ולעבור העבודות החוזה השונים, על אף האמור במסמכי  00.27.01

 7, בגבולות המוצגים בתכנית המצורפת למסמך זה כנספח הטרנספורמציה והמיתוג של חח"י

, ויחולו עליהן ההוראות שבסעיף תשולם תמורה פאושליתתנוחה"(,  –)"תחום פאושל  למוקדמות

 .ןלואלה שלה לחוזה 31

לאחוז ההנחה  קבע בהתאםשגובהה ייתמורה פאושלית לם ובגין ביצוע העבודות הנ"ל תש 00.27.02

 . )להלן: "התמורה הפאושלית"( מדן העבודות הנ"ל במסגרת הצעתו למכרזושהקבלן יציע לא

המפורטים לתשלום שולם בהתאם למועדים, לשיעורים ולאבני הדרך שלית תותמורה הפאה 00.27.03

 :להלן

 אחוז לתשלום תיאור אבן דרך מס'

 3% התחלת עבודות לקידוח סלארי )סיום ביצוע קירות הכוונה( 1

 7% סיום יציקת קירות סלאריים 2

 4% סיום יציקת כלונסאות 3

 סיום ביצוע מלא של חדר הטראפו כולל מסירה לחח"י וקבלת אישור חח"י 4

 למסירה

4% 

 נטייםוסיום הקמת מערכת השפלת מי תהום וקבלת אישור כלל הגורמים הרלו 5

 לשאיבה וסילוק

7% 

 4% 9.88סיום ביצוע סטראטים מפלס  6

 6% סיום ביצוע קידוח ניקוז בין תחנת השאיבה לשיקוע 7

 4% 4.03סיום ביצוע סטראטים מפלס  8

 4% 0.7סיום ביצוע סטראטים מפלס  9

 7% -2.00סיום יציקת רצפה תחתונה במפלס  10

 6% +2.98סיום יציקת תקרה במפלס  11

 7% +5.38סיום יציקת תקרה במפלס  12
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 6% +8.78סיום יציקת תקרה במפלס  13

 8% +13.2סיום יציקת תקרה וכלל עבודות האיטום במפלס  14

 5% סיום השפלת מי תהום, פירוק ופינוי כלל המערכת 15

 4% סיום התקנת כלל המערכות האלקטרומכניות והחשמליות  16

 הגמרים לתחנה, חיבורה לחשמל קבוע וקבלת סיום ביצוע כלל עבודות  17

 אישור כלל הגורמים המוסמכים להפעלתה

7% 

 6% מסירת התחנה לעיריית פ"ת 18
 

 100% סה"כ

 

 אלה:  הנ"ל תהיה תמורה כוללת ויחידה, לביצוע כלבגין העבודות התמורה  00.27.04

ביצוע מלא של תחנת השאיבה, קידוח לקו ניקוז בין השיקוע לתחנת השאיבה, חדר 

על הקבלן להביא בחשבון  בהתאם לתוכניות.הכל הטרנספורמציה, חדר המיתוג וסביבתם, 

 בהצעתו את תנאי הסביבה ושלבי הביצוע התנועתיים של מבנה השיקוע.

צוע הינו מצומצם. השטח הנתון יהיה במקרים מסוימים, השטח אשר יעמוד לרשותו בכל שלב בי

בהתאם להסדרי התנועה השונים אשר יאושרו לו על ידי הרשויות המוסמכות. על הקבלן להביא 

בחשבון כי באתר קיימות מערכות תת קרקעיות אשר עליו לגלותן, ולסמנן. עליו לתכנן את ביצוע 

רות מערכות תת קרקעיות הכלונסאות בהתאם. על הקבלן להביא בחשבון כי בכל מקום בו עוב

חוצות או סמוכות לכלונסאות/ אלמנטי הדיאפרגמה, יהיה עליו לתכנן סידור מיוחד אשר יאפשר 

לו ביצוע מושלם של האלמנטים כולל דילוג על ביצוע אלמנטים מסוימים וחזרה למקום הקידוח 

 בשלב מאוחר יותר לאחר העתקת המערכות או סילוקן לצורך השלמת העבודה. 

סף על הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטחת ביצוע מושלם של הכלונסאות ושל בנו

אלמנטי הדיאפרגמה ושמירה על כללי הבטיחות, לרבות העסקת משגיח לכל משך קידוח 

 הכלונסאות ואלמנטי הדיאפרגמה. העסקת המשגיח תהיה על חשבון הקבלן.

המחבר בין תחנת השאיבה לשוחת הביצוע של הקידוח לקו הניקוז -מלאכת תכנון כל 00.27.04.1

, כולל ביצוע כלל עבודות זמניות בהתאם המושבות-הניקוז של שיקוע דרך אם

 לשלביות הביצוע.

, של אלמנטים ו/או מסר לקבלןישי כל תכנון נוסף, מעבר לתכנון המפורט לביצוע 00.27.04.2

מרכיבים ו/או פרטי גמר ומערכות אשר יידרשו לשם הקמת והשלמת תחנת השאיבה 

 .לכל דין, תקן, תכנית או פרקטיקה מקצועית מקובלת בהתאם

תכנון וביצוע מערכת השפלת מי תהום וסילוקה בסיום הביצוע, כנדרש לביצוע   00.27.04.3

העבודות. הנ"ל כולל קבלת כל האישורים הנדרשים מהגורמים המוסמכים לכל שלב 

מכל עבור מדידות, אנליזות, אגרות  שבהליך השפלת מי התהום וכן כל תשלום שיידר

כמו כן התשלום כולל כל טיפול במי התהום ,במידה ויידרש ע"י הגורמים  "ב.וסוג וכי

 המוסמכים, טרם סילוקם/החדרתם.

 תפעול ואחזקת המערכת להשפלת מי תהום כולל  00.27.04.4

 טיפול בכל נושא השפלת מי תהום ככל שיידרש לצורך תכנון והקמת תחנת השאיבה. 00.27.04.5

מבנה של השטח המרוצף של תחנת  ריצוף ועבודות פיתוח עד להגעה לתחתית 00.27.04.6

 השאיבה.
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לבצע על פי התוכניות המאושרות ו/או המפרט הטכני ו/או  ביצוע כל עבודה שיש 00.27.04.7

, ללא מדידת ו/או עפ"י השלמת תכנון מצד הקבלן הנחיית הגופים המוסמכים לכך

 כמויות, וללא תוספת תשלום בגין כמויות החורגות מכל הערכה שהיא. 

כוללת תשלום גם עבור כל בעלי התפקידים  הפאושלית הנ"לתמורה הי להסרת ספק יובהר כ

והמלאכות שיש להעסיקם לפי החוזה או הצורך, וכן תשלום עבור עבודות או פעולות נחוצות 

, לרבות כל פרטי הגמר והמערכות שיש שעשייתן אינה מוזכרת מפורשות באיזה ממסמכי החוזה

  ו בתכנית או במפרט כלשהו ובין אם לאו.בין שהללו צוינ –להתקין בתחנת השאיבה 

מובהר כי כל עבודה שתוארה במפרט או בתכניות או שיש לבצעה כדי להשלים את העבודות  00.27.05

שתוארו בחוזה ייחשבו ככלולות במחיר שנקבע לביצוע העבודה הפאושלית, ובכלל זה כל 

ומים הנדרשים, העבודות הנדרשות להשלמת הביצוע לפי הוראות היועצים והפיקוח, כל התיא

הוצאת היתרים, רישיונות ואישורים וכן כל העבודות הדרושות לשם מסירת העבודה לגורם 

 הרלוונטי.

המחיר הפאושל האמור לא ישתנה מכל סיבה שהיא שאינה מפורשת ומפורטת בחוזה לרבות  00.27.06

האדם, כמויות ומחירי החומרים, הוצאות הובלה,  כתוצאה משינוי בשכר העבודה, זמינות כח

שערי מטבע, ריביות, מדדים שונים, מיסים, היטלים או תשלומי חובה קיימים או חדשים, 

וכל  הגבלות או מגבלות שנקבעו או שיקבעו על ביצוע העבודה או על אספקת הציוד או החומרים

את פועלים, הטלות סגר כלשהן, או , ולרבות תחלוי חירוםבכיוצ"ב אשר נובעות בין היתר ממצ

 מכל סיבה שהיא כולל אי התאמות, ככל שקיימות, בין התכניות.

לגבי עבודות שעל הקבלן להשלים תכנון )כדוגמת הקידוח האופקי( ולאשר מול צוות התכנון של  00.27.07

הפרויקט ו/או גורמים נוספים בהתאם לצורך, מובהר כי הנ"ל כלול במחיר הפאושל. מחיר 

ולל גם ביצוע העבודה בהתאם לתכנון הקבלן על כלל פרטיו. הקבלן לא יהא זכאי הפאושל כ

 לתשלום עבור חריגים הנובעים מתכנון הקבלן.

הן של המתכננים והן של בהתאם לתכניות, להנחיות ולפרטים  ויבוצע חדרי הטראפו והמיתוג, 00.27.08

וכן עמידה בדרישותיהם  נציגי חח"יובאישור  בליוויהנ"ל יבוצע תוך תיאום מלא ורציף חח"י. 

 לחח"י. תהאהחדרים מסירת המלאות. 

לתחזק  יידרש הקבלן 00.03.01כאמור בסעיף  – )תכולה אופציונלית(תחזוקת תחנת השאיבה  00.27.09

תשומת חודשים ממועד המסירה לעיריית פתח תקווה.  24את תחנת השאיבה למשך תקופה של 

 , וכן לב הקבלן להנחיות המצורפות כנספח למפרט המיוחד בנוגע לתחזוקת תחנת השאיבה

. יובהר ויודגש במהלך תקופת התחזוקה להנחיות עיריית פתח תקווה כפי שיועברו אליו מעת לעת

ופת התחזוקה יהיה אחראי הקבלן כלפי עיריית פתח תקווה לכל דבר ועניין הקשור במהלך תק כי

 תחזוקת תחנת השאיבה.מתן שירותי ב

)לא כולל  תמורה הפאושליתמה 0.8%תהיה  תחנת השאיבה בגין תחזוקתהשנתית התמורה  00.27.10

לקבלן  ותשולם)לא כולל מע"מ(, תשלומים שווים  12, אשר תחולק ל מע"מ, כן כולל התייקרויות(

, ככל שנת תחזוקהכל במהלך מדי כל חודש על ידי נתיבי איילון או על ידי עיריית פתח תקווה, 

. מובהר כי לקבלן לא תהיה כל תביעה או טענה במקרה שבו הוא לא ותמומש האופציה כאמור

   .יידרש לבצע תחזוקה כאמור

 

 

 חתימת הקבלן: ________________


