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למען הסדר הטוב, מובהר בזאת כי פרוטוקול זה, לרבות כל מסמך המצורף אליו ו/או כל  . 1

היªו כלי מפגש המציעים מסמך או ªושא ªוסף אשר הוצג על ידי ªציגי ªתיבי איילון במסגרת 

ולהלן כדי באיזה מבין המפורטים לעיל  המשתמשים, ואולם אין באמור עזר בלבד לªוחיות

לגרוע ו/או לסתור את ההוראות הקבועות במסמכי המכרז בªושאים האמורים, ומסמכי 

המכרז, כפי שפורסמו על ידי ªתיבי איילון, לרבות כל הבהרה שפורסמה ו/או תפורסם על ידי 

  ד.ªתיבי איילון, היªם המסמכים המחייבים בלב

המכרזי ªיתªה באמצעות מצגת. הובהר,  וא המכרז ולעיקרי ההליךהסקירה ביחס לעבודות ªש . 2

מהווה כלי עזר בלבד למשתתפים, וכי ההוראות מפגש המציעים כי המצגת שהוצגה במסגרת 

בכל מקרה של  לכל דבר ועªיין.בלבד הקבועות במסמכי המכרז הן ההוראות המחייבות 

 המכרז, יגברו מסמכי המכרז.ן המופיע במצגת לבין מסמכי סתירה ו/או אי התאמה בי

את תוואי השטח בו תבוצע העבודה, תכולתה,  ההציגואת המפגש ה פתח, ' גלית בובלילאיªג . 3

 בין היתר את הªקודות הבאות: ה, הדגישהבמסגרת דבריאופייה ומורכבותה. 

שרד שמקדם מפרויקט הªתיבים המהירים היªו פרויקט לאומי עתיר תקציב  3.1

ª ועד ,תיבי איילוןהתחבורה באמצעות חברתª להוות אחד האמצעים להקלת  אשר

הקמת בין השאר יכלול . הפרויקט מראשון לציון ועד ªתªיההגודש התªועתי בגוש דן 



 

), 5בשפיים, ראשון לציון ולאורך כביש  מרכזי תחבורה משולבים (חªיוªי חªה וסע

 לטובת תחבורהסעים ויטובת ההלמערך היסעים (שאטלים), ªתיבים מהירים 

שיבוצעו במסגרת  םייכללו הªתיבמו כן, . כב רב תפוסה ורכב משלם אגרהציבורית, רכ

המערכת תופעל בשלבים: ת אגרה, מערכות ספירת ªוסעים ועוד. ומערכהפרויקט 

בשלב ראשון תוקם המערכת בציר האורך בין ªתªיה וראשון לציון, כולל המרכזים 

יר ובשלב מאוחר יותר המערכת בצלבים בשפיים ובראשון לציון התחבורתיים המשו

 כולל המרכזים התחבורתיים בקסם, תקווה ובמורשה.  5הרוחב לאורך כביש 

חולק לתתי מקטעים והחל בביצוע איªטªסיבי כבר בחלקו הדרומי הובהר כי הפרויקט  3.2

, ל הפרויקטוכי קיימת חשיבות גבוהה לעמידה בלוחות הזמªים ש 20לאורך ציר כביש 

במועד שªקבע מראש,  BOT - מכרז ה זכייןקט מיועד להימסר לזאת מאחר והפרוי

 ותפעול הªתיבים המהירים לאחר הקמתם בפועל. שבאחריותו לצורך התקªת מערכות 

כן עוד הוסבר כי הפרויקט מבוצע בציר ראשי ואורכי בעל ªפחי תªועה גבוהים, על 

בטיחות  רות גבוהה ורמתªדרש לקחת בחשבון בשגרת הביצוע שימור על רמת שי

על אשר על כן, יש להתבסס בביצוע. הן למשתמשי הדרך והן לצוותי הפרויקט גבוהה 

מבלי לגרוע מחובת הקבלן לקבל את וז(כך שלא ªיתן יהיה לסגור ªתיבים במשך היום 

לאפשר ולשמר דרש שייולילה) בלצורך ביצוע עבודות ורים הªדרשים את כל האיש

ברמת השירות של פרויקט, באופן שלא יפגע גישה לציר לכלל היישובים בסביבת ה

 הגישה הקיימת במצב הקיים.

  תקציבי וזכייªי: –ªפרדים  ים מורכב משªי חלקיםרויקט הªתיבים המהירפ 3.3

משרדית של - ןהמקודם באמצעות וועדת מכרזים בי BOTחלק אחד כולל מכרז 

, אשר ")BOT - ז הזכיין מכר(לעיל ולהלן: " החשב הכללי באוצר, בו ייבחר זכיין

יקים את מתקªי החªה וסע, כבישי גישה וכן יתקין מערכות שוªות לרבות מערכת 

ות ובקרת תªועה בתחום הªתיבים המהירים בכל תחום ªסיעות שיתופי אגרה,

  הפרויקט; 

חלק שªי כולל סדרת מכרזים תקציביים לסלילה ולהקמת הªתיבים המהירים, אשר 

ªפרדים ומדורגים. הפרויקט ªשוא מכרז זה,  יפורסמו על ידי החברה, במספר מקטעים

רסמו על ידי פוהתקציביים שבמסגרת מכרזי ההקמה רביעי היªו מקטע העבודה ה

  .החברה

 20 - ו 2 מס' הקיים בקטע שבין הגשר מעל כביש 2כביש מס' הפרויקט כולל הרחבת 

תיבים שªי ª של ªתיבים לכל כיוון, עם תוספתעד ארבעה ועד מכון ויªגייט, לשלושה 

  מהירים מתחלפים במרכז הכביש.

ון ויªגייט רגל בסמוך למכבמסגרת הדרך יתוכªªו ויוקמו, בין היתר, גשרי הולכי 

ובסמוך לקיבוץ יקום, וכן גשר כלי רכב כחלק ממפרידן ויªגייט, אשר יאפשר גישה 

   למכון ויªגייט מצפון ומדרום.

למציעים המעוªייªים בכך.  בכווªת החברה לערוך סיור בשטח הפרויקטין כי כן צו

חªיון המפגש ב. הסיור ייצא מªקודת 10:00בשעה  27.4.2020ם ביום הסיור יתקיי

  . דלק "דור אלון" בכªיסה לקיבוץ יקוםההעפר הצמוד לתחªת 



 

ההשתתפות בסיור בשטח הפרויקט איªה חובה ואיªה מהווה תªאי סף להגשת הצעה 

  . למכרז

במסגרת , ליאו ªיקולאיבסקי איªג'על ידי אשר הודגשו להלן עיקרי הªקודות המקצועיות  . 4

 : מפגשה

 מס' יבים מהירים מתחלפים על כבישªת 2 הוספתה של הפרויקט היª 4מטרת מקטע  4.1

מתן מעªה לעומסי ; ) לבין חªיון 'חªה וסע' שפיים57בקטע שבין מחלף ªתªיה (כביש  2

 דרום, לכיוון בוקרת העובש( ) בשעות השיא2030- יר"מ ב 10,000- (כהחזויים התªועה 

 7,000הבוקר ( מילוי חªיון 'חªה וסע' שפיים בשעות; צפון) לכיוון אחה"צ ובשעות

קיבולת - עידוד שימוש בתחבורה ציבורית / רכב רב; שעות שיא) 3- מקומות חªייה ב

)HOV 3(.  

  פרוגרמה לתכªון. 4.2

 2 ;כיווןכל ªתיבים בסיסיים ל 3-4, ובכלל זה: לתכªון הפרוגרמהעקרוªות הוצגו 

ªת"צ/שות"צ ; במרכז הכביששיתפקדו כªתיבים מתחלפים  צמודיםªתיבים מהירים 

ª)"י לכל אורךבצד הצ על גבי השול) תªי ; הדרך לכיוון צפון וכן לכיוון דרום ימªש

, כאשר את רצועת הªתיבים המהירים אשר תוחמים מעקות בטיחות במרכז הכביש

המשלב בתוכו עמודי תאורה ומערכות ן מבטו קשיחמעקה  יªוהמערבי המעקה ה

ב עתידי של מעקה לושיר שיאפש פלדההמעקה המזרחי היªו מעקה  בקרה, ואילו

; אפשרות כªיסה/יציאה אל/מהªתיבים המהיריםאשר יוצגו יכללו שערים ; המתªייע

  .)15ותת"ל  39היצמדות לסטטוטוריקה קיימת (תת"ל 

הוצגו . וªיתªו דגשים לגביו פהעות מבאמצ הוצגתוואי הפרויקט  .תוואי הפרויקט 4.3

ב' 4כייªי מדרום ומקטע זה) לבין המקטע הז א' (ªשוא מכרז4הגבולות בין מקטע 

 מצפון.

שים לגבי חלוקת גוªיתªו דשל הפרויקט הוצג חתך טיפוסי תªועתי  חתך טיפוסי. 4.4

 , והממשקים ביªיהם.BOT - מכרז הזכיין העבודה בין הקבלן הזוכה במכרז זה לבין 

 :ים כללייםדגש –א' (ªשוא מכרז זה) 4טע קמ 4.5

קובעים כי  ªאי הסף , כאשר ת).D.B( ביצוע- תכªון המכרז יתבצע בשיטת 4.5.1

 ªדרש ªיסיון קודם בביצוע פרויקטים בשיטה זו.

אªשי מפתח מטעם הקבלן, כולל צוות התכªון, כמפורט במסמכי המכרז,  4.5.2

 יאושרו מראש על ידי החברה. 

 סכם.מת אבªי דרך המפורטות בההתשלום יבוצע בהתאם להשל 4.5.3

מות התכªון יבוצע בהתאם למגדיר המשימות של ªתיבי ישראל (בהתא  4.5.4

  . הªדרשות לªתיבי איילון)

), בדגש על 39מתוקף תכªית תשתית לאומית (תת"ל ªעשה ביצוע הפרויקט  4.5.5

אישור מסמכי הביצוע מול הועדה לתשתיות לאומיות (ות"ל) ופיקוח של 

 צוע העבודות.ªציג/ת הוועדה על בי



 

 זכייªי בדרום:המקטע לב' בצפון ו4התחברות למקטע  צועידרשו תכªון ובי 4.5.6

  .התאמת שלבי הביצועתידרש ו , עבודה במקביל בכל המקטעים תתבצע

 :הªדסייםדגשים  4.6

ביצוע העבודה באחד מצירי התªועה המרכזיים והסואªים ביותר, המחייב  4.6.1

. בתªועה הזורמת עבודות הקמה והסדרי תªועה תוך מזעור הפגיעה

  .שמירת מספר הªתיביםו שלבי ביצועזו יש לתת דגש מיוחד על  במסגרת

   מעבירי מים ותשתיות עבור חציות 4.6.2

תקופת אורך ªתיב פלוס') פעיל לכל ªתיב רב תפוסה/שימור ªר"ת (' 4.6.3

"ת ממוקם בצידו הימªי של רªªכון למועד פרסום המכרז ה .העבודות

פªתה להוראות המשתתפים הו תשומת לבהמסלול לצפון ולדרום. 

שרות פאהעªיין ל, ות בחלק א' לכרך ההªדסי (מבוא ופרשה טכªית)המפורט

הסדרי התªועה הקיימים בכביש באופן כזה שהªר"ת יעבור למרכז שיªוי ל

. במידה ותתקבל החלטה )אחד מן המסלולים ªר"ת שמאלי בכל(הכביש 

לן ן, והקבין לקבלכך המזמ להעביר את הªר"ת למרכז הכביש, יודיע על

הזמªיים  יידרש לתכªן ולבצע את העבודות בפרויקט ואת הסדרי התªועה

בהתאם להחלטה זו, וזאת מבלי שהקבלן יהיה זכאי  תקופת הביצועלכל 

כן  .תמורה ו/או פיצוי ו/או סעד מכל מין וסוג שהוא בגין האמור לתוספת

לעיל, מור כביש כאמרכז ההªר"ת לת ככל שיוחלט להעביר אהובהר כי 

ªשוא המכרז, ר"ת העבודות לביצוע העברת הª לא יכללו בתכולת העבודות

 יידרש לשתף פעולה., עמו הקבלן י קבלן אחרעל יד יבוצעווהן 

  .שמורות טבע משªי צידי הכבישובצמוד לעבודה בתחומי  4.6.4

   .עבודה בתחום מכון ויªגייט ולאורכו (הקמת קיר תמך לאורך המכון) 4.6.5

   .ים קיימותשמירה על בארות מ 4.6.6

או קבלן  BOT - מכרז השיבוצעו ע"י זכיין  הכªה להתקªי בטיחות מיוחדים 4.6.7

  .ברת ªתיבי איילוןח שלאחר 

ובכלל  ,ªסקרו האלמªטים המרכזיים שיבוצעו במסגרת הפרויקט תכולת הפרויקט. 4.7

  :זה

וקבלת  העבודות ההªדסיות בפרויקטמפורט של כל עקרוªי, מוקדם ו תכªון 4.7.1

, בדגש על אישור ªתיבי איילון ואישור הות"ל רשיםכל האישורים הªד

  ; והות"לן לולמסמכי הביצוע בהתאם לªהלי ªתיבי איי

מפורט של כל הסדרי התªועה הזמªיים וקבלת כל האישורים  תכªון 4.7.2

המאושרות  לתכªיותהªדרשים, הצבת ההסדרים המאושרים בהתאם 

  ותחזוקה רצופה של ההסדרים לאורך כל חיי הפרויקט; 

ªתיבים מהירים מתחלפים  שªידיו ותוספת דמשªי צ 2 מס' כבישבת הרח 4.7.3

ª י צצ/ת"במרכז הכביש וכן תוספתªיים משªתיבים הימªדיו לכל דשות"צ ב

 ;הªלוותהאורך, כולל כל העבודות 



 

 ;כחלק ממפרידן ויªגייט 2 מס' הקמת גשר כלי רכב מעל לכביש 4.7.4

ל חדשים ולכי רגגשרי ה שªיגשרי הולכי רגל קיימים והקמת  שªיפירוק  4.7.5

 ;: בסמוך למכון ויªגייט ובסמוך לקיבוץ יקום2מס' מעל לכביש 

 ;מ' לאורך מכון ויªגייט 2,100- אקוסטי באורך של כ מךתוהקמת קיר  4.7.6

 ;ªתיבי אל מכון ויªגייט, בתחומי המכון- מסלולי דו- ביצוע כביש כªיסה דו 4.7.7

ש ועד בין מעבר תחתי גע 2הסטה של דרך השירות הקיימת ממזרח לכביש  4.7.8

 ;קיבוץ שפיים

ªדרש (חלק מהשביל הפרויקט ביצוע שביל הולכי רגל ואופªיים לכל אורך  4.7.9

 ;)המוקדמותעבודות הבמסגרת  לבצע

 ;2ביצוע דרך חקלאית ממערב לכביש  4.7.10

על העתקת תשתיות וביצוע קידוחים אופקיים,  מות, בדגשיעבודות מקד 4.7.11

ומצפון  2לכביש קידוח אופקי בתחום שמורת טבע ªחל פולג ממערב  כולל 

הקמת כן ו ,גבוה קיים העתקה והטמªה של קו מתחלטובת למכון ויªגייט 

 ;מיתוגתחªת 

 הקמה של גשרי שילוט ושילוט קבוע/זמªי;  4.7.12

הדרושים לביצוע  והאישוריםהוצאת כל ההיתרים ו התיאומים כל ביצוע 4.7.13

  .העבודה

כרז הודגש כי העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע הפרויקט כהגדרתו במ 4.7.14

רשות  לרבות השגת וקבלת כל האישורים מהרשויות המוסמכות, כגון:

וקבלת כל האישורים לביצוע העבודה לפי כל ה, עירייה, משטרהתמרור, 

דין. וכולל תיאום עם קבלªים אחרים העובדים במרחב העבודות לפי 

 דרישת ªתיבי איילון.

חות המפורטות תשומת לב המשתתפים הופªתה לדרישות הקשי .דרישות קשיחות 4.8

  .' למסמכי המכרז) וªיתªה סקירה כלליתי (כרך בבפרשה הטכªית שבכרך ההªדס

הוצגו שªי שטחים אפשריים להקמת שטח ההתארגªות באזור אתר התארגªות.  חישט 4.9

שטח ההתארגªות , מיקום תבªיגוד למסמכי התכªית הסטטוטוריין כי צו הפרויקט.

כªיסה לשמורת טבע שער פולג ממזרח בשועבר לאזור חªיית אספלט הבצד המזרחי 

מוש בשטחי איתור ושיהאחריות להובהר כי  פי שהוצג על גבי המפה.כ, 2לכביש 

בכל העלויות אשר יישא התארגªות לצורך ביצוע הפרויקט חלה על הקבלן בלבד, 

הכרוכות בשימושו בשטחי התארגªות כאמור, לרבות בתשלום בגין שימוש בשטחים 

 ., ככל שיבקש הקבלן לעשות בהם שימושילוןªתיבי אישבבעלות 

 םמצגת, וªיתªו דגשיאמצעות הוצגו ב .ואבªי הדרך לתשלוםהדרך החוזיות  אבªי 4.10

 בהתאםהמעודכªת אבªי הדרך ת לטבהופªתה תשומת לב המציעים ל ביחס אליהן.

 הודעת ההבהרה שפורסמה.ל



 

מות, יקדעבודות מהודגש כי חלק ממרכיבי העבודה בפרויקט היªן עבודות מקדימות.  4.11

וע מפורט לביצ המכרז כחבילת תכªון ברמת תכªון שהתכªון עבורן מצורף למסמכי

י. תכולת העבודות המוקדמות ªסקרה וªיתªו דגשים לגביהן, וכן הודגש כי ªדרש דימי

של תכªון הוכי אין אפשרות לשªות  ,להתחיל לבצען בהתאם ללוח הזמªים שהוצג

 מוצע שסוכם וצורף למכרז זה.באופן שישªה את מיקום התשתיות העבודות אלו 

, היועץ מר משה חביבדות הªוגעות להליך המכרזי, כפי שהודגשו על ידי קרי הªקולהלן עי . 5

 , במסגרת המפגש:הפיªªסי

לחוברת תªאי המכרז.  2תªאי הסף הקבועים בסעיף המשתתפים הופªו לתªאי הסף.  5.1

 להשתתפות במכרז ªסקרו וªיתªו דגשים לגביהם. יםהמקצועיים והפיªªסי תªאי הסף

 ופªתה לסעיף ההגדרות וההברות ביחס לתªאי הסףכמו כן, תשומת לב המשתתפים ה

 הªצבר. הצגת הªיסיון תªאי הסף הªוגע לובפרט בªוגע ל

-Fixed Price Turnסכום כולל וקבוע (הצעת המחיר היªה בהובהר כי  הצעת המחיר. 5.2

Keyון ע"י הקבלן  ההתחייבויות בהסכם הכוללות בין היתר: ) עבור מילוי כללªתכ

הסדרי תªועה ; ביצוע; לל הגורמים (מזמין, ות"ל, גורמי צד ג')ישור התכªון מול כוא

 .בדק ;תחזוקה במהלך הביצוע; זמªיים

להסכם ההתקשרות, המפרט את  44ף המשתתפים הופªו לסעי מªגªון הוראות שיªוי. 5.3

, וªיתªו דגשים לגבי אופן תמחור השיªויים בפרויקט, ככל מªגªון הוראות השיªויים

כן ªיתªו דגשים לגבי  .כאות לשיעור החסכון הªובע משיªויים, וכן לגבי זידרשושי

  שיªויים באבªי הדרך.

 3%ערבות ביצוע בשיעור של ₪; מיליון  6ערבות המכרז היªה בסך של  ערבויות. 5.4

מהצעת הקבלן (בתוספת  2%שיעור של מהצעת הקבלן (בתוספת מע"מ); ערבות בדק ב

 מע"מ).

 10%עד בגובה של דמה כªגד ערבות רות לקבלן לקבל מקתיªתן אפש מקדמה. 5.5

 המהתשלומים להם יהיקיזוז החזר המקדמה יבוצע באמצעות כאשר מהתמורה, 

 .מכל אבן דרך 50%עד של זכאי הקבלן בשיעור 

לתאריך השתתף במכרז עד ªיתן לרכוש את הזכות ל מכרז.השתתף ברכישת הזכות ל 5.6

 .₪ 7,000, בעבור סכום של  15.06.2020

הובהר כי בכפוף להשלמתם המוצלחת של כלל העבודות דר תביעות. תמריץ בגין היע 5.7

בפרויקט במלואן, במועדן ובאיכות בהתאם להוראות החוזה, הקבלן יהא זכאי 

ך שהקבלן לא יעות, בכפוף לכבגין היעדר תב₪ מיליון  10בסך לקבלת תמריץ כספי 

שלא על פי  ידרוש או יגיש תביעה לקבלת תמורה ªוספת מעבר לסכום החוזה, וזאת

מªגªוªי עדכון התמורה הקיימים בחוזה, וכן בהתקיים כל יתר התªאים המפורטים 

בªספח התשלומים. הודגש כי ככל שהקבלן ידרוש או יגיש תביעה לקבלת תמורה 

וד במלוא התªאים המפורטים בחוזה לקבלת זה ו/או לא יעמªוספת מעבר לסכום החו

יהיה זכאי לקבל את התמריץ או כל חלק  התמריץ, יבוטל מלוא התמריץ והקבלן לא

 ממªו.

הודגש כי האחריות המלאה לכל ªושא הבטיחות ומªיעת תאוªות  .בטיחות בתªועה 5.8

לן למªות באתר העבודה חלה על הקבלן, לכל אורך תקופת ההסכם. באחריות הקב



 

בעל הכשרה מתאימה, העומד  טרם תחילת העבודותמטעמו בתªועה בטיחות  ממוªה

למבוא ולפרשה הטכªית  2ף כªספח מפורטות בªספח הבטיחות המצורבדרישות ה

על הקבלן לªקוט בכל אמצעי הבטיחות . ברההחאושר על ידי ישר אשבכרך ההªדסי, 

ן לשמירה על הªדרשים על מªת למªוע ככל שªיתן הפרעות ושיבושים לתªועה וכ

קה לאיתור בלן לבצע סריהבטיחות של עובדיו ושל צד ג'. הובהר כי באחריות הק

ליקויי בטיחות באתר העבודה, בתחילתו ובסיומו של כל יום עבודה. על הקבלן להציב 

שילוט, תמרור ואמצעי בטיחות בהתאם לתוכªיות הסדרי תªועה זמªיים שאושרו על 

כי ככל שיימצאו ליקויי בטיחות, יבוצעו ªיכויים ידי רשות תמרור מקומית. צוין 

צויים המוסכם לליקויים באמצעי בטיחות או מור בלוח הפיכספיים בהתאם לא

 בדרישות הבטיחות באתרי עבודה, המצורף למסמכי המכרז. 

הובהר כי הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לכל ªושא הבטיחות  בטיחות בעבודה. 5.9

ובמהלך ביצוע  ,כל תקופת ההסכם. לצורך ההתארגªותבעבודה בפרויקט זה, במשך 

בטיחות לעבודה בעל אישור על השתלמות עªפית בבªיה הקבלן ממוªה ימªה  ,הפרויקט

ממוªה הבטיחות יהיה  ובבªיה הªדסית ובעל ªיסיון התחום העבודות ªשוא המכרז.

לן יכין אדם ייעודי מטעמו של הקבלן, אשר יועסק משך כל זמן ביצוע הפרויקט. הקב

תחילת עבודתו טרם  תוכªית בטיחות שתוגש לאישור המזמין. הקבלן יגדר את אתר

מטרים לפחות. במידה והקבלן ומי  2העבודה באתר באמצעות גדר איסכורית בגובה 

מעובדיו לרבות קבלªי משªה יפרו את הוראות הבטיחות, יושת על הקבלן קªס כספי 

 זה.בגין כל הפרה על פי טבלת הקªסות שבחו

בודה של כל הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות העהודגש כי ªהלי בטיחות.  5.10

עובדים באתר, כולל עובדים של קבלªים אחרים. שטח האתר לצורך זה מוגדר כל ה

בטיחות האתר והעובדים  המרחב כולל כªיסות ויציאות בהסדרי תªועה זמªיים.

צע הפרויקט, היªן בפרויקט וכן בטיחות המשתמשים במקטעי הדרך בהם מבו

יªקטו בכל אמצעי ן ומי מטעמו בעדיפות עליוªה בכל שלבי יישום הפרויקט. הקבל

הזהירות הªדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר ובסביבתו, בדרך אליו, בעת ביצוע 

בכל הªוגע  העבודות, בעת הובלת ציוד וחומרים לאתר ובעת הפעלתו השוטפת.

או את הקבלן כקבלן ראשי, כמשמעותו בפקודת לבטיחות בעבודה לפי כל דין יר

והתקªות שהותקªו מכוחה, לרבות  1970- ח חדש], תש"להבטיחות  בעבודה [ªוס

במקרה בו העסיק המזמין קבלªים ªוספים ו/או התיר לצדדים שלישיים להיכªס 

לאתר בהתאם להוראות החוזה. הקבלן ימלא אחר דרישות החוק והתקªות לעªיין 

על  ובכלל זה ימªה מªהל עבודה מוסמך כאחראי בטיחות בעבודה. בטיחות בעבודה

יק ממוªה על הבטיחות בעבודה, שיהיה בעל אישור על השתלמות לן יהיה להעסהקב

הודגש  בבªיה ובבªיה ההªדסית ובעל ªיסיון מוכח בתחום עבודות ªשוא המכרז. עªפית

ומת לב מיוחדת כי הפרויקט כולל אתגרים בטיחותיים משמעותיים, הדורשים תש

הובהר כי על צורך כך. כן והשקעת משאבים ªיכרים והעמדת אªשי צוות מªוסים ל

  הקבלן לבצע סקר סיכוªים ולהגישו לאישור ªתיבי איילון טרם התחלת העבודה.

הובהר כי הקבלן יעסיק על חשבוªו חברת בקרת איכות חיצוªית. בקרת בקרת איכות.  5.11

העבודות והחומרים שישמשו לפרויקט זה.  האיכות תהיה אחראית על בדיקת כל

בקרת האיכות של הקבלן תתאים להיקף מרכיבי מערך מצבת כוח האדם בכל אחד מ

העבודות המבוצעות בכל אחד משלבי הביצוע (תªאי סף מפורטים במסמכי המכרז). 

יום מקבלת צו התחלת העבודה. על  15הקבלן יגיש את תוכªית בקרת האיכות תוך 



 

פעולה עם האחראי על הבטחת איכות מטעם המזמין ולתת לו את כל הקבלן לשתף 

רושים לצורך עבודתו. הודגש כי הקבלן ªדרש להפעיל מערכת בקרת וע והעזרה הדהסי

בדיקות המעבדה תבוצעªה על חשבון . והביצוע איכות משלו בכל שלבי התכªון

 המזמין, למעט בדיקות חוזרות.

יועצת , כהןשירלי  איªג'ך המכרזי, כפי שהודגשו על ידי להלן עיקרי הªקודות הªוגעות להלי . 6

 , במסגרת המפגש:טות הזמªים לפרויקלוח

חודשים  41משך הפרויקט ממתן צה"ע ועד לסיום המסירות היªו : משך הפרויקט 6.1

 39לוח הזמªים יכלול תוכªית עבודה לפיו מסתיימות המסירות לאחר . קלªדריים

  .חודשיים הפרויקט (לאחר המסירות): מרווח בטחון קבלן בסיום. חודשים

מסירת הרצועה המרכזית לביצוע : לןמקביל לעבודת הקבכªיסת הזכיין לעבודה ב 6.2

 ממועד קבלתחודשים קלªדריים  35 תתבצע לאחר BOT - מכרז העבודות ע"י זכיין 

לוח הזמªים יכלול תוכªית עבודה לפיו מסתיימת מסירת הרצועה המרכזית  ע."צה

הודגש  .שמרווח בטחון קבלן (לאחר מסירת רצועה מרכזית): חוד .םחודשי 34לאחר 

 ון זה לא יגרום לדחייה במועד מסירת הפרויקט כמפורט לעיל.כי מרווח בטח

ªים שצורף למסמכי המכרז מ: המשתתפים הופªו לªוהל לוחות הזªוהל לוחות זמªים 6.3

  וªיתªו דגשים לגבי אופן בªיית לוח הזמªים לפרויקט.

 .ה להמחשת אופן בªיית לוח הזמªים בהתאם להוראות הªוהלהוצגה דוגמ 6.4

, הדגיש כי ישªן מספר דרישות ªוספות המצורפות למסמכי סקיליאו ªיקולאיבאיªג'  6.5

המכרז, והובהר כי ישªה דרישה לªיטור צמ"ה הכולל ªיטור של הכלים שעובדים 

י של בפרויקט, תיעוד אתר במהלך הביצוע והªחיות (של ות"ל) לªיהול סביבת

שיבªה תוכªית לªיהול  הפרויקט במסגרתן הקבלן ªדרש להעסיק מפקח סביבתי

  .סביבתי של הפרויקט

כªיות לדוגמה באמצעות מצגת, וªיתªו והציג ת, מªהל הפרויקט, ליאו ªיקולאיבסקיאיªג'  . 7

 :במסגרת המפגש להלן עיקרי הªקודות המקצועיות אשר הודגשודגשים ביחס אליהם. 

צורפו למסמכי  אשר הסדרי התªועה הסופיים תוכªיות , והודגש כי הוצג פרק התªועה 7.1

כל ªושא הªתיבים שבלו את אישור רשות התמרור. בªוסף הוסבר טרם קיהמכרז 

דורשים שיªוי בתקªות התעבורה ה המהירים הוא ייחודי בארץ, וישªם תהליכים

 .כי אישורים מול משרד התחבורהובלוח התמרורים שªמצאים כרגע בתהלי

7.2 ªו דגשים לגבי התהליך הדו שלבי הªיתªות התעבורה והתמרורים אªל וגע לאישור תק

מול משרד התחבורה ואישור התוכªיות שיכלול את סימªי הצבע ואלמªטי התªועה 

 בתחום רצועת הªתיבים המהירים.

הוצגו גבולות הפרויקט, וªיתªו דגשים הªוגעים לחיבור הªתיבים המהירים לחªיון  7.3

 ם לªתיבי איילון דרום וצפון.שפיים וחיבור

וזמªי פתיחתם  יבים המהיריםªתשל ה שערי הכªיסה והיציאהלגבי גשים ªיתªו ד 7.4

 צפון.כיוון דרום או לכיוון ל



 

, כמו גם מאזן עבודות עפר בהתאם לתכªון המזמין ªיתªו דגשים הªוגעים לתכן מבªה ו 7.5

 הצורך בחקירה גיאוהªדסית משלימה ועבודות קידוח ªוספות.

, וªיתªו כªיות לדוגמה באמצעות מצגתות ה, הציג(משרד גרוªר ד.א.ל), אלה ליבוביץ'ªג' אי . 8

 :במסגרת המפגש להלן עיקרי הªקודות המקצועיות אשר הודגשודגשים ביחס אליהם. 

עיקר העבודה הפיזית  למעבר תחתי געש) 2/20בקטע הדרומי (בין גשר הודגש כי  8.1

טע הצפוªי מבוצעת הרחבה של הכביש לשªי בק, וªוגעת לעבודות הªתיבים המהירים

 הצדדים.

עקומה צידית  ו כך שיהיו בעלימרכז הכביש תוכªªªתיבים המהירים שבהצוין כי  8.2

 ªוספת. מערכת ªיקוזהקמת שלא יהיה צורך ב דילכיוון המערבי כ

מטרים והמדרכות תוכªªו לרוחב  3.5הודגש כי כל שבילי האופªיים תוכªªו לרוחב של  8.3

ם למעט באזור של שמורת הטבע בצד המזרחי, בו רוחב שבילי האופªיים מטרי 3של 

 מטרים, לפי דרישת רט"ג. 1.30- מטרים ורוחב המדרכות תוכªן ל 2.5- תוכªן ל

 לªושא זה.בפרויקט והודגשה החשיבות שיש לתת ªיתªו דגשים בªוגע לªיקוז המתוכªן  . 9

זמªיים. הודגש כי ההחלטה  דגשים בªוגע להסדרי תªועה איªג' ליאו ªיקולאיבסקי ªתן .10

בים המהירים אמורים אשר הªתי, שתתקבל על ידי משרד התחבורה אודות מיקום הªר"ת

שפיע על הקבלן הזוכה לקראת סופו של הפרויקט, שכן הקבלן הזוכה יידרש ת, יכול שלהחליפו

 צוין כי עªיין זה מפורטלאחר פתיחת הªתיבים המהירים לתªועה.  לבצע סלילה סופית רק

 .סכם אשר צורפו למכרזובהבפרשה הטכªית 

כªיות לדוגמה באמצעות מצגת, וªיתªו והציג ת, המתכªן קוªסטרוקצי ,דסברג אסףאיªג'  .11

ובªוגע  הוצגה תכªית כללית וªיתªו דגשים לגבי עבודות הגישור בפרויקטדגשים ביחס אליהם. 

 אקוסטי לאורך מכון ויªגייט./מךלקיר התו

תשומת לב המציעים  את הפªקי ªתן דגשים הªוגעים לגשרי השילוט, והאיªג' ליאו ªיקולאיבס .12

 .במרכז הכביש הכפולהכביש מעקה  בתוךשילוב ªציב הגשר געת ללמגבלה הªו

גשים על ªוספים שהיªם חלק מהפרויקט, וªיתªו דהמבªים ציג את ההליאו ªיקולאיבסקי  איªג' .13

 .ד"ר איªג' איתי לויתן ידי 

תוכªית אדריכלות הªוף וªיתªו דגשים בªוגע לאזורים בהם  ציג אתהקי איªג' ליאו ªיקולאיבס .14

 .)געת"- ("אזורי אל עבודה כלשהי אין לבצע

 תשתית הבקרה ,תוכªיות החשמל, התאורה, התקשורת איªג' ליאו ªיקולאיבסקי הציג את .15

וªיתªו דגשים הªוגעים לדרישה להקמת מצלמות תיעוד , BOT - המכרז  ת לזכייןוהתשתי

 . שוטף

וªיתªו דגשים כªיות לדוגמה באמצעות מצגת, והציג ת, מתכªן שילוט דרכים רן תמים,איªג'  .16

 :במסגרת המפגש להלן עיקרי הªקודות המקצועיות אשר הודגשוביחס אליהם. 

שלטים גם יוצבו  חלקםעל , וכי  שילוט גשרילא מעט הפרויקט כולל הודגש כי  16.1

 שלטים דיªמיים. גם סטטיים ו



 

על הקבלן הזוכה יהיה לבצע את עבודות השילוט ªיקולאיבסקי הדגיש כי  איªג' ליאו 16.2

הגשרים וכן את השילוט הסטטי בפרויקט. השילוט הדיªמי יבוצע על ידי זכיין על גבי 

 על ידי קבלן אחזקה של ªתיבי איילון.או  BOT - מכרז ה

מכרז צורף הדגישה כי לפרשה הטכªית ב ,פרויקטאקוסטיקה ליועצת  אסªת ארªון,איªג'  .17

הª"ל ת מתכªון זה, אך התכªון האקוסטי אשר קיבל את אישור ות"ל. צוין כי ªיתן אמªם לסטו

בעת ביצוע  אודיש להיזהר מון ומהות"ל. דורש אישור מראש, טרם הביצוע, מªתיבי אייל

סטייה כלשהי, שכן כל אחריות לסטייה מתכªון זה רובצת על הקבלן. במידה וכן תתבצע 

סטייה מהתכªון  מבוקשתמדוע מראש , על הקבלן יהיה לªמק בבירור ובפירוט סטייה כלשהי

 רי.המקו

זה להוראות למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בפרוטוקול 

 הקבועות במסמכי המכרז, יגברו ההוראות הקבועות במסמכי המכרז. 

***  

חיו, מהווה חלק בלתי ªפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מסמך פרוטוקול והבהרות זה, על ªספ

 ממªו להצעתם.מתבקשים לצרף העתק חתום 
  

  חתימת המציע:_________________    שם המציע: ____________________

  

  ריך: ___________________תא


