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    תעריפי נתיבי איילון לניהול פרויקט בשלב תכנון .א

  

 ניהול שלב התכנון )ללא ניהול הליכים סטטוטוריים(התמורה עבור  .1

א' 1.1 התכנון  פרויקט הניהול    בגיןהתמורה    :בקטגוריה  הליכים ניהול  ללא  )   בשלב 

   : הנחת הספק, ובניכוי  בהתאם לנוסחה הבאהתחושב , (סטטוטוריים

F = 0.35 × 208,644𝑥0.7084 

 : כאשר

F  .סך התמורה בגין ניהול הפרויקט בשלב התכנון = 

𝑥  =    תשלום   כולל  , לא )ללא מע"מ(  , במיליוני ש"ח ות בפרויקטקבלניהעבודות האומדן

, כפי שיעודכן  להלן(  2.2בסעיף    ן )כהגדרת  ג'  די עבודות צדכולל  לרשויות מוסמכות, ולא  

 להלן.    1.4במהלך שלבי התכנון בהתאם להוראות סעיף 

ב'ב 1.2 התכנון  פרויקטהניהול    בגיןהתמורה  :  קטגוריה  הליכים ניהול  ללא  )  בשלב 

 .10%לעיל, בתוספת של   1.1בהתאם לאמור בסעיף תחושב  (סטטוטוריים

  ( הליכים סטטוטורייםניהול  ללא  )  בשלב התכנון  פרויקטהניהול    בגיןהתמורה    :'גקטגוריה   1.3

 . )ללא שינוי( לעיל 1.1בהתאם לאמור בסעיף תחושב 

   התכנון יבשלב  הפרויקט אומדן  עדכון 1.4

הפרויקט  עדכון    עם השונים,  בשלבאומדן  התכנון  להלן,י    התמורה  תעודכן  כמפורט 

 : לעיל 1.1, בהתאם לנוסחה שבסעיף , רטרואקטיביתלספק שתשולם

 ו. לפי הערכותי מזמיןייקבע על ידי ה במועד חתימת ההסכם אומדן הפרויקט   1.4.1

על פי  ייקבע  אומדן הפרויקט  ,  2שיפוט  ו  1שיפוט    :התכנון   משלבי  אחד  כלסוף  ב 1.4.2

שיפוט,    האומדן  אותו  בסוף  המזמין  ידי  על  דעת  שאושר  לשיקול  בהתאם 

 המזמין. 

ניהול    התמורה  1.4.3 עבור  לאומדן  ,  התכנון  שלב הסופית  הפרויקט  תיקבע בהתאם 

 העדכני ביותר כדלהלן, לפי בחירת המזמין:  



 

3 
 

מאושרת3  שיפוט  השלמת  לאחר 1.4.3.1 אומדן  בקרת  פי  על  ידי    ,  על 

 )ככל שניתנה(;   המזמין 

)ככל   RFT"ח  דו  קבלת  לאחר 1.4.3.2 התחבורה  משרד  ידי  על  מאושר 

 שהפרויקט אושר לביצוע ויפורסם מכרז קבלני לצורך ביצועו(.  

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ההחלטה ביחס לעדכון התמורה נתונה לשיקול   1.4.4

מוותר בזאת מראש על כל טענה,    הספקדעתו הבלעדי והמקצועי של המזמין.  

סכום   כל  למזמין  להשיב  ומתחייב  לעיל,  עם האמור  או תביעה בקשר  דרישה 

 ששולם לו ביתר, בהתאם להוראות הסכם זה. 

לעיל,   1.4.5 האמור  אף  להוראות  על  בהתאם  התמורה  שעדכון  במקרה  כי  מובהר 

ביחס    50%- בלמעלה מ  אומדן הפרויקט שלעיל מביא לתוצאה לפיה יש לעדכן את  

שאושר   המזמין  לאומדן  ידי  חישוב  1בשיפוט  על  לצורך  הפרויקט  אומדן   ,

ב יעודכן  הספק  זכאי  לה  )  50%-התמורה  שאושר  אומדן  מה  150%עד  בלבד 

את למעט במקרים של הוספת תכולה חדשה שלא נכללה באומדן  ז, ו(1בשיפוט  

תוספת התכולה תילקח בחשבון לצורך עדכון  ובמקרים אלו  ,  1שיפוט  שאושר ב

 .עילאומדן הפרויקט כמפורט ל 

אם  המחשה  לצורך  מספרית  דוגמה בשיפוט  :  שאושר    180הינו    1האומדן 

לצורך  אומדן הפרויקט  מלש"ח,    220הינו    RFTבדו"ח  שאושר    מלש"ח, והאומדן 

התמורה בשיפוט    220יהיה    חישוב  שאושר  האומדן  אם    100הינו    1מלש"ח. 

לצורך  , אומדן הפרויקט  מלש"ח  220הינו    RFTמלש"ח, והאומדן שאושר בדו"ח  

 .( בלבד150%×100) מלש"ח 150יהיה   חישוב התמורה

 1תוספות לתמורה כאמור בסעיף  .2

 )בכל הקטגוריות( ין ניהול הליכים סטטוטוריים גתוספת תמורה ב  2.1

בסעיף  ל   בנוסף כאמור  ל ספק  הלעיל,    1תמורה  זכאי  תמורה  יהיה  ניהול    בגיןתוספת 

ב התכנון  הפרויקט  סטטוטורייםהכולל  שלב  הליכים  למגדיר    14  פרקלבהתאם  )  ניהול 

 :   , בניכוי הנחת הספקתחושב בהתאם לנוסחאות הבאותאשר  , (המשימות

 y = 5.31(x-0.497)     וועדה מחוזית / תוכנית דרך ניהול הליכים סטטוטוריים ב 
 :"ל(ות)ללא 

 y = 4.93(x-0.438)     ות"ל:ניהול הליכים סטטוטוריים ב    

 : כאשר
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𝑥  =    תשלום   לא כולל,  )ללא מע"מ(  ות בפרויקט, במיליוני ש"ח קבלניהעבודות האומדן

, כפי שיעודכן  להלן(  2.2עבודות צדדי ג' )כהגדרתן בסעיף  כולל  לרשויות מוסמכות, ולא  

 לעיל.    1.4במהלך שלבי התכנון בהתאם להוראות סעיף 

𝑦  האחוז מתוך אומדן הפרויקט =  (𝑥 )    התמורה לה יהיה זכאי הספק  תוספת  לפיו תחושב

   .כאמור

  𝑦כאמור תהיה שווה לסכום השווה לשיעור    התמורתוספת הלמען הסר ספק מובהר כי  

 . , בניכוי הנחת הספק(𝑥)מתוך אומדן הפרויקט 

 שלישיים עבודות צדדים  וניהול תכנון תוספת תמורה בגין תיאום  2.2

בסעיף    בנוסף כאמור  ל  1לתמורה  זכאי  יהיה  הספק  תמורה  לעיל,   ניהול  בגין תוספת 

אשר   ,)כהגדתם להלן(  ג'  דיצד  עבודות  וניהול תכנון  תיאוםהכולל  שלב התכנון  הפרויקט ב

בהתאם לנוסחה    ,כאמור  מבוצעות על ידי צד ג'העבודות  ה  תחושב כאחוז מאומדן עלות

 הבאה:  

𝒚 = 𝟎. 𝟑 ∗ 𝟐. 𝟕(𝒙−𝟎.𝟑𝟐)  

 : כאשר

𝑥    בהתאם על פי הערכת המזמין,  שייקבע    , ג'  די מבוצעות על ידי צדההעבודות  = אומדן

 במיליוני ₪ לא כולל מע"מ.  , ו הבלעדילשיקול דעת

𝑦    מתוך האחוז   =( ג'  צדדי  ידי  על  המבוצעות  העבודות  תחושב    (𝑥אומדן  תוספת  לפיו 

   .כאמורהתמורה לה יהיה זכאי הספק 

  𝑦למען הסר ספק מובהר כי תוספת התמורה כאמור תהיה שווה לסכום השווה לשיעור  

 , בניכוי הנחת הספק. (𝑥) עבודות צדדי ג'מתוך אומדן 

ג'" צדדי  הפרויקט    שיבוצעו עבודות    -"  עבודות  מי  במסגרת  ו/או  שונים  גופים  ידי  על 

קבלן   ידי  על  ולא  הפרויקט,  מטעמם,  ביצוע  לצורך  המזמין  התקשר  עמו  כגון:  הביצוע 

רשויות מקומיות ועירוניות,    עבודות המבוצעות עבור צדדים שלישיים ובעלי תשתית כגון:

מים כלכליתתאגידי  חברה  ניקוז,  יורשו   ,עירונית/,  העתיקות,  ת  חשמלרשות   חברת 

הוטלישראל בזק,  ישראל,  רכבת  סלקום,  פרטנר,  אחרת  ,  תשתית  חברת  ובלבד וכל   ,
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המזמין לבין  המבצע  הקבלן  בין  בחוזה  כלולות  אינן  כאמור  עבודות  )כלומר,    שעבודות 

 . הפרויקט(המבצע של קבלן הכתב הכמויות של שאינן כלולות ב

ידי ספקי עמדות טעינה לאוטובוסים חשמליים  ,מובהרכן   על  עבודות שיבוצעו  ו/או    כי 

טרפו,   חדרי  ו/או  ארעיים  מבנים  להקמת  ג',  קבלנים  צדדי  עבודות  ייחשבו  וככל לא 

ו/או הקמת מבנים ארעיים ו/או  עבור עמדות טעינה   תיאום וניהול תכנוןשיידרשו שירותי  

תעריפי נתיבי  שתיקבע בהתאם לתמורה  יהיה זכאי לתוספת    קהספ   , כאמור  חדרי טרפו 

טעינהל  איילון עמדות  עבור  וביצוע  תכנון  חדרי    ניהול  ו/או  ארעיים  מבנים  הקמת  ו/או 

 , כפי שיעודכנו מעת לעת.המתפרסמים באתר החברהטרפו, 

 מרור ית  תוספת תמורה בגין תיאום מול מספר רשויות 2.3

בסעיף    בנוסף כאמור  יהיה    1לתמורה  הספק  ללעיל,  תמורה  זכאי    ניהול   בגיןתוספת 

ב וישיבות עם  הכולל  שלב התכנון  הפרויקט  )כהגדרתן  ומעלה  מרור  יתרשויות    2תיאום 

התמורה כאמור בסעיף    סכום מ  5%-בסכום השווה ל   ,להלן, ולא כולל נתיבי איילון עצמה(

 .ם ילשלבים הרלוונטי   לעיל 1

 :לעניין זה

- תקנות התעבורה, תשכ"אמקומית, כהגדרת מונח זה ברשות תמרור    -"  מרורירשות ת"

1961 . 

  לתוספת  הזכאות,  להלן  2.4  בסעיף  כאמור ,  למקטעיםהפרויקט חולק  ש   שבמקרה,  מובהר

  2)כלומר, תיאום מול    בנפרד  מקטע  לכל  ביחס  תיבחן  לעיל  זה  2.3  בסעיף  כאמור  התמורה

 (. , ביחס לאותו מקטעומעלה במקטע בודד תזכה בתוספת התמורה כאמור  תימרור רשויות  

 תוספת תמורה בגין חלוקת הפרויקט למקטעים  2.4

 ניהול  בגיןתוספת תמורה  לעיל, הספק יהיה זכאי ל   1לתמורה כאמור בסעיף    בנוסף 2.4.1

  , על פי הוראת המזמין  תכנון  מקטעימספר  ל  חולק אשר    ,שלב התכנוןהפרויקט ב

    כמפורט להלן:, לעיל 1התמורה כאמור בסעיף    סכוםמאשר תחושב כשיעור 

 התוספת לסכום התמורה  שיעור המקטעים כמות

2 4% 

3 7% 

4 9% 

 10% ומעלה  5
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 :לעניין זה

בלוח זמנים נפרד, ומבוקר על ידי    ומבוצע  פרויקט אשר מתוכנןהחלק מ   -  "מקטע"

 שיפוט"( נפרדות.  ועדות המזמין בנקודות בקרה )"

זה, התמורה    2.4מובהר כי במקרה של חלוקת הפרויקט למקטעים כאמור בסעיף   2.4.2

כל המקטעים  של  תחושב בהתאם לאומדן הפרויקט בכללותו )  לעיל  1כאמור בסעיף  

 זה.  2.4, ועליה תתווסף התוספת כאמור בסעיף  בפרויקט יחד(

  שיקול   פיל,  בהם יסבור המזמיןחריגים  , במקרים  לעיל  2.4.2בסעיף    על אף האמור 2.4.3

חלות נסיבות  כאמור    עקב חלוקת הפרויקט למקטעים, כי  והבלעדי  המקצועי  דעתו

של כל  אומדן  את חישוב התמורה לה זכאי הספק בהתאם ל  ותמצדיק מיוחדות ה

 :הבאות ההנחות  יחולופרויקט בנפרד,  מקטע ב

ביחס לתמורה   5%בשיעור  הנחה  תחול    –  מקטעים  2-לחלוקה  במקרה של   2.4.3.1

 . פרויקטמקטע ב  כל  בגין לעיל,  1סעיף שתחושב לפי 

ביחס    10%בשיעור  הנחה  תחול    – ומעלה  מקטעים    3- במקרה של חלוקה ל 2.4.3.2

 .פרויקטמקטע ב כל בגין לעיל, 1לתמורה שתחושב לפי סעיף  

בהתאם   2.4.3.3 תחושב  שהתמורה  במידה  כי  כל  אומדן  למובהר  מקטע של 

בגין  זה,  לא תשולם תוספת תמורה    2.4.3, כאמור בסעיף  פרויקט בנפרדב

לא תשולם    2.4.1, כאמור בסעיף  חלוקת הפרויקט למקטעים וכן  לעיל, 

  לעיל    1.2תוספת תמורה בגין ניהול פרויקט בקטגוריה ב' כאמור בסעיף  

 )ככל שהפרויקט הינו בקטגוריה ב'(.  

שיפוט  לאחר השלמת  תתבצע לעיל   2.3-2.4בסעיפים ת התמורה כאמור  והזכאות לתוספ   בחינת  .3

 ואילך בלבד, ביחס לשלבי התכנון הרלוונטיים.   2

, ותחול  יחולו במצטבר, בהתאם למאפייני הפרויקט 2.1-2.4בסעיפים  תוספות התמורה כאמור .4

 . עליהם הנחת הספק

-נמוך מ  בשלב התכנון  פרויקט העבודות הקבלניות בעל אף האמור לעיל, במקרים בהם אומדן   .5

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחשב את    ,(ללא מע"מ)מיליון ₪    3

שלב התכנון עפ"י ניתוח היקף התשומות  הפרויקט בהתמורה לה יהיה זכאי הספק עבור ניהול  

, והכל בכפוף להגשת תכנית  הספקבניכוי הנחת    ,יםשעתי  פיםבהתאם לתעריהנדרשות בפרויקט  

לא כולל  ) ₪    290,000עבודה שתאושר מראש על ידי המזמין, ובלבד שסך התמורה לא יעלה על  
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אופן  ייקבע לפי שיקול דעתו את  המזמין  כי במקרה כאמור    ,מובהר  .הספקבניכוי הנחת    ,(מע"מ

 , בין אם בתשלומים חודשיים ובין אם לפי אבני דרך, או שילוב שלהם. תשלום התמורה

חיצוניים,    - " עריפים השעתייםהת" שירותים  נותני  עם  להתקשרות  איילון  נתיבי  תעריפי 

 המפורסמים באתר החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.  

האמור   .6 אף  כי  לעיל,    5בסעיף  על    5לפחות  נכללו  תכנונו    ובמסגרתשבפרויקט  מובהר 

מיליון    3עולה על    בשלב התכנון  פרויקטהעבודות הקבלניות באומדן  , כאשר  דיסציפלינות תכנון

חושב באמצעות המנגנון המפורט  תשלב התכנון  ניהול    עבור  תמורת הספק  )מע"מ  כולל לא  (₪  

 .  הספקניכוי הנחת  ב  ,(לא כולל מע"מ(ש"ח  290,000 -לעיל, ובכל מקרה לא יפחת מ  1בסעיף 

 אבני הדרך לתשלום התמורה .7

 ניהול שלב התכנון ללא ניהול הליכים סטטוטורייםאבני הדרך לתשלום התמורה עבור   7.1

הספק  תמור ב  עבור ת  הפרויקט  התכנוןניהול  ניהול  ,שלב   ,יםסטטוטורי   הליכים  ללא 

   תשולם בהתאם לאבני הדרך שלהלן:לעיל,   1כאמור בסעיף 

המוקדם  עבורתשולם  מהתמורה    %15  7.1.1 התכנון  תכנון  )   שלב  בהתאם  (1שלב   ,

   לחלוקה הבאה:

סיום הליך איסוף מידע ותיאום ראשוני עם גורמי    לאחרמהתמורה  %30  7.1.1.1

 תכנון ורשויות;   

לתוואי,    לאחר מהתמורה    %25  7.1.1.2 ראשוניות  חלופות  תכנון  הליך  סיום 

 ; מוקדםואישור דוח תכנון 

ועדת    לאחר מהתמורה    %35  7.1.1.3 ואישור  התכנון,  להמשך  חלופה  בחירת 

 ;  1 'שיפוט מס 

עם    לאחר מהתמורה    %10  7.1.1.4 והחוזים  כלל ההתקשרויות  והסדרת  סגירת 

עריכת   ספקים, זה,  תכנוני  לשלב  בהתאם  בפרויקט  וקבלנים  יועצים 

ומסמכים   בכתב  התייחסות  הכנת  חלקיים/סופיים,  חשבונות  ותשלום 

לרבות הפקת  ,  )במידה וישנן(תומכים לכל הסתייגויות ותביעות הספקים  

הסדרת ההתקשרויות הנוגעות לשלב התכנוני הבא   מסמך ניתוח תביעות,

צורך( כל,  )ככל שיש בכך  לצורך קבלת    הספקהתחייבויות   וכן השלמת 

 תעודת גמר לשלב התכנון.  

   , בהתאם לחלוקה הבאה: (2  שלב תכנון)  שלב התכנון הסופי  עבורמהתמורה    %30  7.1.2
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 סיום הליך קידום תיאום תשתיות ורשויות סופי;    לאחרמהתמורה  %25  7.1.2.1

 אישור דוח תכנון סופי;   לאחרמהתמורה  %35  7.1.2.2

 ;    2אישור ועדת שיפוט מס' לאחרמהתמורה  %30  7.1.2.3

עם    לאחר מהתמורה    %10  7.1.2.4 והחוזים  כלל ההתקשרויות  והסדרת  סגירת 

עריכת   ספקים, זה,  תכנוני  לשלב  בהתאם  בפרויקט  וקבלנים  יועצים 

ומסמכים   בכתב  התייחסות  הכנת  חלקיים/סופיים,  חשבונות  ותשלום 

לרבות הפקת  ,  )במידה וישנן(תומכים לכל הסתייגויות ותביעות הספקים  

הסדרת ההתקשרויות הנוגעות לשלב התכנוני הבא   מסמך ניתוח תביעות,

צורך( לצורך קבלת    הספקוכן השלמת כל התחייבויות  ,  )ככל שיש בכך 

 .  זה תעודת גמר לשלב תכנון

המפורטעבור  מהתמורה    %50  7.1.3 התכנון  תכנון)  שלב  בהתאם  (3  שלב  לחלוקה  , 

   הבאה:

סיום הליך תיאום סופי של מרכיבי התכנון, הסדרי    לאחרמהתמורה    %25  7.1.3.1

תנועה סופיים, הרשאות למבני דרך, השלמת גישושים, קידוחים, תיאום  

 ;   כולל התחייבויות לביצוע ,תשתיות ורשויות

אישור תכנון של שלבי   סיום הליך תכנון מפורט,  לאחר מהתמורה    %25  7.1.3.2

 הביצוע והסדרי תנועה זמניים; 

לשלב    קבלת תעודת גמר,  3אישור ועדת שיפוט מס'    לאחר מהתמורה    %10  7.1.3.3

זה זמינות   תכנון  הסדרת  של  השלמה  של    וכן  השלמה  לרבות  קרקע, 

 העתקת תשתיות;  

למכרז  לאחרמהתמורה    %10  7.1.3.4 חומר  הכנת  בחירת  / סיום    קבלן הליך 

  ;מזמיןהלבקרת והעברת החומר הסכם( ל  2סעיף )כהגדרתו בביצוע ה

 ; RFTאישור חברת הבקרה וקבלת  לאחרמהתמורה  %10  7.1.3.5

על ידי    ביצוע ההליך בחירת קבלן  /מהתמורה לאחר השלמת המכרז  %10  7.1.3.6

למזמין  )לאחר  המזמין  וסיוע  פעולה  בסיור  לרבות    שיתוף  השתתפות 

ו  ניתוח הצעות  בדברקבלנים,  ביצוע  מתן המלצה  ככל  בחירת קבלן/ני   ,

 ;  הנדרש על ידי המזמין(
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של    תשלום  לאחרמהתמורה    10% 7.1.3.7 החלקיים/סופיים  החשבונות  כל 

בפרויקט וקבלנים  יועצים  זההספקים,  תכנוני  לשלב  בהתאם  לרבות ,   ,  

ותביעות   הסתייגויות  לכל  תומכים  ומסמכים  בכתב,  התייחסות  הכנת 

וישנן(הספקים   תביעותו ,  )במידה  היעדר  מסמך  הפקת  של    לרבות 

בפרויקט וקבלנים  יועצים  הנוגעות  הספקים,  ההתקשרויות  הסדרת   ,

וכן השלמת כל התחייבויות  ,  )בכך צורך ככל שיש(לשלב הפיקוח העליון  

   .זה גמר לשלב תכנוןלצורך קבלת תעודת   הספק

7.1.4 ( כספי  הפרויקטבונוסתמריץ  ביעדי  עמידה  בגין  תשולם    %5 עד  :  (  מהתמורה 

ל הפרויקטבהתאם  ביעדי  העמידה  זה:  מידת  ובכלל  התכנון  הליך  התקדמות  , 

יעילות ואיכות התכנון,    ,שהוגדרו לפרויקט  בלוחות הזמנים ואבני הדרךועמידה  

לובעלויות  חסכון   מביא  אשר  תכנון  אומדביצוע  והכל  הפחתת  הפרויקט,  לפי  ן 

לשלם  המזמין יהיה רשאי  , כי  ובהרמ   של המזמין.הבלעדי  המקצועי ו שיקול דעתו  

שלא לשלם כלל את התמורה בגין אבן  חלק מהתמורה בגין אבן דרך זו בלבד ו/או  

 אמות המידה המפורטות לעיל.  (, וזאת בשים לב ל5%-0%)כלומר, בין  דרך זו

לעיל, אינו חלק מסכום    7.1.4למען הסר ספק, מובהר כי התשלום כאמור בסעיף  

התמורה לה הספק זכאי עבור מתן השירותים במסגרת הפרויקט, אלא תמריץ  

לספק   יוענק  אשר  השירותים,  מתן  עבור  לתמורה  מעבר  )בונוס(,  נוסף  כספי 

כי הספק לא    בהתאם למידת העמידה ביעדי הפרויקט, כאמור לעיל. לפיכך, ייתכן

לעיל, ובהתאם לכך   1יהיה זכאי לקבלת מלוא סכום התמורה המחושב לפי סעיף 

  1המחושב לפי סעיף    מסכום התמורה  100%  -אבני הדרך לתשלום לא יסתכמו ל

 , בהתאם להוראות המפורטות לעיל(. 100%- 95%לעיל )אלא בין 

ל 7.1.5 התוספות  כי  מובהר  ספק,  הסר  בסעיפים  תמורה  למען    לעיל,   2.3-2.4כאמור 

בהתאם לאבני הדרך  וכאמור  ניהול שלב התכנון  עבור  יחד עם התמורה  תשולם  

   לעיל. 7.1המפורטות בסעיף 

, ללא ניהול הליכים סטטוטוריים  ,ניהול שלב התכנוןאבני הדרך לתשלום התמורה עבור   7.2

 ( Build-Designבפרויקט תכנון ביצוע )

כי  ש  ככל המזמין  ידי  על  תכנון יבוצע    פרויקטההוחלט  )-בשיטת   ( Design-Buildביצוע 

 נדרש   שלא  ככל,  שלב התכנוןניהול הפרויקט ב  ת הספק עבורתמור,  "(DBפרויקט  )להלן: "

תשולם בהתאם לאבני הדרך לעיל,   1כאמור בסעיף    ,במסגרתו  יםסטטוטורי  הליכים לנהל

   שלהלן:
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עבורמהתמורה    %15  7.2.1 המוקדם  תשולם  התכנון  תכנון)   שלב  בהתאם  (1  שלב   ,

 לעיל.  7.1.1שבסעיף לחלוקה 

הסופי  עבורמהתמורה    %30  7.2.2 התכנון  תכנון)  שלב  לחלוקה  (2  שלב  בהתאם   ,

 לעיל.  7.1.2שבסעיף 

בפרויקט    3  שלב תכנון)  DBפרויקט  להמפורט  שלב התכנון  עבור  מהתמורה    %25  7.2.3

DB)בהתאם לחלוקה הבאה ,: 

הליךלאחר  מהתמורה   22.5% 7.2.3.1 התכנון,   סיום  מרכיבי  של  סופי  תיאום 

השלמת גישושים, קידוחים,  רך, ד הסדרי תנועה סופיים, הרשאות למבני

 ע; התחייבויות לביצו תיאום תשתיות ורשויות, כולל

לתשתיות,  לאחר  מהתמורה    2.5% 7.2.3.2 גישושים  עבודות  על  פיקוח  ביצוע 

הצלה רשות העתיקות וחקר    מדידה מפורטת, חתכי בדיקה או חפירות

 . קרקע מפורט

  התכנוןבמידה והפעולות הכלולות באבן דרך לעיל יוקדמו ויבצעו בשלב  

 ; , תשלום אבן הדרך יוקדם אף הוא(2שלב תכנון  הסופי )

מפורטלאחר  מהתמורה    20% 7.2.3.3 תכנון  הליך  אישור  DBלפרויקט    סיום   ,

 ; תכנון של שלבי הביצוע, הסדרי תנועה עקרוניים

סיום הכנת חומר למכרז והעברת החומר לבקרת  לאחר  מהתמורה    10% 7.2.3.4

 החברה; 

, קבלת תעודת גמר וכן  3שיפוט מס'  אישור ועדת  לאחר  מהתמורה    10% 7.2.3.5

 לרבות השלמה של העתקת תשתיות;  השלמה של הסדרת זמינות קרקע,

 ; RFTאישור חברת הבקרה וקבלת לאחר  מהתמורה  10% 7.2.3.6

 החלטה על פרסום מכרז; לאחר  מהתמורה   5% 7.2.3.7

מהתמורה לאחר השלמת הליך המכרז, השתתפות בסיור קבלנים,    10% 7.2.3.8

 בחירת קבלן/ני ביצוע והנפקת הודעת זכייה;  ניתוח הצעות והחלטה על 

גמר חשבון סופי לקבלן הביצוע בנוגע לעבודות של  לאחר  מהתמורה    10% 7.2.3.9

נוספות שהחלו עובר ו/או במהלך שלב    העתקת תשתיות ועבודות קבלניות

ספקים,   עם  והחוזים  ההתקשרויות  כלל  סגירת  וכן  המפורט  התכנון 
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  וקבלנים בפרויקט, לרבות עריכה ותשלום חשבונות סופיים, הכנת   יועצים

,  התייחסות בכתב ומסמכים תומכים לכל הסתייגויות ותביעות הספקים

וישנן השלמת   ,במידה  וכן  תביעות,  ניתוח  מסמך  הפקת    כל   לרבות 

 לצורך קבלת תעודת גמר לשלב התכנון. הספק התחייבויות 

בפרויקט   7.2.4 הקבלן  של  המפורט  התכנון  בקרת  מסכום  שולם  י,  DBעבור  שיעור 

 לעיל, כדלקמן:   1התמורה כאמור בסעיף  

אומדן הפרויקט 
 במיליוני ש"ח 

השיעור מסכום  
התמורה שישולם בגין  

 אבן דרך זו

0-100 24.0% 
100-150 24.0% 
150-200 20.0% 
200-300 20.0% 
300-400 19.5% 
400-500 19.5% 
500-700 14.5% 

 14.5% ומעלה  700 
 

)בהתאם לטבלה    DBהתמורה בשלב בקרת התכנון המפורט של הקבלן בפרויקט  

 שלעיל(, תשולם בהתאם לחלוקה הבאה:

 אישור תכנון עקרוני של הקבלן; לאחר מהתמורה  10% 7.2.4.1

 של הקבלן; סופיאישור תכנון לאחר מהתמורה  20% 7.2.4.2

 קבלת הרשאה לביצוע עבודות מוקדמות;לאחר מהתמורה  20% 7.2.4.3

 אישור תכנון מפורט של הקבלן; לאחר מהתמורה  20% 7.2.4.4

 קבלת הרשאה לביצוע בפרויקט;לאחר מהתמורה  20% 7.2.4.5

סגירת כלל ההתקשרויות והחוזים של בקרי תכנון  לאחר  מהתמורה    10% 7.2.4.6

 הקבלן. 

הספק לא יהיה זכאי לקבלת מלוא סכום    DBלמען הסר ספק, מובהר כי בפרויקט   7.2.5

סעיף   לפי  המחושב  לכך    1התמורה  ובהתאם  הדרך  לעיל,  לא  לתשלום  אבני 

ל התמורה  100%  -יסתכמו  סעיף    מסכום  לפי    DBבפרויקטי  לעיל.    1המחושב 
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מהתמורה   יחסי  לחלק  זכאי  יהיה  התכנון,  הספק  שלב  ניהול  בהתאם  עבור 

עבור שלב התכנון מוקדם,    15%לעיל )  7.2.1-7.2.4פים  עילהוראות המפורטות בס

בין  ו  DBהתכנון המפורט לפרויקט  עבור שלב    25%עבור שלב התכנון הסופי,    30%

מסך התמורה    94%-84.5%עבור בקרת תכנון הקבלן, ובסה"כ בין    14.5%- 24%

  לעיל(.  1המחושבת לפי סעיף  

 ניהול הליכים סטטוטוריים בגין התמורה תוספת  אבני הדרך לתשלום  7.3

 ,יםסטטוטורי   הליכיםהכולל ניהול    שלב התכנוןניהול הפרויקט ב  עבור  התוספת לתמורה

   תשולם בהתאם לאבני הדרך שלהלן:לעיל,   2.1כאמור בסעיף 

לא  (הליכי תכנון הכוללים ניהול הליך סטטוטורי בוועדה מחוזית / תוכנית דרך   7.3.1

  )בות"ל

ורשויות סופי    לאחרמהתמורה    %5  7.3.1.1 סיום הליך קידום תיאום תשתיות 

 ואישור גיאומטריה;   

 ;  מזמיןה הגשת דו"ח תכנון סופי לאישור   לאחרמהתמורה  %10  7.3.1.2

 אישור תשריט דרך;   לאחרמהתמורה  %10  7.3.1.3

 אישור תסקיר סביבתי;    לאחרמהתמורה  %10  7.3.1.4

עמידה    %5  7.3.1.5 ואישור  לוועדה,  התכנית  מסמכי  הגשת  לאחר  מהתמורה 

 בתנאי סף;  

 פרסום תכנית להפקדה;   לאחרמהתמורה   %17.5  7.3.1.6

 פרסום התכנית ברשומות למתן תוקף;  לאחרמהתמורה  %15  7.3.1.7

   אישור דו"ח תכנון סופי; לאחר מהתמורה  %7.5  7.3.1.8

   ; 2ועדת שיפוט מס'אישור לאחר מהתמורה  %10  7.3.1.9

עם    לאחר מהתמורה    %10  7.3.1.10 והחוזים  כלל ההתקשרויות  והסדרת  סגירת 

עריכת   ספקים, זה,  תכנוני  לשלב  בהתאם  בפרויקט  וקבלנים  יועצים 

ומסמכים   בכתב  התייחסות  הכנת  חלקיים/סופיים,  חשבונות  ותשלום 

לרבות הפקת  ,  )במידה וישנן(תומכים לכל הסתייגויות ותביעות הספקים  

הסדרת ההתקשרויות הנוגעות לשלב התכנוני הבא   מסמך ניתוח תביעות,
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צורך( לצורך קבלת    הספקוכן השלמת כל התחייבויות  ,  )ככל שיש בכך 

   .זה לשלב תכנוןתעודת גמר 

  הליכי תכנון הכוללים ניהול הליך סטטוטורי בות"ל: 7.3.2

 סיום הליך קידום תיאום תשתיות ורשויות סופי;    לאחרמהתמורה   %5  7.3.2.1

 ;  מזמיןה מהתמורה לאחר הגשת דו"ח תכנון סופי לאישור   %10  7.3.2.2

 ; )קונגרס(קיום ישיבת היגוי  לאחרמהתמורה   %5  7.3.2.3

 "ל;   ות למהתמורה לאחר הגשת מסמכי התכנית  %15  7.3.2.4

 פרסום התכנית להפקדה;   לאחרמהתמורה  %20  7.3.2.5

 החלטת מליאה, לאחר דיון בהתנגדויות;    לאחרמהתמורה  %10  7.3.2.6

 פרסום התכנית ברשומות למתן תוקף;  לאחרמהתמורה  %15  7.3.2.7

 אישור דוח תכנון סופי;   לאחרמהתמורה   %5  7.3.2.8

   ;2 מהתמורה בגין אישור ועדת שיפוט מס' %5  7.3.2.9

עם    %10  7.3.2.10 והחוזים  ההתקשרויות  כלל  והסדרת  סגירת  בגין  מהתמורה 

עריכת    ספקים, זה,  תכנוני  לשלב  בהתאם  בפרויקט  וקבלנים  יועצים 

ומסמכים   בכתב  התייחסות  הכנת  חלקיים/סופיים,  חשבונות  ותשלום 

לרבות הפקת  ,  (במידה וישנן)תומכים לכל הסתייגויות ותביעות הספקים  

הסדרת ההתקשרויות הנוגעות לשלב התכנוני הבא    מסמך ניתוח תביעות,

צורך) לצורך קבלת    הספקוכן השלמת כל התחייבויות  ,  (ככל שיש בכך 

   .זה גמר לשלב תכנוןתעודת 

 תיאום וניהול תכנון עבודות צדדי ג'  בגיןהתמורה תוספת  אבני הדרך לתשלום  7.4

תשולם    לעיל,  2.2בסעיף  , כאמור  תיאום וניהול תכנון עבודות צדדי ג'  בגיןתמורה  ל תוספת  ה

  בהתאם לאבני הדרך שלהלן:

 ;  2 מהתמורה לאחר אישור ועדת שיפוט מס' %50  7.4.1

   .3 מהתמורה לאחר אישור ועדת שיפוט מס' %50  7.4.2

 שינויים בשלב התכנון .8
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יהיה   8.1 רשאי להורות על שינוים, תוספות או הפחתות בתכולת השירותים או על  המזמין 

 . להסכם 18, והכל בכפוף ובהתאם לסעיף  התכנון בפרויקטשינוי תכנון בכל שלב משלבי  

על עריכת שינויים או תוספות כאמור, יהא זכאי הספק לעדכון התמורה המזמין  הורה   8.2

 ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:   באופן

או   8.2.1 תוספת  קטןגדל  או  כתוצאה משינוי  של הפרויקט  בתכנון,    האומדן הקבלני 

, יחול  (שינויים ו/או תוספות בשל עריכת)שירותי ניהול הספק ואשר בגינה העניק 

עבור אבני הדרך   בסכומים המפורטים  ובלבד,  המפורטות להלן  עדכון התמורה 

 : בלבד להלן

התוספות תעודכן    בגין אבני דרך עוקבות למועד עריכת השינויים ו/או 8.2.1.1

לאחרהתמורה   הידוע  הקבלני  האומדן  פי  ו/או    על  השינויים  עריכת 

 התוספות. 

תשולם   8.2.1.2 אשר  התמורה  אבןלספק  סך  אותה  נוצר    בגין  בה  דרך 

ידי   על  תיקבע  פיהמזמין  השינוי/התוספת  דעת  ועל  הבלעדי    ושיקול 

אותם  השירותים  היקף  על  השלבים  ולהעניק  הספק  נדרש    בהתבסס 

 את השירותים. להעניק הספק נדרש   באבן הדרך בגינם

 )רה תכנון( חוזר  תכנוןשירותי ניהול חוזרים בעקבות  .9

, יהיה  (רה תכנון)תכנון חוזר  שירותי ניהול פעם נוספת בעקבות    להעניק    הספק נדרש  ש  ככל 9.1

לה זכאי    מהתמורה  50%  -סכום השווה ל   בסך שלא יעלה על  נוספת  לתמורה  הספקזכאי  

נערך    בגין אותה אבן הדרך   הספק )לפי אחוזים משלב התכנון    כאמורה"רה תכנון"  בה 

לסעיף  שהושלמו( ובהתאם  בכפוף  והכל  תכנון  שבעקבות  ככל  .  להסכם  18,  כאמור  הרה 

בהתאם לאומדן    אבני הדרך העוקבות  בגיןתשולם התמורה    אזיהפרויקט    עודכן אומדן

  רה תכנון לעניין זה מובהר כי סך התמורה שתשולם לספק בגין אותו    .כאמור  המעודכן

בהתבסס על שלב התכנון בו מצוי הפרויקט, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין,  תיקבע  

נדרש  אליהם  ביחס  הדרך  באבן  השלבים  להעניק,  הספק  נדרש  אותם  השירותים  היקף 

להעניק שנער  ,הספק  תכנון"  ובלבד  "רה  בפרויקט  תבדיסציפלינוך  וזאת העיקריות   ,

 . מזמיןהבלעדי של ה ודעתבהתאם לשיקול 

לא יהיה זכאי בשום מקרה    הספקלעיל,    9.1מובהר בזאת במפורש, כי על אף האמור בסעיף   9.2

לתמורה ו/או  תמורה  מהנסיבות  לתוספות  אילו  בהתקיים  ותוספות,  שינויים    בגין 

 המפורטות להלן: 
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בשל  הספק 9.2.1 ניהול  שירותי  להעניק  נדרש  תוספות    לא  ו/או  שינויים  של  עריכתם 

 אבני הדרך לתכנון;קשר עם ב

תוספות שנערכו במסגרת    בחינת חלופות באיזה משלבי תכנון ו/או שינויים ו/או 9.2.2

 כאמור;  ו/או כחלק מבחינת החלופות 

 הבאות:   שינויים ו/או תוספות שנערכו במהלך איזה מאבני הדרך 9.2.3

תכנון)  סופיתכנון   9.2.3.1 סטטוטורי.  (2  שלב  הליך  ניהול  ועד    ללא  במהלך 

דרך   אבן  ה  1השלמת  הליך סטטוטורי  סופי  לשלב התכנון  ניהול  ללא 

 .לעיל 7.1.2.1 סעיף ב המפורטת 

בוועדה מחוזית  רי  וכולל ניהול הליך סטטוט (  2  שלב תכנון)סופי  תכנון   9.2.3.2

השלמת אבן   ועד  4, 3, 2, 1. במהלך אבני דרך (ללא ות"לתוכנית דרך ) /

ה  5 התכנון  הליך  סופי  לשלב  ניהול  בות"ל    וטוריט סטכולל  לא 

 לעיל;  7.3.1.5-7.3.1.1סעיפים ב המפורטות

וטורי בות"ל. במהלך  ט כולל ניהול הליך סט  (2  שלב תכנון)  סופיתכנון   9.2.3.3

כולל ניהול    ,סופילשלב התכנון ה   4אבן    ועד השלמת  3,  2,  1אבני דרך  

 לעיל;  7.3.2.1-7.3.2.4סעיפים ב המפורטותבות"ל   סטטוטוריהליך 

מפורט  9.2.3.4 בפרויקטי    תכנון  מפורט  תכנון  ועד    , (DB)לרבות  במהלך 

דרך   אבן  דרך    לעיל  7.1.3.1סעיף  ב  המפורטת  1להשלמת  אבן  )או 

 ; , לפי העניין(DBבפרויקטי  7.2.3.1המפורטת בסעיף 

מפורט 9.2.3.5 תכנון  לתוספות    הספק.  (DB)בפרויקטי    בקרת  זכאי  יהיה 

אישר לבקרי התכנון בפרויקט ביצוע    מזמיןוה  תמורה, אך ורק במידה

 . כאמור השינוישל 

יהיה    הספקהיו השינויים ו/או התוספות מתייחסות לעדכון שנדרש בתכולת התכנון, אזי   9.3

למתכנן תמורה נוספת בגין עדכוני התכנון    םליש  מזמיןזכאי לעדכון התמורה רק במידה וה

  שערך ובהתאם לשלבי התכנון/אבני הדרך בגינם שולמה התמורה הנוספת כאמור. למען 

למתכנן בגין עדכוני תכנון    כל ספק מובהר בזאת במפורש, כי תשלום תמורה נוספת  הסר

   בעדכון תמורה. הספק שערך, כשלעצמם, לא יזכו את

רק לאחר תתבצע  זה לעיל    9ף  בסעיכאמור  עבור רה תכנון  הזכאות לתוספת תמורה    בחינת  9.4

 .  מעבר ועדת שיפוט ביחס לשלב הרלוונטי בגינו מבקש הספק תוספת תמורה עבור רה תכנון
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לתמורה נוספת בגין ניהול   הספקזכאי   יהיה  ,עבור חלק מהפרויקט כאמור תכנון רהבוצע  9.5

 הבאה: לנוסחה , וזאת בהתאם כאמור רה תכנון חוזר רק עבור החלק בו בוצע 

תוספת  

לתמורה בגין  

 רה תכנון 

= 50% × 

אומדן החלק  

מהפרויקט בו בוצע  

 רה תכנון 

× 

בהתאם   התמורה לספק

 לעיל  1.1לנוסחה שבסעיף 

  אומדן הפרויקט

 ו( )בכללות

לפי  תשולם    ,שתחושב בהתאם לנוסחה הנ"לבגין רה תכנון  לתמורה    התוספתמובהר כי  
 ה"רה תכנון". בה נערך  אבן הדרךבהתאם ל, שהושלמואחוזים משלב התכנון 

 
 :  המחשה לצורך  דוגמה

 מלש"ח 15 –אומדן הפרויקט 
 ₪   497,298 –לעיל   1.1לנוסחה שבסעיף בהתאם   התמורהחישוב  

 מלש"ח  3 – אומדן החלק בו בוצע רה תכנון 
 התמורה בגין רה תכנון: חישוב  

 ₪49,729.5 = 50% × 3,000,000 × 

497,298 

15,000,000 

הנ"ל,  כלומר,   הדוגמה  עד  בנתוני  של  לתוספת  זכאי  יהיה  לתמורה,   49,729.5הספק   ₪ 

 . כאמורה"רה תכנון" נערך  וב בהתאם לשלב התכנון 
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     תעריפי נתיבי איילון לניהול פרויקט בשלב ביצוע .ב

 )בכל הקטגוריות(  התמורה עבור ניהול שלב הביצוע .1

, ובניכוי הנחת  בהתאם לנוסחה הבאה  חושב, ת שלב הביצועהפרויקט בניהול    בגיןהתמורה   .1.1

 :  הספק

F = 0.65 × 208,644𝑥0.7084 

 

 : כאשר

F   הביצוע= סך התמורה בגין ניהול הפרויקט בשלב . 

𝑥    ="לקבלן תן על ידי המזמין  נשיקבע בצו התחלת העבודה  ישיהחוזה  סכום  ":  ערך הביצוע  

במסגרת  קבלן  ההנחה )או התוספת, ככל שרלוונטי( שהציע הבנטרול    במיליוני ש"ח,   ,ועביצה

, הצמדה, תשלום לרשויות מוסמכות, עבודות צדדי ג'  מע"מ  :לא כולל  למכרז,הצעתו הכספית  

   להלן.   1.2כפי שיעודכן בהתאם להוראות סעיף ולהלן(,   2.1)כהגדרתן בסעיף 

 הביצוע   שלבערך הביצוע בסיום   עדכון .1.2

הסופי לו זכאי  התמורה  לצורך חישוב סכום  לעיל(    1.1)כהגדרתו בסעיף  ערך הביצוע   .1.2.1

סכום  על בסיס  יעודכן בסיום שלב הביצוע  ,  שלב הביצועהפרויקט ב ניהול    בגיןהספק  

 תוך ביצוע ההתאמות שלהלן:  ,עוצישל קבלן הב המאושר סופי  החשבון ה

ה נטרול   .1.2.1.1 שהציע  שרלוונטי(  ככל  התוספת,  )או  במסגרת  קבלן  ההנחה 

 למכרז. הצעתו הכספית  

הסופי   .1.2.1.2 החשבון  לסכום  שנוכו  יתווספו  הביצועחשבון  מ סכומים     קבלן 

, דמי השתתפות בביטוח, פקדון  פיצויים מוסכמים )קנסות(כ  )ככל שנוכו(

שבוצעו   ככל  והכל  וכד'(,  )מעבדות  נלוות  בהוצאות  השתתפות  )עכבון(, 

   ;ניכויים כאמור מחשבון קבלן הביצוע

 ;ם בגין התייקרויותמיתשלויופחתו מסכום החשבון הסופי  .1.2.1.3

יופחתו מסכום החשבון הסופי תמריצים כספיים ששולמו לקבלן הביצוע   .1.2.1.4

)כגון: בונוס בגין העדר תביעות, בונוס בגין הקדמת לו"ז/עמידה ביעדי  

 הפרויקט וכו'(. 

-1.2.1.1הסכום המתקבל לאחר ביצוע ההתאמות המפורטות בסעיפים   .1.2.1.5

1.2.1.4  " להלן:  ייקרא  המאושר,  הסופי  החשבון  לסכום  סכום לעיל 

 ".המותאםהחשבון הסופי 
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ערך הביצוע כפי שנקבע  מ   גבוהם  החשבון הסופי המותאסכום  במידה ש .1.2.1.6

לעיל(,    1.1בתחילת שלב הביצוע, בנטרול הנחת הקבלן )כהגדרתו בסעיף  

 על פי הנוסחה שלהלן: ערך הביצוע המעודכן ייקבע  

𝑥 = 𝑎 + (𝑏 − 𝑎) × 50% 

 :כאשר

𝑥    ="ביצוע  ערך הביצוע המעודכן לאחר השלמת  ":  המעודכן  ערך הביצוע

ניהול    בגיןהסופי לו זכאי הספק  התמורה  סכום  הפרויקט, על פיו ייקבע  

 . לעיל 1.1, בהתאם לנוסחה שבסעיף שלב הביצועהפרויקט ב

a  בנטרול הנחת הקבלן = ערך הביצוע כפי שנקבע בתחילת שלב הביצוע ,  

 לעיל(.  1.1)כהגדרתו בסעיף 

b לעיל 1.2.1.5, כהגדרתו בסעיף = סכום החשבון הסופי המותאם . 

ם נמוך מערך הביצוע כפי שנקבע  סכום החשבון הסופי המותאבמידה ש .1.2.1.7

לעיל(,    1.1בתחילת שלב הביצוע, בנטרול הנחת הקבלן )כהגדרתו בסעיף  

יהיה   המעודכן  הביצוע  ה ערך  כהגדרתו  מותאםהסופי  החשבון  סכום   ,

 . לעיל 1.2.1.5בסעיף 

המעודכן    הספק  זכאי  לה  התמורה  עדכון  לאחר .1.2.2 הביצוע  ערך  הצבת  באמצעות 

 : כדלקמן למזמין  הספק  בין התחשבנות תבוצעלעיל,   1.1בנוסחה שבסעיף 

)כלומר  כאמור  ההתחשבנותבמקרה שבו תוצאת   .1.2.2.1   ספקשל  ,הנה חיובית 

 להוראות ההסכם.  בהתאםמגיע תשלום נוסף(, ישולם התשלום הנוסף 

  ספק של  ,כאמור הנה שלילית )כלומר  ההתחשבנותבמקרה שבו תוצאת   .1.2.2.2

לפעול   רשאי  יהיה  המזמין  אז  כי  ביתר(,  תמורה  משתי  בשולמה  אחת 

להשיב למזמין    הספק( לקבוע כי על  1דרכים, על פי שיקול דעתו הבלעדי: )

הסכומים   מלוא  )שאת  שלושים  בתוך  וזאת  ביתר,  לו  ימים  30שולמו   )

( המזמין;  הודעת  יקוזז  2ממועד  ביתר  ששולם  הסכום  כי  לקבוע   )

 . מהמזמין הספק  זכאי להם אחרים סכומיםמ

למען הסר ספק, מובהר כי ערך הביצוע ייקבע בהתאם להוראות המפורטות לעיל,   .1.2.3

על פי סכום החוזה של קבלן הביצוע, וזאת גם במקרה בו הפרויקט פוצל למספר  

 מקטעים או תתי פרויקטים.  
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 1תוספות לתמורה כאמור בסעיף  .2

 צדדים שלישיים  בגין תיאום ופיקוח על עבודותתוספת תמורה  .2.1

ניהול הפרויקט   בגין תוספת תמורה לעיל, הספק יהיה זכאי ל   1לתמורה כאמור בסעיף   בנוסף

תחושב כאחוז  אשר    ,)כהגדתם להלן(  עבודות צדדי ג'  תיאום ופיקוח על  בשלב הביצוע הכולל

 בהתאם לנוסחה הבאה:   ,עבודות המבוצעות על ידי צד ג' כאמורה מאומדן עלות 

𝒚 = 𝟎. 𝟕 ∗ 𝟐. 𝟕(𝒙−𝟎.𝟑𝟐)  

 : כאשר

𝑥    שייקבע בהתאם לסכומים שישלם המזמין    , העבודות המבוצעות על ידי צדדי ג'= אומדן

 במיליוני ₪ לא כולל מע"מ.  עבור ביצוע עבודות אלו, 

𝑦    האחוז מתוך =( 'אומדן העבודות המבוצעות על ידי צדדי ג𝑥)    התמורה  תוספת  לפיו תחושב

 . כאמורלה יהיה זכאי הספק 

מתוך    𝑦למען הסר ספק מובהר כי תוספת התמורה כאמור תהיה שווה לסכום השווה לשיעור  

 , בניכוי הנחת הספק. (𝑥) עבודות צדדי ג'אומדן 

על ידי גופים שונים ו/או מי מטעמם,  במסגרת הפרויקט   שיבוצעועבודות   -" עבודות צדדי ג'"

עבודות המבוצעות    כגון:הביצוע עמו התקשר המזמין לצורך ביצוע הפרויקט,  ולא על ידי קבלן  

, חברה  תאגידי מיםרשויות מקומיות ועירוניות,    עבור צדדים שלישיים ובעלי תשתית כגון:

, רכבת ישראל, בזק,  לישראל  חברת חשמלרשות העתיקות,  ת ניקוז,  יורשו  , עירונית/ כלכלית

, ובלבד שעבודות כאמור אינן כלולות בחוזה בין הקבלן המבצע  וכל חברת תשתית אחרת  הוט

 . הפרויקט(המבצע של  קבלן הכתב הכמויות של  עבודות שאינן כלולות ב)כלומר,  לבין המזמין  

ו/או קבלנים    כן מובהר, כי עבודות שיבוצעו על ידי ספקי עמדות טעינה לאוטובוסים חשמליים

לא ייחשבו עבודות צדדי ג', וככל שיידרשו שירותי  להקמת מבנים ארעיים ו/או חדרי טרפו,  

  ,כאמור  ו/או הקמת מבנים ארעיים ו/או חדרי טרפו   ביצוע עבור עמדות טעינהתיאום וניהול  

לתוספת   זכאי  יהיה  ל תמורה  הספק  בהתאם  איילוןשתיקבע  נתיבי  תכנון  ל  תעריפי  ניהול 

המתפרסמים באתר ו/או הקמת מבנים ארעיים ו/או חדרי טרפו,    וביצוע עבור עמדות טעינה

 , כפי שיעודכנו מעת לעת.החברה

 ניהול עבודות לילה  בגין  תוספת תמורה  .2.2

  שבוצעו   לילה  עבודות  בפועלהספק לנהל    נדרששבמסגרת ניהול הפרויקט בשלב הביצוע    במידה

הביצוע,    על קבלן  נפרד    אינוהביצוע    שקבלן  וככל ידי  לתשלום  ביצוען    בגין  ומפורשזכאי 
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  1תמורה כאמור בסעיף  בנוסף ל  אזי,  הקבלני בין קבלן הביצוע לבין המזמין  לחוזה  בהתאם

 אשר תחושב כדלקמן:  תוספת תמורהיהיה זכאי לספק  הלעיל,  

F = 𝑥* 𝟎.𝟕𝟓 * n 
 : כאשר

n  =כמות הלילות בהן בוצעו עבודות לילה  . 

𝑥  = ללילה )עבור ביצוע כל השירותים הנדרשים   ₪ 1,000 של  בסך  לילהניהול עבודות  ל מחיר

 .במסגרת ניהול עבודות לילה( 

F  =הנחת הספקניכוי ב ,התמורה לה יהיה זכאי הספק תוספת.   

נוספים  תמורה  תוספת   .2.3 ניהול  שירותי  מתן  קבלן  בגין  ידי  על  עבודות  מבוצעות  שלא  בזמן 

 הביצוע  

שבהם ועדת המכרזים של המזמין תסבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הסופי  חריגים  במקרים  

כי   חלות  והמוחלט,  בפרויקט,  הביצוע  קבלן  ידי  על  באתר  עבודות  מבוצעות  שלא  למרות 

נוספת נסיבות מיוחדות המצדיקות תשלום   ניהול לספק,    תמורה    נוספים   בגין מתן שירותי 

בתקופת השהייה זמנית של ביצוע העבודות בפרויקט, או בתקופה שלאחר השלמת    ,לדוגמה)

בפרויקט,   תימרור,  שט, מרשויות  ילצורך קבלת אישור הסדרי התנועה הסופיים  רשות  רה, 

לתוספת תשלום  אזי יהיה הספק זכאי    –  ומה(השלמת מסירות וכד  ,תיאום מול בעלי תשתיות

  3.1.1  ך שבסעיףלו היה זכאי בגין אבן הדרהקבוע  החודשי  מסך התשלום     50%-בסך השווה ל

 .  הנ"להשירותים חודש בו נדרשים כל עבור ,  להלן

)ככל  זה לעיל    2.3  על אף האמור לעיל, הספק לא יהיה זכאי לתוספת התשלום כאמור בסעיף

ביחס  ,  15%בשיעור של עד    חודשים, או  6של עד    הארכת משך הביצועשיאושר( עבור תקופת  

 . (הםינ ילפי הקצר מב) שנקבע בצו התחלת העבודה  הביצוע המקורי משךל

 אבני הדרך לתשלום התמורה .3

 הביצוע תשולם בהתאם לפירוט שלהלן:  הפרויקט בשלב התמורה בגין ניהול 

   הביצועניהול שלב אבני הדרך לתשלום התמורה עבור   .3.1

  לצורך תשלום אבן דרך זו,   – מהתמורה תשולם לספק כתשלום חודשי קבוע    %35  .3.1.1

 % בצו    35תחולק  שנקבעו  הביצוע  חודשי  במספר  לספק  המגיעה  התמורה  מסך 

העבודה המזמין    התחלת  ידי  על  שתתקבל  כאשר  ,  ועביצ ה  לקבלןשייתן  המנה 

כאמור   לספקמהחלוקה  הקבועה  החודשית  התמורה  תמורת    תהווה  חשבון  על 

 . הספק בגין ניהול הפרויקט בשלב הביצוע
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בפרויקט    %50  .3.1.2 העבודות  ביצוע  להתקדמות  בהתאם  לספק  תשולם   – מהתמורה 

בכל חודש בהתאם לחלק היחסי של   ייקבעתשלום התמורה לספק בגין אבן דרך זו  

קבלן   ידי  על  שבוצעו  של  הביצוע  העבודות  הכספי  היקפן  סה"כ  מתוך  בפרויקט 

הכספי   שערכן  עבודות  בפרויקט  הושלמו  מסוים  בחודש  אם  כלומר,  העבודות. 

מתוך היקפן הכספי הכולל של העבודות בפרויקט, תשולם לספק באותו   5מהווה % 

 מסך התמורה לה הוא זכאי.    (50×% %5)=2.5%החודש תמורה בשיעור של 

, נכון אך ורק לחודשים בהם הוגש על  לעיל  1.2.3  -ו   1.1.3יודגש, כי האמור בסעיפים  

דרישה   הספק  להוראות    לתשלוםידי  חשבון   הסכם.הבהתאם  יוגש  שלא  ככל 

 כאמור, לא יהא זכאי הספק לתשלום בגין האמור בסעיפים אלו.   

דעת  לשיקול  כפוף  יהא  החודשיים  התשלומים  אישור  כי  מובהר,  כן  של    וכמו 

ראשי  הא  י רשאי להתחשב בקצב התקדמות הפרויקט בפועל, וכן  הא  יא  ווה,  מזמיןה

של   חודשיים  חשבונות  אישור  בהתקדמות    הספקלעכב  פיגור  קיים  בו  במקרה 

 הפרויקט.  

ועם כל    הביצוע  עם הקבלן  מהתמורה תשולם לספק לאחר גמר חשבון סופי    %10  .3.1.3

היועצים והספקים בפרויקט, מתן תעודת גמר מלאה לפרויקט וסיום    המתכננים,

 המסירות הנדרשות של הפרויקט לכל רשות רלוונטית.  

לספק לאחר סיום תקופת הבדק בפרויקט ובכפוף להשלמת מהתמורה תשולם    %5  .3.1.4

  כל משימות הספק בתקופת הבדק. 

 אבני הדרך לתשלום תוספת התמורה בגין עבודות צד ג'   .3.2

  ' ג   דיצדהכולל תיאום ופיקוח על עבודות  ביצוע  פרויקט בשלב ההתמורה בגין ניהול התוספת  

 שלהלן:  אבני הדרך לתשולם בהתאם  לעיל,  2.1 כאמור בסעיף

  –  הרלוונטיות  העבודותבהתאם להתקדמות ביצוע  מהתמורה תשולם לספק    %80  .3.2.1

תשלום התמורה לספק בגין אבן דרך זו ייקבע בכל חודש בהתאם לחלק היחסי של  

ג'  עבודות   ידי  צדדי  על  ג'  שבוצעו  של  צדדי  הכספי  היקפן  סה"כ  מתוך  בפרויקט 

    .צדדי ג' עבודות

עבודות  %20  .3.2.2 סיום  בעת  לספק  תשולם  ג'    מהתמורה  ובכפוף  הרלוונטיותצדדי   ,

 לאישור המזמין. 

 .הביצוע שלב  בסוףתשולם    לעיל,  2.2ניהול עבודות לילה, כאמור בסעיף  התמורה בגין תוספת   .3.3

ואבני הדרך לתשלום התמורה עבור ניהול הפרויקט בשלב למען הסר ספק, מובהר כי התמורה   .3.4

-Designביצוע )-יבוצע בשיטת תכנוןשפרויקט  הביצוע, כמפורט לעיל, יחולו באופן זהה גם ב

Build).   
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  והן התכנון בשלבהן  תעריפי נתיבי איילון לניהול פרויקטהוראות נוספות שיחולו ביחס ל .ג
    בשלב ביצוע

 

בגין  תוספת   .1 בהתאם נתן לספק תוספת תמורה  תי  –  )ככל שרלוונטי(  ניהול הפקעותתמורה 

, כפי שיעודכנו  לניהול הפקעות  החברה הלאומית לתשתיות תחבורה  -נתיבי ישראל  לתעריפי  

 .  מעת לעת

 

בקטגוריה   )ככל שרלוונטי  BIMבתוכנת  וספת תמורה בגין ניהול עבודות תכנון ו/או ביצוע  ת .2

תעריפי המזמין, כפי שיעודכנו מעת לעת. התעריפים  בהתאם ל  תוספת תמורהתינתן לספק    – (ג'

 : כאמור נכון למועד פרסום המכרז, מופיעים בקישור

https://www.ayalonhw.co.il/media/yp5j24yk/%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%

-%D7%97%D7%93%D7%A9-bim-9%D7%A39

-%D7%A2%D7%9D-2023-7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8D%

-7%9E%D7%92%D7%93%D7%99%D7%A8D%

7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA.pdfD% 

 

שלב  בחברת ניהול ביחס לפרויקט )כפק אחר  סלהחליף  על ידי המזמין    ימונהככל שהספק   .3

תמורה בגין אבני הדרך שנותרו להשלמה בשלב  ל  זכאי  יהיה  הספק,  ביצוע(השלב  בתכנון או  ה

הרלוונטי )תכנון או ביצוע(, החל מתחילת שירותי הניהול בפרויקט על ידי הספק ועד להשלמת  

כלל שירותי הניהול  תמורה בגין    תוספתלספק    תינתן  שלב התכנון או הביצוע, לפי העניין, ובנוסף

נוספים    5%-בסכום השווה ל,  נאותה  חפיפה  וההחלפה כאמור, לרבות ביצוע  הכרוכים במינוי 

במועד כניסת  אם    לדוגמה,.  )תכנון או ביצוע(  בשלב הרלוונטי בגין ניהול הפרויקט    מהתמורה 

,  60%בשיעור של    השלב הרלוונטי )תכנון או ביצוע(  נותרו אבני דרך להשלמת הספק לפרויקט  

מהתמורה בגין ניהול הפרויקט    (5%+ 60%)=  65%  -ך השווה לסתמורה ב הספק יהיה זכאי ל

   .בשלב הרלוונטי

 

ג'   .4 המטלה    נשואפרויקט  הש  במקרה, מובהר כי  זה  בנספחאף האמור    על  -בלבדבקטגוריה 

הביצוע/מיוחדים  /המבנ"  לביצוע  פרויקט  יהיה קבלן  ידי  על  רשאי,    יהיה  המזמין,  ים" 

הבלעדית,   דעתה  שיקול  לפי  יינתן  אשר  המכרזים,  ועדת  לאישור  ובכפוף  מיוחדות  בנסיבות 

חלקם או  כולם  זה,  בנספח  כמפורט  התעריפים  מבין  שאיזה  כך  הספק  תמורת  את  ,  לעדכן 

יותאמו בהתאם לתעריפים המקובלים בשוק )ובפרט תעריפי משרד הביטחון ו/או משרד הבינוי  

     .והשיכון, והכל לפי שיקול דעתו המקצועית והבלעדית של המזמין
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