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 אבני דרך לביצוע 

אבן 
 דרך

 תיאור
מס' חודשים 

קלנדריים מצו  
 התחלת עבודה 

 2 סיום התארגנות וקבלת כל ההיתרים הנדרשים לתחילת ביצוע העבודה  1

 5.5 סיום מילוי רמפה לקונסולידציה 2

 7 2תנועה לשלב העברת  3

 13.5 3העברת תנועה לשלב  4

 BR-10   16.5סיום הנציבים של גשר  5

 18.5 4העברת תנועה לשלב  6

 20 מסירת חדר טראפו לחח"י   7

 BR-10 23.5מוכנות לפתיחה לתנועה במתכונת סופית של הרמפה לרבות סיום ביצוע  8

 27 סיום יציקת רצפת השיקוע  9

 29 מוכנות תחנת השאיבה להפעלה 10

 34 פתיחה במתכונת סופית של כל הפרויקט 11

 37 סיום פרויקט כולל מסירות  12

   

   
 אבני דרך למעקב

 

אבן 
 דרך

 תיאור
מספר חודשים  
קלנדריים מצו  
 התחלת עבודה 

 6.5 סיום ביצוע ביסוס וקירות סלארי למבנה התחנה  1

 8 מוכנת לקידוח צינור ניקוז )מוכנות משני צידי הקידוח( 2

 13.5 קבלת הודעה על סיום תהליך קונסולידציה   3

 20 סיום מבנה שלד התחנה  4

 25.5 סיום עבודות גמר ופיתוח למבנה התחנה  5

 26.5 סיום חיבור חשמל לחדר טרפו עי חח"י  6

 32.5 מוכנות להעברת התנועה במתכונת סופית בשיקוע ובדרך אם המושבות 7

 


