
 

 
 

  

 לכבוד 
 2025ינואר   20                                                                                                                                  משתתפי המכרז

 
 לביצוע פרויקט רמפת אם המושבות 121/24מכרז ממוכן )מקוון( מס' 

 1' מס הבהרה הודעת
 
 

מכרז שבנדון )להלן:  ב 1מתכבדת לפרסם את הודעת הבהרה מספר  "(החברה)להלן: "חברת נתיבי איילון בע"מ 
 "(, כדלקמן: המכרז"
 

 פרטי מפגש מציעים מקוון: .1
 

בינואר   21לחוברת תנאי המכרז, מפגש המציעים יתקיים באופן מקוון ביום שלישי  1.10כאמור בסעיף 
 .  ZOOM, ויועבר באופן מקוון באמצעות האפליקציה )יישומון( 12:00בשעה  2025

 
 נדרשים להתחבר לקישור )לינק( שלהלן: בהתאם לאמור, המציעים 

 
https://us02web.zoom.us/j/85337594720?pwd=kyW8WJtZ0wPr7tzVjJrjTelAdDjESu.1 

 
 

ההרשמה וההתחברות אליה במועד המפגש  תשומת לב המציעים כי האחריות להורדת האפליקציה, 
 על אחריות המשתתפים, אשר נדרשים לבצע את כל ההכנות הנדרשות בעניין זה מבעוד מועד.  הינה 

 
  , כי ההשתתפות במפגש המציעים אינה מהווה תנאיהמכרז, כפי שגם פורט במסמכי החברה מדגישה

 . מכרזחובה להגשת הצעות ל 
 

הועלה לאתר    ולאתשומת לב המציעים כי מסמך המוקדמות למכרז שבנדון הועלה למערכת דקל בלבד   .2
 החברה. 

 
ח'   .3 נספח  מצורף  זו  הבהרה  למעקב)המעודכן  להודעת  דרך  ואבני  לביצוע  דרך  המציעים  אבני  לחוזה.   )

 ולהגישו יחד עם יתר מסמכי המכרז.  המעודכן נדרשים לצרף להצעתם את הנספח 
 

 
 

 חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנו להצעתם  , מהווהמסמך זה
 

 שם המציע: _________________________ 
 

 חתימת המציע: _________________________ 
 

 _________________________ תאריך: 

https://us02web.zoom.us/j/85337594720?pwd=kyW8WJtZ0wPr7tzVjJrjTelAdDjESu.1


 

 
 

  

 ואבני דרך למעקב  אבני דרך לביצוע- המעודכן נספח ח'
 
 

 אבני דרך לביצוע

מס' 
בן א

 דרך
 יאורת

מס' חודשים 
קלנדריים מצו  
 התחלת עבודה 

 2 סיום התארגנות וקבלת כל ההיתרים הנדרשים לתחילת ביצוע העבודה  1

 5.5 סיום מילוי רמפה לקונסולידציה  2

 7 2העברת תנועה לשלב   3

 13.5 3העברת תנועה לשלב   4

 BR-10 16.5  סיום הנציבים של גשר 5

 18.5 4העברת תנועה לשלב   6

 20 מסירת חדר טראפו לחח"י  7

 מוכנות לפתיחה לתנועה במתכונת סופית של הרמפה לרבות סיום ביצוע 8
BR-10 23.5 

 27 סיום יציקת רצפת השיקוע  9

 29 מוכנות תחנת השאיבה להפעלה  10

 34 פתיחה במתכונת סופית של כל הפרויקט  11

 37 סיום פרויקט כולל מסירות  12
 
 

 אבני דרך למעקב 

מס' 
אבן 
 דרך

 תיאור
מס' חודשים 

קלנדריים מצו  
 התחלת עבודה 

 6.5 למבנה התחנה  סיום ביצוע ביסוס וקירות סלארי 1

 8 מוכנות לקידוח צינור ניקוז )מוכנות משני צדי הקידוח(  2

 13.5 קבלת הודעה על סיום תהליך קונסולידציה  3

 20 סיום מבנה שלד התחנה  4

 25.5 סיום עבודות גמר ופיתוח למבנה התחנה  5

 26.5 סיום חיבור חשמל לחדר טרפו עי חח"י  6

 32.5 התנועה במתכונת סופית בשיקוע ובדרך אם המושבות מוכנות להעברת  7
 
 
 
 


