
לביצוע  121/24' מס( מקוון)מכרז ממוכן 

6מקטע  -פרויקט אם המושבות



הקדמה

:  משתתפים•

מנהל התקשרויות  , ד אור ברוך"עו ;מנהל אחראי , נחום מעטוף ;’הנדסה ב ג"רא, לוברבוםאלחנן  -נתיבי איילון •

 צבי כתב, יונתן בראון, שניר אליחי, איתי עובדיה, שי בשארי-יהל מהנדסים•

:הגשה•

מערכת הדקל•

הבהרות•

הצעת המחיר•

ערבויות•

:מועדים•

12:00עד  28.1.2025: הבהרות•

12:00עד  9.2.2025: הצעות•



מטרת המכרז

  הפסגות רחוב שבין במקטע , מסלולי דו ,(צ"נת+רכב לכלי נתיבים 2) 2+1 בחתך לכביש המושבות אם דרך הרחבת כולל הפרויקט

.לצפון 4 לכביש ת"מפ יציאה רמפת ביצוע וכן המושבות אם לגשר

 תחנת ,(לצומת מתחת בשיקוע תעבור המושבות אם דרך) גהל מרטין/המושבות אם .בצ מפלסית הפרדה ביצוע כולל הפרויקט

.ישראל רכבת למסילת מעל גשר ,השיקוע לניקוז שאיבה

6הצגת פרויקט אם המושבות מקטע 



התמצאות  

ואלמנטים עיקריים

 6הצגת פרויקט אם המושבות מקטע 
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תכנית תנועה

תכנון



תכנית תנועה

תכנון



מרכיבי עבודה

מרכיבי עבודה  

עיקריים

;והריסה פירוק עבודות•

  טיפול כולל ,והידוק חפירה מילוי ,חרסית עיבוד ,עפר עבודות•

;ממוחזר בחומר

;וקרצוף סלילה עבודות•

;תומכים קירות ,כלונסאות ,דיאפרגמה קירות ,בטון עבודות•

;גשר ביצוע•

;שיקוע ביצוע•

;שאיבה תחנת ביצוע•

;טרנספורמציה מבנה ביצוע•

;קיימות ניקוז במערכות ושינויים התאמות כולל ,ניקוז עבודות•

  ;קיים חיבור וביטול ראשי למובל ניקוז קו חיבור וביצוע תכנון•

;עפר תעלות הסדרת•

;י"לחח אזרחיות עבודות ביצוע•

;זמנית ותאורה תאורה ,תקשורת ,חשמל עבודות•

;עצים והעתקת גיזום ,עקירות ,והשקיה גינון – נופי פיתוח•

  זמני שילוט ,תמרור ,זמניים תנועה הסדרי - תנועה הסדרי•

;ביצוע לזמן

;(וביוב מים) קיימות תשתיות של העתקה עבודות•

  ;רמזורים ומערכת תשתיות ביצוע•

;אוטובוס לתחנות והכנות תשתיות ביצוע•



הפקעות

.נמצאת בתהליך מדובקהפקעת שטח •

יכול והקבלן יידרש  , דובקבהתאם להסכמות שייסגרו עם •

.דובקהריסת גדר קיימת והעתקת קו מים של , להקמת גדר



קרקע

תכנון

פיאזומטר

.  למדידת מפלס מי התהום פיאזומטרבשטח הותקן 



פרהקונסולידציה

תכנון

מתוכנן לעבור הליך  , א"האזור המוקף בצהוב בתצ•

.פרהקונסולידציה

.חודשים כולל יישום נקזים 6-משך מוערך להליך כ•

.פירוט לגבי ההליך מובא במפרט המיוחד•

כלל המכשור וביצוע הניטור והמעקב אחר הליך הפרה  •

04.94.98.0015לקבלן  בהקצבכלול , קונסולידציה



UP-01

תכנון

'מ 300-שיקוע באורך של כ•

.מ ומכלונסאות"ס 100דיאפרגמה בעובי  מאלמנטיקירות השיקוע יבוצעו •

הקירות יתמכו זמנית באמצעות קורות לחץ•

.מיסעת הגשר כוללת קורות טרומיות בחתך פאי הפוך•

.'מ 18-אורך הגישור כ•

.'מ 5.2-כ גבריט•



תחנת שאיבה

תכנון

.'מ 16 -מבנה התחנה מתוכנן לעומק של כ•

.מ"ס 100קירות ההיקף הן קירות דיאפרגמה בעובי •

מפלסים   3-נדרש שימוש ב. bottom-upשיטת הביצוע •

.של קורות לחץ

.כלונסאות ברצפת התחנה כנגד עומסי שליפה•

צינור ניקוז שיבוצע בקידוח אופקי בין תחנת השאיבה  •

.לשיקוע

.שאיבות מי תהום•



שאיבה. ת -שיקוע 

תכנון

MC01
UP01

צינור בקידוח אופקי



טרנספורמציה. ת

תכנון

התחנה היא מבנה מבטון מזויין•

.חדרים ורצפה כפולה 2בעלת •

.ביסוס המבנה מכלונסאות•

.י"לחחהמבנה יימסר •



BR-10גשר 

תכנון

מנהרות  

ל"הרק

מסילת רכבת  

ישראל

(.'מ 20-39)מפתחים שונים  6גשר קורות טרומיות בעל •

הגשר ברדיוס משתנה לאורכו בחתך רוחב דו שיפועי בעל  •

.זוויות משתנות לאורכו

.'מ 165-אורך הגשר כ•

.עמודי הגשר קוניים בחתך עגול משתנה•

.מ"ס 120קורות תעלה טרומיות בגובה •

.דיאפרגמה וכלונסאות אלמנטיביסוס הגשר באמצעות •



BR-10גשר 

י"רכתיאום 

תכנון  

הנפת קורות וכל עבודה בסמוך ומעל  , נציבים, ביסוסיםתיאום מועדי ביצוע , הדרישות לתיאום עם הרכבת יכללו בין היתר אך לא רק•

.למסילת הרכבת

:תשומת לב הקבלן למספר דרישות בהקשר לביצוע כלונסאות הביסוס שבסמוך למסילת הרכבת•

.ביצוע ללא תנועת רכבות•

.לפחות מפני הקרקע הקיימת' מ 1.5הקידוח של ' הגבהה בנק•

. 'מ 6בעומק של לפחות  בקייסינגשימוש •

.למדידת תזוזות בקרקע אינקלינומטרדרישה להתקנת •

.מדידת בקרה רציפה של פסי הרכבת•

.קידוח ויציקת כלונס בודד ברצף באותו יום עבודה•



BR-10גשר 

ע"נתתיאום 

תכנון

:ל"הרקתשומת לב הקבלן למספר דרישות בהקשר לביצוע קירות הביסוס שבסמוך למנהרות •

בהתאם למופיע בכתב הכמויות יהא לפי  הידרומילהתשלום עבור ביצוע באמצעות (. לא כפות) הידרומילבאמצעות מכונת  הדיאפרמהביצוע קירות •

.ק בלבד ללא תוספות"מ

.ע"נתבקרת מיקום קידוח של כל קירות הדיאפרגמה באמצעות מודד מטעם •

.ע"נתליווי הביצוע באמצעות פיקוח מטעם •

.במנהרות הותקנה מערכת לניטור תזוזות במנהרות•

.תבוצע סקירה למנהרות לאחר ביצוע הגשר•



הסדרי תנועה 

1שלב  –זמניים 

תכנון

הרחבת דרך אם המושבות צפונה ודרומה•

לשיקוע סלאריביצוע קיר •

מים ביוב, ניקוז –ביצוע תשתיות •

RW-90בניית קיר תמך •ג"מ י"חחביצוע תשתית •

:הערה

המקטע של הרמפה  , לכל אורך שלבי הביצוע

בביצוע רציף על כלל האלמנטים שבו  



הסדרי תנועה 

2שלב  –זמניים 

תכנון

לשיקוע סלאריביצוע קירות •

ביצוע תשתיות ניקוז•

RW-90בניית קיר תמך •

.שיקום וסלילת הדופן הדרומית של אם המושבות•

:הערה

המקטע של הרמפה  , לכל אורך שלבי הביצוע

בביצוע רציף על כלל האלמנטים שבו  



הסדרי תנועה 

3שלב  –זמניים 

תכנון

לשיקוע סלאריביצוע קירות •

ביצוע תקרת השיקוע•

:הערה

המקטע של הרמפה  , לכל אורך שלבי הביצוע

בביצוע רציף על כלל האלמנטים שבו  



הסדרי תנועה 

4שלב  –זמניים 

תכנון

ביצוע השיקוע•

השלמת כלל עבודות הסלילה והפיתוח בפרויקט•

:הערה

המקטע של הרמפה  , לכל אורך שלבי הביצוע

בביצוע רציף על כלל האלמנטים שבו  



הסדרי תנועה 

4כביש  –זמניים 

תכנון

UP-02הרחבת מעבר •

 4ביצוע סוללה ומבנה כביש בחיבור רמפה לכביש •

:הערה

המקטע של הרמפה  , לכל אורך שלבי הביצוע

בביצוע רציף על כלל האלמנטים שבו  



פרויקטים גובלים

ביצוע

-גההצ"נת

מורשה 

(י"נת)

אם צ"נת

–המושבות 

(א"נת)7מקטע 

אם צ"נת

–המושבות 

(א"נת)5מקטע 



קידום זמינות

ביצוע

.בוצעו עבודות קידום זמינות לפרויקט•

(:וצפויות להסתיים טרם התחלת ביצוע הפרויקט הראשי)בביצוע/העתקות התשתית שבוצעו•

oק"תוואי תת ע"מ י"חח.

oתוואי עילי ע"מ י"חח.

oקו דלק -א "תש .

oק ועיליים"הטמנה והסטת קווים תת –ג "מ י"חח.

oקווי תקשורת.

וכן השלמות חיבור   הטראפוג בחיבור לחדר "מ י"חחבמסגרת הפרויקט הקבלן יבצע בנוסף השלמת תוואי של •

.לתכניותג בהתאם "מ י"לחח



ביצוע

דגשי ביצוע

.ישראל רכבת עם העבודות תיאום•

.ע"נת עם העבודות תיאום•

.איגודן לקווי ובסמיכות מעל עבודה•

.חשמל לחברת עבודות•

.תהום מי שאיבות•

.(ועוד ,קיים ניקוז מובל וסתימת פריצת ,לחץ קורות ,תנועה הסדרי) תכנון השלמות•

.(4 כביש ,5,7 מקטעים) גובלים פרויקטים עם תיאום•

.י"נת עם תיאום•

'וכד ,אוטובוס תחנות ,רמזורים :חיצוניים קבלנים מול עבודה•



ביצוע

דגשי ביצוע

 חשובות הוראות מספר להלן ,בחתימתם ולאשרו אותו לקרוא המציעים ומחובת המוקדמות במסמך האמור מכלל לגרוע מבלי

:המציעים לב לתשומת

.למסירה ביחס ל"הנ מהגופים אחד כל להנחיות בזאת מופנים הקבלנים .ת"פ לעיריית וחלקו י"לנת יימסר חלקו בו באופן תתבצע -הפרויקט מסירת•

  בכתב הרלוונטיים לסעיפים הקבלן לב תשומת .י"ונת ת"פ עיריית – התמרור רשויות מאת הסופי האישור קבלת את להשלים יידרש הקבלן -תנועה הסדרי•

.התשלום לעניין במוקדמות וכן הכמויות

  נשוא לפרויקט מקבילים ופרויקטים גובלים לפרויקטים בנוגע ולפירוט ,למוקדמות 00.10 בסעיף זה בעניין להוראות הקבלנים לב תשומת –השטח תנאי•

.המכרז

 לאלמנטים בנוגע 00.13.02 שבסעיף לרשימה ובפרט ,למוקדמות 00.13 בסעיף זה בעניין להוראות הקבלנים לב תשומת –הקבלן על החלות תכנון דרישות•

.תכנון הדורשים

.למוקדמות 00.17 שבסעיף שונים ביצוע/מפתח מאנשי הנדרשים הכשירות ותנאי הספציפיות להוראות הקבלנים לב תשומת –ביצוע וצוות מפתח אנשי•

 ,זה לעניין הכמויות בכתב הרלוונטיים הסעיפים ועל למוקדמות 00.26 בסעיף זה לעניין ספציפיות להוראות הקבלנים לב תשומת –מיוחדים מדידה אופני•

.למוקדמות 00.26.06 שבסעיף השילוט תכנית לרבות

  ,הדרך אבני :לרבות ,למוקדמות 00.27 בסעיף הפאושל עבודות להוראות הקבלנים לב תשומת –ותחזוקתה השאיבה תחנת ביצוע עבור פאושל עבודות•

.למוקדמות 00.27.09-10 שבסעיף ,כך בגין והתמורה השאיבה תחנת לתחזוקת ביחס האופציונלית והתכולה ,התחנה וביצוע תכנון לעניין מיוחדות הוראות



ביצוע

לוח זמנים 

לביצוע הפרויקט
  נכללים ההתארגנות תקופת כאשר ,העבודה התחלת צו קבלת מיום קלנדריים חודשים 37•

  .הפרויקט ביצוע במשך

.למזמין חודשים 3 של באפר קיים•



הצעת מחיר

מבנים בכתב 

הכמויות למכרז

המציעים מתבקשים להציע אחוז הנחה אשר יחול על כל סעיפי כתב : ביצוע דרך אם המושבות והרמפה – 01+02מבנה •

.  הכמויות

. 10%-התוספת תוגבל עד ל. הפאושלתוספת למחיר /המציעים מתבקשים להציע אחוז הנחה: פאושל – 03מבנה •

ככל ותמומש אופציה זו . במסמכי המכרז כמצוייןתשומת לב המציעים כי קיימת אופציה לתחזוקת תחנת השאיבה  

.של תחנת השאיבה הפאושלימהמחיר  0.8%תהווה התמורה השנתית בגין שירותי התחזוקה 

.תוספת/המציעים אינם נדרשים להגיש אחוז הנחה, לגבי מבנה זה: הקצבים– 04מבנה •



פאושל -הצעת מחיר 

מבנים בכתב 

הכמויות למכרז

פאושל – 03מבנה 

המוגדר בפרויקט כולל את התחום  הפאושל

את  , בין היתר, כמופיע במסמכי המכרז וכן

:התכולות הבאות

ביצוע תחנת השאיבה וסביבתה במלואה•

ביצוע הקידוח בין תחנת השאיבה •

לשיקוע

ביצוע מבנה הטרנספורמציה•

ישולם בהתאם לאבני הדרך  הפאושל

.ולמוגדר במסמכי המכרז



סרטון מצב קיים

מערב-סרטון מצב קיים מזרח

סרטון מצב קיים צפון-דרום

דרום-סרטון מצב קיים צפון

https://youtu.be/a5qT1XiuCCg
../../תמונות וסרטונים/רמפה - תמונות -  17-01-25/DJI_0372.MP4
https://youtu.be/qbp01El365Q
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